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Sammendrag 
 

Denne utredningen er en prosjektanalyse av Statoils oljesandprosjekt i Canada. I utredningen 

gjennomfører vi en bedriftsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av prosjektet ved hjelp av utvidet 

netto nåverdi. Dette innebærer at vi vurderer lønnsomheten til prosjektet på bakgrunn av 

statisk nåverdi, verdi av fleksibilitet og strategisk verdi. 

Den statiske nåverdien viser at prosjektet har en positiv netto nåverdi på 2,1 milliarder dollar, 

og dermed er lønnsomt. I tillegg har Statoil flere realopsjoner tilknyttet prosjektet som øker 

lønnsomheten ytterligere.  Den strategiske verdien er imidlertid mer uklar. På den ene siden er 

strategisk viktig for Statoil å få tilgang til nye ressurser, mens oljesandutvinning, på den andre 

siden, vil føre til en svekkelse av selskapets omdømme.  

På bakgrunn av lønnsomhetsanalysen anbefaler vi at Statoil gjennomfører prosjektet og 

iverksetter oljesandutvinning i Canada.  
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Forord 
 

Denne utredingen representerer det selvstendige arbeidet innenfor hovedprofilen økonomisk 

styring, og er en del av masterutdanningen i økonomi og administrasjon ved Norges 

Handelshøyskole. 

Utredningen er skrevet med utgangspunkt i faget BUS 436 Prosjektanalyse, men trekker på 

kunnskap fra flere fag på både master- og bachelor nivå. Interesse for prosjektanalyse samt 

ønske om å skrive en mer praktisk rettet oppgave, er bakgrunnen for valget av å benytte det 

selvstendige arbeidet til å gjennomføre en prosjektanalyse. 

Statoil prosjektet Kai Kos Dehseh ble valgt på bakgrunn av debatten som pågikk gjennom 

2009. Både politikere og miljøorganisasjoner kritiserte Statoils planer med utgangspunkt i 

belastningen oljesandutvinning har på miljøet. Vi syntes det var ekstra interessant å analysere 

et dagsaktuelt tema, samtidig som prosjektet hadde en rekke utfordrende problemstillinger. 

Å gjennomføre en utredning av et slikt omfang har både vært utfordrende og krevende. 

Samtidig føler vi at verdien i form av erfaringen vi sitter igjen med etter gjennomført arbeid er 

stor. I tillegg vil vi trekke frem økt forståelse av prosjektanalyse som fag, samt økt innsikt i 

oljesand industrien i Canada som spesielt positivt. 

Til slutt velger vi å benytte denne anledningen til å takke veileder Karl Rolf Pedersen for 

konstruktive tilbakemeldinger underveis i arbeidet.  

 

 

Bergen 17. Desember 2010 

 

        

 Aleksander Hedenstad        Johannes Strøm  
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1. Innledning 
 

1.1 Introduksjon 

Vi har valgt å skrive en prosjektanalyse av Statoils planlagte bitumenutvinning fra oljesanden 

i Alberta provinsen, Canada. Første steg av prosjektet, representert ved Leismer 

demonstrasjons anlegg, er i dag under utbygging med planlagt produksjonsstart i slutten av 

2010. 

Bakgrunnen for prosjektet er at Statoil i 2007 valgte å gå til oppkjøp av North American Oil 

Sands Corporation (NAOSC), og dermed også rettigheter til å utvinne oljesand fra Athabasca- 

området i provinsen Alberta. Området Statoil har rettigheter til antas å inneholde ca. 2,2 

milliarder fat med utvinnbar olje, noe som tilsvarer om lag tre års oljeproduksjon på hele den 

norske sokkelen (e24, 2007).  Selskapets beslutning om å gå inn i oljesand er i Norge svært 

kontroversiell, i hovedsak som følge av de belastninger oljesandutvinning har på miljøet.  I 

tillegg er det en rekke teknologiske og økonomiske utfordringer tilknyttet oljesandutvinning 

som gjør at enkelte sår tvil om lønnsomhetspotensialet til prosjektet (Teknisk Ukeblad, 2009). 

 

1.2 Hensikt 

Hensikten med denne utredningen er å gjøre en bedriftsøkonomisk lønnsomhetsvurdering av 

Statoil sitt oljesandprosjekt i Canada. På bakgrunn av dette vil vi komme med en anbefaling 

om hvorvidt Statoil bør iverksette oljesandutvinning. Vi velger å understreke at vi analyserer 

prosjekt som eksterne analytikere, og at prosjektanalysen i sin helhet er basert på offentlig 

tilgjengelig informasjon. 

 

1.3 Beslutningssituasjon 

Utgangspunktet for problemstillingen til Statoil, er at de har tilegnet seg rettigheter til å 

utvinne bitumen fra oljesandreservene i Athabasca- området. Beslutningssituasjonen de nå 

står ovenfor er om de skal benytte seg av disse rettighetene, eller om de skal trekke seg ut av 

prosjektet og selge. Dette innebærer at kostnaden ved oppkjøp av NAOSC i denne 

sammenhengen er å regne som sunk cost, og derfor holdes utenfor analysen. 
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 I realiteten har Statoil allerede iverksatt utbygging av utvinningsanlegg i oljesanden, men i 

denne analysen ser vi bort ifra dette.  

Figur 1: Statoils beslutningssituasjon 

 

 

 

1.4 Fremgangsmåte 

Et prosjekt er bedriftsøkonomisk lønnsomt dersom det skaper merverdi for eierne. Den 

vanligste måten å måle lønnsomhet på er å beregne prosjektets netto nåverdi. Netto nåverdi 

beregnes ved at man neddiskonterer et prosjekts forventede kontantstrøm med et 

avkastningskrav, og dermed finner prosjektets verdi. Følgelig blir beslutningsregelen at 

prosjekter med positiv netto nåverdi bør aksepteres, da prosjektet gir eierne høyere avkastning 

enn de kan oppnå ved alternativ plassering av kapitalen med samme risiko.  

En tradisjonell definisjon av nåverdi begrepet antar at et prosjekt holdes passivt gjennom hele 

levetiden, og tar ikke hensyn til at ledelsen i bedrifter ofte har muligheter til å påvirke 

lønnsomheten av prosjekter underveis (Brealey, Myers, & Allen, 2008). Man ser med andre 

ord bort fra realopsjoner forbundet med et prosjekt, og dermed også verdien av fleksibiliteten 

realopsjonene tilfører prosjektet.  

Målet med en netto nåverdianalyse er å tallfeste alle økonomiske konsekvenser av et prosjekt 

og deretter vurdere lønnsomheten av prosjektet. Noen konsekvenser er imidlertid vanskelig å 

kvantifisere, men fortjener likevel en plass i analysen. Statoils oljesandprosjekt i Canada er en 

strategisk investering som skal sikre Statoil posisjon i et marked de anser som stadig viktigere 

(e24, 2007). Samtidig har oljesand et dårlig rykte og Statoils engasjement kan ha negativ 

påvirkning på bedriftens omdømme. Disse konsekvensene er vanskelig å tallfeste, men kan ha 

Statoil 

Selge Investere 
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avgjørende betydning for beslutningen om å starte oljesandprosjektet. En ren netto 

nåverdianalyse ser bort ifra disse konsekvensene og kan dermed føre til at prosjektet vurderes 

på feil grunnlag.    

Vi har derfor valgt å vurdere lønnsomheten til Statoils oljesandprosjekt ved hjelp av utvidet 

netto nåverdi. Utvidet netto nåverdi tar utgangspunkt i en tradisjonell netto nåverdiberegning, 

men tar også hensyn til verdien av fleksibilitet og strategisk verdi (Smit & Trigeoris, 2004). 

Ved å benytte oss av denne beslutningsregelen vil vi, i forhold til en tradisjonell analyse, 

fange opp en større del av prosjektets virkelige verdi og dermed kunne gi et riktigere bilde av 

lønnsomheten.  

Utvidet netto nåverdi= passiv NPV + verdien av fleksibilitet + strategisk verdi 

 

1.5 Avgrensninger og klargjøringer 

Oljesandprosjektet til Statoil er et stort og komplekst prosjekt. For at oppgavens omfang skal 

samsvare med den tid og ressurser vi har til rådighet, er vi helt nødt til å foreta en del 

avgrensninger. Oppgaven vil først og fremst konsentrere seg rundt den første delen av det 

utvidede netto nåverdi begrepet; nemlig passiv NPV. Vi vil kun i korte trekk drøfte verdien av 

fleksibilitet, samt viktige strategiske utfordringer Statoil står ovenfor ved en eventuell 

oljesandutvinning. Totalt sett innebærer dette at det er en rekke aspekter ved prosjektet vi ikke 

vurderer i tilstrekkelig grad, men som likevel kan være relevant for Statoils beslutningstakere.      

En viktig avgrensning vi har foretatt er at vi fokuserer på Statoils oppstrøms- aktivitet. Med 

dette mener vi at vi anser at målet med prosjektet er å utvinne bitumen fra oljesanden, for 

deretter å selge denne videre til markedspris. Vi tar dermed ikke hensyn til at Statoil kan 

bygge et eget oppgraderingsanlegg og videreforedle bitumen fra oljesanden til olje med 

høyere kvalitet. Hvorvidt Statoil i virkeligheten skal gjøre dette er en problemstilling som 

fortsatt ikke er avklart og som det er knyttet stor usikkerhet til. Vi mener et slikt 

oppgraderingsanlegg i stor grad kan ses på som et uavhengig prosjekt, og dermed kan holdes 

utenfor denne lønnsomhetsvurderingen.   

Videre har vi vært nødt til å foreta en rekke avgrensninger og forenklinger underveis i 

oppgaven. Siden vi har jobbet som eksterne analytikere har vi hatt begrenset tilgang på 

prosjektspesifikk informasjon fra Statoil sin side. Dette har sammenheng med at denne type 

informasjon, i følge Statoil, er konkurransesensitiv. Vi har derfor basert oss på offentlig 
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tilgjengelig informasjon og tidvis vært avhengig av å foreta våre egne fortolkninger av denne 

informasjonen. Eksempler på dette fremkommer ved beskrivelsen av prosjektets 

utbyggingsplan og tidshorisont. Vi bemerker at vi underveis i oppgaven vil gjøre rede for alle 

relevante avgrensninger.   

Målet med oppgaven har vært å skrive en praktisk rettet oppgave der vi anvender teori på et 

reelt prosjekt. Vi forutsetter at leseren har god forståelse på av økonomisk teori og en viss 

innsikt i olje- og gass bransjen. 

 

1.7 Oppgavens struktur 

For å kunne analysere Statoil sitt oljesandprosjekt på en strukturert måte, har vi delt oppgaven 

inn i tre hoveddeler.  

Hensikten med den første delen (kap. 2-5) er å gi leseren miljøfortrolighet, og vi starter med å 

introdusere Statoil som selskap (kap. 2). Deretter tar vi for oss sentrale aspekter ved 

oljemarkedet (kap. 3), før vi går videre ved å presentere oljesanden i Canada (kap. 4). Til slutt 

ser vi nærmere på Statoils sitt oljesandprosjekt (kap. 5).  

Oppgavens andre del (kap. 6-10) tar for seg lønnsomhetsanalysen. Hensikten med denne 

delen er å presentere beslutningsgrunnlaget som vi senere skal basere anbefalingen vår på. Vi 

starter med en inngående drøftelse av de ulike prosjektvariablene, som ligger til grunn for 

prosjektets kontantstrøm (kap. 6), før vi beregner og diskuterer prosjektets nåverdi (kap. 7). I 

kapittel 8 belyser vi relevant prosjektrisiko, ved hjelp av en følsomhetsanalyse, for deretter å 

se på eventuelle realopsjoner knyttet til prosjektet (kap. 9). I kapittel 10 ser vi prosjektet i 

sammenheng med Statoils overordnede strategi og belyser noen av de strategiske 

utfordringene oljesandprosjekt medfører.  

I siste del av oppgaven samler vi trådene og presenterer vår anbefaling om Statoil bør 

iverksette oljesandutvinning i Canada (kap. 11).   
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2. Presentasjon av Statoil 
 

2.1 Introduksjon til Statoil 

Statoil, er per 2010, blitt et betydelig internasjonalt olje- og gass selskap, og har over 29 000 

ansatte fordelt 40 land. Med en markedsverdi på om lag 80 milliarder dollar (Statoil ASA, 

2010a) er selskapet ranket som verdens 64. største selskap, og det 8. største børsnoterte 

selskapet innen olje og gass (Forbes, 2010).  I 2009 hadde selskapet en omsetning på i 

overkant av 465 milliarder norske kroner. 

 

2.2 Et historisk tilbakeblikk 

Historien til Statoil startet i 1972, da man gjennom et enstemmig stortingsvedtak 14. juni 

1972 valgte å opprette Det Norske Stats Oljeselskap AS. Bakgrunn for opprettelsen var 

funnene av drivverdige olje og gassforekomster på norsk sokkel, og et politisk ønske om 

norsk deltakelse og tilegnelse av kompetanse som kunne danne grunnlaget for en norsk 

industri (Olje og Energi Departementet, 2002) . Det ble derfor ansett som svært viktig å ha et 

heleid statlig oljeselskap, for å sikre best mulig statlig kontroll med utviklingen av 

petroleumsressursene (Olje og Energi Departementet, 2007a). Statoil ble i 1981 første norske 

selskap som fikk operatøransvar for et felt i Nordsjøen, og har fra sin opprinnelse, og frem til 

i dag vært en av de mest sentrale aktørene i norsk oljeindustri.   

Statoil var fra sin opprinnelse og frem til 2001 et heleid statlig oljeselskap. Sommeren 2001 

valgte imidlertid daværende regjering og delprivatisere selskapet. Samtidig ble selskapet 

notert på Oslo Børs og New York Stock Exchange. Delprivatiseringen medførte en reduksjon 

i statens eierandel, og per dags dato eier den norske stat 67 prosent av selskapets aksjer. 

Dagens Statoil er et resultat av fusjonen med Hydros olje- og gassvirksomhet i oktober 2007. 

De to selskapene var de dominerende aktørene på norsk kontinentalsokkel og hovedmålet 

med fusjonen var å styrke den globale konkurranseevnen.  Som følge av fusjonen endret 

selskapet i en overgangsperiode navn til StatoilHydro, men fra den 1. november 2009 endret 

man igjen navnet til Statoil ASA. 
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2.3 Forretningsområder i Statoil 

Som et fullt integrert oljeselskap, er Statoil engasjert både i oppstrøm- og nedstrømssiden av 

verdikjeden. Selskapets omfattende virksomhet deles in følgende forretningsområder (Olje og 

Energi Departementet, 2007b): 

 Undersøkelse og produksjon Norge   

 Internasjonal undersøkelse og produksjon 

 Naturgass 

 Foredling og markedsføring 

 Teknologi og prosjekter 

 

Forretningsområdet Undersøkelse og Produksjon Norge har ansvaret for selskapets 

letevirksomhet, utbygginger og produksjon på norsk sokkel. Virksomheten i Norge er inndelt 

i fire kjerneområder; Troll/Sleipner, Halten/Nordland, Tampen og Tromsøflaket. Samlet 

produksjon i 2009 var på 1,45 millioner fat oljeekvivalenter per dag og utgjør 74 prosent av 

Statoils samlede egenproduksjon. Samtidig representerer Statoils aktivitet i 2009 75 prosent 

av all olje og gass produksjon på norsk sokkel. 

 

Internasjonal Undersøkelse og Produksjon omfatter letevirksomhet, feltutbygging og 

produksjonsvirksomhet utenfor norsk sokkel. Statoils internasjonale produksjon er i vekst, og 

i 2009 var samlet produksjon på 512 000 fat oljeekvivalenter per dag. Dette tilsvarer 26 

prosent av Statoils samlede egenproduksjon. I 2009 var selskapet delaktig i produksjon i blant 

annet Canada, USA, Venezuela, Algerie, Angola, Libya og Nigeria. Fokusområdet for den 

internasjonale virksomheten er først og fremst i tungolje og dypvannsboring.  

 

Forretningsområdet Naturgass har ansvaret for Statoils transport, prosessering og 

markedsføring av gass via rørledning og flytende naturgass (NGL) over hele verden, inkludert 

utvikling av ytterligere prosesserings-, transport- og lagringskapasitet.  

 

Foredling og markedsføring har ansvaret for foredling og salg av konsernets produksjon av 

råolje og våtgass, raffinerte produkter og detaljvirksomhet. Forretningsområdet markedsfører 

og selger også statens produksjon av olje og naturgass. Selskapets hovedmarked er Europa, 

men store volum selges også til USA og Asia. 
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Teknologi og prosjekter har ansvaret for Statoil sin teknologikompetanse, forskning og 

utvikling samt gjennomføring av utbyggingsprosjekter. 

 

2.4 Produksjon og reserver 

Statoil er operatør av 39 olje- og gass felt over hele verden, og samlet egenproduksjon av olje 

og gass var i gjennomsnitt på 1,962 millioner oljeekvivalenter per dag i 2009. Per 31. 

desember 2009, utgjorde bedriftens sikre reserver 2 174 millioner fat olje og 514 Sm
3
 

naturgass. Til sammen tilsvarer dette samlede sikre reserver på 5408 millioner 

oljeekvivalenter. 

Figur 2: Geografisk fordeling av sikre reserver (millioner oljeekvivalenter) 

  

Av figuren ser man at selv om Statoil i større grad retter sin virksomhet internasjonalt, er 

fremdeles i overkant av 80 prosent av selskapets ressurser på norsk sokkel. Dog er det den 

internasjonale virksomheten man har størst tro på, når det gjelder fremtidig vekst (Statoil 

ASA, 2010b). Videre kan vi nevne at Statoil sin reserveerstatningsrate i 2009 var på 73 

prosent (Dagens Næringsliv, 2010) noe som innebærer at selskapet ikke finner like mye olje 

og gass som de produserer.  

Til slutt kan det være interessant å se hvordan forholdet mellom olje, gass og raffinerte 

produkter fordeler seg, og i hvilken grad de bidrar til selskapets omsetning for regnskapsåret 

2009.   
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Figur 3: Relativ fordeling av driftsinntekter for 2009 
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3. Oljemarkedet 
 

Bitumen har historisk sett hatt flere ulike anvendelsesområder, men blir i dag i hovedsak 

oppgradert til syntetisk råolje og omsatt i oljemarkedet. For å kunne analysere 

oljesandprosjektet til Statoil er vi derfor avhengige av å forstå sentrale aspekter ved 

oljemarkedet. Samtidig representerer oljesand en relativt ny utvikling i oljemarkedet, nemlig 

at vi ser et skift mot stadig mer utvinning av ukonvensjonelle oljeressurser.  Vi vil i dette 

kapittelet presentere oljemarkedet i korte trekk, før vi redegjør for fremveksten av 

ukonvensjonell oljeutvinning. 

 

3.1 Produksjon av olje 

Vi starter dette kapitlet med kort å se på den historiske utviklingen i råoljeutvinning. Figuren 

nedenfor viser utviklingen i produksjonsvolum fra midten av 1960-tallet, og frem til i dag. 

Figur 4: Global produksjon av råolje 1965- 2009 (millioner fat per dag) 

 

Kilde: BP Statistical Review (2010) 

Fra midten av 1960-tallet og frem til 2009 har verdens totale råoljeproduksjon steget med i 

overkant av 250 prosent. Høy energitetthet, enkel transport og relativ rikelighet, har gjort at 

oljen siden 1950-tallet har vært verdens viktigste energikilde. Dagens råolje eller petroleum 

blir i stor grad benyttet til å produsere ulike typer brennstoff som diesel, bensin, fyringsolje og 

flybensin i tillegg til andre former for brenselsolje. Faktisk går 84 prosent av den utvinnende 

råoljen med til å produsere denne typen drivstoff. Den resterende andelen på 16 prosent blir i 
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hovedsak benyttet som råvare i fremstillingen av ulike kjemiske produkter som blant annet 

plast, bildekk, ulike smøre- og løsningsmidler, samt asfalt (U.S Energy Information 

Administration, 2010a).  

Figur 5: Geografisk fordeling av oljeproduksjon for utvalgte år (millioner fat per dag) 

 

Kilde: BP Statistical Review (2010) 

Når det gjelder den geografiske fordelingen av verdens oljeproduksjon, ser vi av grafen over 

at land i Midt- Østen og Eurasia
1
, i 2009, sto for en betydelig del av verdens samlede 

oljeproduksjon. Mens produksjonen i Midt- Østen blir dominert av Saudi Arabia, er det 

Russland som har drevet veksten i oljeproduksjonen for Eurasia. USA har på sin side gått fra 

å være verdens mest produserende oljenasjon med om lag 20 prosent av totalproduksjon tidlig 

på 1970- tallet, til en andel på 8,5 prosent i 2009. 

Ser man på fordeling av produksjon mellom ulike land kan det imidlertid være viktig å skille 

mellom produsenter som inngår i Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), 

og produsenter som står utenfor. OPEC- kartellet ble opprettet i 1960, og er i dag et samarbeid 

mellom 12 oljeeksporterende nasjoner
2
. Formålet med organisasjonen er å koordinere 

oljeproduksjon for å stabilisere oljemarkedet, samt hjelpe oljeprodusenter med å oppnå en 

fornuftig avkastning på sine investeringer (OPEC, 2010).  

                                                           
1 Europa, med Russland, samt Kazakhstan, Usbekistan og Turkmenistan 
2 Algerie, Angola, Ecuador, Iran, Irak, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia, De Forente Arabiske 

Emirater og Venezuela 
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OPEC har fra 1970 og frem til i dag stått for mer eller mindre 40 prosent av verdens 

oljeproduksjon. Fremover er det ventet OPEC sin andel av den totale oljeproduksjonen vil 

øke. Man regner med at så mye som 2/3 av verdens gjenværende utvinnbare ressurser 

kontrolleres av OPEC landene (Olje og Energi Departementet, 2007c).  

Mens mesteparten av produksjonen utenfor OPEC består av private internasjonale 

oljeselskaper med opprinnelse i industrialiserte land, er oljeressursene i OPEC landene mer 

eller mindre nasjonaliserte. Dette innebærer at utenlandske oljeselskaper har begrenset eller 

ingen tilgang til ressursene. Faktisk er det kun Brasil, USA, Canada og Norge, blant de 20 

mest oljerike nasjonene i verden som gir utenlandske selskaper full tilgang til oljeressursene. I 

følge International Energy Agency (2008) står de nasjonale oljeselskapene i dag for over 

halvparten av verdens oljeproduksjon, mens de tradisjonelle super majors
3
 selskapene kun står 

for 12 prosent av produksjonen med tilgang på kun 3 prosent av oljeressursene . For de 

internasjonale privateide selskapene er utfordringene derfor store, og det syntes vanskelig å 

opprettholde dagens produksjonsnivå.  

 

3.2 Oljepris  

Det finnes i dag i overkant av 160 handlede råoljer på markedet (U.S Energy Information 

Administration, 2006). De ulike råoljene har ulike egenskaper, som igjen har betydning for 

pris. Vi begynner derfor med en kort introduksjon til hvordan olje prises, før vi går videre til 

en diskusjon rundt utviklingen i oljepris. 

Prisen som oppnås på råolje avhenger av kvaliteten, og hvor i verden oljen utvinnes. Med 

kvaliteten menes oljens kjemiske sammensetning primært tetthet, målt i API gravity
4
, og 

svovelinnhold. Råoljer med lav tetthet (API høyere enn 38 grader) og lite svovel (mindre enn 

1 %) betegnes som ”light” og ”sweet”. Denne kombinasjonen foretrekkes, da den krever 

mindre raffinering, enn tyngre og surere råoljer. Følgelig er det en positiv sammenheng 

mellom grad av oljens ”lightness” og ”sweetness”, og prisen som oppnås for oljen. Årsaken til 

geografiske forskjeller i oljepris er primært variasjoner i transportkostnader (UBS, 2004).  

I prisingsøyemed blir ulike råoljer sammenliknet med en referanseolje (benchmark) for 

kvalitetsklassen. To av de mest kjente referanseoljene benyttet i dagens marked er Brent og 

                                                           
3 Består av består av ExxonMobil, Royal Dutch Shell, BP, Chevron og Conoco Phillips. 
4
 API er en forkortelse for American Petroleum Institut. API gravity defineres som tetthet målt ved 20 grader 

celsius. 
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West Texas Intermediate. Brent oljen er generelt akseptert som en global referanseolje, og er 

benyttet til å prise 2/3 av verdens internasjonale oljehandel. Referanseoljen er en kombinasjon 

av råoljer fra 15 ulike felt i Nordsjøområdet. Oljen har en API på 38,3 grader og et 

svovelinnhold på 0,37 %, som gjør den til en lett og søt råolje. West Texas Intermediate 

(WTI) representerer referanse oljen i det amerikanske oljemarkedet. Dette betyr at råolje solgt 

inn til USA i stor grad prises i relasjon til WTI.  Med en API på 39,6 grader og et svovel 

innhold på 0,24 prosent, er WTI klassifisert som en søt og lett råolje av høy kvalitet. 

Figur 6: Prisutvikling WTI 1986- 2010 

 

Kilde: Thomson Financial Datastream (2010) 

Fra slutten av andre verdenskrig og frem til begynnelsen av 1970-tallet var oljeprisen ganske 

stabil på rundt 2 dollar fatet. Dette hadde blant annet sammenheng med ”The Texas Railroad 

Commission” som sørget for å holde oljeprisen stabil, frem mot begynnelsen av 1970-tallet da 

de nådde sine egen kapasitetsgrense. Dermed mistet de pressmidlet de hadde ovenfor 

oljeprisen til fordel for OPEC-landene, som siden har hatt stor påvirkningskraft. 

Imidlertid har oljeprisen fra 1970-tallet og frem til i dag vært svært volatil. Spesielt har den 

fra tid til annen vært utsatt for tilbudssjokk, som følge av politisk uro, krig og 

naturkatastrofer.  

De siste 10 årene har man vært vitne til både en kraftig økning og reduksjon i oljeprisen. Som 

følge av den økonomiske veksten i den vestlige verden og Asia, hadde man frem til 2008 en 

svært sterk økning i oljeprisen (International Energy Agency, 2008). Med finanskrise og 
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økonomisk uro verden over falt imidlertid oljeprisen i 2008 dramatisk. Fra en all- time high 

på 147 dollar fatet i juli 2008 raste oljeprisen ned til 32 i desember samme år. 

Når vi nå skriver 2010, er oljeprisen igjen på vei oppover. Dog er det delte meninger om hvor 

raskt, og hvor mye prisen på olje vil stige de kommende årene.  

 

3.3 Utvinning av ukonvensjonelle oljeressurser 

Som beskrevet ovenfor står de internasjonale oljeselskapene ovenfor en stor utfordring i 

forhold til å opprettholde dagens produksjonsnivå. I dag står disse selskapene for 12 prosent 

av verdens totale oljeproduksjon, men de har kun tilgang til 3 prosent av oljereservene. 

Mange selskaper sliter med reserveerstatningsraten, da modne felt produserer gradvis mindre 

olje og det blir stadig vanskeligere å få tilgang til nye felt (Lerøen, 2010). Samtidig tilsier 

prognosene at etterspørselen etter olje vil øke, og flere internasjonale oljeselskaper søker 

derfor mot ukonvensjonelle oljereserver. U.S. Energy Information Administration (EIA) spår 

at ukonvensjonell oljeproduksjon vil stå for om lag 12,6 prosent av verdens totale 

oljeproduksjon (2010b). Til sammenligning var dette tallet 3 prosent i 2006.  

Ukonvensjonell olje er olje som ikke lar seg utvinne med konvensjonell oljeteknologi og 

karakteriseres først og fremst av deres mangel på flytende egenskaper (Business Insights Ltd, 

2010). Oljesand, ekstra tung olje og skiferolje er de største ukonvensjonelle oljeressursene  

Vi vil nå i korte trekk gjøre rede for viktige drivere og hemmere for utvinning av denne type 

olje. 

3.3.1 Drivere 

Energisikkerhet 

Som tidligere nevnt blir en stor del av verdens oljereserver kontrollert kun av et fåtall 

nasjoner, og mange av verdens største land er avhengige av oljeimport. Samtidig preges land 

med store oljeforekomster av ustabile politiske regimer, og flere oljeimporterende land anser 

energisikkerhet som en stadig viktigere utfordring. Som en følge av at de konvensjonelle 

oljeressursene er begrenset i omfang har man derfor jobbet med å utvikle ny teknologi for å 

tappe ressurser som tidligere var utilgjengelige. 
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Teknologisk utvikling 

Teknologiske fremskritt på viktige områder som oppgradering av bitumen, horisontal boring 

og hydraulisk sprekking har gjort utvinningen av ukonvensjonelle oljeressurser mulig. Den 

teknologiske utviklingen vil fortsette, og man jobber nå med å gjøre denne type utvinning mer 

effektiv og miljøvennlig.  

Høye priser på konvensjonell olje 

De høye oljeprisene i tiden før finanskrisen gjorde at olje som tidligere ikke hadde vært 

økonomisk forsvarlig å hente opp, nå ble det. Utvinning av ukonvensjonelle ressurser er mer 

kapitalintensivt enn konvensjonell oljeutvinning, men på grunn av de høye oljeprisene kunne 

disse investeringene nå rettferdiggjøres. Godt hjulpet av teknologiske fremskritt har man 

derfor sett en oppblomstring av kommersiell utvinning av ukonvensjonelle oljeressurser.    

3.3.2 Hemmere 

Høye utvinningskostnader 

Utvinning av ukonvensjonelle oljeressurser er som nevnt mer kapitalintensivt og det er høyere 

kostnader forbundet med slik utvinning enn konvensjonell oljeutvinning. For at utvinning av 

ukonvensjonelle oljeressurser skal være lønnsomt er man derfor avhengige av høye oljepriser. 

Oljeprisen er imidlertid veldig ustabil og dette gjør ukonvensjonell utvinning mer risikabelt. 

Selv om teknologisk utvikling kan redusere denne risikoen ved å redusere 

utvinningskostnadene er lønnsomheten til et ukonvensjonelt oljeprosjekt fortsatt avhengig av 

de globale oljeprisene. 

Miljøpåvirkning 

Utvikling av ukonvensjonelle oljeressurser fører til større utslipp av klimagasser enn 

konvensjonell oljeutvinning. De globale klimaendringene har synliggjort et sterkt behov for å 

redusere utslippene av klimagasser, og dette kan hindre utviklingen av ukonvensjonelle 

oljeressurser. 37 industrialiserte land har gjennom Kyoto- avtalen forpliktet seg til å redusere 

utslippene av klimagasser og avgiftene forbundet med klimagassutslipp har økt de siste årene. 

Mye tyder på at denne trenden vil fortsette og det er en fare for av avgiftsnivået kan stige til et 

nivå der utvinning av ukonvensjonelle oljeressurser ikke lenger er lønnsomt. I tillegg ser vi at 

bedrifter som er innblandet i ukonvensjonell utvinning møter stor motstand av 

miljøvernsorganisasjoner og må tåle mange negative presseoppslag. Dette kan føre til en 

negativ påvirkning på selskapenes omdømme og noen er derfor skeptiske til å gå inn i en slik 

bransje. 
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4. Oljesand 

 

4.1 Introduksjon til oljesand 

Oljesand er en naturlig blanding av sand, leire, vann og en spesielt tung råolje, kalt bitumen. 

Bitumen er en ekstremt tyktflytende olje som man oftest finner under bakken i fast form. 

Tradisjonelt har bitumen blitt blandet med grus og brukt som asfalt, men på grunn av økende 

oljepriser de siste årene blir det nå i hovedsak omsatt på oljemarkedet, enten i form av rå 

bitumen blandet med et fortynningsmiddel, eller som såkalt syntetisk crude oil (SCO) 

(Business Insights Ltd, 2010). Per 2005 var kun 1,5 prosent av verdens råoljeproduksjon 

relatert til oljesand. Imidlertid er det ventet at andelen råolje fra oljesand vil stige til om lag 4 

prosent i 2025 (Humphries, 2008). 

Figur 1: Oljesand 

 

Bitumen har en API- gravity på mindre enn 10°API. Sammenliknet med konvensjonell råolje 

har bitumen dermed svært høy tetthet. I tillegg inneholder bitumen høye konsentrasjoner av 

svovel, syrer og andre tungmetaller. Dette medfører at bitumen må igjennom en omfattende 

oppgraderingsprosess før den sendes til raffineriet for videreforedling til ulike 

petroleumsprodukter. I korte trekk kan man si at oppgraderingsprosessen innebærer to trinn. 

Først gjennomføres en såkalt hydro-cracking, der molekylene brytes ned for å klargjøre 

bitumen for videre raffinering. Deretter går bitumen gjennom en prosess kalt hydro-treating, 

som blant annet innebærer en reduksjon i svovel konsentrasjonen. Resultatet av prosessen er 

en syntetisk råolje med en kvalitet tilnærmet WTI (Oil Sands Developers Group, 2009). 

Det er i dag 22 ulike land som har oppdagede forekomster av oljesand. Imidlertid er det 

Canada som har de suverent største reservene. Man regner med at så mye som 173 milliarder 

fat olje kan utvinnes fra disse forekomstene, noe som innebærer at landet rangeres som 

nummer to etter Saudi Arabia med hensyn til oljeforekomster. Foruten Canada er det 
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Kazakhstan, Russland og Afrika som har betydelige oljesand forekomster. Imidlertid er det 

kun reservene i Canada som i dag utvinnes kommersielt (Business Insights Ltd, 2010).  

 

4.2 Utvinningsteknologier 

Utvinningsteknologiene benyttet for å utvinne oljesand består i dag av enten åpne dagbrudd 

eller såkalt In-Situ recovery. 

Figur 2: Utvinnings prosess ved åpne dagbrudd 

 

 

Kilde: Oil Sands Developers Group (2009) 

Åpne dagbrudd blir først og fremst benyttet der oljesand reservene er lokalisert relativt høyt 

oppe i jordoverflaten. I praksis betyr dette at oljesandforekomstene ikke burde være lokalisert 

lenge ned en 75 meter fra overflaten. Prosessen foregår ved at store områder graves ut med 

noen av verdens største gravemaskiner. Deretter transporters oljesanden ved hjelp av 

lastebiler til et prosesseringsanlegg, der bitumen skilles fra oljesanden ved hjelp av varmt 

vann. 

Alternativet til åpne dagbrudd er å benytte såkalte In-Situ teknologier. I motsetning til åpne 

dagbrudd er det ingen begrensning med hensyn til hvor dypt oljesandforekomstene ligger, ved 

bruk av In-Situ teknologier. Per dags dato finnes det totalt fire ulike In-Situ teknologier; 

Cyclic Steam Stimulation (CSS), Steam Assisted Gravity Drainage (SAGD), Vapor 

Extraction Process (VAPEX), Toe-to-Heel Air Injection (THAI). Felles for disse teknologiene 

er at brønner bores ned i reservoarene, for deretter å injisere damp eller gass. Hensikten er å 

gjøre bitumen flytende slik at den kan pumpes opp til overflaten. Et sentralt aspekt ved In-Situ 

teknologiene er Steam to Oil ratio (SOR). SOR viser forholdet mellom hvor mye gass som 

benyttes for å utvinne et fat olje. In-Situ teknologiene kjennetegnes ved et stort forbruk av 

gass, siden dette brukes til å danne dampen som injiseres i brønnene. En stor del av 
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kostnadene knyttet til In-Situ prosjekter er derfor knyttet til pris og forbruk av gass 

(Humphries, 2008).  

Frem til nå har utvinning av oljesand hovedsakelig skjedd gjennom åpne dagbrudd. Dette har 

sammenheng med at In-Situ teknologiene er relativt nye, samtidig som det har vært, og delvis 

er knyttet både teknologiske og økonomiske utfordringer til In-Situ utvinning. Åpne dagbrudd 

har derfor hatt fordelen av høyere recovery rates
5
 samt lavere kostnader per fat, noe som 

dermed har gjort denne utvinningsmetoden mer attraktiv. Imidlertid ser man for seg en sterk 

økning i utvinning basert på In-Situ teknologier de neste årene. På den ene siden har dette 

sammenheng med at en stadig mindre del av de gjenværende ressursene kan utvinnes 

gjennom åpne dagbrudd. På den andre siden har teknologiske fremskritt gjort In-Situ 

teknologiene mer konkurransedyktige relativt til åpne dagbrudd, i form av høyere recovery 

rates og reduserte driftskostnader blant annet gjennom redusert SOR. 

 

4.3 Miljømessige konsekvenser 

Det er store miljøutfordringer knyttet til utvinning av oljesand, og oljesand blir av mange 

miljøvernsorganisasjoner omtalt som ”verdens skitneste olje”. Utvinningen påvirker i større 

eller mindre grad luft, vann og landarealer, avhengig av hvilke utvinningsteknologi som 

benyttes.    

Når det gjelder ødeleggelser av landarealer gjelder dette først og fremst utvinning gjennom 

åpne dagbrudd. Prosessen innebærer fjerning av enorme mengder jordmasse, som medfører at 

store skogområder fjernes. Blant annet regner man med at så mye som 420 km
2
 landmasse er 

berørt av oljesand utvinningen i Canada.  

 

 

 

 

 

                                                           
5 Recovery rate referer til hvor mye av bitumeninnholdet i oljesanden som kan utvinnes ved hjelp av den 

respektive teknologien. Mens man ved åpne dagbrudd har en recovery rate på ca. 90 prosent, er denne ca. 70-80 

prosent for de mest effektive In-Situ prosjektene. Imidlertid er der store svingninger innenfor de ulike In-Situ 
teknologiene 
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Figur 3: Avfallsdam (Tailings pond) ved Suncor sitt anlegg 

 

Kilde: Oil Sands Developers Group (2009) 

Både åpne dagbrudd og In-Situ prosjekter benytter store mengder vann, for å skille bitumen 

fra oljesanden. Virksomheten belaster derfor i stor grad tilknyttede ferskvannsressurser. Ved 

åpne dagbrudd gjenvinner man ca. 85 prosent av vannforbruket. Dog tar denne prosessen lang 

tid, da vannet etter å ha vært benyttet i bitumen separeringsprosessen består av både leire, 

sand og bitumen. Denne blandingen kalt tailing må derfor oppbevares i såkalte tailing ponds, 

slik at både leire, sand og bitumen har sunket til bunn og vannet kan resirkuleres. Imidlertid 

tar denne prosessen opptil 40 år med dagens teknologi, noe som har resultert i enorme 

avfallsdammer. Samtidig er man usikre på hvorvidt disse avfallsdammen kan bli produktive 

økosystem etter at de er borte (Humphries, 2008). 

Klimagassutslippene ved oljesandutvinning ligger langt over utslippene ved konvensjonell 

oljeutvinning. Ved In-Situ produksjon, som er den mest miljøvennlige måten å utvinne 

oljesand på, anslår man at CO2- utslippene med dagens teknologi ligger på rundt 70 kilo CO2 

per fat olje
6
. Til sammenligning er utslippene per fat olje produsert i Nordsjøen 7,8 kilo CO2, 

mens gjennomsnittet for konvensjonell oljeutvinning globalt ligger på rundt 30 kilo CO2 

(Aftenbladet, 2010).  

 

  

                                                           
6
 Inkluderer utslipp ved å oppgradere bitumen til lettere råolje 
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4.4 Oljesandindustrien i Canada 

Canadas enorme oljesandressurser er nesten utelukkende lokalisert i de vestlige provinsene 

Alberta og Saskatchewan, der forekomstene er konsentrert i områdene; Athabasca, Peace 

River og Cold Lake. Man har estimert at om lag 11 % av de totale ressursene er utvinnbare 

med dagens økonomiske forhold og teknologi (Business Insights Ltd, 2010). 

 

Figur 4: Geografisk lokalisering av oljesanden i Canada samt Statoil sitt prosjekt (rødt) 

 

 

Kommersiell utvinning av oljesand i Canada begynte i 1967 da Great Canadian Oli Sands 

(GCOS) prosjektet ble iverksatt som det første oljesandprosjektet i verden. Sun Oil Company 

(senere Suncor Energy) investerte 245 millioner dollar i et produksjonsanlegg med en 

kapasitet på 45 000 fat bitumen per dag. Fra 1990 og frem til 2009 økte den totale 

produksjonen av bitumen fra oljesand fra 360 000 fat per dag til 1,4 millioner fat per dag. I 

dag er det over 91 aktive oljesandprosjekter og alle de store internasjonale oljeselskapene er 

tilstedeværende i Canada (Government of Alberta, 2010).  

Av de totale forekomstene er 20 prosent av reservene er tilgjengelig gjennom åpne dagbrudd, 

mens de resterende 80 prosentene må utvinnes ved hjelp av In-Situ teknologi. Kun fire av 

oljesandprosjektene i Alberta er prosjekter som bruker åpne bruker åpne dagbrudd for å 
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utvinne bitumen. Disse er til gjengjeld store prosjekter som i 2008 til sammen sto for 55 

prosent av den totale oljesandutvinningen. Samarbeidsprosjektet Syncrude produserte i 2008 

over 290 000 fat syntetisk råolje per dag, mens Suncors dagbruddprosjekt produserte 228 000 

fat per dag. In-Situ prosjektene er mindre i skala, men flere i antall, og Imperial Oil, Husky 

Energy og Suncor driver de største In-Situ prosjektene. In-Situ prosjekter sto i 2008 for 45 

prosent av den totale produksjonen (U.S Energy Information Administration, 2009). 

Fra 1999 til 2008 så man en enorm økning i oljesandinvesteringer. Imidlertid ble denne 

trenden bremset i 2009 på grunn av den internasjonale finanskrisen. Fallende oljepriser, 

vanskelig tilgang på kapital og usikkerhet rundt fremtidig etterspørsel etter olje, førte til at 

flere planlagte prosjekter ble utsatt på ubestemt tid og de store oljeselskapene ble med et mer 

skeptisk til å investere i oljesandprosjekter (U.S Energy Information Administration, 2009). 

Imidlertid tilsier de fleste prognoser at dette kun er midlertidige utsettelser, og man venter at 

investeringstakten i oljesanden vil øke igjen. Man anslår at den totale produksjonen skal mer 

enn dobles frem mot 2018 (Government of Alberta, 2010) og at oljesandprodusentene i 2030 

kan produsere så mye som 4,2 milliarder fat per dag (U.S Energy Information Administration, 

2009). Bitumen fra oljesanden vil utgjøre en stadig viktigere del av det globale oljetilbudet og 

oljesanden i Canada er ventet å bli en av de viktigste kildene til produksjonsvekst fra land 

utenfor OPEC.  

Figur 5: Utvikling i oljesandinvesteringer perioden 1999-2008 (mrd dollar) 

 

Kilde: Government of Alberta (2010). 
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4.5 Markedet for bitumen fra oljesanden 

Hovedmarkedet for Canada sine oljesandprodusenter er det amerikanske markedet, og USA 

har verdens desidert største raffinerikapasitet for å gjøre tungolje om til mer verdifulle 

petroleumsprodukter (Attanasi, 2008). Nærmere 1,9 millioner fat (70 prosent av total 

produksjon) kanadisk råolje, ble i 2008 daglig eksportert over grensen til USA. Dette 

innebærer at om lag 15 prosent av USAs totale oljeimport kommer fra Canada Historisk sett, 

har raffineriene i den amerikanske Midtvesten vært det største markedet for de kanadiske 

oljesandprodusentene, som følge av den geografiske nærheten. Så mye som 75 prosent av 

kanadisk ukonvensjonell olje er blitt eksportert til dette området definert som PADD 2
7
. 

Figur 6: USAs petroleumssoner (PADDs) og oljetransportnettverk 

 

 

Kilde: (Humphries, 2008) 

Som følge av den stadige økningen i oljesandproduksjonen, kommer man stadig nærmere 

kapasitetsgrensen til raffineriene i PADD 2 området. Der er derfor ventet at raffineriene langs 

USA sin Gulf kyst i PADD 3 vil være et voksende marked for oljesanden fra Alberta. Mange 

av disse raffineriene er allerede tilpasset for raffinering av tungolje, da tungolje fra Mexico og 

Venezuela blir videreforedlet ved disse raffineriene. I tillegg er det ventet at importen fra 

Venezuela vil avta, som følge av at myndighetene der omdirigerer tungoljen til Kina samtidig 

                                                           
7 PADD er en forkortelse for Petroleum Administration for Defense District. USA er i sin helhet delt inn i flere 

PADD, nærmere bestemt 5 i tallet. PADD 2 består blant annet av statene; Minnesota, Illinois, Indiana, Michigan 

og Ohio. 
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som produksjonen reduseres ved de meksikanske feltene. Dermed vil PADD 3 raffineriene ha 

kapasitet til å ta imot oljen fra Alberta. Imidlertid er det et problem at kapasiteten for 

tungoljetransport fra vest Canada og til områder utenfor PADD 2 er begrenset, og at dette på 

kort sikt vil kunne begrense veksten i oljesandindustrien (Business Insights Ltd, 2010).  

4.6 Prising av Bitumen 

Prisen på bitumen fra Alberta bestemmes med utgangspunkt i benchmarkoljen WTI, ved 

Cushing, Oklahoma (Alberta Royalty Review, 2007). På grunn av faktorer som kvalitet og 

relativt høyere transportkostnader enn annen lettere råolje, selges imidlertid bitumen til en 

redusert pris i forhold til WTI. Når det gjelder kvalitet innebærer bitumens lave API og høye 

svovelinnhold til økte kostnader for raffineriene, mens det i transportøyemed er bitumens lave 

viskositet, som gjør at kostnadene for transport av bitumen ligger i overkant av 20 prosent 

høyere enn for lettere råoljer.  

De siste fire årene har prisen på bitumen fra Alberta ligget mellom 26 og 80 prosent av prisen 

på WTI (Government of Alberta, 2009). Som vi ser av figur 7 har forskjellen mellom bitumen 

og WTI variert mye i perioden fra 2000 til 2007, og fra slutten av denne perioden opplevde 

man en økning i prisforholdet. På den andre siden ser man at den reduserte tungoljeimporten 

fra Mexico, Venezuela, og Saudi Arabia til USA, har medførte at Gulf- raffineriene i PADD 3 

i større grad etterspør kanadisk tungolje. Siden disse raffineriene er i stor grad tilpasset 

raffinering av tungolje, vil deres etterspørsel kunne presse ned den kanadiske 

tungoljerabatten. Imidlertid er transporten av kanadisk tungolje til PADD 3 raffineriene svært 

begrenset på grunn av lav rørkapasitet. Dog kan dette medføre at den kanadiske 

tungoljerabatten som normalt har ligget i intervallet 30-45 prosent av WTI, kan presses 

nedover (Business Insights Ltd, 2010). 
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Figur 7: Bitumen og WTI priser i perioden 2000-2007 (CAD per fat) 

 

Kilde: Attanasi (2008) 

Basert på månedlige prisdata for lett råolje og bitumen i perioden 2000 til 2007 var 

prisvolatiliteten ifølge Attanasi (2008) tre ganger høyere for bitumen i forhold til WTI. Dette 

skyldes en mer kompleks foredlingsprosess, varierende transportkostnader og mer volatil 

etterspørsel fra raffineriene.  Basert på denne undersøkelsen vil med andre ord en endring i 

WTI- prisen fulgt av en mer dramatisk endring i prisen på bitumen. 

 

4.7 Skatter og avgifter på oljesandutvinning i Alberta 

Rettighetene til å utvinne bitumen fra oljesanden tilhører regjeringen i Alberta, som forvalter 

disse på vegne av Albertas befolkning. For å sørge for at befolkningen i Alberta får sin del av 

verdiskapningen sikrer myndighetene seg inntekter fra oljesanden på flere måter. Salg av 

leieavtaler, leieinntekter fra disse avtalene og royalty fra inntektene ved oljesandutvinning er 

de viktigste virkemidlene regjeringen i Alberta benytter seg av (Government of Alberta, 

2009).  

Salg av leieavtaler foregår ved at oljesandindustrien får mulighet til å by på rettigheter til å 

utvinne bitumen fra oljesanden gjennom konkurranseutsatte auksjoner. Leieavtalene gir 

oljeaktørene rettighet til å utvinne bitumen fra et bestemt leieområde under visse 

forutsetninger satt av myndighetene. Blant disse forutsetningene ligger krav om en leieavgift 

per dekar hvert år i leieperioden, og plikt til å betale en viss andel av inntektene i royalty. I 
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tillegg foreligger det en del retningslinjer angående miljøpåvirkningen oljesandutvinningen 

skal ha. Oljesandindustrien er for eksempel pliktet til å minimere skadevirkningen på 

vannreservoarene og dyrelivet i området, samt at man er pliktet til å rehabilitere områdene 

man har drevet oljesandutvinning i. 

Royaltyskatten er myndighetenes viktigste inntektskilde fra oljesand. I 2008/2009 utgjorde 

royalty fra oljesandaktiviteten om lag 3 milliarder dollar (Government of Alberta, 2009). 

Historisk sett har nivået på royaltyskatten i Alberta ligger på et relativt lavt nivå. På midten av 

1990- tallet utformet regjeringen i Alberta et royalty- regime som skulle oppmuntre til 

utvikling av oljesanden. Regimet ble innført i 1997 og har vært en viktig bidragsyter til den 

enorme investeringsveksten i Alberta. Imidlertid har økt oljepris og en modning av 

oljesandindustrien på 2000- tallet førte til at regjeringen i 2007 vedtok et nytt royalty- regime. 

Systemet som ble innført 1. januar 2009 sikrer regjeringen seg en større del av 

verdiskapningen i oljesanden.  

 

4.8 Avgifter på klimagassutslipp i Alberta 

Global oppvarming er en viktig problemstilling i Canada, men sett i forhold til andre 

utviklede land ligger Canada langt bak i rekken. Med 0,5 prosent av verdens befolkning står 

Canada for 2,2 prosent av de globale klimagassutslippene og landet har store 

miljøutfordringer knyttet til klimagassutslipp, bruk av ferskvannsressurser og avfall 

(Datamonitor, 2010). Landet har via Kyoto Protokollen forpliktet seg til å redusere 

klimagassutslippene med 6 prosent fra 1990- nivået innen 2012, men mye tyder på at de ikke 

klarer å innfri disse forpliktelsene. Canada har fått mye kritikk for sin manglende vilje til å 

redusere klimagassutslippene sine, men har nå vedtatt en plan om å redusere utslippene med 

20 prosent innen 2020.  

Alberta er den største energiprodusenten i Canada, og samtidig provinsen med høyest utslipp 

av klimagasser. De totale klimagassutslippene i Alberta var i 2008 på 244 millioner tonn 

CO2- ekvivalenter (Government of Alberta, 2010). Til sammenligning var de totale 

utslippene i Norge i 2008 på 53,7 millioner tonn CO2- ekvivalenter (Statistisk Sentralbyrå, 

2010). Med så store reserver og en forventet produksjonsøkningen av oljesand, står Alberta 

ovenfor en fundamental utfordring i forhold til klimagassutslipp. Utslippene fra 

oljesandindustrien var i 2008 på 37,2 millioner tonn CO2- ekvivalenter. Dersom ingenting 

gjøres er det forventet at de totale utslippene i Alberta vil øke til 400 millioner tonn CO2- 
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ekvivalenter innen 2050, hovedsakelig på grunn av økningen i oljesandsektoren (Government 

of Alberta, 2008).  

For å bremse denne utviklingen har regjeringen i Alberta lansert en handlingsplan for å 

redusere utslippene av klimagasser. Climate Change Strategy innebærer en ambisjon om å 

redusere klimagassutslippene med 50 prosent i forhold til ”business as usual” i 2050, eller en 

14 prosents utslippsreduksjon i forhold til 2005- nivå. Alberta ble i 2007 det første nord- 

amerikanske rettsområdet til å innføre lovfestede reduksjoner i klimagassutslipp for store 

industrielle anlegg. Dette innebærer at alle eksisterende oljesandoperasjoner er lov forpliktet 

til å redusere utslippsintensiteten med 12 prosent (CAPP, 2009).  
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5. Statoils Oljesandprosjekt: Kai Kos Dehseh 

 

5.1 Introduksjon til prosjektet 

Statoils oljesandprosjekt har fått navnet Kai Kos Dehseh. Målet med prosjektet er å utvinne 

bitumen fra Statoils leieområder i Alberta, ved hjelp av en produksjonsteknikk kjent som 

Steam Assisted Gravity Drainage (SAGD). Ved full produksjonskapasitet er det ventet at total 

produksjon vil være 220 000 fat bitumen per dag. 

Bakgrunnen for prosjektet er at Statoil, i andre kvartal 2007, kjøpte alle aksjene i North 

American Oil Sands Corporation (NAOSC) og dermed også rettigheter til å utvinne bitumen 

fra et område på 1100 km
2
 i Athabasca regionen (Statoil ASA, 2010c). Dette området antas å 

inneholde 2,2 milliarder fat med utvinnbar olje
8
, noe som tilsvarer om lag tre års 

oljeproduksjon på hele den norske sokkelen (e24, 2007). Kai Kos Dehseh er for øvrig 

urbefolkningens navn på Christina River, elven som renner gjennom leieområdet.  

 

5.2 Steamed Assisted Gravity Drainage (SAGD) 

SAGD er en in- situ teknikk som er mye brukt i oljesandprosjekter i Alberta. Hovedideen bak 

SAGD er å varme opp bitumen under bakken og få den til å flyte gjennom sanden (Statoil 

ASA, 2010d). Oljesandforekomstene i Statoils leieområder er lokalisert mellom 300 og 500 

meter under bakken og for å nå disse ressursene graver man brønner i par ned til 

oljesandformasjonen. Den øverste brønnen, innsprøytningsbrønnen, blir brukt til å injisere 

damp i oljesanden. Dampen tilfører energi, i form av varme, til reservoaret noe som får 

bitumen til å ”smelte” og trekke sammen. Den mobiliserte bitumen flyter så ved hjelp av 

tyngdekraften ned i den nederste brønnen, produksjonsbrønnen, og pumpes til overflaten.  

Stoffet som kommer opp til overflaten er en blanding av bitumen og vann og denne 

blandingen sendes til et sentralt prosesseringsanlegg. Her skilles bitumen og returvannet, og 

bitumen blir tynnet ut ved hjelp av lett olje. Denne nye blandingen av bitumen og lett olje blir 

så transportert i rør til et raffineringsanlegg.  Vannet behandles for å fjerne mineraler, gjøres 

om til damp og blir sendt tilbake til brønnplattingene for å injiseres på nytt. På denne måten 

                                                           
8
 Her forutsetter vi at man har tatt hensyn til både økonomiske og teknologiske forhold, herunder også SAGD 

teknologiens recovery rate 
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resirkuleres 90 prosent av vannet. For å erstatte det vannet som går tapt i prosessen trekker 

man opp grunnvann for å fylle systemet. 

Figur 7: Illustrasjon av SAGD- prosessen 

 

SAGD- prosessen kan deles inn i tre driftsfaser; oppstart, produksjon og avblåsing (NAOSC, 

2007). Oppstartsfasen innebærer å sirkulere damp i både innsprøytnings- og 

produksjonsbrønnen. Dette foregår til man har etablert termisk kommunikasjon mellom de to 

brønnene, noe som typisk skjer etter 90 dager med sirkulasjon. Når termisk kommunikasjon 

er etablert går man over i produksjonsfasen. Produksjonsfasen foregår ved kontinuerlig 

injisering av damp i innsprøytningsbrønnen og samtidig bitumenutvinning i 

produksjonsbrønnen, som beskrevet ovenfor. Denne fasen foregår helt til produksjonen av 

bitumen avtar og inntektene fra produksjonen ikke lenger overstiger de totale kostnadene. Når 

dette skjer går man over i den siste fasen; avblåsing. Avblåsingsfasen innebærer at 

dampinjiseringen avsluttes og erstattes med injisering av ikke- kondenserbare gasser. Disse 

gassene brukes for å opprettholde trykket i brønnen slik at man kan fortsette 

bitumenutvinningen i produksjonsbrønnen. Avblåsingsfasen fortsetter frem til de totale 

driftskostnadene er høyere enn inntektene fra produksjonen.         

Et SAGD- anlegg består av flere omkringliggende brønnplattinger som er plassert rundt i 

området på bakgrunn av geologiske, reservoarmessige og miljømessige data. En typisk 

brønnplatting vil være i størrelsesorden 150x 250 meter hver og ha mellom seks og åtte 

produksjonsbrønner, med tilhørende innsprøytningsbrønner. I tillegg til disse 

brønnplattingene har hvert SAGD- anlegg et sentralt prosesseringsanlegg og tilknyttende 

infrastruktur som veier, rørledninger og strømledninger.  
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5.3 Statoils ambisjoner om reduserte klimagassutslipp 

Selv om teknologien først ble introdusert i 1978 regnes SAGD fortsatt for å være på et 

forholdsvis tidlig utviklingsstadium. Ved videre forskning og utvikling håper man på å kunne 

oppnå betydelige effektivitetsforbedringer og hovedfokuset ligger på å redusere 

klimagassutslipp.  På grunn av de store mengdene gass man behøver for å varme opp dampen 

til riktig temperatur er det store CO2- utslipp forbundet med SAGD- utvinning. Statoil har en 

ambisjon om å redusere disse utslippene og lanserte i 2010 en teknologiplan for å klare dette 

(Statoil ASA, 2010e). Ifølge planen skal Statoil innen de første fem årene av Kai Kos Dehseh 

redusere CO2- utslippene med 25 prosent per fat bitumen i forhold til dagens nivå. Innen 

2025 er målet en utslippsreduksjon på 40 prosent, noe som vil bringe CO2- utslippene ved 

oljesandutvinning drastisk nedover. De vil imidlertid fortsatt ligge godt over utslippene ved 

konvensjonell oljeutvinning. 

 

5.4 Statoils utbyggingsplan 

Kai Kos Dehseh vil bestå av ti anlegg fordelt på fire områder; Leismer, Corner, Hangingstone 

og Thornbury (NAOSC, 2007). Statoil har valgt en trinnvis utvikling av disse områdene, og 

utbyggingen av anleggene vil foregå slik at man gradvis nærmer seg full 

produksjonskapasitet. Prosjektet har en tidshorisont på 40 år, og vil ved full 

produksjonskapasitet produsere 220 000 fat bitumen per dag. Gjennom prosjektets levetid vil 

Statoil bygge 218 brønnplattinger, og boret rundt 1050 par innsprøytnings- og 

produksjonsbrønner.   

For å transportere bitumen videre til ulike oppgraderingsanlegg har Statoil inngått en avtale 

med rørselskapet Enbridge (Trait, 2010).  Avtalen gjelder i første omgang for ti år og 30 000 

fat bitumen per dag, men det er ventet at ytterligere avtaler vil inngås for å dekke den økende 

produksjonsmengden fra Kai Kos Dehseh. 

Når det gjelder fremdriften i utbyggingen er det stor usikkerhet knyttet til både når og i 

hvilken rekkefølge områdene skal utbygges. Ifølge den opprinnelige utbyggingsplanen for 

prosjektet skulle det første anlegget, et demonstrasjonsprosjekt ved Leismer, vært i drift fra 

2009, men ny oppstarts dato er nå i slutten av 2010 (Statoil ASA, 2010d). Leismer 

Commercial skulle etter den samme planen starte driften i løpet av 2010, men dette anlegget 

er ikke påbegynt. Faktorer som myndighetsgodkjennelse, forretningsmessige hensyn og 
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værforhold vil være bestemmende for hvor og når Statoil velger å bygge anleggene sine 

(NAOSC, 2007).  

For at vi skal kunne beregne lønnsomheten til Kai Kos Dehseh må vi i denne utredningen 

foreta noen antakelser angående Statoils utbyggingsplan. Vi har valgt å ta utgangspunkt i 

NAOSC sin opprinnelige utbyggingsplan for Kai Kos Dehseh, og antatt at denne er blitt 

forskjøvet med to år. Vi forutsetter videre at Statoil får nødvendig godkjennelse fra 

myndighetene i Alberta og at utbyggingene foregår uten forsinkelser. 

Tabell 1: Utbyggingsplanen for Kai Kos Dehseh 

Anlegg Kapasitet (fat per dag) Produksjonsstart 

Leismer Demonstration 10 000 2011 

Leismer Commercial 10 000 2012 

Leismer Expansion 20 000 2013 

Corner 40 000 2014 

Thornbury 40 000 2015 

Corner Expansion 40 000 2016 

Hangingstone 20 000 2018 

Thornbury Expansion 20 000 2019 

Northwest Leismer 20 000 2020 

South Leismer 20 000 2036 

 

Leismer 

Det første anlegget som skal bygges i Kai Kos Dehseh prosjektet, er Leismer Demonstration. 

Dette anlegget vil ha en kapasitet på 10 000 fat bitumen per dag og vi har antatt at 

produksjonsstarten vil være i 2011. Leismer Commercial vil starte produksjonen i 2012 og 

dette anlegget vil også ha en kapasitet på 10 000 fat per dag. I 2013 vil Leismer Expansion 

begynne produksjonen og dette anlegget vil øke produksjonen med 20 000 fat per dag. I 2020 

skal South Leismer være i gang med produksjonen og tilføre en kapasitet på 20 000 fat per 

dag. Total produksjon i Leismer området vil da være 60 000 fat bitumen per dag. Etter hvert 

som produksjonen ved de første Leismer- anleggene avtar, vil Statoil i 2036 starte produksjon 

ved South Leismer for å opprettholde deler av produksjonen. South Leismer- anlegget vil ha 

en kapasitet på 20 000 fat per dag. 
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Corner 

Når de første anleggene ved Leismer har kommet I gang med produksjonen, er neste steg i 

Kai Kos Dehseh å starte produksjonen i Corner området. Produksjonen ved Corner starter i 

2014, med et anlegg som har en kapasitet på 40 000 fat per dag. I 2016 vil Corner Expansion 

stå klart og bidra med ny produksjonskapasitet på 40 000 fat per dag og total produksjon i 

Corner området vil da være 80 000 fat per dag.  

Thornbury 

Det tredje området Statoil skal utvinne bitumen fra er Thornbury. I 2015 vil det første 

anlegget stå klart og dette anlegget vil ha en produksjonskapasitet på 40 000 fat per dag. I 

2019 vil Thornbury Expansion iverksette produksjon og øke den totale 

produksjonskapasiteten i Thornbury området med 20 000 fat per dag. 

Hangingstone 

Det siste området som skal utvikles i Kai Kos Dehseh er Hangingstone. I Hangingstone skal 

det kun bygges et anlegg og dette anlegget vil starte bitumenproduksjon i 2018. 

Produksjonskapasiteten vil være på 20 000 fat bitumen per dag. 

 

5.5 Produksjonsprofil 

På bakgrunn av utbyggingsplanen ovenfor kan vi nå presentere produksjonsprofilen til Kai 

Kos Dehseh. Produksjonsprofilen viser hvordan produksjonskapasiteten utvikler seg gjennom 

prosjektets levetid og vil være grunnlaget for inntekts- og kostnadsberegningene. Leismer 

Demonstration og Leismer Commercial skal ifølge NAOSC (2007)ha en levetid på 22 år, og 

for enkelhets skyld har vi antatt at alle produksjonsanleggene har denne levetiden. Dette 

gjelder imidlertid ikke South Leismer som kun vil produsere bitumen i 16 år. I praksis vil 

antall produserende år variere fra produksjonsanlegg til produksjonsanlegg, med bakgrunn i 

geologiske og økonomiske hensyn. Vi har i tillegg antatt at hvert anlegg oppnår full 

produksjonskapasitet umiddelbart etter produksjonsstart.  
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Figur 8: Produksjonsprofilen til Kai Kos Dehseh (fat bitumen per dag) 

 

  

Produksjonskapasiteten til Kai Kos Dehseh øker gradvis etter hvert som stadig flere anlegg 

står klare for drift. Fra 2011 til 2020 øker produksjonskapasiteten fra 10 000 fat per dag til 

220 000 fat per dag og i 2020 er total produksjon ca. 80 millioner fat bitumen årlig. Dette 

produksjonsnivået opprettholdes frem til 2032 da Leismer Demonstration- anlegget avslutter 

driften. Etter 2032 ser vi at produksjonen faller fra år til år etter hvert som 

produksjonsanleggene legges ned. South Leismer- anlegget bremser dette fallet med 20 000 

fat per dag, når det starter produksjonen i 2036. Kai Kos Dehseh avsluttes i 2050 med 

avviklingen av produksjonen ved South Leismer- anlegget. Prosjektet har da vært i drift i 40 

år og ved planperiodens slutt vil Statoil totalt ha utvunnet om lag 1,86 milliarder fat bitumen
9
.  

 

 

  

                                                           
9
 Gitt våre forutsetninger vil Statoil utvinne kun 85 prosent av de tilgjengelige ressurser i leieområdet (forutsatt 

360 produksjonsdager i året) 
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6. Budsjettering av kontantstrøm 

 

En viktig del av lønnsomhetsanalysen er å budsjettere prosjektets forventede kontantstrøm. En 

kontantstrøm skal beskrive de økonomiske konsekvensene av et prosjekt (Bøhren & Gjærum, 

2009), og utgjør grunnlaget for den videre lønnsomhetsanalysen. Vi vil med bakgrunn i 

presentasjonene av oljemarkedet og oljesanden i Canada estimere de ulike variablene i 

prosjektets kontantstrøm.  

 

6.1 Fremgangsmåte 

Utgangspunktet for analysen er år 2010, og vi har valgt å estimere prosjektets lønnsomhet på 

bakgrunn av den nominelle kontantstrømmen til totalkapitalen etter skatt (NKSTKES). Flere 

av variablene som inngår i kontantstrømmen vil ha en utvikling gjennom planperioden og 

denne utviklingen vil avvike fra den generelle prisstigningen. Dette gjelder spesielt olje- og 

gasspriser og vi har derfor valgt å beregne kontantstrømmen i løpende tall.  

Ved å beregne kontantstrøm til totalkapitalen velger vi samtidig å se bort fra prosjektets 

finansiering. Statoil ASA har en gjeldsgrad på 27,3 prosent (Statoil ASA, 2010c), men det 

finnes ingen informasjon om hvorvidt denne gjeldsgraden også er gjeldende for 

oljesandprosjektet. Miller og Modigliani mener at så lenge man ikke har tilgang på subsidierte 

lån og skattesystemet er nøytralt vil kapitalstrukturen til et prosjekt ikke ha noen innvirkning 

på verdien av prosjektet (Brealey, Myers, & Allen, 2008). Vi har derfor valgt å se bort fra 

finansiering og antar dermed at Statoil låner penger til markedspris og at skattesystemet i 

Canada ikke favoriserer gjeld fremfor egenkapital eller motsatt. 

 Vi har valgt å beregne kontantstrømmen i amerikanske dollar (USD). Statoil ASA endret i 

2009 sin funksjonelle valuta til USD og vi mener det er mest hensiktsmessig å beregne 

lønnsomheten ut i fra denne valutaen. Størsteparten av bitumen fra oljesanden skal selges på 

det amerikanske markedet og hovedvekten av inntektene vil være i USD. Når det gjelder 

vekslingskurs har vi valgt å legge anbefalingene til CERI (2009a) til grunn for det fremtidige 

kursforholdet mellom USD og kanadiske dollar (CAD). I dag er 1 CAD noe mindre verdt enn 

1 USD, men på grunn av økte oljepriser er det ventet at CAD vil styrke seg i forhold til USD. 

På grunn av handelspolitiske forhold er det også ventet at myndighetene ikke vil la CAD bli 

for sterk og vi har antatt et 1:1 forhold mellom de to valutaene gjennom hele planperioden. 
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For å budsjettere de ulike variablene i kontantstrømmen har vi i hovedsak benyttet oss av to 

kilder; Canadian Energy Research Institute (CERI) og EIA. CERI er et kanadisk basert non- 

profitt institutt som har som mål å samle relevant og uavhengig forskning relatert til energi og 

miljøspørsmål. Rapportene vi har lagt til grunn fra CERI tar først og fremst for seg 

kostnadsbildet i oljesandindustrien i dag, samt at de ser på ulike framtidsscenarioer og 

hvordan disse påvirker lønnsomheten i oljesandindustrien. Framtidsscenarioene til CERI tar 

utgangspunkt i EIA sine prognoser om fremtid oljepris. EIA (2010b) kom i april i 2010 med 

sine oppdaterte prognoser på utvikling i oljeprisen frem til 2035, og deres referanse- case er 

utgangspunktet for CERI sine og våre prognoser. Referanse- caset er i stor grad en 

videreføring av dagens situasjon i oljemarkedet, og blant de underliggende forutsetningene 

ligger en årlig vekst i verdens realøkonomi på 2,4 prosent årlig og at OPEC- holder sitt 

produksjonsnivå på samme nivå som de siste 15 årene (40 prosent av verdens totale 

oljeproduksjon).   

 

6.2 Investeringskostnader 

Kai Kos Dehseh innebærer en utbygging av ti SAGD- anlegg, fordelt over de fire områdene 

Leismer, Corner, Thornbury og Hangingstone.  Anleggene skal utbygges trinnvis, og i løpet 

av 2020 vil man være oppe i en total produksjonskapasitet på 220 000 fat bitumen per dag. 

For å kunne vurdere lønnsomheten av prosjektet må vi kunne si noe om 

investeringskostnadene ved utbyggingen av produksjonsanleggene.  

 

CERI (2009a) har på bakgrunn av tall fra oljesandindustrien anslått gjennomsnittskostnaden 

for utbygging av et SAGD- anlegg til å ligge rundt 27 000 dollar
10

 per fat 

produksjonskapasitet, og dette vil være utgangspunktet i vår analyse. Denne kostnaden 

omfatter alle de initiale investeringer som må gjøres for å kunne starte utvinning av bitumen, 

og inkluderer boring av brønner, utbygging av fasiliteter og nødvendig infrastruktur. Videre 

har vi antatt et proporsjonalt forhold mellom produksjonskapasitet og investeringskostnad. 

Kai Kos Dehseh skal bestå av ti anlegg med ulik produksjonskapasitet og vi ser dermed bort 

fra eventuelle stordriftsfordeler ved utbygging. 

 

                                                           
10 Justert for inflasjon til 2010- tall. CERI (2009b) oppgir 2009-tall 
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6.2.1. Utvikling i utbyggingskostnader 

Siden utbyggingen av Kai Kos Dehseh skal skje trinnvis, vil også investeringene foregå over 

flere perioder. Hvordan investeringskostnadene vil utvikle seg vil ha viktig innvirkning på 

lønnsomheten til prosjektet. 

  

I årene før finanskrisen så man en sterk kostnadsøkning på både materiell og arbeidskraft i 

Alberta- regionen, noe som resulterte i en drastisk økning i utbyggingskostnadene for mange 

oljesandprosjekter. Høy aktivitet og store investeringer førte til et voldsomt press på markedet 

i Alberta, og fra 1999 til 2006 økte de reelle utbyggingskostnadene for et SAGD- anlegg med 

8,4 prosent årlig (CERI, 2009a). Finanskrisen bremset imidlertid investeringstakten, og i løpet 

av 2008 og 2009 falt utbyggingskostnaden for oljesandprosjekter i snitt med 15 prosent.  

Hvordan kostnadsnivået vil utvikle seg når investeringene tar seg opp igjen er usikkert.  

 

CERI (2009a) har estimert den fremtidige utviklingen til utbyggingskostnadene i oljesanden 

på grunnlag av det historiske forholdet mellom Nelson Farrar Inflation Refinery- Construction 

Index
11

 og WTI, samt EIA sine prognoser for fremtidig i WTI- pris. De anslår at den reelle 

kostnadsøkningen i perioden 2010 til 2043 vil være på 65 prosent, noe som tilsvarer en 

gjennomsnittlig årlig inflasjon på 1,5 prosent. På grunn av den forventede 

investeringsopptrappingen i oljesanden mener CERI at utbyggingskostnadene vil stige  

raskere i perioden 2010 til 2013 enn i resten av prognoseperioden. Fra 2010 til 2013 anslår de 

at de reelle kostnadene vil øke med 6 prosent årlig, mens kostnadene i perioden fra 2014 til 

2043 vil vokse med 1,1 prosent årlig. Vi har valgt å legge disse estimatene til grunn i vår 

analyse, men siden vi budsjetter kontantstrømmen i nominelle tall må vi regne om den reelle 

kostnadsveksten til en nominell kostnadsvekst. Med utgangspunkt i Canadas målsatte 

inflasjon på 2 prosent (Bank of Canada, 2010), blir den nominelle kostnadsveksten fra 2010 

til 2013 på 8,1 prosent og fra 2014 til 2043 på 3,1 prosent
12

. 

 

 

 

 
                                                           
11

 Nelson Farrar Inflation Refinery- Construction Index måler prisutviklingen i totalkostnaden ved bygging av 

oljeraffinerier. Det eksisterer per dags dato ingen tilsvarende indeks for utbygging av produksjonsanlegg i 

oljesanden, men siden mange av kostnadene ved utbygging av raffinerier er gjeldende også for 

produksjonsanlegg i oljesanden har CERI (2009a) valgt å ta utgangspunkt i denne. 
12

  Omregning fra reel inflasjon til nominell inflasjon: 2010-2013:1,06 x 1,02 = 8,1 % og 2014- 2043: 1,011 x 

1,02 = 3,1 %  
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Figur 9: Utvikling i utbyggingskostnader 2010- 2043 (per fat produksjonskapasitet) 

 

 

6.2.2 Tid fra investering til produksjon 

Det har historisk sett vært visse oppstartsproblemer tilknyttet SAGD- prosjekter, og flere 

prosjekter har måttet tåle utsettelser av full produksjon (Mawdsley, Mikhareva, & Tennison, 

2005). Industristandarden for tid fra investering til produksjon er tre år, og vi har derfor valgt 

å legge dette til grunn for Statoils utbygging. Investeringene tiltar med utbyggingen og vi 

antar en jevn fordeling av investeringskostnadene over de tre utbyggingsårene.  

 

For at Statoil skal kunne begynne produksjonen ved Leismer Demonstration i 2011 og ved 

Leismer Commercial i 2012, må en del av investeringene ha foregått i tidligere år (forutsatt 

tre års byggeperiode). Analyseåret vårt for Kai Kos Dehseh er 2010 og siden disse 

investeringene allerede er foretatt kunne de vært behandlet som sunk costs. For å gi et mer 

fullstendig bilde av prosjektets lønnsomhet har vi likevel valgt å inkludere de i analysen. Vi 

vil dermed fremdiskontere investeringene som er foretatt i 2008 og 2009 til 2010- tall og 

belaste disse i kontantstrømmen til 2010.   

6.2.3 Estimering av investeringskostnader 

På bakgrunn av utbyggingsplanen for Kai Kos Dehseh og de variablene vi nå har estimert, 

kan vi presentere investeringsprofilen for prosjektet. Investeringsprofilen viser utviklingen i 

investeringskostnader gjennom planperioden og er oppgitt i nominelle tall. Hovedvekten av 

utbyggingene til prosjektet skjer i perioden fra 2010 til 2020, men på grunn av utbyggingen av 

South Leismer i 2033 strekker investeringsperioden seg fra 2010 til 2035.   
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Figur 10: Prosjektets investeringsprofil (i millioner USD) 13
 

 

 

 

6.3 Driftsinntekter 

Driftsinntektene fra Kai Kos Dehseh bestemmes av hvor mye bitumen Statoil produserer og 

hvilken salgspris de kan oppnå for denne bitumen. Produksjonsmengden er gitt i kapittel 5 og 

vi vil nå estimere salgsprisen på bitumen gjennom planperioden, for deretter å budsjettere 

driftsinntektene til prosjektet. Prisforholdet mellom bitumen og WTI gjennom planperioden, 

samt utviklingen i WTI- prisen, er de bestemmende faktorene for salgsprisen på bitumen.  

6.3.1 Prisdifferanse mellom WTI og bitumen 

Bitumen som kan utvinnes fra leieområdet til Statoil er antatt å holde en API- gravity mellom 

6 og 9. (NAOSC, 2007), og kvaliteten ligger noe under bitumen fra andre områder i 

oljesanden. For å beregne prisdifferansen mellom bitumen fra Kai Kos Dehseh og WTI har vi 

valgt å ta utgangspunkt i retningslinjer fra Alberta Royalty Review. Alberta Royalty Review 

(2007) har utarbeidet et prisforhold for å beregne royalty skattene i Alberta, og på grunn av 

vanskeligheter ved å prise bitumen fra Athabasca har man tatt utgangspunkt i bitumen fra 

Cold Lake- området. Det meste av bitumen som blir produsert i Athabasca er historisk sett fra 

anlegg med integrerte oppgraderingsfasiliteter og svært lite bitumen fra dette området blir 

derfor omsatt i markedet. Bitumen fra Cold Lake blir i større grad omsatt i markedet og man 

har derfor større grunnlag for å beregne en prisdifferanse på bitumen herfra. 

                                                           
13

 Investeringskostnadene i 2010 fremstår som høyere enn hva de egentlig skal være, på grunn av at 

investeringene for 2008 og 2009 også er belastet dette året. 
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Justert for høyere transportkostnader og lavere kvalitet mener Alberta Royalty Review (2007) 

at bitumen fra Cold Lake vil bli omsatt for 55 prosent av WTI. Bitumen fra Athabasca er av 

noe lavere kvalitet, og vi har valgt å legge til grunn at bitumen fra Kai Kos Dehseh kan selges 

til en pris som tilsvarer 50 prosent av WTI. 

For våre analyser, har vi valgt å holde denne prisdifferansen konstant over hele planperioden. 

Ved å gjøre dette antar vi samtidig at dette forholdet, som er utledet på bakgrunn av historiske 

priser og prisnivåer, også vil holde i fremtiden. De siste årene har man sett en økning i 

prisdifferansen mellom bitumen og WTI. Dersom denne trenden fortsetter vil antakelsen vår 

føre til en overvurdering av verdien av bitumen i forhold til WTI. På den andre siden er det 

ting som tyder på at prisene på WTI og bitumen vil nærme hverandre igjen i fremtiden, etter 

hvert som raffinerikapasiteten for tungolje øker både i Canada og i USA.   

Ved å holde prisdifferansen mellom WTI og bitumen konstant ser vi også bort ifra det faktum 

at bitumenprisen er mer volatil enn WTI- prisen. Ifølge Attanasi (2008) beveger 

bitumenprisen seg slik at en endring i prisen på WTI fører til en umiddelbar og forsterket 

endring i bitumenprisen. Denne endringen vil i løpet av de neste månedene bli reversert, til 

man igjen når et likevekts punkt for prisen. Vi har valgt å se bort fra disse prisbevegelsene og 

antar at en endring i WTI- prisen fører til en umiddelbar og relativt like stor endring i 

bitumenprisen.    

  

6.3.2 Utvikling i prisen på WTI 

Prisen på WTI avhenger i stor grad av tilbud og etterspørsel i det amerikanske markedet og de 

fleste prognoser tyder på at oljeprisene skal øke. EIA (2010b) spår at den nominelle oljeprisen 

vil øke med 4,6 prosent årlig i perioden 2010- 2035, og vi har valgt å legge dette til grunn for 

vår analyse. Dette innebærer en økning i den gjennomsnittlige oljeprisen fra 76 dollar per fat i 

2010 til 223 dollar i 2035.  
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Figur 11: EIA sine prognoser for utvikling i prisen til WTI fra 2010 til 2035 

 

Siden EIA sine prognoser kun strekker seg til 2035 og Statoils oljesandprosjekt har en 

planperiode frem til 2050, er vi nødt til å ta noen antakelser om utvikling i prisen på WTI etter 

2035. Vi har valgt å fremskrive utviklingen fra 2011 til 2035 til også å gjelde frem til 2050. 

Dette innebærer at oljeprisen i vår analyse vil fortsette å vokse med 4,6 prosent årlig fra 2035 

til 2050.  

6.3.3 Salgspris på bitumen 

På bakgrunn av prisdifferansen mellom WTI og bitumen, og forventningene om utviklingen i 

prisen på WTI, kan vi nå estimere salgsprisen på bitumen fra Kai Kos Dehseh gjennom 

planperioden. Vi antar at produksjon og salg av bitumen fra Statoils oljesandprosjekt skal 

foregå jevnt gjennom hele året, og bruker årlig gjennomsnittlig salgspris. Salgsprisen på 

bitumen vil i vår analyse starte på 38 dollar per fat i 2011, og ende på 219 dollar per fat i 

2050. 

6.3.4 Estimering av driftsinntekter for Kai Kos Dehseh 

På bakgrunn av salgsprisen på bitumen kan vi nå estimere de forventede salgsinntektene fra 

Kai Kos Dehseh. Salgsinntektene er beregnet i nominelle tall, og bygger på utbyggingsplanen 

til Statoil og den forventede produksjonsmengden. 
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Figur 12: Årlige driftsinntekter for Kai Kos Dehseh (i millioner USD) 

 

Som figuren viser vil driftsinntektene til Statoils oljesandprosjekt øke frem til 2033, som en 

følge av økt produksjon og økte salgspriser på bitumen. I 2032 når salgsinntektene sitt 

toppunkt med 7,7milliarder dollar før inntektene starter å falle i 2033. Dette skyldes at man i 

2033 starter man en gradvis nedbygging av produksjonsmengden og dermed faller også 

salgsinntektene, selv om prisene fortsetter å øke. Fra 2043 er det kun South Leismer- anlegget 

som produserer bitumen og driftsinntektene stiger frem mot 2050, da prosjektet avsluttes.  

 

6.4 Driftskostnader 

Driftskostnadene ved et SAGD anlegg kan deles inn i to; energikostnader og andre 

driftskostnader. Energikostnadene består av kostnader forbundet med forbruket av gass og 

elektrisitet, mens de generelle driftskostnadene er en samlepost for andre kostnader forbundet 

med driften (CERI, 2009a). Nedenfor går vi nærmere inn på de ulike postene som inngår i et 

SAGD prosjekts driftskostnader. 

6.4.1Energikostnader 

Gass 

For å estimere en gasskostnad for prosjektet, er vi avhengig av å fastsette en enhetspris på 

naturgass, i tillegg til gassforbruk ved anleggene som inngår i prosjektet. 

Prisen på gass henger sammen med utviklingen på oljepris. CERI (2009a) legger i sine 

beregninger til grunn et forhold mellom gasspris per gigajoule (GJ) og WTI på 10:1. Med 
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utgangspunkt i EIA (2010c) sitt estimat for WTI i 2011 vil pris på naturgass i første driftsår 

dermed være på 7.6 dollar per GJ
14

. Følgelig vil gassprisen i lys av denne forutsetningen 

utvikle seg i takt med WTI i planperioden.  

En tommelfingerregel i bransjen for in situ baserte utvinningsanlegg, er at det forbrukes 

omlag 1 Mcf
15

 gass for å utvinne et fat bitumen. Dog avhenger dette av faktorer som blant 

annet utvinningsteknologi og kvaliteten på reservoarene. I følge CERI vil et gjennomsnittlig 

SAGD prosjekt operere med et damp/olje forhold (SOR)
16

 på 2,5, noe som innebærer et 

forbruk på 1,02 Mcf per fat bitumen. Omregnet til GJ innebærer dette et forbruk på 1,1 GJ per 

fat bitumen
17

. Med gitte forutsetninger vil gasskostnad per fat bitumen for første driftsår 

beregnes til 8.4 dollar
18

. 

Elektrisitet 

Elektrisiteten til utvinningsanleggene kjøpes fra energinettet i Alberta. Følgelig vil det være 

aktuelt å estimere elektrisitetskostnaden med utgangspunkt i elektrisitetsprisen i Alberta 

regionen. Videre velger vi å basere estimatet på en gjennomsnittlig årlig elektrisitetspris, da 

prisen på elektrisitet er utsatt for sesongsvingninger. I følge på tall fra Alberta Electric System 

Operator (2010) var den gjennomsnittlige prisen på strøm i 2009 tilnærmet 48 dollar per 

MWh. For komme frem til elektrisitetspris i første driftsår legger vi til grunn CERI (2009a) 

sine anslag som anslår en årlig økning i elektrisitetspris på 4,5 %. Denne utviklingen 

forutsettes konstant for hele planperioden. Estimert pris for første driftsår blir dermed 52,4 

dollar per MWh.  

CERI (2009a) har beregnet et elektrisitetsforbruk på 300 MWh for et SAGD anlegg med en 

kapasitet på 30 000 fat bitumen daglig. Antar man et proporsjonalt forhold mellom forbruk og 

kapasitet vil elektrisitetsforbruk per fat tilsvare 0,01 MWh. Elektrisitetskostnad per fat 

bitumen for første driftsår blir dermed på 0,5 dollar
19

. 

6.4.2 Andre driftskostnader  

I tillegg til energikostnaden, består driftskostnadene ved et SAGD anlegg av en uspesifisert 

samlepost som vi velger å benevne som andre driftskostnader. Vi mangler fullstendig 

                                                           
14

 Utregning: 76,25* 10 % = 7,625 
15

 Mcf er en forkortelse for tusen kubikk fot 
16

 Steam to oil eller gass/olje forholdet (SOR) er et mål på effektiviteten i SAGD operasjoner, og representerer 

hvor mye damp som må til for å utvinne et fat olje. Med andre ord vil 2,5 SOR si at man bruker rundt 2,5 fat 

vann per fat produsert olje. 
17

 En qubic feet tilsvarer 1030 Btu, mens en million Btu tilsvarer 1,054615 GJ. Dermed blir det følgende 

utregning: ((1020 Mcf * 1030 Btu)/1 000 000)*1,054615= 1,1 
18

Utregning: 7,6 dollar/GJ * 1,1 GJ ≈8,4 
19

 Utregning: 52,4 dollar/MWh * 0,01 MWh = 0,5 
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informasjon på hva posten andre driftskostnaden inneholder, men basert på CERI (2009b) sin 

rapport kan vi med en viss sikkerhet forutsette at posten inneholder lønn, administrasjon og 

vedlikehold i tillegg til andre nødvendige kostnader for produksjon.  

Basert på CERI sine anslag beregner vi andre driftskostnader for første driftsår til 12,9 dollar 

per fat bitumen
20

. Dette estimatet baserer seg på en utvikling i kostnaden tilsvarende Canadas 

målsatte inflasjon på 2 % (Bank of Canada, 2010).  

6.4.3 Beregning av driftskostnader 

Med utgangspunkt i kildematerialet, og presiserte forutsetninger har vi kommet frem til en 

driftskostnad for første driftsår på 21,8 dollar per fat bitumen
21

.  

 

Figur 13: Utvikling i driftskostnader over planperioden (USD per fat) 

 

Figuren ovenfor viser utviklingen i driftskostnaden per fat bitumen for prosjektet gjennom 

planperioden. I tillegg ser man hvordan kostnaden fordeles mellom energikostnader og andre 

driftskostnader. Utviklingen viser at fra en driftskostnad på 21,8 dollar fatet i første driftsår, 

øker driftskostnaden til nesten 80 dollar fatet mot slutten av planperioden.  

                                                           
20

 Utregning: 12,4*1,02^2= 12,9 
21

 Utregning: 12,9 + 8,4 + 0,5 = 21,8 
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6.5 Avgifter på klimagassutslipp fra Kai Kos Dehseh 

På grunn av de store mengdene gass man trenger for å produsere damp, fører utvinning av 

bitumen ved hjelp av SAGD til store utslipp av klimagasser. Et typisk SAGD- prosjekt 

opererer med en SOR på 2,5 og krever ca. 1,1 GJ gass per fat bitumen (CERI, 2009b). 

Utslippene skjer i forbindelse med forbrenning av gassen, og CERI anslår at man ved 

forbrenning av 2 GJ gass slipper ut 51,4 kilo CO2- ekvivalenter. Dette gir et klimagassutslipp 

på 56,5 kilo CO2- ekvivalenter per fat bitumen
22

. 

Statoil skal gjennom planperioden av sitt oljesandprosjekt produsere ca. 1,86 milliarder fat 

bitumen, og de totale utslippene for Kai Kos Dehseh blir da på over 105 millioner tonn. 

Årlige gjennomsnittlige klimagassutslipp vil være på 2, 64 millioner tonn CO2- ekvivalenter, 

men siden produksjonsmengden varierer gjennom planperioden vil også utslippene variere.  

Myndighetene i Alberta gir nye oljesandprosjekter en 3- års oppstartsperiode for å etablere sin 

grunnlinje for klimagassutslipp. Etter dette er de pålagt å redusere klimagassutslipp per fat 

med 2 prosent årlig til de har oppnådd reduksjonskravet på 12 prosent (CAPP, 2009). Dersom 

man ikke klarer å oppfylle reduksjonsmålet må man kjøpe godkjent kompensasjon eller betale 

15 dollar per tonn utsluppet klimagass til Climate Change and Emissions Management 

Fund
23

.  

 

Statoil lanserte i april 2010 sine planer for utslippsreduksjoner ved Kai Kos Dehseh. Innen de 

fem første årene av prosjektet har man som mål å redusere klimagassutslippene med 25 

prosent, og innen 2025 skal de reduseres til 40 prosent (Statoil ASA, 2010e). I hvilken grad 

Statoil faktisk klarer å oppnå disse reduksjonene er imidlertid uvisst og vi har derfor i første 

omgang valgt å se bort ifra dette. Vi har antatt at Statoil ikke klarer å oppfylle 

reduksjonskravene pålagt av myndighetene i Alberta, og at de derfor må betale 15 dollar per 

tonn CO2- ekvivalent de slipper ut i forbindelse med prosjektet. Avgiften på klimagassutslipp 

i Alberta gjelder, per dags dato, kun for anlegg som slipper ut mer enn 100 000 tonn CO2- 

ekvivalenter og vi har derfor antatt at Statoil kun betaler avgifter for utslipp som overstiger 

dette. Siden det foreligger lite informasjon om hvordan oljesandbedrifter kan etablere 

grunnlinjen sin for klimagassutslipp ser vi også bort fra oppstartsperioden og antar at Statoil 

må betale avgifter fra første driftsår.  

                                                           
22

 Dette utslippet gjelder kun utvinning av bitumen. Ved oppgradering til lettere råolje er det forbundet 

ytterligere klimagassutslipp. 
23

 Fond for forvaltning av klimaendringer og utslipp 
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6.5.1 Utvikling i avgifter på klimagassutslipp 

Økt fokus på global oppvarming kombinert med de store utslippene fra oljesanden, fører til at 

nivået på avgiftene på klimagassutslipp i Alberta mest sannsynlig vil være under sterkt press 

gjennom planperioden. Avgiften på 15 dollar per tonn CO2- utslipp er relativt lav, og i Norge 

ligger for eksempel tilsvarende avgift på 50 dollar (Aftenbladet, 2010). Regjeringen i Alberta 

står ovenfor en vanskelig balansegang i forhold til å redusere klimagassutslippene, samtidig 

som de sikrer økonomisk vekst i oljesanden. Oljesandutvinning har fått mye negativ 

publisitet, og både miljøvernsorganisasjoner og det internasjonale samfunnet vil følge nøye 

med på utviklingen i oljesanden (CERI, 2009a). Canada er allerede under press når det gjelder 

klimagassutslipp og aktiviteten i oljesanden vil nok øke dette presset.   

 

På bakgrunn av dette er det derfor grunn til å tro at avgiften på klimagassutslipp i Alberta vil 

øke gjennom planperioden. Hvor mye, og når er imidlertid vanskelig å estimere og avhenger 

av mange ulike faktorer. Vi har derfor valgt å anta at avgiften på klimagassutslipp vil følge 

den målsatte inflasjonen i Canada og øke med 2 prosent årlig. Med dette forutsetter vi også en 

jevn utvikling i avgiftene, mens eventuelle økninger i praksis vil skje gjennom diskrete hopp.   

 

6.6 Driftsinvesteringer 

Prosjektet vil kreve visse driftsinvesteringer gjennom planperioden. For å opprettholde 

produksjon og ønsket produksjonsnivå er man avhengig av å bygge flere nye 

produksjonsbrønner, i tillegg til at de forskjellige anleggene med tiden vil kreve både 

oppgraderinger og omfattende vedlikehold (CERI, 2009b). Industriestimatet for nødvendige 

driftsinvesteringer ved et SAGD anlegg med en kapasitet på 30 000 fat daglig, beløper seg 

37,6
24

 millioner dollar på årlig basis. Basert på dette estimatet kan man dermed beregne årlige 

driftsinvesteringer til å beløpe seg til ca. 1250 dollar per enhet produksjonskapasitet. 

Det er naturlig å anta at innsatsfaktorene som benyttes for å gjennomføre de årlige 

driftsinvesteringene, i stor grad vil være de samme som for annen utbygging og 

anleggsvirksomhet ved prosjektet. Vi velger derfor å legge til grunn en inflasjonsbane for 

driftsinvesteringene tilsvarende inflasjonen som benyttes for utbyggingskostnadene.  

                                                           
24

 Tallet er inflasjonsjustert til 2010 dollar basert kostnadsutvikling lagt til grunn for investeringer 
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6.7 Avslutning og tilbakeføring 

I Alberta er man lovpålagt til å tilbakeføre områdene man har drevet oljesandutvinning i 

(Government of Alberta, 2009). Dette vil medføre kostnader for Statoil etter hvert som 

produksjonen ved de ulike anleggene legges ned. Kai Kos Dehseh- prosjektet vil forstyrre om 

lag 8 prosent av leieområdet, og dette arealet må tilbakeføres til sin opprinnelige tilstand. 

Avslutnings- og tilbakeføringskostnaden innebærer blant annet å fjerne alle fasiliteter og 

infrastruktur, samt plante trær og annen vegetasjon. Denne kostnaden kan til dels bli oppveid 

av at Statoil kan avhende og selge deler av anleggene når produksjonene avsluttes, men dette 

avhenger av verdien av anleggene ved produksjonsslutt. Vi har valgt å anta at denne verdien 

er null for alle produksjonsanleggene.  

 

CERI (2009b) anslår kostnaden ved avslutning og tilbakeføring til et SAGD- anlegg til å være 

2 prosent av investert kapital ved hvert anlegg, og denne kostnaden vil også bli lagt til grunn i 

vår analyse. Vi antar at avslutnings- og tilbakeføringskostnaden er en engangsutbetaling som 

belastes året etter produksjonen er avsluttet ved hvert av anleggene. Kostnaden vil bli 

beregnet gjennom å fremdiskontere de totale investeringene ved hvert anlegg med Canadas 

målsatte inflasjon.  

 

6.8 Arbeidskapital 

For at Statoils oljesandprosjekt skal kunne møte sine finansielle forpliktelser ved forfall må 

det investeres i arbeidskapital. Arbeidskapital er differansen mellom omløpsmidler og 

kortsiktig gjeld (Bøhren & Gjærum, 2009). Vi har valgt å budsjettere arbeidskapitalbehovet til 

Statoils oljesandprosjekt som en fast andel av prosjektets omsetning.  Arbeidskapital behovet 

må gjennom hele planperioden justeres med endringer i omsetningen, og på slutten av 

planperioden vil gjenværende arbeidskapital frigjøres.  

Fra Statoils årsrapport for 2009 finner vi at arbeidskapitalen til Statoil i 2009 lå på rundt 1 

prosent av omsetningen. Denne arbeidskapitalprosenten representerer gjennomsnittet for alle 

Statoils prosjekter og man anser den også for å være nær gjennomsnittet i oljebransjen som 

helhet. Statoils oljesandprosjekt er imidlertid ikke noe gjennomsnittlig prosjekt, og det er 

grunn til å tro at arbeidskapitalbehovet vil være ulikt et konvensjonelt oljeprosjekt. For å 

kunne anslå arbeidskapitalbehovet til oljesandprosjektet har vi derfor sett til mer 

sammenlignbare prosjekter og tatt for oss arbeidskapitalen til selskaper som driver 

oljesandutvinning i Canada.  
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Vi har valgt å ta for oss årsrapportene til Suncor, Canadian Oil Sands Trust (deleier av 

Syncrude) og Husky Energy og funnet arbeidskapitalen til de respektive selskapene i 2008 og 

2009
25

. Dette er alle selskaper med store interesser i oljesanden og arbeidskapitalen deres vil 

være utgangspunktet for å estimere arbeidskapitalbehovet til Statoils oljesandprosjekt.  

 

Figur 14: Arbeidskapital for sammenlignbare selskaper i 2008- 2009 (i prosent av 
omsetning) 

 

 

Som figuren viser opererer de ulike oljesandselskapene med ulik arbeidskapital og 

arbeidskapitalen for de enkelte selskapene varierer også fra år til år. Gjennomsnittlig 

arbeidskapital var for de tre selskapene i måleperioden 4,12 prosent av omsetningen og vi har 

valgt å anta at arbeidskapitalen til Statoils oljesandprosjekt vil utgjøre 3 prosent av 

omsetningen. Nedjusteringen fra 4,12 prosent til 3 prosent er gjort på bakgrunn av at 

oljesandprosjektene til de tre oljesandselskapene er mer komplekse prosjekter, som blant 

annet også inkluderer oppgraderingsanlegg.  

Det er flere svakheter med fremgangsmåten vi har valgt for å fastsette arbeidskapitalbehovet 

til Statoils oljesandprosjekt. Både Suncor og Husky Energy er involvert i annen aktivitet enn 

oljesandutvinning, og arbeidskapitalen deres reflekterer tall fra hele driften og ikke bare 

oljesandprosjekter. Statoil skal bruke SAGD- teknologi for å utvinne bitumen, mens 
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oljesandselskapene vi har tatt utgangspunkt i, bruker en rekke forskjellige utvinningsmetoder. 

Suncor og Canadian Oil Sands Trust er for eksempel involvert i store prosjekter som bruker 

åpnedagbrudd for å utvinne bitumen, og disse krever mer arbeidskapital enn SAGD- 

prosjekter (CERI, 2009b). Vi har forsøkt å ta hensyn til dette ved å justere ned 

arbeidskapitalbehovet fra 4,12 til 3 prosent, men det er en fare for at vi over- eller 

undervurderer behovet for arbeidskapital.  

Til slutt er det en svakhet at vi kun ser på tall fra 2008 og 2009. Det er problematisk kun å 

bruke to måleperioder da det kan være spesielle hendelser som gjør at arbeidskapitalbehovet 

er større eller mindre dette året.    

 

6.9 Avkastningskrav 

For å beregne nåverdien av investeringen til Statoil, må vi diskontere prosjektets kontantstrøm 

med et representativt avkastningskrav. Avkastningskravet skal reflektere hvilken avkastning 

eierne og andre kapitalleverandører kan oppnå ved alternativ plassering av kapitalen med 

samme risiko. Med andre ord skal avkastningskravet reflektere kostnaden ved bruk av kapital 

(Bøhren & Gjærum, 2009). Kapitalkostnaden består av to komponenter: 

 Tidskostnad, får frem at en krone i morgen er mindre verdt enn en krone i dag. 

 Risikokostnad, får frem at en sikker krone er verdt mer enn en usikker krone. 

Et sentralt aspekt i fastsettelsen av et prosjekts avkastningskrav, er vurderingen av hva som er 

prosjektets relevante risiko. Et prosjekts totale risiko består av systematisk og usystematisk 

risiko, og beskriver således usikkerheten når prosjektet vurderes isolert. Vurderes derimot 

prosjektet som en del av en større portefølje av prosjekter og investeringer vil risikoen i 

prosjektet kunne reduseres gjennom at den usystematiske risikoen diversifiseres bort, som 

følge av at prosjektet ikke perfekt samvarierer med resten av porteføljen (Bøhren & Gjærum, 

2009). 

 For å si noe om prosjektets relevante risiko må man dermed si noe om hva prosjektet betyr 

for usikkerheten i eiernes portefølje. Man er med andre ord ute etter det man kaller for 

prosjektet risikobidrag. Det er dermed interessant å vurdere i hvilken grad Statoil sine eiere 

kan betraktes som veldiversifiserte eller ikke. Statoil er i dag et allment aksjeselskap notert 
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både på NYSE
26

 og Oslo børs. Nærmere to tredjedeler av selskapet eies av den norske stat 

som gjennom oljefondet kan sies å være en svært veldiversifisert eier. Det kan derfor 

argumenteres for at Statoil sine eiere er veldiversifiserte, og kun eksponert mot systematisk 

risiko.    

Vi budsjetterer i denne analysen en NKSTKES. Følgelig må vi benytte et nominelt 

avkastningskrav til totalkapitalen etter skatt. Videre bemerker vi at vi benytter samme 

risikojusterte avkastningskrav gjennom hele prosjektets planperiode. Dermed gjør man en 

implisitt antakelse om at den kumulative risikoen øker konstant gjennom planperioden 

(Brealey, Myers, & Allen, 2008). Hvorvidt risikoen i Kai Kos Dehseh er konstant over 

planperioden kan diskuteres. Blant annet kan det argumenteres for at driften med tiden vil bli 

mer åpenbar, og risikoen redusert. Det er likevel generell praksis å forholde seg til et konstant 

avkastningskrav, og vi velger derfor å ikke justere avkastningskravet i planperioden.    

For å beregne prosjektets avkastningskrav velger vi å benytte kapitalverdimodellen (CAPM). 

CAPM er en en-faktor modell som beregner avkastningskravet basert på hvordan prosjektet 

samvarierer med en markedsportefølje. 

CAPM:  

Modellen forutsetter dermed at investoren er veldiversifisert, kun utsatt for systematisk risiko 

i markedet. Vi har allerede forutsatt at Statoils investorer er veldiversifiserte. Følgelig er 

forutsetningene for modellen oppfylt, og vi er dermed ikke avhengig av å gjøre et risikopåslag 

for eksponering av usystematisk risiko. Videre velger vi å se bort fra effektene av finansiering 

i prosjektanalysen, da det er lønnsomheten til prosjektet vi er interessert i. Vi antar dermed at 

prosjektet er 100 prosent egenkapitalfinansiert. På bakgrunn av denne antakelsen vil 

avkastningskravet til egenkapitalen sammenfalle med avkastningskravet til totalkapitalen. 

Dermed vil .  

For å komme frem til en representativ risikofri rente må man ta hensyn til lengden på 

prosjektets planperiode, samt hvilken valuta man benytter i budsjetteringen (Brealey, Myers, 

& Allen, 2008). Da vi budsjetterer i amerikanske dollar må vi dermed ha en risikofri rente 

forankret i denne valutaen. I tillegg er vi avhengig av en rente med lang løpetid, da prosjektet 

har en planperiode på 40 år. Vi har derfor tatt utgangspunkt i amerikanske statsobligasjoner 

med løpetid på 30 år, som per august 2010 er på tilnærmet 4 % (Yahoo Finance, 2010). 
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 New York Stock Exchange 



kE  rf *(1 s)p * E(rm)  rf *(1 s) 
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Når det gjelder beta er det viktig å presisere at vi er ute etter en beta som representerer 

risikoen i Kai Kos Dehseh, og ikke Statoil som selskap. Oljesand er noe nytt for Statoil, og 

det er derfor stor sannsynlighet for at prosjektet ikke representerer noe gjennomsnittsprosjekt 

for selskapet. For å estimere en relevant beta bruker vi derfor sammenliknbare selskapers 

beta, for å anslå hvordan prosjektet samvarierer med en gitt markedsportefølje. 

Kai Kos Dehseh innebærer at Statoil investerer i et annet land. Dermed oppstår det en 

problemstilling i forhold til hvilke selskaper man skal benytte som proxy for prosjektets beta, 

samt hvilke markedsindeks man skal måle samvariasjonen til disse selskapene mot. I følge 

Shapiro (2006) vil det i slike situasjoner være mest hensiktsmessig å bruke lokale 

sammenliknbare selskaper i landet man investerer som proxy, og estimere en beta til de 

respektive selskapene med utgangspunkt i investerende selskaps hjemlige markedsindeks. 

Dermed sikrer man sammenliknbarhet mellom selskapets nasjonale og internasjonale 

investeringer (Shapiro, 2006). 

For å komme frem til en industribeta som representerer den systematiske risikoen i Kai Kos 

Dehseh, bruker vi kanadiske sammenliknbare selskaper, og anslår den systematiske risikoen 

til disse selskapene i forhold til det norske markedet. I tabellen nedenfor har vi identifisert fire 

selskaper som vi bruker for å estimere en relevant beta for prosjektet. Det kan nevnes at 

selskapenes virksomhet i stor grad består av oljesandutvinning i Alberta provinsen. Dog er det 

kun Canadian Oil Sand Trust som bare er eksponert mot oljesandutvinning ved å ha en 

eierandel på 36,74 % i Syncrude prosjektet. De øvrige derimot kan beskrives som integrerte 

olje og energi selskaper, og er dermed eksponert mot andre forretningsområder i tillegg til 

oljesand. Likevel mener vi at disse selskapene tjener som et godt estimeringsgrunnlag for den 

systematiske risikoen i prosjektet. 

Tabell 2: Estimering av industribeta 

Selskap Aksjebeta Gjeldsgrad Forretningsbeta 

Suncor 1,37 28,7 % 1,06 

Husky 0,65 58,8 % 0,41 

Canadian Oil Sand Trust 0,77 7,8 % 0,71 

Imperial Oil 0,55 24,1 % 0,45 

Industribeta   0,66 
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Ved å gjøre en regresjon av selskapenes avkastning mot avkastningen til OSEBX- indeksen 

ved Oslo Børs over 60 måneder, kommer vi frem til en aksjebeta for hvert av selskapene. 

Forretningsbeta beregnes så ved å ta hensyn til gjeldsgraden. Dernest beregnes industribeta 

som et gjennomsnitt av selskapenes forretningsbeta (Koller, Goedhart, & Wessels, 2005). 

Basert på våre beregninger har vi estimert en industribeta på 0,66. Siden vi analyserer 

prosjektet som om det kun var egenkapitalfinansiert, trenger vi ikke å justerer industribetaen 

for kapitalstrukturen i Kai Kos Dehseh prosjektet. Dermed benyttes 0,66 som inndata i CAPM 

modellen.      

Markedets risikopremie defineres som forskjellen mellom markedets forventede avkastning 

og risikofri rente. Risikopremien estimeres ofte ut ifra historiske data. Det eksisterer flere 

metoder for å beregne markedets risikopremie, uten at noen av dem har fått universal aksept. 

Markedets risikopremie er derfor et svært debattert tema innenfor finans (Koller, Goedhart, & 

Wessels, 2005). 

Vi velger å understreke at vi i vårt avkastningskrav legger til grunn en risikopremie med 

utgangspunkt i det norske markedet. Alternativt kunne man tenke seg å basere markedets 

risikopremie på det amerikanske markedet, da Statoil også er notert på NYSE. Dog velger vi å 

basere oss på en norsk risikopremie. Dette begrunnes med at Statoil i hovedsak har norske 

eierinteresser, som dermed krever en norsk risikopremie. I tillegg vil man ved å legge til 

grunn en norsk risikopremie sikre konsistens mellom målt systematisk risiko, og pris per 

enhet av denne systematiske risikoen (Shapiro, 2006). Likevel er det ikke grunn til å tro at 

dette i særlig grad vil påvirke beregningene, da den teknologiske utviklingen har gjort det 

stadig lettere å investere på tvers av landegrenser. Dermed blir markedene i større grad 

integrert i hverandre, noe som medfører at risikopremien i det norske markedet ikke kan være 

særlig annerledes enn i utlandet (Bøhren & Gjærum, 2009). 

Basert på forskning fra nærmere 20 land, har den historiske markedspremien de siste 100 år 

ligget på rundt 7 % i gjennomsnitt, varierende mellom 4 % og 10 % (Bøhren & Gjærum, 

2009). Likevel har markedspremien de 10 siste årene vært avtagende, og regnet langsiktig 

fremover kan meravkastningen kunne reduseres til å ligge i intervallet 3-6 prosent for en 

internasjonalt diversifisert portefølje. Gjølberg og Johnsen (2007) argumenterer for at 

markedspremien for det norske markedet vil kunne være 2 % - 3 % høyere, på bakgrunn av 

høyere risiko. Vi velger derfor å ta hensyn til den fallende trenden, og legger til grunn et 

moderat estimat for den norske markedspremien på 5 %.       
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Basert på overnevnte forutsetninger kan vi nå ved hjelp av CAPM, beregne et nominelt 

avkastningskrav etter skatt gitt en kanadisk skattesats på 28 %.  

CAPM gir oss da:  

27
 

Et avkastningskrav på 6,9 % kan virke noe lavt. Det er flere momenter ved Kai Kos Dehseh 

som gjør prosjektet risikabelt. Blant annet kan det nevnes at det er store utfordringer knyttet 

til teknologi, og at dette er et helt nytt virksomhetsområde for Statoil. I tillegg investerer 

Statoil i et fremmed land, som også kan lede til større utfordringer og usikkerhet. Vi velger 

derfor å understreke igjen at beregningen av avkastningskrav er gjort under forutsetningen at 

selskapets eiere er veldiversifiserte. Dermed er det ikke grunnlag for å legge til et risikopåslag 

for usystematisk risiko, som de overnevnte risikomomentene representerer. Vi velger derfor å 

benytte kravet til kapitalen på 6,9 % i den videre budsjetteringen 

 

6.10 Royalty 

Som beskrevet i kapittel 4.7 må selskaper som utvinner oljesanden i Alberta provinsen betale 

en royalty skatt på inntektene fra salg av bitumen. Vi vil derfor i dette avsnittet presentere 

Alberta sitt nåværende reglement for beregning av royalty.  Videre bemerker vi at 

presentasjonen holder seg til hovedtrekkene i royalty systemet, da vi anser en fullstendig 

fremstilling som utenfor oppgavens omfang. 

Royaltysystemet i Alberta kan beskrives som et progressivt system, der royalty andelen av 

inntektene avhenger av prisen på WTI, og hvorvidt prosjektet har oppnådd payout- status.  

Figur 15: Skisse av royaltysystemet i Alberta 
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Med en markedspremie på 5 % og risikofri rente på 4 % må markedets avkastning tilsvare 9 %. 



kE  4%*(10,28)0,66*(94*(10,28)) 6,9%
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I følge royalty bestemmelsene oppnår et prosjekt payout i det de kumulative inntektene 

overgår de kumulative fratrekkbare kostnadene. Med fratrekkbare kostnader mener man 

kostnader som kan direkte tilskrives utvinning, prosessering og transportering av oljesanden. I 

tillegg gis man rett til en såkalt rimelig avkastning i from av et avkastningskrav beregnet ut i 

fra renten på langsiktige obligasjoner (Alberta Department of Energy, 2008). Per 2010 er 

denne obligasjonsrenten tilnærmet fire prosent (Alberta Department of Energy, 2010), og vi 

velger å benytte denne rentesatsen i våre beregninger. 

For prosjekter som ikke er i payout, baseres royaltyskatten på brutto- royaltysatser. Brutto- 

royalty beregnes som en prosentvis andel av prosjektets salgsinntekter, justert for diverse 

håndteringskostnader. Brutto- royaltysatsen starter på 1 prosent, og stiger for økninger i WTI 

over 55 dollar frem til en maks sats på 9 prosent ved en WTI pris tilsvarende eller høyere enn 

120 dollar (Alberta Department of Energy, 2008). 

For et prosjekt som tilfredsstiller kravene til payout- status endres reglene noe. Har prosjektet 

oppnådd payout, vil ikke royaltyskatten som skal belastes prosjektet kun basere seg på brutto- 

royalty. Isteden vil royalty- skatten som belastes prosjektet tilsvare den største beregnede 

summen av brutto- eller nettoroyalty. Netto- royalty beregnes med utgangspunkt i 

salgsinntekter, redusert for drifts og kapital kostnader. Prosentsatsen starter på 25 prosent og 

stiger for økninger i WTI over 55 dollar, frem til en maks sats på 40 prosent ved en WTI pris 

på 120 dollar eller høyere (Alberta Department of Energy, 2008). 

For å illustrere utviklingen i royaltysatsene, viser vi i tabellene nedenfor royaltysatsen for et 

utvalg av oljepriser. Utviklingen viser et lineært forhold mellom royalty satsene og oljepris, 

med en stigning på 0,123 og 0,23 prosent for hver dollar økning i WTI for henholdsvis brutto 

og netto royalty satser. 
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Tabell 3: Royaltysatser ved ulike oljepriser 

Pris WTI $/bbl Brutto Royalty Satser Netto Royalty Satser 

$0 – $55 1,00 % 25,00 % 

$60 1,62 % 26,15 % 

$70 2,85 % 28,46 % 

$80 4,08 % 30,77 % 

$90 5,31 % 33,08 % 

$100 6,54 % 35,38 % 

$110 7,77 % 37,69 % 

$120 -> 9,00 % 40,00 % 

Kilde: Alberta Department of Energy (2009) 

 

6.11 Skatt og skattemessige avskrivninger 

For å budsjettere kontantstrømmen til Kai Kos Dehseh etter skatt er vi avhengig av å 

undersøke skattereglene i Canada. Mer konkret innebærer dette å redegjøre for selskapsskatt 

samt regler for skattemessige avskrivninger. Vi bemerker at fremstillingen kun beskriver 

hovedtrekkene i skattesystemet, og som i størst grad vil påvirke prosjektets kontantstrøm  

6.11.1 Selskapsskatt 

Skattesystemet i Canada kan beskrives som et todelt system. Mer konkret innebærer dette at 

selskaper i Canada betaler en føderal skatt i tillegg til en skatt til provinsen der selskapet er 

lokalisert. Per 2010 er den føderale skattesatsen for selskaper på 18 %, mens 

provinsskattesatsen for Alberta er på 10 %. Som følge av at skattesystemet er additivt, vil 

skattesatsen for et selskap i Alberta provinsen være på 28 % (KPMG, 2010). 

6.11.2 Skattemessige avskrivninger 

Skattemessige avskrivninger er i Canada regulert under systemet for Capital Cost Allowance 

(CCA). Dette innebærer at varige driftsmidler årlig kan avskrives med en prosentsats av 

inngående balanse eller ved hjelp av en lineær avskrivningsplan, avhengig av hvilke 

eiendelsklasse driftsmidlet inngår i. Varige driftsmidler som inngår i driften i olje- og 

gassindustrien faller i hovedsak innenfor eiendelsklasse 41, og avskrives etter saldometoden 

med en maksimalsats på 25 prosent årlig (Natural Resources Canada, 2009).  

Det kan bemerkes at under royalty systemet som var aktivt fra 1997 og frem til 1. januar 

2009, ville eiendeler som tilhørte eiendelsklasse 41 kunne kvalifisere til en ytterligere økning 

i avskrivningssatsen gjennom Accelerated Capital Cost Allowance (ACCA). Dette innebærer 
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at driftsmidler i eiendelsklasse 41 vil kunne avskrives med maksimalt 100 % årlig, med den 

begrensningen at årlig avskrivninger ikke overgår selskapets inntjening (Natural Resources 

Canada, 2009). Ved revideringen av provinsens royalty system i 2007 valgte myndighetene å 

fjerne denne ordningen for oljesand prosjekter. Dermed vil ny prosjekter ikke kunne dra nytte 

av en slik fordelaktig avskrivningsprofil, mens for prosjekter etablert før revideringen vil 

ordningen gradvis fjernes frem mot 2015 (Alberta Department of Energy, 2007). 

I våre beregninger legger vi til grunn at samtlige investeringer ved Kai Kos Dehseh prosjektet 

kommer inn under eiendelsklasse 41, og har en skattemessig inngangsverdi tilsvarende 

investeringens anskaffelseskost. Følgelig legger vi til grunn en skattemessig avskrivningssats 

på 25 %.     
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6.12 Oppsummering 

Avslutningsvis sammenfatter vi antagelsene gjort i forbindelse med kapittelet i en tabell. 

Tabell 4: Oppsummering av forutsetninger 

Inndata   
Planperiode (år) 40 

Produksjonsdager per år 360 

Investeringskostnader:  

Investeringsbeløp per fat produksjonskapasitet 2010 (USD) 27000 

Årlig prisstigning 2010-2013 8,1 % 

Årlig prisstigning 2014-2050 3,1 % 

Driftsinntekter:  

Oljepris WTI 2011 (USD/fat) 76 

Prisdifferanse bitumen/WTI 50 % 

Årlig prisstigning WTI 4,6 % 

Driftskostnader:  

Gasskostnad 2011 (USD/fat) 8,4 

Prisdifferanse gass/WTI 10 % 

Elektrisitetskostnad 2011 (USD/fat) 0,5 

Årlig prisstigning elektrisitet 4,5 % 

Andre driftskostnader 2011 (USD/fat) 13 

Årlig prisstigning andre driftskostnader 2 % 

   

Avgift på CO2 utslipp over kvote 2011 (USD/tonn CO2 ekvivalent) 15,3 

Årlig prisstigning på Co2 utslipp 2 % 

   

Avslutning og tilbakeføring i % av investert kapital 2 % 

  

Arbeidskapital i % av driftsinntekter 3 % 

   

Royalty:  

Brutto royalty 1 % - 9 % 

Netto royalty 25 % - 40 % 

Allowable return 4 % 

   

Skattesats i Canada (provins og føderal) 28 % 

Avkastningskrav 6,9 % 

Maksimal avskrivningssats i Canada 25 % 
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7. Nåverdiberegning 
 

I dette kapitlet presenterer vi en kontantstrømmodell og resultatene av modellen, basert på de 

forutsetninger og antakelser drøftet i kapittel 6. I kapitlets første del tar vi for oss prosjektets 

kontantstrøm, og kommenterer sentrale aspekter ved modellen. Dernest presenterer vi 

prosjektets nåverdi og internrente, samt en diskusjon med utgangspunkt i nøkkeltallene. 

 

7.1 Kontantstrøm 

I tabellen under viser vi prosjektets kontantstrøm for utvalgte år. Utdraget viser de første 

driftsårene der investeringene er store, samt deler av midtperioden i prosjektperioden der 

produksjonsvolumet er høyest. Til slutt vises de siste årene da driften avvikles. For en 

fullstendig oversikt over prosjektets kontantstrøm, henviser vi til vedlegg 2. 

Tabell 5: Prosjektets kontantstrøm for utvalgte år (i millioner USD) 

 

 

År 2010 2011 2012 2020 2021 2022 2023 2041 2042 2050

Driftsinntekter  136 285 4 496 4 703 4 920 5 146 2 102 2 199 1 576

Driftskostnader:

Gass kostnad -30 -63 -989 -1 035 -1 082 -1 132 -462 -484 -347

Elektrisitets kostnad -2 -4 -59 -62 -65 -68 -27 -28 -20

Andre driftskostnader -47 -95 -1 226 -1 251 -1 276 -1 301 -338 -345 -202

Royalty- skatt -5 -13 -405 -648 -723 -795 -352 -399 -344

Avgifter på klimagassutslipp -2 -5 -80 -82 -83 -85 -20 -20 -10

Avslutning og tilbakeføring 0 0 0 0 0 0 -20 -20 -24

Skattemessige avskrivinger  -331 -519 -726 -655 -606 -572 -355 -305 -113

Resultat før skatt -280 -413 1 011 971 1 085 1 193 528 598 516

Fremførtbart underskudd -280 -370 0 0 0 0 0 0

Resultat -280 -693 641 971 1 085 1 193 528 598 516

Skattepliktig resultat 0 0 641 971 1 085 1 193 528 598 516

Skattekostnader:

Føderal skatt 0 0 -115 -175 -195 -215 -95 -108 -93

Provinsial skatt 0 0 -64 -97 -108 -119 -53 -60 -52

Resultat etter skatt -280 -413 832 699 781 859 380 431 371

Skattemessige avskrivinger 331 519 726 655 606 572 355 305 113

Investeringskostnader -630 -681 -1 052 0 0 0 0 0 0 0

Driftsinvesteringer -14 -29 -430 -443 -457 -471 -148 -153 -98

Arbeidskapital -4 -4 -9 -6 -6 -7 -7 -3 31 47

Nåverdi av spart skatt 5

Kontantstrøm -629 -648 -985 1 121 905 923 952 584 614 434
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Gitt våre forutsetninger om fratrekkbare kostnader, og en rentesats på 4 % (allowable return), 

har vi beregnet at prosjektet oppnår payout- status fra og med 2021. Med andre ord betyr dette 

at prosjektet fra og med 2021, vil bli belastet med den høyeste beregnede summen av netto og 

brutto royalty (frem til 2021: konsekvent brutto royalty). Detaljer rundt denne beregningen er 

vedlagt i vedlegg 3. Da royalty systemet i Canada er komplekst og krever fortolkning samt 

svært detaljerte data om driften, vil royalty beregningene vi har foretatt i denne oppgaven kun 

være et grovt anslag. I tillegg vil royalty i praksis bli beregnet kvartalsvis, mens vi i denne 

oppgaven budsjetterer på årsbasis. Likevel har vi forholdt oss til de viktigste prinsippene i 

royalty systemet, for å kunne gi en pekepinn på hvilke kontantstrømeffekter royalty vil ha på 

prosjektet. En fullstendig oversikt over royalty beregninger finnes i vedlegg 4. 

Skattemessig har vi lagt til grunn at underskudd i sin helhet er fremførbart. Gitt denne 

forutsetningen vil ikke prosjektet være i skatteposisjon før 2020. Når det gjelder 

skattemessige avskrivninger har vi antatt at de årlige driftsinvesteringene er av en slik 

betydning, at de aktiviseres og avskrives sammen med anleggsinvesteringene. Effekten av 

denne antakelsen er en økning i den skattemessige verdien av investeringene ved 

planperioden slutt. Med andre ord gjenstår det avskrivninger som prosjektet ikke får dratt 

nytte av i planperioden. Det er Statoil Canada, organisert som et heleid datterselskap av 

Statoil, som eier prosjektet. Statoil Canada har i tillegg til oljesand andre virksomheter i 

Canada. Det kan dermed være rimelig å anta at Statoil Canada vil fortsette sin virksomhet 

også etter Kai Kos Dehseh prosjektet. Dette innebærer at selskapet kan nytte gjøre seg av 

avskrivningene som er til gode på anleggsinvesteringen til Kai Kos Dehseh etter 

planperiodens slutt. Vi velger derfor å ta hensyn til dette gjennom å legge til spart skatt, som 

øker prosjektets nåverdi med ca. 5 millioner dollar. 
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7.2 Nåverdi 

Gitt forutsetningene lagt til grunn i kapittel 6 blir nåverdien for oljesand prosjektet Kai Kos 

Dehseh i overkant av 4,2 milliarder dollar.  Basert på nåverdiargumentet vil prosjektet dermed 

være lønnsomt. 

Tabell 6: Beregnet nåverdi og internrente for Kai Kos Dehseh (i millioner USD)  

Kai Kos Dehseh   

Netto nåverdi 4 260 

IRR 12,6 % 

 

Videre har prosjektet en internrente på 12,6 prosent, som innebærer at prosjektet vil ha en 

positiv nåverdi for avkastningskrav lavere enn 12,6 prosent. I den sammenheng velger vi å 

bemerke at internrenten er et beslutningsgrunnlag for prosjektbeslutninger som i større grad 

har hatt sine tilhengere i næringslivet kontra akademia. Dette har sammenheng med at det er 

en rekke problemer knyttet til internrente metoden. Internrente metoden er ikke tema for 

denne utredningen, og vi vil derfor ikke spesielt ta for oss problemene knyttet til metoden. 

Dog velger vi å bemerke problemet knyttet til at et prosjekt kan ha flere internrenter, da dette 

problemet er representert i dette prosjektet. Gitt våre forutsetninger vil prosjektets 

kontantstrøm skifte fortegn tre ganger. Dette innebærer at prosjektet dermed vil være 

lønnsomt i intervaller. Å basere en beslutning på internrente metoden vil derfor kunne gi et 

misvisende bilde. 

Vi nevnte i kapittel 1 at Statoil alternativt til å gå i gang med prosjektet, kan videreselge 

rettighetene og trekke seg ut. Salgssummen man kunne ha fått ved å selge prosjektet 

representerer dermed en alternativkostnad, som må tas hensyn til i lønnsomhetsvurderingen 

av prosjektet. For å estimere alternativkostnaden har vi tatt utgangspunkt i oppkjøpssummen 

av NAOSC fra 2007, og fremdiskontert denne med målsatt inflasjon. Dette gir en 

alternativkostnad på ca. 2,12 milliarder dollar i analyseåret 2010.  

Tabell 7: Nåverdi og internrente for Kai Kos Dehseh med alternativkostnad (i millioner 
USD) 

Kai Kos Dehseh   

Netto nåverdi 2138 

IRR 9 % 
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Gitt alternativkostnaden vil nåverdien av prosjektet reduseres til ca. 2,1 milliarder dollar, som 

dermed representerer Statoil sin virkelige formuesøkning ved å iverksette prosjektet.  

Det kan være interessant å se hvordan prosjektets salgsinntekter allokeres mellom de ulike 

kostnadspostene tilknyttet prosjektet. Figuren nedenfor viser således nåverdien av prosjektets 

kostnader i forhold til nåverdien av prosjektets driftsinntekter. 

 

Figur 16: Kostnadsposter relativt til nåverdi av driftsinntekter 

 

 

Ut ifra figuren ser vi at driftskostnader er den desidert største kostnadsposten og at i 

underkant av 50 prosent av driftsinntektene går med til å dekke prosjektets driftskostnader. 

Royaltyskatt og investeringskostnader utgjør om lag 28 prosent, mens driftsinvesteringer 

utgjør 9 prosent.  Avgifter på klimagassutslipp har en andel på 2 prosent, og har dermed liten 

innvirkning på nåverdien. Det samme gjelder for arbeidskapital samt avslutning og 

tilbakeføring, som begge legger beslag på mindre enn 1 prosent av driftsinntektene. 

Når vi trekker fra alle kostnadene samt alternativkostnaden ved å selge ender vi opp med en 

residual på 5 prosent, som representerer nåverdien av prosjektet.  
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7.3 Kilder til lønnsomhet 

Basert på vår analyse gir Kai Kos Dehseh en positiv nåverdi på 2,1 milliarder dollar. 

Prosjektet gir med andre ord superprofitt ved å gi en avkastning som overstiger 

kapitalkostnaden. Det kan være flere grunner til at prosjektet har et slikt økonomisk utfall. 

Først og fremst skal det understrekes at de inngående variablene i prosjektanalysen er usikre, 

og at kontantstrømmene derfor kan være for optimistiske. En annen mulighet er at risikoen i 

prosjektet er undervurdert, og at kapitalkostnaden er for lav. En tredje forklaring på 

superprofitten er at vi her har forhold som medfører at markedet er i midlertidig ubalanse. 

Eksisterer det med andre ord forhold som medvirker til at konkurransen i markedet ikke er 

perfekt, vil disse forholdene skape grunnlag for prosjektets lønnsomhet. Vi skal i dette 

avsnittet drøfte om det finnes kilder til lønnsomhet i dette markedet og for Statoil som 

selskap, som kan gjøre den positive nåverdien troverdig. 

7.3.1 Inngang og utgangsbarrierer 

Det kan argumenteres for at det eksisterer flere inngangsbarrierer ved å starte opp utvinning 

av oljesand. For det første er det de kanadiske myndighetene som eier ressursene, og som 

styrer oljeselskapenes tilgang til disse gjennom konsesjoner. Dermed er det i stor grad 

myndighetene som regulerer etableringstakten i industrien. For det andre er oljesandindustrien 

i Canada underlagt et strengt og omfattende regelverk. Det er knyttet en rekke regulativer til 

både oppstart og avslutning av prosjektet, både på provins og føderalt nivå.  

Fra et selskap har kjøpt rettighetene til å utvinne oljesand fra et spesifikt område og til 

prosjektet starter tar det flere år, som følge av de politiske prosesser en slik søknad må 

igjennom.  

I tillegg til et omfattende regelverk, vil man kunne argumentere for at et oljesand prosjekt 

både er kapitalintensivt og teknologisk krevende. Med en investeringskostnad per 

kapasitetsenhet på ca. 30 000 USD vil den samlede investeringskostnaden ofte være i 

størrelsesorden fra none hundre millioner til noen milliarder USD. Når det gjelder de 

teknologiske utfordringene knyttet til utvinning av bitumen gjelder dette spesielt in- situ 

baserte operasjoner. Disse metodene er svært energiintensive, og er derav både 

kostnadskrevende og til sterk belastning på miljøet. For å holde og gjøre disse metodene mer 

lønnsomme og miljøintensive kreves det derfor stadig mer effektive løsninger. Blant annet 

kan det nevnes at oljeselskapene i Alberta provinsen i 2007 brukte mer en halv milliard dollar 



66 
 

på forsking og utvikling (FOU), og at disse selskapene ligger helt på topp i Canada når det 

gjelder kostnader knyttet til FOU.  

Når det gjelder utgangsbarrierer eksisterer disse blant annet i form av en pålagt plikt til å 

tilbakeføre området påvirket av driften, til slik det var før aktiviteten startet opp. Imidlertid er 

kostnadene for en slik opprydding allerede tatt med i prosjektanalysen, og den positive 

nåverdien dermed ikke forklares med utgangspunkt i selve kostnadene for en slik opprydning. 

I stedet er poenget her at selskapene på forhånd må avsette nok midler til å finansiere 

tilbakeføringen uavhengig av prosjektets utfall. I tillegg til kravene om tilbakeføring vil det 

være sannsynlig at mye av investeringene ikke vil ha noen alternativ anvendelse, noe som kan 

medføre visse tap.  

7.3.2 Teknologi og erfaring 

Inndataene i vår analyse er basert på tall fra det man kan kalle et gjennomsnittlig SAGD 

prosjekt. Et poeng blir dermed å vurdere om Statoil besitter kompetanse og erfaring nok til å 

gjennomføre prosjektet tilsvarende eller bedre enn andre aktører i markedet. 

Teknologisk sett representerer utvinning av oljesand i Canada noe nytt for Statoil, og man 

legger ikke skjul på at utfordringene ved prosjektet er mange. Parallelt med Kai Kos Dehseh 

har Statoil derfor etablert et forskingssenter for tungolje i Calgary, Canada. Forskningen her 

vil blant annet være rettet mot effektivisering av dagens teknologi for utvinning av oljesand, 

samt utvikling av nye teknologier. Med bakgrunn i denne forskingsinnsatsen har selskapet et 

uttalt mål om å redusere utslippene knyttet til oljesand med mer enn 40 % innen 2025. Det 

kan også her nevnes at Statoil allerede har noe tungolje erfaring fra sin virksomhet i 

Venezuela, og at det er mulig at erfaringer herfra kan videreføres til Canada  

Videre kan man også peke på Statoils mangeårige erfaring med å være en del av og lede store, 

komplekse og teknologisk krevende prosjekter både i Norge og ikke minst internasjonalt. 

Selskapet er dermed vant til å være en internasjonal aktør, og operere innenfor ulike lovverk 

og politiske system. Et annet argument er at Statoil har lang erfaring med teknologiutvikling, 

og at selskapet derfor sitter med spesiell god kompetanse på å lede teknologisk krevende 

prosjekter. 

7.3.3 Oppsummering 

Basert på diskusjonen ovenfor kan vi argumentere for flere kilder til lønnsomhet. For det 

første er tilgangen til de utvinnbare ressursene styrt av myndighetene i Alberta. I tillegg 

påløper det mye arbeid i forhold til søknad og den politiske prosessen. Den flerårige 
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prosessen stiller en rekke krav til selskapet før oppstart, der en vesentlig del er den finansielle 

forsikringen med hensyn til avslutningen av prosjektet. For det andre kreves det betydelige 

investeringer over en lengre oppstartsperiode samt høy teknologisk kompetanse for å utvinne 

ressursene på en økonomisk forsvarlig måte. Begge de momentene taler for at selskapene må 

være av en viss størrelse. Med utgangspunkt i disse argumentene mener vi at det eksisterer 

både inngang- og utgangsbarrierer i dette markedet. Dette medfører begrensing i antall 

nyetableringer, som igjen påvirker konkurransen blant aktørene i bransjen. Dermed kan det 

være grunnlag for en superprofitt i bransjen. 

En annen kilde til lønnsomhet er at Statoil besitter god kompetanse på å lede store 

internasjonale prosjekter. I tillegg har de har de intensjoner om, samt finansielle muskler nok 

til å bedrive en omfattende forskning og utviklings prosess parallelt med prosjektet. Dette er 

viktig da oljesandindustrien er ung, og teknologien har et stort utviklingspotensial. Man kan 

derfor argumentere for at Statoil med sitt utgangspunkt passer spesielt godt til dette prosjektet, 

noe som gir grunnlag for å tro at selskapet vil kunne gjennomføre et oljesandprosjekt minst 

like godt som andre aktører i bransjen. Samlet sett mener vi derfor at det er grunnlag for å 

påstå at prosjektet har potensialet for en positiv nåverdi.  
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8. Følsomhetsanalyse 

 

Lønnsomhetsanalysen bygger på estimater om hvordan sentrale kontantstrømelementer vil 

utvikle seg gjennom planperioden. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til mange av disse 

estimatene og det er stor sjanse for at de ikke slår til. Vi har hittil behandlet risiko gjennom 

avkastningskravet, men for å synliggjøre usikkerheten i prosjektet ytterligere, vil vi nå 

gjennomføre en følsomhetsanalyse.  Målet med en følsomhetsanalyse er å kartlegge hvor 

følsomt et prosjekt er ovenfor endringer i de økonomiske forutsetningene 

lønnsomhetsanalysen bygger på (Bøhren & Gjærum, 2009) ,og vi vil nå se nærmere hvordan 

avvik fra estimatene vil virke inn på nåverdien til Kai Kos Dehseh. Vi vil først presentere 

prosjektets nåverdiprofil før vi går videre og ser på de enkelte variablene i kontantstrømmen.     

 

8.1 Nåverdiprofil 

Den underliggende forutsetningen for nåverdien er at vi har neddiskontert kontantstrømmen 

med et avkastningskrav på 6,9 prosent. Dette avkastningskravet skal sørge for at investorer får 

tilstrekkelig avkastning på den investert kapitalen og skal reflektere prosjektets risiko. 

Risikoen ble estimert på grunnlag av sammenlignbare selskapers egenkapitalbeta, og det er en 

fare for at risikoen til disse selskapene ikke er fullt ut representative for Kai Kos Dehseh. 

Nåverdiprofilen viser forholdet mellom avkastningskravet prosjektets nåverdi og vi vil se på 

konsekvensen av å endre avkastningskravet. 

Figur 17: Nåverdiprofil 

 
-4 000,00

1 000,00

6 000,00

11 000,00

16 000,00

21 000,00

0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % 18 %



69 
 

Som figuren viser vil Kai Kos Dehseh være lønnsomt så lenge avkastningskravet er lavere 

enn 9 prosent. Dette er også prosjektets internrente og viser hvilken avkastning Statoil vil få 

ved å investere i Kai Kos Dehseh. Vårt avkastningskrav er på 6,9 prosent og marginen 

mellom de to er på 2,1 prosent. Dette innebærer at dersom Statoil bruker et avkastningskrav 

som er mer enn 2,1 prosent høyere enn det vi har beregnet vil prosjektet ikke lenger være 

lønnsomt. For å beregne avkastningskravet har vi benyttet oss av kapitalverdimodellen 

(CAPM), og den usikre delen i beregningen er prosjektbetaen. Vi har i våre analyser brukt en 

prosjektbeta på 0,66 og for at prosjektet skal bli ulønnsomt må betaen øke med 0,34 til 1. 

Prosjektet vil med andre ord ikke tåle noen stor økning i systematisk risiko.  

 

8.2 Stjernediagram 

Kontantstrømmen til prosjektet inneholder mange usikre variabler og for å identifisere hvilke 

som har størst påvirkning på lønnsomheten til Kai Kos Dehseh velger vi først å analysere 

prosjektet ved hjelp av et stjernediagram. Stjernediagrammet viser hvordan nåverdien til 

prosjektet endrer seg ved gitte prosentvise endringer i basisforutsetningene og vi vil på 

bakgrunn av dette se nærmere på noen av kontantstrømselementene. De ulike elementene i 

kontantstrømmen bygger på estimater om inngangsverdi og utvikling gjennom planperioden, 

og for å få en oversikt presenterer vi stjernediagrammet på et aggregert nivå. Det vil si at vi 

ser på hvor mye nåverdien til de ulike elementene kan endres, uten å ta hensyn til om 

endringen skjer som følge av en ulik inngangsverdi eller ulik utvikling.  

En viktig presisering ved bruk av stjernediagram er at det gir uttrykk for total risiko. Vi har i 

våre analyser lagt til grunn at Statoils eiere er veldiversifiserte, noe som innebærer at kun 

systematisk risiko vil være relevant. Stjernediagrammet er likevel interessant for å belyse 

viktige hvilke variabler som har størst påvirkning på nåverdien. 

 Vi har valgt å se på hvordan prosjektets lønnsomhet endrer seg ved en endring på +/- 10 og 

20 prosent i basisforutsetningene og for å unngå dobbelttelling av risiko neddiskonterer vi 

kontantstrømmen med risikofri rente (4 prosent).  
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Figur 18: Stjernediagram med viktige variabler i kontantstrømmen til Kai Kos Dehseh 

 

Ut i fra stjernediagrammet ser vi at det er to variabler som tydelig skiller seg ut: salgsinntekter 

og driftskostnader. Dette er ikke overraskende med tanke på at dette er de to største postene i 

kontantstrømmen og en endring i disse variablene vil ha stor påvirkning på prosjektets 

lønnsomhet. Relativt sett vil en endring i de øvrige variablene har liten innvirkning på 

lønnsomheten til prosjektet og vi velger derfor å analysere salgsinntekter og driftskostnader 

nærmere.  

En ulempe med stjernediagrammet er at endringen i de ulike variablene må være like stor, og 

at det derfor ikke tar hensyn til at enkelte variabler kan øke eller reduseres med mer enn 20 

prosent. Diagrammet sier heller ingenting om sannsynligheten for at en endring vil skje og det 

kan være at vi ved kun å stole på stjernediagrammet overser variabler som kan være viktige 

for lønnsomheten til prosjektet.  

Avgifter på klimagassutslipp er et eksempel på dette. Canada er under sterkt press fra det 

internasjonale samfunnet for å redusere klimagassutslippene og utslippene i forbindelse med 

oljesandutvinning er store. Dagens avgift på klimagassutslipp er relativt lav og vi vurderer 

sannsynligheten for en økning i avgiftene på klimagassutslipp i løpet av planperioden som 

stor. På grunn av dagens lave nivå mener vi også det er rimelig å anta at disse kan øke med 

mer enn 20 prosent og vi har derfor også valgt å se nærmere på denne variabelen. 
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På grunn av at vi vurderer inngangsverdiene til kontantstrømselementene som relativt mer 

sikre enn utviklingen, velger i det følgende i hovedsak å fokusere på utviklingen til de ulike 

kontantstrømselementene. Vi mener, for eksempel, at vi med større sikkerhet kan anslå hva 

driftskostnadene per fat vil være i 2011 enn i 2040.  

 

8.3 Følsomhetsanalyse: Salgsinntekter 

Salgsinntektene til Kai Kos Dehseh er det kontantstrømelementet som har størst innvirkning 

på lønnsomheten til prosjektet, men også det som har mest usikkerhet knyttet til seg. En 

nullpunktsanalyse viser at dersom nåverdien av salgsinntektene blir 9,8 prosent lavere enn vi 

har budsjettert med er ikke prosjektet lenger lønnsomt, og det er derfor viktig å gå nærmere 

inn å se hva som skjer dersom salgsinntektene avviker fra våre estimater.  

De estimerte salgsinntektene til Kai Kos Dehseh bygger på antakelser om produksjonsvolum 

og fremtidig salgspris på bitumen. 

I våre beregninger har vi forutsatt at Statoil sin årlige produksjonsmengde tilsvarer investert 

kapasitet. Imidlertid kan det tenke seg at det estimerte volumet på de utvinnbare ressursene er 

feil, og at det dermed ikke er mulig å utvinne så mye som først antatt.  

På grunn av diskonteringsrenten vil redusert produksjon i starten av prosjektet i større grad 

påvirke prosjektet enn om dette avviket kommer senere i planperioden. Forutsetter vi for 

enkelhets skyld av produksjonsendringen fordeler seg jevnt over planperioden, vil prosjektet 

totale produksjonsmengde kunne avvike med 19 % før prosjektet ikke lenger er lønnsomt alt 

annet likt.  

Salgsprisen på bitumen er avledet av oljepris og prisforholdet mellom bitumen og WTI. 

Nedenfor vil vi derfor analysere hvordan endringer i hver av disse antakelsene vil påvirke 

lønnsomheten til prosjektet. 

Utvikling i oljepris 

Basisforutsetningen som er lagt til grunn for oljeprisen gjennom prosjektets planperiode 

bygger på EIA sine langsiktige prognoser. Vi har tatt utgangspunkt i deres referanse- case 

som tilsier en vekst på 4,6 prosent årlig i den nominelle oljeprisen per fat og forlenget 

utviklingen for de siste produksjonsårene. Referanse- caset til EIA bygger på mange 

antakelser om den langsiktige utviklingen i viktige makroøkonomiske forhold og det er svært 



72 
 

stor usikkerhet knyttet til estimatene. Sett i forhold til tilsvarende prognoser, utført av andre 

anerkjente prognoseinstitutter, spår EIA en høyere vekst enn de fleste andre. Både 

INFORUM
28

, DB
29

 og IEA
30

 spår at oljeprisen skal stige frem mot 2030, men veksten i deres 

prognoser er mer moderat enn det EIA estimerer (U.S. Energy Information Administration, 

2010b). Det er derfor interessant å se på hvordan en mer moderat utvikling i oljeprisen vil 

påvirke lønnsomheten til prosjektet. 

Figur 19: Prosjektets nåverdi ved ulike vekstbaner for oljeprisen (prosentvis årlig vekst) 

  

Figuren viser at dersom den årlige veksten i den nominelle oljeprisen viser seg å bli lavere 

enn 3 prosent gjennom planperioden, er ikke lenger Kai Kos Dehseh et lønnsomt prosjekt. En 

reduksjon i den årlige veksten fra 4,6 prosent til 4 prosent vil redusere nåverdien til prosjektet 

med ca. 3 milliarder dollar og lønnsomheten er veldig følsom ovenfor endringer i oljeprisen. 

Siden det er stor usikkerhet knyttet til den fremtidige utviklingen i oljeprisen gjør dette at 

lønnsomheten til hele prosjektet også er svært usikker.  

Ett ytterligere moment vi velger å understreke, er at vi i våre analyser har valgt å legge til 

grunn en konstant vekstrate for oljeprisen og dermed antar en lineær vekst i oljeprisen. Den 

historiske utviklingen i oljeprisen viser at oljeprisen i realiteten ikke vokser lineært, men at 

den varierer mye fra år til år. Dette vil også kunne være med å påvirke lønnsomheten til Kai 

Kos Dehseh. Dersom oljeprisen øker mer de første årene av planperioden vil man kunne få 

større inntekter tidligere i levetiden, og på grunn av diskontering vil dette øke lønnsomheten. 

                                                           
28

 Industry Forecasting Project at the University of Maryland 
29

 Deutsche Bank 
30

 International Energy Agency 
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Tilsvarende vil en tregere utvikling i oljeprisen tidlig i planperioden føre til at en større del av 

inntektene vil komme senere, noe som vil redusere lønnsomheten til prosjektet.  

Prisforholdet mellom bitumen og WTI 

Vi har i våre analyser valgt å forutsette et konstant prisforhold mellom bitumen og WTI på 50 

prosent. Som vi diskuterer i kapittel 4 er det flere ting som tyder på at dette prisforholdet kan 

endre seg i løpet av planperioden og det er derfor viktige å se på hvordan dette vil påvirke 

lønnsomheten til prosjektet. Siden det finnes argumenter for både høyere og lavere 

prisdifferanse velger vi å se hva som skjer hvis prisdifferansen blir både større og mindre enn 

det vi har forutsatt.  

Figur 20: Nåverdi ved ulike prisforhold mellom WTI og bitumen 

 

Som figuren over viser har prisforholdet mellom bitumen og WTI stor påvirkning på 

lønnsomheten til prosjektet. Dersom prisdifferansen minsker øker lønnsomheten til prosjektet 

drastisk. En økning i prisforholdet mellom bitumen og WTI fra 50 prosent til 55 prosent vil 

øke lønnsomheten med ca. 3,6 milliarder dollar. Nullpunktet for prisforholdet er 40 prosent og 

dersom prisen på bitumen viser seg å bli under 40 prosent av prisen på WTI vil ikke 

prosjektet ikke lenger være lønnsomt.  

Vi påpeker her at følsomhetsanalysen er foretatt ved å endre prisforholdet mellom bitumen og 

WTI fra første produksjonsdag til prosjektet. I realiteten kan prisforholdet endre seg gradvis i 

løpet av planperioden, og dette vil i praksis redusere effekten av endringen på lønnsomheten. 

Prisforholdet mellom WTI og bitumen har de siste årene variert mye, og representerer en stor 

risikofaktor for prosjektet.  
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8.4 Følsomhetsanalyse: Driftskostnader 

Driftskostnader den desidert største kostnadsposten til Kai Kos Dehseh. Over halvparten av 

prosjektets inntekter går med til å dekke de samlede driftskostnadene. Endringer i 

driftskostnadene vil ha stor innvirkning på prosjektets lønnsomhet, og en nullpunktsanalyse 

viser at dersom nåverdien av de samlede driftskostnadene blir mer enn 21 prosent høyere enn 

vi har estimert er ikke prosjektet lenger lønnsomt.  

Driftskostnadene består av energikostnader, samt andre driftskostnader og vi har vi våre 

analyser lagt til grunn at disse til sammen stiger med 3,4 prosent per fat årlig gjennom 

prosjektets planperiode. Energikostnadene består i hovedsak av gasskostnader og vi har antatt 

at disse stiger i takt med oljeprisen. Vi har antatt et konstant forhold på 10 prosent mellom 

olje og gass- pris, men er en fare for at dette forhold kan endre seg i løpet av planperioden. En 

reduksjon i gass- kontra oljeprisen vil føre til at prosjektet blir mer lønnsomt, mens dersom 

gass styrker sin posisjon i forhold til olje vil lønnsomheten reduseres. Andre driftskostnader er 

en samlepost som vi antar består i stor grad av lønn, administrasjon og vedlikehold i tillegg til 

andre nødvendige kostnader for produksjon. Den årlige økningen i disse kostnadene per fat er 

antatt å følge målsatt inflasjon, men på grunn av et presset arbeidsmarked i Alberta er det en 

mulighet for at disse kan stige raskere.  På grunn av usikkerheten knyttet til utviklingen i 

driftskostnadene vil vi se nærmere på hvordan avvik fra estimatene påvirker lønnsomheten til 

prosjektet 

Figur 21: Prosjektets nåverdi ved ulike vekstbaner for de samlede driftskostnadene 
(prosentvis årlig vekst) 
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Som figuren viser vil prosjektets lønnsomhet synke hvis kostnadsutviklingen blir høyere enn 

antatt. Hvordan de samlede driftskostnadene utvikler seg gjennom planperioden har stor 

påvirkning på lønnsomheten til prosjektet og dersom de øker med mer enn 5,6 prosent årlig 

vil prosjektet ikke lenger være lønnsomt. Vi har i våre analyser estimert økningen til å bli 3,4 

prosent årlig og dette tilsier at prosjektet tåler at veksten i de samlede driftskostnadene blir 2,2 

prosent høyere per år enn vi har estimert.  

Vi har i våre analyser antatt at de samlede driftskostnadene øker med en konstant årlig 

vekstrate gjennom hele planperioden. I praksis er det mer sannsynlig at endringene vil skje 

mer trinnvis og at kostnadene vil øke eller synke raskere i enkelte faser av planperioden, og 

dette vil påvirke lønnsomheten til Kai Kos Dehseh. En mer dramatisk økning i 

driftskostnadene tidlig i prosjektet vil føre til at kostnadene vil være høyere over en lenger 

periode, og dermed redusere lønnsomheten. Dersom kostnadsøkninger over gjennomsnittet 

skjer sent i planperioden vil prosjektet kunne slippe billigere unna lenger, noe som dermed vil 

øke lønnsomheten.   

Vi har også valgt å slå sammen de to kostnadspostene og se på de samlede driftskostnadene. 

En økning for de samlede driftskostnadene kan skje enten ved at gassprisene øker mer enn vi 

har estimert, andre driftskostnader stiger mer eller at begge øker mer. 

 

8.5 Følsomhetsanalyse: Avgifter på klimagassutslipp 

Statoil må i dag betale 15 dollar per tonn CO2- ekvivalenter de slipper ut, som overstiger 

100.000 tonn. Vi har antatt at denne avgiften vil utvikle seg i takt med den målsatte 

inflasjonen, og som vi diskuterer i kapittel 6 er dette avgiftsnivået på klimagassutslipp relativt 

lavt; i Norge er tilsvarende avgifter over 3 ganger så høye. Vi vurderer muligheten for at 

avgiftene på klimagassutslipp i Alberta kan øke drastisk i løpet av planperioden som store og 

vil derfor se nærmere hvordan mer dramatisk økninger påvirker lønnsomheten til prosjektet.   
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Figur 22: Nåverdi ved ulike vekstbaner for avgifter på klimagassutslipp(årlig endring i avgift 
per tonn CO2- ekvivalent)  

 

Som figuren viser tåler prosjektet en relativt stor økning i avgiftsnivået for utslipp av CO2- 

ekvivalenter. For at prosjektet ikke lenger skal være lønnsomt må den årlige i avgiften per 

CO2- ekvivalent stige med 17 prosent årlig. CERI (2009a) estimerer i sine prognoser at det 

nominelle avgiftsnivået per CO2- ekvivalent i Alberta vil øke med 10 prosent årlig, og 

dersom disse estimatene slår til reduseres lønnsomheten til Kai Kos Dehseh med om lag 1,5 

milliarder dollar.   

8.5.1 Statoils plan for utslippsreduksjoner 

Som diskutert tidligere har Statoil ambisjoner om å redusere utslippene forbundet med Kai 

Kos Dehseh. Målet er at de innen 2016 skal redusere utslippene per fat med 25 prosent, og 

deretter 40 prosent innen 2025. Vi har hittil valgt å se bort fra disse planene, men vil nå se 

nærmere på hvordan disse målsatte reduksjonene vil påvirke lønnsomheten til prosjektet. 
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Figur 23: CO2- utslipp per fat med og uten Statoils planlagte reduksjoner 

  

Figuren viser CO2- utslippene per fat ved Kai Kos Dehseh, med og uten Statoil sine planer 

om utslippsreduksjon. For å nå målene må Statoil redusere utslippene i snitt med 5,6 prosent 

årlig fra 2011 til 2016, og 2,5 prosent fra 2016 til 2025. Dette vil føre til en total 

utslippsreduksjon på nesten 40 millioner tonn CO2- ekvivalenter og en kostnadsbesparelse på 

ca. 201 millioner dollar
31

.  

 

8.6 Effekten av partiell følsomhetsanalyse 

En viktig innvending mot følsomhetsanalyser, slik vi til nå har gjennomført de, er at de er 

partielle (Bøhren & Gjærum, 2009). Dette betyr at vi kun har sett på hva som skjer med 

lønnsomheten til prosjektet ved å endre én variabel og holde de andre konstante. Dette er 

nyttig for å belyse viktige risikoelementer, men er praksis ofte ikke realistisk. Mange av ulike 

variablene i kontantstrømmen vår er knyttet sammen i et avhengighets forhold og ofte er de 

urealistisk å endre den ene uten å endre den andre.  

Vi har i vår analyse antatt et fast forhold mellom olje- og gasspriser, men i 

følsomhetsanalysen har vi analysert disse som uavhengige av hverandre. Dette fører til at vi 

ikke har tatt hensyn til at en endring i oljeprisen også påvirker gassprisen, og dermed 

overvurderer effekten en endring i oljeprisen har på den totale lønnsomheten til prosjektet.  

 

 

 
                                                           
31

 Vi ser her bort ifra kostnader forbundet med å oppnå reduksjonene i klimagassutslipp 
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Figur 24: Effekt av partiell følsomhet på oljeprisutvikling 

   

Som figuren illustrerer fører en partiell følsomhetsanalyse av oljeprisutviklingen til at man 

overvurderer effekten en mer moderat utvikling i oljepris har på nåverdien til prosjektet. 

Dersom oljeprisen i planperioden skulle stige saktere enn vi har estimert, vil noe av fallet i 

inntekter som en følge av lavere salgspris på bitumen bli kompensert ved at gasskostnadene 

blir lavere.  

Andre eksempler på et avhengighetsforhold mellom ulike variabler, som vi til nå har sett bort 

ifra i følsomhetsanalysen, er forholdet mellom oljepriser og lønn- og materialkostnader. Høye 

oljepriser fører som regel med seg økt aktivitet i oljebransjen, noe som påvirker utviklingen i 

lønn- og materialkostnader. Dette kan illustreres ved den enorme kostnadsøkningen i Alberta 

før finanskrisen. 

 

8.7 Scenarioanalyse 

Som vi har poengtert i ovenfor kan det hende at flere variabler vil avvike fra 

basisforutsetningene samtidig, og dette blir ikke fanget opp i en partiell følsomhetsanalyse. 

For eksempel kan oljeprisene bli lavere enn antatt, samtidig som avgiftene på 

klimagassutslipp øker. Disse effektene kan liten effekt hver for seg, men til sammen ha stor 

innvirkning på lønnsomheten til prosjektet.  

For å gjøre følsomhetsanalysen vår mer realistisk vil vi nå gjennomføre en scenarioanalyse. 

En scenarioanalyse tar hensyn til avhengigheten mellom to eller flere basisforutsetninger og 
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ved å benytte en slik analyse kan vi se på hvordan en endring i flere av basisforutsetningene 

samtidig vil påvirke lønnsomheten til prosjektet (Bøhren & Gjærum, 2009).   

Et scenario er en bestemt kombinasjon av de faktorene som påvirker prosjektets kontantstrøm, 

og en vanlig fremgangsmåte er å lage et optimistisk og et pessimistisk scenario. Siden dette 

prosjektet, med våre forutsetninger er lønnsomt, har vi valgt å ikke lage et optimistisk 

scenario (siden dette kun vil gjøre prosjektet mer lønnsomt), men heller et pessimistisk 

scenario og et miljøvennlig scenario.  

Beskrivelse av det pessimistiske scenariet:  

Det pessimistiske scenariet innebærer en langvarig lavkonjunktur i verdensøkonomien 

generelt, noe som fører til at den økonomiske aktiviteten i verdenssamfunnet vil være lavere 

enn vanlig. Dette driver etterspørselen etter energi ned, og veksten i oljeprisen blir moderat. 

Vi har antatt at den vil vokse i takt med den målsatte inflasjonen, som nå er 1,5 prosent 

istedenfor 2 prosent. På grunn av lite press i arbeids- og materialmarkedet øker ikke 

investeringskostnadene fra 2010 til 2013, men starter en moderat vekst igjen fra 2014. 

Driftskostnadene reduseres betraktelig som en følge av lavere olje- og gasspris, men også 

elektrisitetspriser og andre driftskostnader øker saktere. Lavkonjunkturen påvirker også 

salgsprisen på leieområdene til Statoil og dermed også alternativkostnaden. Vi har antatt at 

denne nå er redusert med om lag 50 prosent og ny salgspris er da om lag 1 milliard dollar. 

Beskrivelse av det miljøvennlige scenarioet: 

Det miljøvennlige scenario tar for seg en situasjon der fokuset på klimagassutslipp har økt, og 

Canada har blitt presset til å øke avgiftene på klimagassutslipp. Vi har antatt at avgiftene 

stiger i henhold til CERI sine prognoser, altså med 10 prosent årlig. For å redusere kostnadene 

forbundet med klimagassutslipp, klarer Statoil å gjennomføre planene sine om reduksjoner i 

klimagassutslippene ved Kai Kos Dehseh. Alle andre forutsetninger holdes like. 
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Tabell 8: Oppsummering av endrede forutsetninger ved det de to scenarioene 

Inndata Basis Pessimistisk 
Scenario 

Miljøvennlig 
Scenario 

Investeringskostnader:       

Årlig prisstigning 2010-2013 8,1 % 0 %   

Årlig prisstigning 2014-2050 3,1 % 1,5 %   

Driftsinntekter:     

Årlig inflasjon på oljepris 4,6 % 1,5 %   

Driftskostnader:     

Årlig prisstigning elektrisitet 4,5 % 1,5 %   

Årlig prisstigning andre driftskostnader 2 % 1,5 %   

      

Årlig prisstigning på CO2 utslipp 2 % 1,5 % 10 % 

      

Alternativkostnad i (mill USD) 2120 1024   

    

 

8.7.1 Lønnsomhetsberegning ved de to scenarioene 

 

Det pessimistiske scenariet: 

Med de endrede forutsetningene i det pessimistiske scenarioet får Kai Kos Dehseh en nåverdi 

på 1544 millioner dollar og prosjektet er dermed fortsatt lønnsomt. Nåverdien har falt med ca. 

550 millioner dollar, men selv i en lavkonjunktur bør Statoil iverksette oljesandutvinning. 

Inntektsfallet som en følge av lavere oljepris, blir i stor grad kompensert av lavere kostnader 

og dette viser at prosjektet er langt mer robust mot lavere inntekter enn den partielle 

følsomhetsanalysen gir inntrykk av. 

Det miljøvennlige scenariet: 

I det miljøvennlige scenariet er Kai Kos Dehseh fortsatt lønnsomt, men nåverdien er redusert 

med ca. 700 millioner dollar. Dersom det skulle vise seg at avgiftene på klimagassutslipp i 

Alberta kommer til å øke i henhold til CERI sine prognoser, vil Statoil spare ca. 800 millioner 

dollar
32

, ved å oppnå målene om reduksjon i klimagassutslipp. Med andre ord har Statoil et 

større økonomisk incentiv til å gjennomføre planene sine dersom avgiftene på 

klimagassutslipp øker mer enn estimert.    

 

  

                                                           
32

 Nåverdien reduseres kun med ca. 700 millioner, i forhold til 1,45 milliarder ved ikke å oppnå målene. Vi ser 

her bort ifra kostnader forbundet med å oppnå målene om reduksjon i klimagassutslipp. 
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8.8 Kommentarer til følsomhetsanalysen 

Følsomhetsanalyser, som stjernediagram og scenarioanalyse, er metoder som er mye utbredt i 

praksis, men som har sine klare teoretiske svakheter. Det grunnleggende problemet med 

metodene er sammenhengen mellom prosjektets risiko og nåverdi (Bøhren & Gjærum, 2009). 

De gir ikke teorigrunnlag eller formler for å beregne risikokostnad, verken i form av et 

prosentbasert tillegg til avkastningskravet, eller som et kronemessig fradrag i 

kontantstrømmen. Likevel bidrar følsomhetsanalyser med å synliggjøre usikkerheten ved 

prosjekter, og er derfor et nyttig supplement i diskusjonen rundt prosjektets risiko. I 

følsomhetsanalysen for Kai Kos Dehseh understrekes spesielt viktigheten av oljepris og 

driftskostnader for den totale lønnsomheten. Spesielt oljepris har stor innvirkning, men som 

scenarioanalysen viser tåler prosjektet en mer moderat utvikling i oljepris enn det vi har lagt 

til grunn i analysen vår.         
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9.0 Realopsjoner 
 

Vi har til nå i denne utredningen gjennomført en tradisjonell nåverdianalyse. I en slik analyse 

er den underliggende antakelsen at prosjektet settes i gang, og avsluttes på fastsatte tidspunkt. 

Dette innebærer med andre ord en statisk nåverdianalyse, der antakelsen er at prosjektet eies 

passivt. I praksis vil det derimot være naturlig å anta at eierne opptrer aktive, og utnytter den 

fleksibilitet og de valgmulighetene som er knyttet til investeringen. Investeringsbeslutningen 

bør dermed fattes på grunnlag av den utvidede nåverdien, slik at en eventuell opsjonsverdi tas 

med i den endelige beslutningen. 

Verdien av fleksibiliteten gjennom å eie et prosjekt aktivt kan forklares og verdsettes ved 

hjelp av realopsjoner. Realopsjoner kan beskrives som en rett, men ikke en plikt til å utføre 

fremtidige handlinger, som vil kunne gagne prosjektet. Verdien av en opsjon er bestemt av 

opsjonens underliggende tilgang, usikkerhet i form av standardavviket til verdien av den 

underliggende tilgangen, utøvelsespris, rentenivå og tid til forfall.  

I likhet med finansielle opsjoner kan også realopsjoner deles inn i kjøps- og salgsopsjoner. En 

kjøpsopsjon er rettigheten til å kjøpe underliggende tilgang gitt en bestemt utøvelsespris. En 

salgsopsjon representerer det motsatte, der man har rettigheten til å selge underliggende 

tilgang for å motta utøvelsesprisen.  

Basert på våre forutsetninger har Kai Kos Dehseh en positiv nåverdi på 2,1 milliarder USD. 

Siden opsjoner ikke kan ha en negativ verdi, vil dermed ikke eventuelle opsjoner kunne endre 

investeringsbeslutningen. Derimot vil eventuelle realopsjoner kunne styrke lønnsomheten i 

prosjektet ytterligere. Vårt utgangspunkt er at det kan være flere verdifulle opsjoner knyttet til 

Kai Kos Dehseh. Dog er verdsettelse av realopsjoner en kompleks øvelse, som i stor grad vil 

kreve detaljinformasjon utover det vi som eksterne analytikere har tilgang til. Således velger 

vi her kun å foreta en kvalitativ diskusjon rundt verdien, og ikke en kvantitativ verdsettelse av 

de ulike opsjonene.  
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Basert på tilgjengelig informasjon om prosjektet og relevant opsjonsteori (Trigeorgis, 1993), 

har vi kommet frem til følgende realopsjoner det kan være interessant å se nærmere på i den 

påfølgende diskusjonen: 

 Oppstartfleksibilitet 

 Trinnvis utbygging 

 Fleksibilitet til å starte/stoppe produksjon 

 Oppfølgningsinvestering i et oppgraderingsanlegg 

 

9.1 Oppstartfleksibilitet 

Statoil holder en lease på å utvinne oljesand fra et gitt område. Vi kan derfor anta at Statoil 

har muligheten til å utsette hele prosjektstarten. Statoil kan derfor dra fordel av å observere 

utviklingen i oljeprisen, eller differansen mellom lett og tungolje. Ledelsen i Statoil vil 

dermed gå i gang med investeringen bare dersom oljeprisen eller differansen mellom lett- og 

tungolje har en fordelaktig utvikling.  Siden man har til å velge om man vil gå i gang med 

prosjektet eller ikke, representerer opsjonen en beskyttelse mot uheldige utfall, samtidig som 

man kan dra fordel av fordelaktige utviklinger i olje og lett-tungolje differansen. Dette 

innebærer at en mer volatil oljepris vil øke oppsidepotensialet uten at beslutningstakerne 

eksponeres mot nedsiden. Vi har tidligere argumenter for at oljeprisen historisk sett har vært 

svært volatil. Det er derfor grunnlag for å tro at opsjonen til å vente har en betydelig verdi. 

 

9.2 Trinnvis utbygging 

Vi har tidligere nevnt at Statoil har valgt å organisere Kai Kos Dehseh prosjektet som en 

trinnvis utbygging. Ved å gjøre dette skaper selskapet en høy grad av fleksibilitet fremfor en 

lump sum investering. I praksis betyr dette at Statoil kan se an utviklingen på kritiske faktorer 

i markedet og deres egen teknologiske utvikling før man eventuelt går videre til neste steg. 

Selskapet har med andre ord flere beslutningspunkt i løpet av planperioden, der hvert trinn 

kan ses på som en opsjon på verdien av de neste trinnene. Selskapet kan altså vurdere 

hvorvidt man legger ned, opprettholder eksisterende eller utvider med nye investeringer. 

Dermed vil man kunne begrense en eventuell nedside gjennom å legge ned hvis ny 

informasjon ikke lenger gjør prosjektet økonomisk forsvarlig, alternativt utsette videre 

oppskalering av kapasitet til de økonomiske forholdene bedrer seg eller fortsetter som 
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planlagt. Vi kan med andre ord si at muligheten til å dele opp prosjektets investeringer gir 

grunnlag for en samling av opsjoner.  

Når et prosjekt har fleksibilitet, som gir utgangspunkt for flere ulike opsjoner er det imidlertid 

ikke sikkert at opsjonenes verdi vil kunne adderes sammen. Siden det kan eksistere 

interaksjoner mellom opsjonene, vil ikke alltid nye opsjoner som tilføres prosjekter med 

fleksibilitet ha like mye verdi i forhold til om prosjektet ikke hadde noe fleksibilitet fra før. 

Imidlertid er det slik at hvis opsjoner er av motsatt type, og utøvelsestidspunktet er innenfor 

samme tidsrom, er sannsynligheten for interaksjon liten. Følgelig vil man kunne addere 

opsjonsverdiene. Ser man dette opp mot Statoils tilfelle vil man dermed konkludere med at 

verdien av opsjonene som oppstår som følge av den trinnvise utbyggingen kan adderes. 

Oljesandprosjekter er generelt svært avhengige av oljeprisen. For Statoil vil det i tillegg være 

viktig å kunne utvinne oljesand med tilfredsstillende effektivitet og kostnadsnivå. Vi vet av 

teorien at usikkerhet i stor grad bidrar til en opsjon sin verdi. Selv om oljeprisen på lang sikt 

har en stigende trend, er den på kortere sikt svært volatil. Samtidig er oljesand et relativt nytt 

fagfelt for Statoil, noe som bidrar til større usikkerhet til kostnadsnivået de vil klare å utvinne 

med. I tillegg er investering i kapasitet særdeles kapitalkrevende. Vi mener derfor å kunne 

argumentere for at man gjennom å bygge ut trinnvis i stor grad vil kunne beskytte seg mot en 

eventuell nedside. Dog vet man for eksempel at, man ved en nedleggelse vil få en rekke 

kostnader ved å tilbakeføre de berørte utvinningsområdene til slik de vær før utvinningen 

startet. I tillegg er det svært usikkert om, og i så fall hva avhendingsverdien for anleggene vil 

være. Blant annet kan det tenkes at videresalg ikke er aktuelt med hensyn til beskyttelse av 

egen teknologi etc. Samlet sett mener vi med bakgrunn i diskusjonen at fleksibiliteten til å 

bygge ut prosjektet gradvis har en betydelig verdi. 

 

9.3 Fleksibiliteten til å starte/stoppe produksjon 

Mulighetene for å starte og stoppe produksjonen underveis i prosjektets planperiode, er en 

opsjon som er aktuell innenfor industrier som utvinner naturressurser (Trigeorgis, 1993). For 

eksempel kan det tenkes at Statoil kan stenge produksjonen i perioder med lav olje- eller 

bitumen pris, for så å starte opp produksjonen når forholdene igjen er fordelaktige. Imidlertid 

må man vurdere de teknologiske aspektene ved en slik fleksibilitet, samt hvilke kostnader 

som påløper uavhengig av produksjonen og eventuelle ekstra kostnader forbundet med start 

og stopp. 
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Når det gjelder det tekniske aspektet er det et poeng at man må injisere damp i en SAGD 

brønn i 2 til 3 måneder før man kan pumpe ut oljesanden (Teknisk Ukeblad, 2008). Hvorvidt 

dette gjelder for brønner som allerede har vært i produksjon har vi derimot ingen informasjon 

om. Imidlertid kan det være rimelig å anta at hvis man stenger produksjonen, kan det ta en 

viss tid før oljen i brønnene er flytende nok til å pumpes opp for videre salg. Dette innebærer 

at man må forvente lengre perioder med ufordelaktige forhold før stenging vil være aktuelt, 

da man potensielt har en forsinkelse på 2 til 3 måneder fra produksjonsstart til salg. 

Kostnadsmessig er det viktig å vurdere hvor stor andel av prosjektets kostnader som påløper 

uavhengig av driften. For prosjekter i Nordsjøen vet man at slike opsjoner aldri utøves, siden 

det eksisterer så rask og omfattende forringelse av rør og produksjonsutstyr (Smith, 1997). 

For oljesandprosjekter vil det være rimelig å anta at forringelsen av utstyr ikke skjer like 

raskt, da man ikke opererer i like tøffe omgivelser. Samtidig vet man at en stor andel av 

kostnadene knyttet til utvinning av oljesand er variable energikostnader, og følgelig vil 

kostnaden ved å holde produksjonen stengt være lav. Samlet sett kan det derfor tyde på at 

start/stopp fleksibiliteten kan være svært verdifullt. 

 

9.3 Oppfølgningsinvestering i et oppgraderingsanlegg  

Til slutt velger vi å argumentere for at Statoil gjennom å investere i oljesand utvinning har en 

opsjon på en utvidelse/oppfølgingsinvestering gjennom å kunne investere i et 

oppgraderingsanlegg for tungolje. Vi har tidligere nevnt at Statoil i utgangspunktet hadde 

planlagt et slikt anlegg, men utsatt det på ubestemt tid. Samtidig argumentert vi for at et slikt 

oppgraderingsanlegg kan sees på som et eget prosjekt uavhengig av investeringene i 

oljesandutvinning. Dog eksisterer det ifølge CERI (2009b) kostnadsfordeler ved et integrert 

utvinnings- og oppgraderings prosjekt, fremfor et såkalt ”stand alone” oppgraderingsanlegg, 

som gjør at investeringen kan sees på som en opsjon.  Per dags dato kan ikke oljeprisen samt 

prisdifferansen mellom lett og tung olje forsvare kostnadene ved et slikt anlegg. Derimot har 

Statoil mulighet til å vurdere beslutningen fortløpende, og endre beslutning dersom 

markedsforholdene skulle gjøre prosjektet lønnsomt. Med andre ord er det grunn til å tro at 

denne realopsjonen vil kunne tilføre prosjektet ytterligere verdi.  
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10. Strategisk Verdi 
 

Hensikten med en prosjektanalyse er å lage et godt beslutningsgrunnlag for 

beslutningstakerne (Bøhren & Gjærum, 2009). Vi har hittil i utredningen i hovedsak beskrevet 

prosjektets konsekvenser ved hjelp av en kontantstrøm, og en fare ved å gjøre dette er at vi 

overser faktorer som ikke enkelt kan uttrykkes i penger. I den siste delen av utredningen vil vi 

derfor ta for oss viktige faktorer ved prosjektet som vanskelig lar seg kvantifisere, men som 

likevel kan ha betydning for beslutningen om å starte oljesandprosjektet. Vi vil diskutere 

hvilken strategisk verdi oljesandprosjektet kan ha for Statoil, og diskusjonen vil fokusere på 

tilgang til ressurser og konsekvensene oljesandutvinning har på Statoils omdømme.  

 

10.1 Tilgang til ressurser 

Som beskrevet i kapittel 3 står de internasjonale oljeselskapene ovenfor en stor utfordring i 

forhold til å opprettholde dagens produksjonsnivå, og mange selskaper sliter med 

reserveerstatningsraten. I flere år har ”all the easy barrels are gone” vært et mantra i 

oljeindustrien, og flere aktører søker derfor i stadig større grad mot ukonvensjonelle 

oljeressurser (Lerøen, 2010). Ukonvensjonelle oljeressurser vil i fremtiden spille en viktig 

rolle i å dekke verdens energibehov og Statoil ser på oljesanden i Canada som en strategisk 

investering for å sikre fremtidig vekst (e24, 2007).  

Størsteparten av Statoils oljeproduksjon skjer i dag på norsk sokkel, men produksjonen her er 

synkende (Statistisk Sentralbyrå, 2010b). Statoil hadde i 2009 en reserveerstatningsrate på 73 

prosent og det er viktig for selskapets langsiktige satsing å få tilgang til nye reserver. For å 

klare dette er selskapet nødt til å søke utenlands, og om lag halvparten av Statoils 

letevirksomhet foregår nå utenfor Norge. En stor utfordring ved å søke utenlands er at Statoils 

ofte må operere i land med et ustabilt politisk klima. Store deler av verdens olje- og 

gassforekomster ligger i land med politiske regimer som kjennetegnes av underskudd på 

demokrati og brudd på menneskerettigheter (Lerøen, 2010).   

Med dette som bakteppe kan det virke som et strategisk riktig trekk for Statoil å gå inn i 

oljesanden i Canada. Ukonvensjonell olje blir stadig viktigere og det kan være viktig for 

Statoil å få fotfeste i dette fremvoksende markedet. Samtidig er Canada, som et demokratisk 
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og høyt utviklet land, et attraktivt land å operere i. Stabilt politisk klima skaper forutsigbarhet 

og reduserer dermed risikoen for Statoil. 

 

Statoil har en strategi om å vokse internasjonalt og en viktig del av denne strategien er å skape 

nye muligheter for langsiktig verdiskapning. Å investere i og utvikle kompetanse og teknologi 

for oljesandutvinning kan være en viktig del av denne strategien. Dersom Statoil klarer å 

etablere seg som en lønnsom aktør i oljesandindustrien, vil de samtidig sikre seg muligheter 

til å fortsette å vokse. Ved videre vekst i oljesanden vil de få ytterligere avkastning på 

investeringen i Kai Kos Dehseh, ved at den kompetansen og teknologien de har tilegnet seg i 

prosjektet kan benyttes i andre oljesandprosjekter. Statoil er allerede involvert i 

tungoljeutvinning i Venezuela, der de eier litt under 10 prosent av Petrocedena, og det er stor 

grunn til å tro at dette prosjektet vil kunne dra nytte av læringen fra Kai Kos Dehseh.     

 

10.2 Miljømessige konsekvenser av å gå inn i oljesand 

Statoils beslutning om å gå inn i oljesand har vært svært omstridt. Bedriften har måttet tåle 

mange negative presseoppslag og flere miljøorganisasjoner har reagert kraftig. Statoils 

oljesandengasjement har sågar blitt løftet opp på høyeste politisk nivå og flere partier mener 

den norske stat bør kreve at Statoil trekker seg ut (Hjemdal, Eriksen, Bekkevold, & Ropstad, 

2009). Oljesandutvinning medfører høyere klimagassutslipp enn konvensjonell oljeutvinning, 

og flere stiller spørsmålstegn til hvorfor Statoil, i en tid der de globale klimaendringene har 

skapt et behov for å redusere klimagassutslippene, skal investere i prosjekter som medfører 

høyere utslipp.  

Statoil på sin side argumenterer med å henvise til prognoser for fremtidig energietterspørsel 

og teknologiutviklingen til fornybar energi, som tyder på at fossile brennstoff i overskuelig 

fremtid vil være de viktigste energibærerne i verdens energiforsyning (Statoil ASA, 2010f). 

De mener ukonvensjonelle ressurser, inkludert oljesand, vil være en nødvendig del av det 

fremtidige energibildet og peker på at alle store internasjonale oljeselskaper i dag driver med 

oljesandvirksomhet. Utfordringen, slik Statoil ser det, er å gjøre produksjonen mer 

miljøvennlig og kostnadseffektiv. Statoil mener at deres inntreden i oljesanden vil føre til en 

mer miljøvennlig utvinning, og dermed være et positivt bidrag til å redusere klimagassutslipp. 

Dersom ikke Statoil utvinner oljesand, vil andre og mindre miljøbevisste aktører gjøre det.  
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Troverdigheten til Statoils påstander kan selvsagt diskuteres. Statoil har historisk sett vist at 

de er verdensledende på klimagassutslipp når det gjelder oljeutvinning, og utslippene fra 

utvinningen på norsk sokkel er langt lavere enn hva som er gjennomsnittet. Oljesandutvinning 

er imidlertid noe ganske annet enn konvensjonell utvinning, og kritikerne er skeptiske til om 

Statoils teknologiske fortrinn i Nordsjøen kan overføres til oljesanden i Canada (Aftenbladet, 

2010). Statoil har imidlertid erfaring fra utvinning av tungolje i Venezuela og det kan være 

grunn til å tro at mye av erfaringene herifra vil kunne være til nytte for selskapet også i 

oljesanden.   

En annen ting som kan diskuteres er hvorvidt det er i Statoils interesse å redusere 

klimagassutslippene utover det som kreves av de kanadiske myndighetene. Oljesanden i 

Alberta er underlagt det kanadiske avgiftsregimet, og Statoil, som et utenlandsk selskap, er 

forpliktet til å overholde Canadas klimalover. Det internasjonale klimaregimet, manifestet i 

Kyoto- avtalen, er basert på at hvert land er ansvarlig for sine egne utslipp (Aftenposten, 

2009) og Canadas klimagassutslipp er Canadas ansvar. Statoil, som et allment aksjeselskap, 

har et overordnet mål om å levere høyest mulig avkastning til eierne, og de er dermed 

forpliktet til kun å gjennomføre utslippsreduksjoner dersom dette vil skape merverdi for 

eierne. Følsomhetsanalysen (kapittel 7) viste at Statoil, med dagens avgiftssystem, sparer 

omtrent 200 millioner dollar på å oppnå målene om utslippsreduksjoner. Denne besparelsen 

inkluderer imidlertid ikke kostnaden ved å oppnå disse reduksjonene, og det kan fort vise seg 

at det ikke lønner seg for Statoil å gjennomføre planene om utslippsreduksjoner.  

Følsomhetsanalysen ser imidlertid bort ifra en viktig faktor som bør være med i Statoils 

endelige beslutning; nemlig konsekvensene for selskapets omdømme. Statoil har et 

omdømme som et av verdens mest miljøvennlige oljeselskap, og dette kan være et viktig 

konkurransefortrinn både i dag og ikke minst i fremtiden. Ved å gå inn i oljesand vil Statoil 

svekke dette konkurransefortrinnet og dette kan ha store ringvirkninger. Blant annet kan 

bedriften svekke sine kunderelasjoner, ved at de ikke lenger blir oppfattet som like 

miljøbevisste som tidligere. De kan miste sin posisjon som en attraktiv arbeidsgiver, og 

dermed miste noe av evnen til å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft. Slike konsekvenser er 

vanskelig å tallfeste, men kan ha avgjørende betydning for Statoil sin langsiktige utvikling.   
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11. Konklusjon med anbefaling 

 

I denne utredningen har vi gjennomført en prosjektøkonomisk lønnsomhetsanalyse av Statoils 

oljesandprosjekt; Kai Kos Dehseh. Vi vil i dette kapitlet samle trådene og på bakgrunn av 

dette komme med en anbefaling om Statoil bør iverksette prosjektet elle ikke. 

Resultatet av nåverdianalysen er en positiv netto nåverdi på ca. 2,1 milliarder dollar, og i 

tillegg har prosjektet en rekke realopsjoner knyttet til seg som øker lønnsomheten ytterligere.  

Her er det på sin plass å påpeke at resultatene vi har kommet frem til, i stor grad avhenger av 

forutsetningene vi har tatt. Kai Kos Dehseh er et stort og komplekst prosjekt, som strekker seg 

over 40 år.  Det kan være at vi på bakgrunn av forutsetningene vi har gjort gir et misvisende 

bilde av lønnsomheten til prosjektet. Det er spesielt stor usikkerhet knyttet til forutsetningene 

rundt driftsinntekter, og som følsomhetsanalysen viste er disse helt avgjørende for prosjektets 

lønnsomhet. I tillegg har vi, som eksterne analytikere, vært nødt til å basere oppgaven 

utelukkende på offentlig informasjon og dermed hatt begrenset innsyn i viktig informasjon 

om prosjektet.  

Selv om variablene resultatene bygger på inneholder en rekke forutsetninger og forenklinger, 

kan vi begrunne prosjektets positive nåverdi med kilder til lønnsomhet. Vi har argumentert for 

at det eksisterer både inngang- og utgangsbarrierer knyttet til utvinningen av oljesand, noe 

som medfører at konkurransen i industrien ikke er perfekt. I tillegg er det et poeng at oljesand 

utvinning er en utfordrende i form av høye anleggsinvesteringer og krevende teknologi. Mye 

taler for at selskaper som entrer oljesandindustrien, trenger både sterke finansielle muskler, og 

et høyt teknologisk kompetansenivå for å være konkurransedyktige. Her kan vi nevne at 

Statoil har tidligere erfaring med tungoljeutvinning i Venezuela, samt at selskapet satser tung 

på forskning innen utviklingsteknologier. Vi vurderer derfor at et oljesandprosjekt kan passe 

Statoil spesielt godt.   

Den strategiske verdien prosjektet har for Statoil representerer på mange måter tveegget 

sverd. På den ene siden vurderer vi det som riktig for Statoil å få fotfeste i en stadig viktigere 

industri. Med tanke på utfordringene selskapet står ovenfor med hensyn på 

reserveerstatningsraten, kan derfor oljesandutvinning være et strategisk viktig 

satsningsområde for Statoil. På den andre siden vil oljesandutvinning ha en negativ effekt på 

selskapets omdømme. Det kan argumenteres for at dette kan ha viktige implikasjoner på 
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Statoils fremtidige konkurranseevne og på bakgrunn av dette at oljesandutvinning et 

strategisk dårlig valg.  

Alt i alt velger vi å konkludere med at Kai Kos Dehseh bør aksepteres og at Statoil bør 

iverksette oljesandutvinning. Vi mener at prosjektets høye forventede lønnsomhet og 

strategiske verdi, i form av posisjonering i et fremvoksende marked, taler for at prosjektet bør 

gjennomføres. Som en følge av dette vurderer vi dermed den negative effekten på Statoils 

omdømme som ikke omfattende nok til at prosjektet bør stanses. 
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Vedlegg 2: Kontantstrøm 

 

 

 

 

 

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Driftsinntekter  136 285 597 1 248 1 959 2 732 2 857 3 362 3 908 4 496 4 703 4 920 5 146 5 383 5 630 5 889 6 160 6 443 6 740 7 050

Driftskostnader:

Gass kostnad -30 -63 -131 -275 -431 -601 -629 -740 -860 -989 -1 035 -1 082 -1 132 -1 184 -1 239 -1 296 -1 355 -1 418 -1 483 -1 551

Elektrisitets kostnad -2 -4 -8 -17 -26 -36 -38 -44 -52 -59 -62 -65 -68 -71 -74 -77 -81 -84 -88 -92

Andre driftskostnader -47 -95 -194 -396 -606 -824 -840 -964 -1 093 -1 226 -1 251 -1 276 -1 301 -1 327 -1 354 -1 381 -1 408 -1 437 -1 465 -1 495

Royalty- skatt -5 -13 -33 -82 -140 -216 -247 -303 -352 -405 -648 -723 -795 -865 -935 -1 005 -1 076 -1 150 -1 225 -1 304

Avgifter på klimagassutslipp -2 -5 -11 -25 -39 -53 -54 -63 -71 -80 -82 -83 -85 -87 -88 -90 -92 -94 -96 -98

Avslutning og tilbakeføring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skattemessige avskrivinger  -331 -519 -746 -826 -851 -832 -888 -881 -824 -726 -655 -606 -572 -551 -538 -533 -533 -537 -544 -554

Resultat før skatt -280 -413 -527 -372 -134 170 161 367 657 1 011 971 1 085 1 193 1 298 1 402 1 508 1 615 1 725 1 838 1 956

Fremførtbart underskudd -280 -693 -1 219 -1 591 -1 725 -1 556 -1 394 -1 027 -370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultat -280 -693 -1 219 -1 591 -1 725 -1 556 -1 394 -1 027 -370 641 971 1 085 1 193 1 298 1 402 1 508 1 615 1 725 1 838 1 956

Skattepliktig resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 641 971 1 085 1 193 1 298 1 402 1 508 1 615 1 725 1 838 1 956

Skattekostnader:

Føderal skatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -115 -175 -195 -215 -234 -252 -271 -291 -310 -331 -352

Provinsial skatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -64 -97 -108 -119 -130 -140 -151 -161 -172 -184 -196

Resultat etter skatt -280 -413 -527 -372 -134 170 161 367 657 832 699 781 859 935 1 010 1 085 1 163 1 242 1 324 1 409

Skattemessige avskrivinger 331 519 746 826 851 832 888 881 824 726 655 606 572 551 538 533 533 537 544 554

Investeringskostnader -630 -681 -1 052 -1 364 -938 -725 -498 -771 -530 -273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Driftsinvesteringer -14 -29 -63 -130 -201 -277 -285 -331 -379 -430 -443 -457 -471 -486 -501 -517 -533 -549 -566 -584

Arbeidskapital -4 -4 -9 -20 -21 -23 -4 -15 -16 -18 -6 -6 -7 -7 -7 -8 -8 -9 -9 -9 -10

Nåverdi av spart skatt 5

Kontantstrøm -629 -648 -985 -1 228 -634 -232 223 -22 372 811 1 121 905 923 952 992 1 039 1 093 1 154 1 221 1 292 1 369

Nåverdi av kontantstrøm -629 -606 -862 -1 005 -486 -167 149 -14 218 445 575 434 414 400 390 382 376 371 367 364 360
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År 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050

Driftsinntekter 7 374 7 713 7 701 7 672 7 223 6 715 5 268 3 674 3 843 3 015 2 102 2 199 1 150 1 203 1 258 1 316 1 377 1 440 1 506 1 576

Driftskostnader:

Gass kostnad -1 622 -1 697 -1 694 -1 688 -1 589 -1 477 -1 159 -808 -845 -663 -462 -484 -253 -265 -277 -290 -303 -317 -331 -347

Elektrisitets kostnad -96 -101 -100 -100 -94 -87 -68 -48 -50 -39 -27 -28 -15 -16 -16 -17 -18 -18 -19 -20

Andre driftskostnader -1 525 -1 555 -1 514 -1 471 -1 350 -1 224 -936 -637 -650 -497 -338 -345 -176 -179 -183 -187 -190 -194 -198 -202

Sum driftskostnader -3 243 -3 353 -3 309 -3 258 -3 033 -2 789 -2 164 -1 493 -1 545 -1 199 -828 -857 -444 -459 -476 -493 -511 -529 -549 -569

Royalty- skatt -1 386 -1 472 -1 437 -1 413 -1 300 -1 224 -938 -615 -706 -537 -352 -399 -180 -211 -239 -264 -288 -310 -332 -344

Avgifter på klimagassutslipp -100 -102 -99 -96 -88 -79 -60 -40 -41 -30 -20 -20 -9 -9 -9 -9 -10 -10 -10 -10

Avslutning og tilbakeføring 0 0 -9 -9 -18 -36 -37 -38 0 -20 -20 -20 0 0 0 0 0 0 0 -24

Skattemessige avskrivinger -566 -580 -692 -777 -833 -752 -663 -565 -493 -424 -355 -305 -248 -207 -176 -154 -137 -126 -118 -113

Resultat før skatt 2 079 2 208 2 156 2 119 1 951 1 835 1 407 923 1 058 805 528 598 270 317 358 396 431 465 498 516

Fremførtbart underskudd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultat 2 079 2 208 2 156 2 119 1 951 1 835 1 407 923 1 058 805 528 598 270 317 358 396 431 465 498 516

Skattepliktig resultat 2 079 2 208 2 156 2 119 1 951 1 835 1 407 923 1 058 805 528 598 270 317 358 396 431 465 498 516

Skattekostnader:

Føderal skatt -374 -397 -388 -381 -351 -330 -253 -166 -190 -145 -95 -108 -49 -57 -65 -71 -78 -84 -90 -93

Provinsial skatt -208 -221 -216 -212 -195 -184 -141 -92 -106 -80 -53 -60 -27 -32 -36 -40 -43 -46 -50 -52

Resultat etter skatt 1 497 1 590 1 552 1 526 1 404 1 321 1 013 665 762 579 380 431 194 228 258 285 311 335 358 371

Skattemessige avskrivinger 566 580 692 777 833 752 663 565 493 424 355 305 248 207 176 154 137 126 118 113

Investeringskostnader 0 0 -419 -432 -445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Driftsinvesteringer -602 -620 -611 -600 -556 -510 -394 -271 -279 -216 -148 -153 -79 -81 -84 -86 -89 -92 -95 -98

Arbeidskapital -10 0 1 13 15 43 48 -5 25 27 -3 31 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 47

Nåverdi av spart skatt

Kontantstrøm 1 451 1 549 1 216 1 285 1 251 1 607 1 329 953 1 001 815 584 614 362 352 348 350 357 367 380 434

Nåverdi av kontantstrøm 357 357 262 259 236 284 219 147 145 110 74 73 40 36 34 32 30 29 28 30



99 
 

Vedlegg 3: Beregning av payout 

 

 

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Salgsinntekter  136 285 597 1 248 1 959 2 732 2 857 3 362 3 908 4 496 4 703

Driftskostnader -78 -162 -333 -687 -1 063 -1 461 -1 507 -1 748 -2 004 -2 275 -2 347

Avgifter på klimagassutslipp -2 -5 -11 -25 -39 -53 -54 -63 -71 -80 -82

Avslutning og tilbakeføring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Allowable costs -80 -166 -345 -712 -1 101 -1 514 -1 561 -1 811 -2 075 -2 355 -2 429

Kontantstrøm før investeringer 56 119 252 536 857 1 217 1 296 1 551 1 833 2 142 2 274

 

Investeringskostnader -630 -681 -1 052 -1 364 -938 -725 -498 -771 -530 -273 0 0

Driftsinvesteringer -14 -29 -63 -130 -201 -277 -285 -331 -379 -430 -443

Kontantstrøm -630 -638 -962 -1 175 -532 -69 442 240 691 1 180 1 712 1 831

Nåverdi Kontantstrøm -630 -614 -890 -1 045 -454 -57 349 182 505 829 1 156 1 189

Kumulativ NNV -630 -1 244 -2 133 -3 178 -3 632 -3 689 -3 340 -3 157 -2 653 -1 824 -667 522
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Vedlegg 4: Beregning av royaltyskatt 

 

 

 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

WTI pris 75,75 79,23 82,88 86,69 90,68 94,85 99,21 103,78 108,55 113,54 118,77 124,23 129,95 135,92 142,18 148,72 155,56 162,71 170,20 178,03

Royalty sats 3,59 % 4,57 % 5,56 % 6,54 % 7,15 % 7,89 % 8,63 % 9,00 % 9,00 % 9,00 % 9,00 % 9,00 % 9,00 % 9,00 % 9,00 % 9,00 % 9,00 % 9,00 % 9,00 % 9,00 %

Salgsinntekter 136,35 285,24 596,73 1 248,36 1 958,68 2 731,70 2 857,36 3 362,40 3 907,86 4 496,38 4 703,21 4 919,56 5 145,86 5 382,57 5 630,17 5 889,16 6 160,06 6 443,42 6 739,82 7 049,85

Royalty 4,89 13,04 33,18 81,64 140,05 215,53 246,59 302,62 351,71 404,67 423,29 442,76 463,13 484,43 506,72 530,02 554,41 579,91 606,58 634,49

Post- payout:

Salgsinntekter   4 703,21 4 919,56 5 145,86 5 382,57 5 630,17 5 889,16 6 160,06 6 443,42 6 739,82 7 049,85

Allowable costs -2 428,98 -2 506,02 -2 585,90 -2 668,74 -2 754,67 -2 843,82 -2 936,31 -3 032,29 -3 131,90 -3 235,30

Skattemessige avskrivinger -655,12 -605,65 -572,09 -550,57 -538,20 -532,81 -532,76 -536,86 -544,19 -554,07

Royalty- base 1 619,11 1 807,90 1 987,88 2 163,26 2 337,30 2 512,53 2 690,98 2 874,27 3 063,73 3 260,48

Royalty sats 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 %

Royalty 647,64 723,16 795,15 865,30 934,92 1005,01 1076,39 1149,71 1225,49 1304,19

Royalty i planperioden 4,89 13,04 33,18 81,64 140,05 215,53 246,59 302,62 351,71 404,67 647,64 723,16 795,15 865,30 934,92 1005,01 1076,39 1149,71 1225,49 1304,19

År 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050

WTI pris 186,22 194,78 203,74 213,11 222,92 233,17 243,90 255,12 266,85 279,13 291,97 305,40 319,45 334,14 349,51 365,59 382,40 400,00 418,40 437,64

Royalty sats 9,00 % 9,00 % 9,00 % 9,00 % 9,00 % 9,00 % 9,00 % 9,00 % 9,00 % 9,00 % 9,00 % 9,00 % 9,00 % 9,00 % 9,00 % 9,00 % 9,00 % 9,00 % 9,00 % 9,00 %

Salgsinntekter 7 374,14 7 713,35 7 701,43 7 672,09 7 222,51 6 715,33 5 268,17 3 673,67 3 842,66 3 014,57 2 102,16 2 198,86 1 150,00 1 202,90 1 258,24 1 316,12 1 376,66 1 439,98 1 506,22 1 575,51

Royalty 663,67 694,20 693,13 690,49 650,03 604,38 474,14 330,63 345,84 271,31 189,19 197,90 103,50 108,26 113,24 118,45 123,90 129,60 135,56 141,80

Post- payout:

Salgsinntekter 7 374,14 7 713,35 7 701,43 7 672,09 7 222,51 6 715,33 5 268,17 3 673,67 3 842,66 3 014,57 2 102,16 2 198,86 1 150,00 1 202,90 1 258,24 1 316,12 1 376,66 1 439,98 1 506,22 1 575,51

Allowable costs -3 342,63 -3 454,07 -3 415,93 -3 362,98 -3 138,45 -2 904,14 -2 260,69 -1 570,16 -1 585,41 -1 249,14 -867,29 -897,34 -452,47 -468,46 -485,10 -502,41 -520,41 -539,13 -558,61 -602,73

Skattemessige avskrivinger -566,01 -579,63 -692,06 -776,86 -833,01 -752,22 -662,73 -564,79 -493,44 -424,09 -355,19 -304,66 -248,23 -206,51 -175,86 -153,51 -137,43 -126,05 -118,24 -113,11

Royalty- base 3 465,50 3 679,66 3 593,44 3 532,25 3 251,05 3 058,96 2 344,75 1 538,72 1 763,81 1 341,34 879,68 996,85 449,31 527,93 597,28 660,20 718,82 774,80 829,37 859,67

Royalty sats 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 %

Royalty 1386,20 1471,86 1437,38 1412,90 1300,42 1223,59 937,90 615,49 705,52 536,53 351,87 398,74 179,72 211,17 238,91 264,08 287,53 309,92 331,75 343,87

Royalty i planperioden 1386,20 1471,86 1437,38 1412,90 1300,42 1223,59 937,90 615,49 705,52 536,53 351,87 398,74 179,72 211,17 238,91 264,08 287,53 309,92 331,75 343,87



 

 

 

 


