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Sammendrag 

Hensikten med dette arbeidet er å forbedre arbeidsprosessen «Mottak nytt personell». Her 

kartlegges prosessen, den holdes opp mot en fiktiv ideell modell, som hjelpemiddel for å 

finne mulige forbedringspunkt, og komme fram til forslag for hvordan man i praksis kan 

gjøre arbeidsprosessen bedre.  

Gjennom denne arbeidsprosessen skal personell klargjøres for arbeid i landanlegg i et 

større norsk oljeselskap, til rett og avtalt tid. Det er avdekket en del utfordringer ved 

prosessen, og selskapet har uttrykt et behov for kartlegging, og ønske om å få forslag til 

hensiktsmessige forbedringstiltak.  

I utredningen finner og beskriver jeg konkrete tiltak, som gjør at arbeidsprosessene 

struktureres best mulig, slik at tidsbruk og usikkerhet i prosessene reduseres, at enkle 

kontroller ikke foretas unødvendig mange ganger, at enkle, likelydende personaldata ikke 

tastes unødvendig mange ganger, og man blir i stand til å levere rett informasjon til rett tid. 

Et formål med utredningen er dessuten å få tydelig fram hvilken informasjon, oversikter, 

rapporter og dokumentasjonskrav, som henger sammen med, og baseres på, data fra den 

aktuelle arbeidsprosessen. Dette er eksempelvis prognoser som grunnlag for å planlegge 

omfang av nødvendige tjenester og koordinering av disse, timeplaner for kurs, oversikter 

over kursdeltakere i forkant, dokumentasjon eller rapport over kursgjennomføring i 

etterkant, og dessuten oversikter over hvem som innvilges språkunntak – alt basert på 

samme, enkle personaldata. 

Hensikten med å kartlegge og analysere arbeidsprosessen, var altså å komme fram til 

forslag til effektiviserende tiltak. Det synes å kunne være en del av løsningen å hente ut mer 

av potensialet i selskapets eksisterende programvare, og således få vekk unødig gjentak av 

enkle operasjoner i prosessen, samt bedre informasjonsflyten. 

 

 

 

 

 



 3 

Forord 

Å anvende teori og akademisk kunnskap på en konkret, praktisk problemstilling, har gitt 

verdifull erfaring i forhold til framtidige arbeidsoppdrag jeg ønsker å gå inn i. Gjennom 

masterutredningen har jeg jobbet med noe av det jeg syns er mest interessant innenfor mitt 

fagfelt, økonomisk styring; standardisering, forenkling og effektivisering av 

arbeidsprosesser; hvordan jobbe smartere sammen, fortrinnsvis ved å vurdere om man kan 

utnytte bedriftens eksisterende IKT-ressurser bedre.  

 

Det har vært spennende å ta fatt på det akademiske etter noen års fravær. Det blir mer og mer 

interessant med årene, alle sammenhengene man oppdager, når man stadig får mer relevant 

arbeidserfaring i forhold til studiet man tok.  

 

Jeg ønsker å rette en stor takk til menneskene jeg har jobbet sammen med i bedriften. Til 

sammen former dere et varmt og inkluderende arbeidsmiljø. Å ha blitt kjent med dere, og 

dessuten ha fått verdifull arbeidserfaring, har gjort det vel verdt å kjøre alle milene ut til 

anlegget - først som konsulent, så som student. Jeg tillater meg likevel å nevne at det har 

vært svært vanskelig å få tilstrekkelig informasjon ut av ansatte i selskapet, både som ansatt 

konsulent, og som student. Dette som følge av at bransjen har vært preget av store 

nedbemanninger, hvilket har hengt tungt over alle sammen. Beskyttelse av informasjon og 

egen stilling synes å ha fristet den enkelte ansatte mer enn informasjonsdeling. Forståelig, 

men kompliserende, og det bidrar ikke til effektivisering. 

 

Til sist en stor takk til min tidligere foreleser og nå veileder på NHH, professor Anna Mette 

Fuglseth!  

 

Med innlevering av dette arbeidet, avslutter jeg HAS, Høyere avdelings studier/masterstudiet 

i økonomisk styring ved Norges Handelshøyskole. 

 

Bergen, 20. juni, 2016 

Ragna Marie Waagø 
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1. Innledning 

1.1 Formål med oppgaven 

Formålet med denne utredningen er å bidra til forbedring av en konkret arbeidsprosess – 

«Mottak nytt personell» - på landanleggene til et større norsk oljeselskap. Gjennom den 

aktuelle administrative arbeidsprosessen skal man klarere kvalifisert arbeidskraft for arbeid i 

anlegget, slik at mannskap er klar til rett og avtalt tid. Dette innebærer for den enkelte at 

enkle personaldata registreres, ID dokumenteres, tre eller fire kurs gjennomføres, og man får 

utdelt selskapets ID-kort. Utfordringer og detaljer kommer jeg tilbake til. 

Arbeidsprosessen «Mottak nytt personell» er viktig fordi man gjennom denne - som 

inneholder både opplæring og adgangskontroll - bidrar til å overholde selskapets strenge 

krav til sikring av mennesker, materiell og data, samt sikkerhet. Dessuten må absolutt alle, 

uansett type oppdrag de skal utføre, gjennom prosessen «Mottak nytt personell».  

En gjennomgang av arbeidsprosessen «Mottak nytt personell» er viktig fordi den 

innebærer en del utfordringer. Arbeidsprosessen har ingen enkeltstående prosesseier eller 

oppgaveeier, og flere ulike styrende dokument har innvirkning på prosessen. Dette stiller 

store krav til kommunikasjon og samhandling, og man ser en del frustrasjon, usikkerhet og 

uenighet i prosessen internt. Det er dessuten stor variasjon i mengden ankomster man skal 

håndtere. Variasjonen er mellom 0 til 15-20 personer per dag ved daglig drift, opptil et par 

tusen mann på få dager ved store vedlikeholdsprosjekt. Forsinkelser er ikke akseptabelt. 

Forsinkelser kan i seg selv og gjennom ringvirkninger få store økonomiske konsekvenser, 

spesielt dersom anlegget er stanset for produksjon, som i store vedlikeholdsprosjekt eller ved 

uønskede hendelser. Økonomiske krav fra leverandørselskaper for tapt arbeidstid og 

ventetider kan også forekomme.  

Forbedring er viktig for selskapet som er inne i en tøff periode med krav til 

kostnadsreduksjon, der man ikke kan tillate seg å sløse med ressurser. Med dagens raske 

teknologiutvikling og reduserte betydning av geografiske avstander står dessuten selskaper 

overfor konkurranse i brede markeder. Det handler om å lære og forbedre, raskere enn sine 

konkurrenter. Noen organisasjoner lykkes fordi de har evne til å lære, og tilpasse seg 

omgivelser og krav i stadig endring, raskere enn konkurrentene (DeGeus 1988/Fuglseth og 

Grønhaug 2003).  
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I den aktuelle arbeidsprosessen er det viktig å strukturere, slik at man blir i stand til å levere 

etterspurt informasjon til rett tid – at man blir i stand til å svare på informasjonsbehov og 

informasjonskrav internt og eksternt. Om man gjennom den aktuelle arbeidsprosessen ikke 

leverer det påkrevde og forventede sluttproduktet – kvalifisert arbeidskraft klarert for arbeid 

i anlegget til rett tid - kan det i verste fall gå ut over sikkerhet, oppstartstider for arbeid i 

anlegget, og dermed som nevnt, også økonomi og omdømme. Ineffektive arbeidsprosesser 

involverer dessuten ofte unødig mange ansatte på lønningslisten, mange ekstra, unødvendige 

timer med arbeid, som selskapet bør tilstrebe å eliminere for å redusere kostnader. Å 

strukturere arbeidsprosesser kan tenkes å ha positiv innvirkning på den enkeltes 

jobbtilfredshet, dersom man greier å fjerne behovet for å gjenta meningsløse rutinepregete 

operasjoner. Jobbtilfredshet faller imidlertid utenfor denne oppgavens hovedfokus. 

Under arbeidet med utredningen har jeg kartlagt og analysert arbeidsprosessen, for å 

avdekke hvor det eventuelt kan standardiseres, forenkles og effektiviseres. Resultatene er 

brukt til å søke etter, og beskrive, mulige tiltak for forbedring. Som utgangspunkt har jeg 

tenkt at man kan utnytte potensialet i selskapets eksisterende programvare bedre, som middel 

til å nå målet; forbedring av arbeidsprosessen. Mandatet gitt meg i ledermøte 27.01.2015, 

gir meg imidlertid rom for å gå utover organisasjonens begrensninger gitt gjennom 

nåværende stillinger, roller og programvare, i mitt forsøk på å finne forslag til forbedringer i 

arbeidsprosessen. Jeg tilstreber å finne forslag til forbedringer som blir permanente, i den 

forstand at den samme arbeidsprosessen skal fungere både ved daglig drift og ved store 

prosjekt med mange samtidige ankomster. Det kan være hensiktsmessig å følge samme 

rutiner i travle perioder med stor pågang, som i de rolige periodene.  

1.2 Kontekst - internt 

Selskapet er inne i en prosess der man analyserer og setter i verk tiltak i mange ulike 

arbeidsprosesser, for å redusere sløsing og frigjøre ressurser, gitt de forutsetningene som 

ligger i organisasjonen. Denne utredningen er således bare en liten deloppgave i et stort og 

omfattende arbeid i selskapet, der mange arbeidsprosesser analyseres én for én, og munner ut 

i konkrete forbedringsforslag og –tiltak.  

I denne forbedringsprosessen forsøker man å snu en organisasjonskultur fra sentral 

ledelsesstyring (top-down), til en mer desentralisert arbeidsform (bottom-up), der små og 

store arbeidsprosesser kartlegges og analyseres med tanke på forbedring. Hensikten er at den 
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som er tettest på oppgaven skal bli hørt, og at små og store forbedringsforslag skal tas til 

etterretning, og dersom hensiktsmessig, implementeres. Organisasjonskultur og 

endringsledelse vil ikke trekkes fram som hovedbegreper i min utredning.  

Selskapet har valgt LEAN-tilnærming i sitt forbedringsarbeid, og de ansatte er blitt 

introdusert for rammeverket gjennom samlinger, opplæring og boken LEAN – Ledelse for 

lærende organisasjoner (Bjarne Berg Wig, 2014). Det har blitt utpekt tilretteleggere, som 

har et særskilt ansvar for å drive forbedringsarbeidet framover.  

1.3 Kontekst - eksternt 

I et videre perspektiv, selv om det går utenfor rammene for denne utredningen, er det 

vanskelig å ikke nevne oljeprisutvikling og behovet for større grad av kostnadskontroll og 

nedbemanning i selskapene. Negativ oljeprisutvikling og konsekvensene av dette, har ligget 

som et bakteppe mens jeg har skrevet denne utredningen. Den negative utviklingen i 

markedet har påvirket mennesker og interne prosesser i lang tid. Mandag 14.12.2015 stod det 

å lese på NRK sine nettsider, at  

«Oljeprisen fortsatte fallet mandag ettermiddag og ble like før klokken 13 omsatt for 36,75 

dollar fatet. I forrige uke falt prisen på nordsjøolje til under 40 dollar fatet for første gang 

siden 2008.»  

Bunnivået på oljeprisen før dette, var 36,6 dollar fatet grunnet global overproduksjon, og ble 

sist nådd på julaften 2008. OPEC stanset den gangen oljeproduksjonen som prisregulerende 

tiltak. I utgangspunktet ville ikke OPEC på slutten av 2015 iverksette tilsvarende 

prisregulerende tiltak. Dette på grunn av uenigheter mellom medlemslandene, ifølge olje- og 

råvareanalytikere, kilde http://www.nrk.no/nyheter/oljeprisen--1.11196113 Imidlertid 

fortsatte oljeprisene å synke inn i 2016. I februar ble dermed Russland og OPEC-landene 

likevel enige om å fryse oljeproduksjonen på nivå per 11. januar som prisregulerende tiltak, 

da et fat Nordsjø-olje gikk for 27,67 dollar, som er laveste oljepris vi har sett på 13 år. Media 

informerte oss også løpende i lang tid, om at oljeselskaper og leverandørbedrifter måtte 

nedbemanne. Ifølge DnB Markets forsvant over 30.000 oljerelaterte jobber i løpet av de siste 

1,5 årene, kilde http://e24.no/energi/oljebremsen/naa-er-oljeprisen-paa-sitt-aarsbeste-for-

2016/23632839 Selv om oljeprisene nå endelig stiger og nærmer seg 50 dollar fatet (kilde 

http://www.dn.no/finans/#/energi 17.06.2016), er differansen stor til prisen på 115 dollar 

http://www.nrk.no/nyheter/oljeprisen--1.11196113
http://e24.no/energi/oljebremsen/naa-er-oljeprisen-paa-sitt-aarsbeste-for-2016/23632839
http://e24.no/energi/oljebremsen/naa-er-oljeprisen-paa-sitt-aarsbeste-for-2016/23632839
http://www.dn.no/finans/#/energi
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som vi så sommeren 2014. Lave oljepriser og store krav til nedbemanninger tydeliggjør 

viktigheten av at selskapenes ressurser utnyttes på en god måte. 

1.4 Oppbygging av oppgaven 

Utredningens Del 1 – kapittel 2 til 5 - inneholder hovedsakelig casebeskrivelse, 

litteraturstudie og kartlegging av arbeidsprosessen «Mottak nytt personell».   

I kapittel 2 beskrives caset, og min bakgrunn og motivasjon for å ta tak i akkurat denne 

oppgaven. Dessuten skisserer jeg en praktisk avgrensning mot andre tilstøtende oppgaver i 

selskapet, som med fordel kunne vært behandlet sammen med «Mottak nytt personell», fordi 

de baserer seg på samme enkle personaldata. De henger tett sammen med denne 

arbeidsprosessen, og til sammen utgjør de tingene som bør være klar før man starter arbeid i 

anlegget. Å skulle gape over alt, ville imidlertid enten blitt for stort for en masterutredning, 

eller for overfladisk til å komme til praktisk nytte – derav avgrensningen. 

Kapittel 3 er en litteraturstudie, der jeg ut fra oppgavens tittel og formål, fant det 

hensiktsmessig å presentere ulike måter man teoretisk har valgt å definere arbeidsprosess, og 

hvilke karakteristikker og kjennetegn som trekkes fram når arbeidsprosess som begrep 

diskuteres og omtales.  

Selskapet har som nevnt valgt LEAN som forbedringsverktøy. Derfor kommer et eget 

underkapittel om lean. Kontinuerlig forbedring er et sentralt begrep i lean, hvilket igjen 

impliserer begrepet lærende organisasjoner. Disse blir omtalt i kapittel 3. 

Ordet forbedring i tittelen, skjuler begrepet effektivisering, som kan ha mer enn én 

betydning. I litteraturstudiet bruker jeg noe tid og plass på å diskutere begrepet, med 

utgangspunkt i økonomisk litteratur. Diskusjonen leder fram til en måte å forstå begrepet 

effektivisering på, tilpasset denne oppgaven. 

I kapittel 4 presenteres tema, problemstilling, og modell for denne studien. 

Kapittel 5 fører fram til selve kartleggingen av nå-situasjonen av arbeidsprosessen «Mottak 

nytt personell». Lean som metode var forsøkt brukt i kartleggingsprosessen i selskapet. Jeg 

stilte som deltakende observatør i workshops, og supplerer med egne observasjoner og 

erfaringer, da dette har vært mitt arbeidsfelt i et konsulentoppdrag i selskapet. Her fokuserer 
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jeg på å få fram vesentlige detaljer omkring prosessen, for om mulig å finne 

forbedringspunkter i neste omgang.  

Utredningens Del 2 – kapittel 6 til 9 – begynner med min beskrivelse eller konstruksjon av 

en ideell arbeidsprosess i kapittel 6. Mitt mandat fra selskapet, er å løsrive meg fra dagens 

roller, organisasjon og dagens bruk av teknologi. Kapittel 6 blir derfor etterfulgt av en 

teoretisk forankret analyse og diskusjon om å forbedre prosessen, i kapittel 7. Dette 

kulminerer i flere konkrete alternative forslag til hvordan arbeidsprosessen kan endres, der 

disse ikke er motstridende, men ment å peke på ulike grader av innsats og omfang i 

forbedringsarbeidet. Forbedringsforslag oppsummeres i kapittel 8, som dermed omhandler 

forslag til hvordan man kan velge å angripe, for å bevege arbeidsprosessen fra en 

nåsituasjon, nærmere en mer hensiktsmessig prosess. Kapittel 9 er avslutningen på denne 

utredningen, med kort oppsummering, kritisk blikk på egen oppgave, samt forslag til videre 

arbeid. 
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2. Casebeskrivelse 

I arbeidet med utredningen har observasjoner, kunnskap, teori og problemstillinger vært 

under gjensidig påvirkning. Observasjoner omkring utnyttelse av IKT-system og 

arbeidsprosesser i store prosjekt og daglig drift, er gjort med forankring i kunnskap og teori. 

Ut fra dette har både casebeskrivelse, litteraturstudie og problemstilling blitt til.  

2.1 Casebeskrivelse 

2.1.1 Casebeskrivelse og motivasjon 

Som administrasjonskonsulent i et stort norsk selskap, så jeg at det var vanskelig for 

administrativt personell å dekke organisasjonens informasjonsbehov og å gi effektiv støtte i 

forbindelse med mottak av nytt personell. Systematisk innhenting og lagring av data, samt 

uthenting av nødvendige data til rett tid, virket umulig. Dersom man ikke greier å hente ut 

nødvendige data til rett tid, kan det øke risiko for at mannskap ikke blir klar til å starte 

arbeidet i anlegget til avtalt tid. Forsinkelse av mannskap kan gi negative økonomiske 

konsekvenser, spesielt i store vedlikeholdsprosjekt, der produksjonsanlegget er stanset for en 

strengt avgrenset tidsperiode. I slike prosjekt er det detaljplaner for mange samtidige 

aktiviteter, og anlegget må settes i drift til planlagt tid, for å hindre økonomiske tap.  

Utfordringene ble tydelige i forbindelse med et stort vedlikeholdsprosjekt, der selskapet 

innhentet kvalifisert arbeidskraft fra 50 leverandørselskap, for å utføre vedlikeholdsarbeid på 

ett av sine produksjonsanlegg innenfor en strengt definert tidsramme. Forut for en slik 

arbeidsintensiv prosjektperiode, har man en relativt lang planleggingsfase. Der prøver man å 

planlegge prosjektet ned til minste detalj, for i størst mulig grad å begrense stansperioden 

med tapt produksjon. Her er tid en knapp faktor. Prosjektet involverte om lag 1000 personer, 

som var definert som nytt personell. Selskapet har strenge krav til sikring og sikkerhet, og 

det kreves at hver person har et gyldig adgangskort, for å komme inn på området for å utføre 

sine oppgaver. Bak adgangskortet ligger det innhenting, registrering og lagring av 

personaldata, og krav til at den enkelte tar flere kurs, som for eksempel sikkerhetskurs og 

HMS-kurs. Dette genererer behov for oversikter over personell og ankomsttider, timeplaner 

for kurs med mer. Uansett hvor mye innsats vi la i jobben, var det som om vi alltid kom på 

etterskudd, aldri fikk oversikt, ei heller greide levere rett informasjon til rett tid, til 

prosjektledelse, leverandører, funksjonsledere, hverandre eller kursholdere. Det er mange 
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personer involvert i arbeidsprosessene omkring mottak av nytt personell, og det blir investert 

mange arbeidstimer og mye innsats. Organisasjonens ansatte har god kompetanse, og 

dessuten kjent programvare som brukes i mange andre store selskaper. 

Hva var det som gjorde at relativt enkle administrative oppgaver opplevdes som tilnærmet 

umulig å utføre på en tilfredsstillende måte?  Kunne dette gjøres bedre? Ved å gå 

systematisk til verks, kunne man kanskje avdekke hvor de egentlige utfordringene lå, komme 

fram til et bilde av en ønsket situasjon, og ut fra dette finne hensiktsmessige tiltak for 

forbedring.  

Jeg ytret ønske i selskapet om å få lov til å se nærmere på arbeidsprosessen «Mottak nytt 

personell», og ble bedt om å belyse hvordan man kan komme fram til et system for mottak 

av nytt personell, som fungerer både i roligere perioder, og ved store arbeidsintensive 

prosjekt med mange samtidige ankomster. Man ønsker ikke å basere seg på ulike rutiner ved 

de to scenariene.  

Selskapet er inne i en prosess der man går inn og analyserer og iverksetter tiltak i mange 

ulike arbeidsprosesser, for å redusere sløsing og frigjøre ressurser, gitt de forutsetningene 

som ligger i organisasjonen. Overordnet er dette vesentlig for å sikre raffinerienes 

overlevelse i et tøft marked, gjennom kostnadsreduksjon.  

Min motivasjon ligger i å ville bidra til at man blir i stand til å svare tilstrekkelig på 

informasjonskrav og dekke informasjonsbehov, samt finne en hensiktsmessig arbeidsprosess 

for «Mottak nytt personell». 

2.1.2 Praktisk avgrensning av oppgaven 

De administrative oppgavene omkring mottak nytt personell består konkret i å motta 

personell som ankommer et av selskapets landanlegg, og få personene klar til arbeid i 

anlegget til avtalt tid. Til dette hører sikkerhetsrutiner, med tilhørende obligatoriske 

adgangskurs. I noen tilfeller skal personell ha biler og utstyr med inn på anlegget for å kunne 

utføre jobben. Da må dette også sikkerhetsklareres. Noen trenger kontorplass og it-tilgang 

som er begrensede ressurser på grunn av plass og kostnader. Alle skal dessuten ha tilgang 

inn de riktige portene og dørene. Noen, men ikke alle, skal gis tilgang til elektronisk 

timeføring. Dette avhenger av kontrakt. Enkelte har behov for innkvartering i anleggsleiren, 

og må bookes inn der. Utredningen tar for seg administrative oppgaver, der systematikk, data 
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og datalagring gjør at de nevnte oppgavene henger sammen i vesentlig grad. Data er her i all 

hovedsak likelydende, enkle personaldata, som navn, firma, fødselsdato, ankomst- og 

avreisedato.  

 

Aktuelle administrative oppgaver å se på her, er dermed følgende: 

 

1. Innmelding av nytt personell, det vil si mottak og registrering av personaldata, samt  ID-

kontroll 

2. Kursadministrasjon av obligatorske adgangskurs 

3. Adgangskontroll av biler inn på anlegget 

4. Kontorplasser  

5. It-tilgang 

6. Tilgang til bygg 

 

Oppgaven kunne også tatt for seg 

7. Elektronisk timeføring 

8. Booking i leir 

 

Registrering i forbindelse med punkt 4, 5 og 6 gjøres ved innmelding, punkt 1. 

Kurspåmelding, som hører til punkt 2, gjøres dels ved innmelding, dels på et senere 

tidspunkt. Inntastet data tas imidlertid ikke ut i noen form for rapport. Behov for informasjon 

og oversikt løses gjennom ekstraarbeid og tilleggssystemer. Hittil har mye ressurser blitt 

brukt på å kartlegge behov, plassering og fordeling av kontorplasser, uten støtte i den 

informasjonen som uansett hentes inn og registreres (punkt 4).  

Punkt 7 og 8 tas ikke med her. Timeføring (punkt 7) behandles i et annet 

forbedringsprosjekt, og booking i leir (punkt 8) fungerer godt i dag, gjennom et elektronisk 

tilrettelagt system der leverandørselskaper gis direkte passordbeskyttet tilgang. De ansatte i 

anleggsleiren kan hente ut nødvendige rapporter for å kunne administrere leirressursene. 

Booking i leir krever de samme data som innmelding av personell for arbeid i anlegget, 

derfor vurderte jeg å ta med punkt 8 i denne oppgaven. Det finnes imidlertid gode 

argumenter for ikke å endre noe som allerede fungerer godt. Dermed faller booking i leir 

(punkt 8) utenfor grensene for denne utredningen.  

Arbeidsprosessen utredningen omhandler, defineres dermed i all hovedsak ut fra punkt 1 og 

2. Disse delprosessene beskrives nærmere i avsnitt 2.1.3., «Mottak nytt personell», og siden 

mer detaljert i kapittel 5, Kartlegging av nåsituasjonen. 
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3. Litteraturstudie 

I dette kapitlet vil jeg se på tidligere vitenskapelig arbeid og teorier, spesielt omkring 

arbeidsprosesser, lean, læring og effektivitet i organisasjoner som grunnlag for kartlegging, 

diskusjon og analyse. Gjennom litteraturstudien vil jeg diskutere meg fram til hvordan det er 

mest hensiktsmessig å forstå sentrale ord og begreper i sammenheng med akkurat denne 

utredningen. 

I avsnitt 3.1 Arbeidsprosesser ser jeg på ulike tilnærminger og definisjoner av begrepet 

arbeidsprosess. Jeg velger også å trekke fram noen grunner for å kartlegge arbeidsprosesser, 

slik det framstilles i utvalgt litteratur. 

Avsnitt 3.2 LEAN utgjør hovedtyngden av kapittel 3. Her presenteres utvalgte deler av lean-

teori, relevant for denne oppgaven, med hovedvekt på verktøy selskapet har valgt å benytte i 

sitt forbedringsarbeid. Kontinuerlig forbedring er her en sentral idé. Presentasjonen danner 

grunnlag for kartlegging og en mer detaljert framstilling av arbeidsprosessen «Mottak nytt 

personell» i kapittel 5.  

I avsnitt 3.3 Læring i organisasjoner presenteres nødvendig teori om lærende organisasjoner, 

fordi dette begrepet henger tett sammen med lean og kontinuerlig forbedring. 

Med ordet forbedre, brukt i tittelen på denne utredningen, vil jeg mene effektivisere. I avsnitt 

3.4 Effektivitet i organisasjoner bruker jeg derfor økonomisk vitenskapelig litteratur til å 

diskutere hvordan det kan være mest hensiktsmessig å forstå effektivitet her, da ordet kan ha 

ulike betydninger i økonomisk litteratur. 

3.1 Arbeidsprosesser 

3.1.1 Arbeidsprosess 

En arbeidsprosess er en strukturert prosess, med en start og et sluttpunkt (Andersen m. fl. 

2008), og et definert mål (Bendiksen 2009).  

I veiledningen til § 13 i Styringsforskriften av 29. april 2010 fra Petroleumstilsynet (Ptil), 

defineres arbeidsprosess som et sett av samspillende aktiviteter som omdanner 
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innsatsfaktorer til produkter. I Styringsforskriftens § 13 Arbeidsprosesser, finner vi dessuten 

at samspillet mellom menneskelige, teknologiske og organisatoriske faktorer skal ivaretas i 

arbeidsprosessene.  

Wig (2014) definerer arbeidsprosess som «samvirke av mennesker, metoder, maskiner, utstyr 

og miljø, for å produsere eller skape et resultat (output). En arbeidsprosess defineres som 

alle aktivitetene mellom konkrete tilførsler (input) og resultatene (output)». Samvirke av 

mennesker, metoder, maskiner, utstyr og miljø, vil være det som tilfører flytenheten(e) verdi 

underveis i arbeidsprosessen ifølge Wig (2014).  

Ptils definisjon av arbeidsprosess, tilsvarer i stor grad andre halvdel av Wigs definisjon, og 

§13 i Ptils Styringsforskrift, tilsvarer første halvdel av Wigs definisjon. Disse definisjonene 

uttrykker altså noenlunde det samme, selv om man i Ptils definisjon ikke har tatt inn like 

mye i selve definisjonen som det Wig gjør. Det er uansett noen nyanseforskjeller mellom 

Wig og Ptils framstillinger av hva en arbeidsprosess er.  

Framstillingene er noe overlappende gjennom ordbruken «samspill/samspillende» (Ptil) og 

«samvirke» (Wig), men divergerende da Ptil sier «samspillende aktiviteter», mens Wig sier 

«samvirke av (faktorer som) mennesker, metoder, maskiner, utstyr og miljø». Ved 

kartlegging av arbeidsprosesser rettes hovedfokus mot aktiviteter i prosessen, derfor mener 

jeg at Ptils formulering «samspillende aktiviteter» er mest hensiktsmessig her.  

Wigs videre formulering er tung, og Ptils enklere formulering mener jeg dekker det samme, 

der det står «omdanner innsatsfaktorer til produkter». Selv om «produkt» kan defineres vidt, 

assosierer jeg umiddelbart ordet med samlebånd, masseproduksjon og konkrete produkter, 

og finner det bedre i forbindelse med arbeidsprosessen «Mottak nytt personell», å bruke det 

samme ordet for output eller utkomme av en arbeidsprosess som Wig, resultater.  

Videre finner vi en formulering hos Ptil om «menneskelige, teknologiske og organisatoriske 

faktorer», der Wig utfyller og kompletterer noe, ved å skrive «mennesker, metoder, 

maskiner, utstyr og miljø». Ptils ordlyd dekker i stor grad det Wig bruker flere ord på å 

beskrive. Formuleringene er ulike ved at Wig bruker ordet «miljø». «Miljø» dekker både 

interne og eksterne forhold. Jeg finner Ptils ordvalg «organisatorisk», som mer relevant her. 

Jeg velger dessuten å tolke «interorganisatorisk» inn i ordet «organisatorisk», og beholder 

Ptils formulering av flere grunner. En definisjon bør ikke være for lang og omfattende. I 

selskapet er man dessuten vant med å diskutere omkring figuren nedenfor, og jeg ser det som 
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hensiktsmessig å bruke ordlyden «menneskelige, teknologiske og organisatoriske faktorer» i 

en definisjon av arbeidsprosess her.  

Figur 1: Faktorer i samspill - Menneske, teknologi og organisasjon 

 

 

 

 

 

Både Wig og Ptils definisjoner og framstilling av arbeidsprosess som begrep, sammenfaller 

uansett godt med tilnærmingen i denne utredningen.  

En noe annen tilnærming til begrepet arbeidsprosess finner vi hos Jon Iden (2011), der han 

beskriver metodesettet RIS som han har utviklet. RIS står for «roller i samarbeid», og han 

framhever «at det er rollene, og relasjonene mellom dem, som er det mest sentrale ved en 

prosess, når den skal analyseres og beskrives». Jeg skal ikke argumentere imot dette, men 

siden jeg er fristilt fra eksisterende organisasjon og roller, fokuserer jeg mer eksplisitt på 

oppgavene som skal løses, i et forsøk på å tenke nytt. Ut fra dette mener jeg Wig sin 

definisjon og tilnærming passer bedre til utredningen min. Iden hevder imidlertid at 

prosesser innehar tre elementer: styring, arbeids- og informasjonsflyt, og ressurser, noe som 

sammenfaller godt med ideene bak denne utredningen. Jeg diskuterer imidlertid 

styringsaspektet lite. Iden sier at en hierarkisk måte å se organisasjoner på, kan gi en del 

begrensninger når man skal kartlegge og analysere prosesser. Det er lett for at man ikke tar 

tilstrekkelig hensyn til hvem som har ansvar for det som skjer mellom avdelinger eller 

enheter, eller hvordan samspillet mellom medarbeidere er. Dette synspunktet fra Iden er 

relevant her.  

Boken «Kartlegging, analyse og optimalisering av arbeidsprosesser – en praktisk håndbok i 

prosessutvikling» (Bendiksen, 2009), viser eksempel på hvordan man trinn for trinn kan 

kartlegge og analysere arbeidsprosesser. «Optimalisere» signaliserer at man bør strekke seg 

etter høye mål, og at vi bør bestrebe oss på å gjøre noe best mulig. Wig (2014) bruker nesten 

Menneske 

Organisasjon Teknologi 
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konsekvent ordet «forbedre», og sier det kan være hensiktsmessig å ta mindre steg mot 

målet, men skape en kultur der man gjør stadige forbedringer for på lengre sikt å oppnå høye 

mål. Målet med prosessmodellering synes å være det samme, selv om ordbruken er litt 

forskjellig. Bendiksen (2009) definerer arbeidsprosess som «et sett med aktiviteter og 

ressurser satt sammen for å produsere varer eller tjenester, til nytte for en kunde». Som jeg 

leser det, favner definisjonen fra Wig (2014) litt videre, og han styrer unna kundebegrepet, 

som jeg finner litt kunstig brukt på arbeidsprosessen «Mottak nytt personell». Om man vil, 

kan man se det som at administrasjonen med aktiviteter og ressurser produserer en vare, hvor 

kunden er ingeniørene som har hovedansvaret for arbeidet inne på anlegget – og dermed er 

ikke de to ulike definisjonene av arbeidsprosess så forskjellige likevel.  

Arbeidsprosesser kan sies å ha blitt etablert av samme grunner som vi i utgangspunktet 

danner organisasjoner, å oppnå mer enn det enkeltpersoner kan klare alene, gjennom flere 

personer i samhandling, og aktiviteter som virker sammen. Ved å kombinere momenter fra 

Wig (2014), Bendiksen (2009), Andersen m fl (2008) samt Styringsforskriften av 29. april 

2010 fra Petroleumstilsynet, velger jeg her å definere arbeidsprosess som følger: 

 

3.1.2 Hvorfor kartlegge arbeidsprosesser 

Bendiksen (2009) skriver blant annet at formålet med å kartlegge en arbeidsprosess er å vise 

hvordan den gjennomføres. Damelio (1996) sier at man gjennom kartlegging synliggjør 

arbeid, og at dette kan fremme god kommunikasjon ved at man blir gitt felles 

referanserammer. Ved å kartlegge en arbeidsprosess, kan man få et bilde av den totale 

arbeidsprosessen, der man før kanskje bare kjente sin egen del av prosessen. Bendiksen 

(2009) sier videre at det kan være en god måte å orientere nyansatte på, å presentere 

arbeidsprosesser gjennom diagrammer eller figurer. Ved å visualisere og dokumentere 

arbeidsprosesser, kan man også oppnå en bedre oversikt over organisasjonen. Kartlegging 

kan gi nyttige verktøy for kostnadskontroll og budsjettering, og gi ledelsen nødvendig 

En arbeidsprosess er en strukturert prosess, med en start, et sluttpunkt, og et definert mål. 

Arbeidsprosessen inkluderer alle samspillende aktiviteter, som gjennomføres for at 

innsatsfaktorene skal kunne omdannes til resultater. Arbeidsprosessen innebærer samspill 

mellom menneskelige, teknologiske og organisatoriske faktorer. 
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informasjon. Det man finner gjennom kartlegging av arbeidsprosesser, kan påvirke 

organisasjonsdesign ved etablering, eller føre til redesign av eksisterende prosesser, eller 

redesign av hele eller deler av organisasjonen. Kartlegging gir et grunnlag for analyse der 

man kan identifisere tiltak for forbedring, som reduksjon av feil, syklustid, kostnader og 

ikke-verdiskapende aktiviteter (Bendiksen 2009). Når de ansatte deltar i kartlegging av 

arbeidsprosesser, oppnår man gjerne en sterkere følelse av eierskap, som i sin tur kan 

fremme engasjement og entusiasme. En god kartlegging er avhengig av at de involverte i 

arbeidsprosessen deler sin kunnskap. Misforståelser kan komme til overflaten og bli 

oppklart, og konflikter bli løst underveis i kartleggingsprosessen. Dette kan i sin tur påvirke 

samarbeid og kommunikasjon positivt (Andersen m.fl. 2008).  

3.2 Lean 

3.2.1 Introduksjon til lean 

Produksjonsplanlegging, -styring og -kontroll, eksempelvis som presentert i Vollmann m.fl. 

(2005), synes å være ganske konkret i å peke på hvilke typer forbedringspunkt man leter 

etter, når man kartlegger arbeidsprosesser. Disse er gjerne uttrykt i målbare, kvantitative 

størrelser. Utgangspunktet for denne type produksjonsteori er da gjerne store fabrikker med 

lange samlebånd, svært spesialiserte oppgaver, og gjerne ensartet masseproduksjon. Man 

skal avsløre flaskehalser, øke gjennomstrømning (produsert mengde pr tidsenhet), redusere 

gjennomløpstid og omstillingstid, finne en rasjonell omstillingstakt, redusere antall 

feilproduserte enheter, og etablere kvantitative prestasjonsmål. Samtidig skal volum på 

delelager, mellomlager og sluttlager holdes på et minimum (just-in-time), for ikke å binde 

opp kapital, og for å holde lagerkostnader nede (Vollmann m.fl. 2005). Mange av 

momentene fra denne type produksjonsteori, forsøker man å ta med seg over i mindre 

ensartede arbeidsprosesser, der tilsvarende momenter ikke alltid er like kontrollerbare som 

rundt samlebåndet.  

Av det jeg har kunnet finne, så ble lean første gang brukt som begrep i en artikkel fra 1988 

(Krafcik, 1988). Artikkelen peker spesielt på amerikansk og japansk bilindustri (Ford og 

Toyota), og lean produksjon som forbindes med fleksibilitet, høyt kvalitetsnivå og høyt 

produksjonsnivå, dessuten også lave lagernivå og ansvarliggjøring av den enkelte ansatte for 

å foreslå forbedringstiltak på sitt ansvarsområde. Det har vært en utvikling i 
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produksjonssystemer, fra scientific management, oppfinnelsen av samlebåndet, til 

bilindustriens stadige effektivisering av produksjon. Tabell 1 i artikkelen (Krafcik, 1988), 

angir videre en utvikling, fra «tidlig Fordism», via «senere Fordism» til det som framholdes 

som det mest effektive, TPS, Toyota Production System. I tillegg til små lager, buffere og 

reparasjonsareal, har man i TPS en høy grad av standardisering av arbeidet, moderat 

kontrollspenn – jeg tolker det som overkommelig, men vesentlig ansvarsområde – og høy 

grad av teamwork. TPS har resultert i at Toyota forbindes med god kvalitet, pålitelighet, høy 

produktivitet, kostnadsreduksjoner, høyt salg og vekst i markedsandeler (Spear 2004).    

Lean, av ordbok som adjektiv, kan bety slank eller mager, som henspeiler på at man hadde 

(sitat Wig 2014) «minimalisert lager og ressurser knyttet til materialer, arealer og utstyr. 

Slank også fordi de gjennom jidoka (visuell styring og kontroll) hadde fjernet mye (…) 

styringsbyråkrati.»  

 «Lean kan ses både som en overordnet filosofi for organisering og samhandling av 

arbeidsoppgaver, og som et uttrykk for en rekke verktøy som kan implementeres på et mer 

operasjonelt nivå. Det finnes mange modeller som beskriver lean fra et filosofisk ståsted, 

men et hovedtrekk er at det vektlegges et langsiktig perspektiv hvor forbedringsarbeid skal 

være forankret på alle nivåer i en organisasjon.» https://www.difi.no/artikkel/2015/02/lean 

Når man skal lage en presentasjon av lean, kan altså både en filosofisk tilnærming og en 

praktisk tilnærming gi innblikk i hva lean er.  

På intern-tv i selskapet der jeg har kartlagt arbeidsprosessen «Mottak nytt personell», ble det 

den 07.05.2015 sagt at «Selskapet har satt strenge krav til forbedring av de økonomiske 

resultatene, og har valgt å bruke lean i dette arbeidet».  

3.2.2 Lean – «kontinuerlig forbedring» 

Jeg har lagd figur 3 vist nedenfor, som viser et bilde på at man kan definere gapet mellom 

ulike prestasjonsnivå som tap, men også som forbedringspotensial. «Stjerne-nivået» i figuren 

illustrerer at det kan finnes et hittil uoppdaget forbedringspotensial, i tråd med litteraturen 

selskapet benytter (Wig 2014, kap. 2). Å ta i bruk lean-verktøy, skal kunne lede fram til en 

bevisstgjøring omkring forbedringspotensialet. I henhold til lean-filosofi, når man ikke dette 

idealet uten videre, men må stadig strekke seg etter det, som i en kontinuerlig prosess. Man 

ønsker altså å skape en vedvarende prosess, der man tilstreber kontinuerlig forbedring.  

https://www.difi.no/artikkel/2015/02/lean
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Figur 2: Bevisstgjøring av forbedringspotensial  

 

 

       T2       T3            F2  F3          
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     T1    F1 

Nå-situasjonen 

  T = Tap  F = Forbedringspotensial  

Lean skiller seg fra en del annen litteratur, som oppfordrer til å strekke seg etter prestasjoner 

som kan klassifiseres som «godt nok», for å komme seg videre, og ikke dvele for lenge uten 

at det fører til handling. Jeg leser imidlertid litteraturen og ideene bak lean, som at vi hele 

tiden skal gå opp små trinn, så små at hvert trinn er «godt nok» så lenge det fører til 

forbedring, men at man aldri skal slutte å lete etter små og store forbedringspunkt. Dermed 

strekker vi oss på lang sikt etter det som populært kalles «hårete mål» - tilsynelatende 

uoppnåelige mål her og nå, men oppnåelige på lengre sikt. Da kan vi definere de små 

trinnene, de relativt små forbedringene, som realistiske delmål, i en pågående prosess.  

Det man ikke henter ut av et forbedringspotensial, kan man se på som tap. Lean legger opp 

til at man gjennom kartlegging skal kunne avdekke ulike former for sløsing (muda) og tap. 

Dermed skal man kunne ta tak i disse og eliminere dem. Dette skal gjentas og gjentas og føre 

til kontinuerlig forbedring, slik at man stadig nærmer seg en mer ideell situasjon, med bedre 

ressursutnyttelse og mer effektiv måloppnåelse. Omgivelser og teknologi vil imidlertid være 

i stadig utvikling, og dermed har ikke forbedringsprosessen noe sluttpunkt i lean. Man 

tilstreber å stadig forbedre og fornye, og skape en kultur for kontinuerlig forbedring. 

Oljedirektoratet gjennomførte en basisstudie for vedlikeholdsstyring i 1996, og initierte 

pilotstudier i flere av de store oljeselskapene. Erfaring fra disse ga grunnlag for utvikling av 

en styringsmodell for sikkerhetsrelatert vedlikehold. I veiledningen til denne møter vi 

uttrykket kontinuerlig forbedring. Det står at «styringssystemer skal bidra til kontinuerlig 

forbedring av organisasjonens aktiviteter, produkter og tjenester». Videre at 

Fremragende  

prestasjon 
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«Problemhåndteringen bør være rettet mot forbedring av arbeidsprosesser, og integrert på 

tvers av organisatoriske skillelinjer» (www.ptil.no). Kontinuerlig forbedring har altså vært 

fremmet i selskapet før, men man ser det nødvendig å gjenoppta dette nå, og innfører lean.  

Selskapet ønsker å unngå at «lean» blir et moteord som forsvinner igjen om noen år. Man 

tilstreber derfor en endring i organisasjonskultur, som er slik at kontinuerlig forbedring blir 

en vedvarende måte å samarbeide på. Dette for å fremme framtidig konkurransekraft i et 

marked som tidvis rammes hardt av konjunktursvingninger. Bruk av ordet «lean» kan 

signalisere at det akkurat nå settes fokus på prosessforbedring. Det kan imidlertid være 

hensiktsmessig å bevisst bruke det norske «kontinuerlig forbedring» uten å lage forkortelsen 

KF som sist, i den hensikt å holde vedvarende fokus og ikke la det «gå av moten». Selskapet 

har innarbeidet en intern sjargong, med mange forkortelser. Ved bevisst bruk av 

«kontinuerlig forbedring» kan kanskje begrepet og den innsatsen som nå gjøres, løftes ut av 

selskapets samlesekk med forkortelser, som de fleste må innrømme å ikke kunne til fulle. Å 

bruke «kontinuerlig forbedring», kan skille det vi gjør nå, fra tidligere perioder med arbeid 

med «KF» i selskapet. Forhåpentlig greier selskapet å demme opp for BOHICA-effekten – 

«bend-over-here-it-comes-again». Begrepet viser til endringstretthet og tilhørende passivitet 

og mangel på entusiasme og engasjement, som en organisasjon kan oppleve hos sine ansatte, 

som har måttet stå i mange, tette og gjerne vanskelige endringsprosesser over et relativt kort 

tidsrom. Begrepet BOHICA speiler en følelse hos de ansatte, av at den ene endringen ikke er 

over før en ny bølge med endringer tar til (Connell J.A. og Waring P. 2002). Det er et faktum 

at bransjen, leverandører og underleverandører har gjennomgått en tid som har føltes 

belastende og tung for mange, med omorganiseringer, sluttpakker og dermed for mange 

usikkerhet rundt egen stilling, også hvis man beholder sin ansettelse, med usikkerhet i 

oppgaver og stillingsinnhold.  

Med tanke på lean, både som filosofi og praksis, avslutter jeg avsnittet med en mulig 

forklaring på hva lean er: 

Lean er en kontinuerlig prosess, der man strekker seg etter et mål om å bli «best mulig», gitt 

tilgjengelige ressurser og teknologier, ansattes kunnskaper og ferdigheter, og omgivelser i 

stadig endring. Man sammenligner seg ikke nødvendigvis med andre for å bli best, men leter 

etter forbedringspotensialet i egen organisasjon, der den overordnede hensikten er å oppnå 

stadig bedre ressursutnyttelse for overlevelse i tøffe markeder på lang sikt. 
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3.2.3 Sløsing – muda 

I henhold til lean skal man kunne avdekke ulike former for sløsing (japansk; muda) eller tap, 

gjennom kartlegging og visualisering av arbeidsprosesser. Gjennom kartleggingen skal man 

kunne avdekke unødvendige handlinger, og eliminere dem. I produksjonsteori som 

omhandler masseproduksjon av konkrete produkter, finner jeg et overordnet mål formulert 

som at man skal minimere sløsing i produksjonen. Det presiseres videre at sløsing kan deles 

inn i sløsing med tid, energi, materialer og feil (Vollmann m.fl. 2005). Andre deler tap inn i 

tre hovedtyper; produktrelatert tap, prosessrelaterte tap og utnyttelsestap. Utnyttelsetap har 

sju underkategorier, hvor det kan ligge et stort uutnyttet potensial som kan tas ut gjennom 

utvikling av en lærende organisasjon (se eget avsnitt nedenfor). Muda, eller sløsing, er 

aktiviteter som ikke tilfører produktet eller tjenesten verdi (Wig 2014), fører til inntektstap 

eller økte kostnader. 

Problemet med produktrelatert tap kan ligge i at produktet eller tjenesten ikke svarer til 

eksterne eller interne kunders behov, ikke møter samfunnets behov som lover og regler, eller 

det kan være tap relatert til dårlig service. Dette kan få konsekvenser som kundeflukt, tap av 

tillit i omgivelsene og hos myndigheter, klager og konflikter (Wig 2014). 

Prosessrelaterte tap innebærer overprosessering, unødig lager, venting og feilretting, 

dessuten også havari og teknisk stans, redusert ytelse, upålitelighet og produksjonsfeil (Wig 

2014). 

Utnyttelsestap omtales som de sju nye muda-kategoriene. Disse kan være litt vanskeligere å 

få øye på og være vanskeligere å måle. Dette er eksempelvis omdømmekostnader og mangel 

på innovasjonsideer. Det kan også være mistrivsel som fører til mer målbare størrelser, som 

sykefravær og utskifting av personell (Wig 2014). 

3.2.4 Lean-ledelse 

Gjennom mange studier har man sett på TPS, men det har vist seg i andre selskaper at 

suksessen ikke alltid lar seg kopiere. Dette kan ha sammenheng med at man for ensidig 

fokuserer på detaljer ved produksjonen, og ikke like grundig på ledelsesprinsipper (Spear 

2004).  
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De fire prinsippene for lean-ledelse som presenteres i Spears artikkel fra 2004, er som følger 

(uthevet skrift, punkt 1-4 er sitat fra artikkelen): 

1. There’s no substitute for direct observation. 

Dette henspeiler på at direkte observasjon, det å selv se hvordan produksjon og 

prosesser foregår, er bedre med tanke på effektivitet, ledelse og forbedringsarbeid, 

enn ensidig å studere statistikker, rapporter, intervjuer, oversikter og lignende (Spears 

2004, Wig 2014). 

2. Proposed changes should always be structured as experiments. 

Ut fra dette prinsippet bør foreslåtte endringer alltid struktureres som eksperiment. 

Dette innebærer at man både skal se på årsakssammenhenger, og til fulle forstå både 

utfordringen og løsningen. I sin tur impliserer dette en problemformulering, en 

antagelse om hva som forårsaker problemet, forslag til endringer, og en antagelse om 

hvilken effekt på prestasjon denne endringen kan medføre (Spears 2004). 

Deming-hjulet gjenspeiler det samme. Dette er også kalt PDSA-hjulet, som står for 

plan-do-study-act (Deming 1993), hvor man alltid skal være i denne syklusen for 

kontinuerlig forbedring. 

Figur 3: PDSA-hjulet 

 

3. Workers and managers should experiment as frequently as possible. 

Dette ledelsesprinsippet inviterer til at de som jobber tettest på en oppgave, skal gjøre 

små eksperimenter så ofte som mulig, der de har grunn til å mene at dette er 
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hensiktsmessig med tanke på effektivitet (Spears 2004). Forbedringsarbeidet skal 

gjøres til en kontinuerlig prosess. 

Selskapet har hatt fokus på «5S» som lean-relatert verktøy, eller metode. «5S» var i 

utgangspunktet fem japanske begrep for å få bedre orden og visuell kontroll på 

arbeidsplassen. Det finnes noe ulike oversettelse, men denne norske oversettelsen ble 

brukt i selskapet, gjengitt i Wig 2014: 

De 5 S-ene 

- Sortér 

- Systematisér 

- Skrubb (altså renhold) 

- Samhandling og trivsel 

- Standardisering og etterlevelse/disiplin 

 

4. Managers should coach, not fix. 

Lean-ledelse representerer en bottom-up tilnærming, der de som jobber tettest på 

oppgavene blir gitt mandat til å foreslå og teste ut mulige forbedringer i prosessene 

(Spears 2004). Det forventes således at den enkelte kontinuerlig deltar i 

forbedringsarbeidet. Dette står i kontrast til top-down ledelse, der de som er tettest på 

oppgavene ikke nødvendigvis er med under utarbeidelsen av endringsforslag, men 

kun får beskjed om endringer som skal iverksettes.   

3.2.5 Prosesskartlegging 

Det japanske uttrykket jidoka kan relateres til kartlegging av arbeidsprosesser, og betyr 

visuell styring og kontroll. Prosesskartlegging eller prosessmodellering er et vesentlig 

element i lean som metode. Ved prosessmodellering kan man få oversikt over 

arbeidsprosessene i en organisasjon, deler av en organisasjonen eller prosesser som berører 

flere organisasjoner (difi artikkel 2015).  

En verdistrømsanalyse er en slik kartleggingsmetode. Her lager man først et enkelt diagram 

– en visuell framstilling - som viser hvert enkelt steg i en arbeidsprosess, som trengs for å 

bringe flytenheten fra start til slutt i prosessen. Deretter tegner man opp et bilde på hvordan 
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man ønsker at prosessen skal se ut, som da viser hvordan flytenheten flyter bedre hvis man 

fjerner steg som er unødvendige, eller ikke tilfører flytenheten verdi. Til slutt lager man en 

plan for å komme nærmere den ønskede prosessen. Denne beskrivelsen av 

verdistrømsanalyse tar utgangspunkt i litteraturen selskapet har valgt som støtte for å utvikle 

og gjennomføre sine forbedringsprosjekt, Wig 2014.  

Man kartlegger en nå-situasjon, tegner et bilde av en tenkt ønskesituasjon, og analyserer seg 

så fram til hvordan man kan komme nærmere den ønskete situasjonen. Det er dette som er 

prinsippene bak en verdistrømsanalyse i lean. Ideen er altså at man skal kunne utnytte et 

forbedringspotensial, og bevege prosesser nærmere en ønsket eller ideell situasjon. Bruk av 

visuelle figurer av både nå-situasjonen og ønsket situasjon, er et vesentlig prinsipp for 

bevisstgjøring omkring forbedringspunkt og forbedringspotensial. 

Man spør seg altså hva nåsituasjonen er, og hva problemet egentlig er. For å få et bedre bilde 

på hva problemet egentlig er, kan man i tillegg til verdistrømsanalysen, supplere med mange 

andre Lean-verktøy. Selskapet valgte i utgangspunktet verdistrømsanalysen, som 

kartleggingsverktøy for arbeidsprosessen «Mottak nytt personell». 

3.3 Lærende organisasjoner 

3.3.1 Organisasjon 

Ordet organisasjon er allerede brukt mange ganger i utredningen. I dette avsnittet ser jeg 

nærmere på begrepet lærende organisasjon, og ser det som hensiktsmessig å plassere omtale 

av begrepet organisasjon her.  

Organisasjoner dannes som en mulig løsning på samfunnets behov for arbeidsdeling, 

spesialisering og koordinering. Individet tillates å utføre et avgrenset antall oppgaver mer 

effektivt og med færre feil, enn om individet ble tildelt flere oppgaver og ansvarsområder. 

Dette fører til spesialisering. Organisasjoner dannes således for å utnytte individers samlede 

kunnskaper og ferdigheter, og slik oppnå mer enn enkeltindividet kan oppnå alene.  (Douma 

og Schreuder, 1998).  

Likevel er det slik at medlemmenes aggregerte kunnskap kan være høyere enn det man til 

sammen evner å utnytte i organisasjonen. Imidlertid kan det også være slik at en 
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organisasjon kan være mer velfungerende og effektiv enn medlemmenes samlede 

utdannings- og kunnskapsnivå indikerer. (Agyris og Schøn 1996).  

Selskapet i denne utredningen er en forretningsorganisasjon, med overordnet formål å skape 

profitt for å sikre kontinuitet og langsiktighet. Individer og grupper i organisasjonen danner 

en sosial enhet. De kommer sammen for å oppnå egne og felles mål. Arbeidsdelingen 

mellom individer, grupper og team i organisasjonen, utgjør et strukturert aktivitetssystem. 

Dette kan oppsummeres i en av mange mulige definisjoner på hva en organisasjon er (Daft 

1983): 

 

3.3.2 Læring 

Anderson (1995) presenterer læring som individers evne til å tilpasse seg omgivelser i stadig 

endring. Han omtaler det tradisjonelle skillet mellom atferdslæring og kognitiv læring, som 

har sitt utspring fra behaviorismen fra 1920-tallet, og kognitivismen som en reaksjon på 

1950-tallet. Hovedfokuset hans ligger på kognitiv læring, altså endring i individets 

kunnskapsstrukturer og økning i individets informasjonsbehandlingsnivå.  

3.3.3 Lærende organisasjoner 

Retrospektiv tilnærming til organisasjonslæring tilsier at individer oppdager et gap mellom 

forventede konsekvenser av handlinger, sammenlignet med faktiske konsekvenser. Dette 

gjør at man foretar datainnsamling og foretar analyse, som så kan resultere i endring. 

Imidlertid vil denne tilnærmingen sannsynligvis føre til at organisasjonen reagerer for sent 

på de signaler som til enhver tid genereres i markedet (Agyris og Schøn 1996). Proaktiv 

tilnærming aksepterer idéen om at mennesket drives til å finne ut ting, av nysgjerrighet, 

(scientific man, Kelly 1955), og kan forberede seg på eventuelle hendelser.  

En organisasjon er en sosial enhet med et bevisst, strukturert aktivitetssystem, med klart 

definerte grenser. 

 

Læring er individers evne til å tilpasse seg omgivelser i stadig endring (Anderson 1995). 
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Læring på individ-, gruppe- og teamnivå, er vesentlig for organisasjonslæring, da det er 

individer i organisasjonen som lærer og tilegner seg kunnskap (Agyris og Schøn 1996 og 

DeGeus 1998). Organisasjonslæring innebærer prosesser der medlemmer erverver kunnskap 

og således bidrar til mer variert forståelse. Det er individer som lærer og utvikler kognitive 

kunnskapsstrukturer, og slik oppnår å få en større evne til å se blant annet alternative 

løsninger. Individet bidrar dessuten til spredning av kunnskap i organisasjonen, slik at flere 

medlemmer trenes opp til å se flere alternative løsninger, og kommer opp på et høyere 

refleksjonsnivå (Huber 1991).  

Organisasjoners evne til å skaffe seg ny kunnskap fortere enn konkurrentene, er kanskje det 

eneste varige konkurransefortrinnet (DeGeus 1988/ Fuglseth og Grønhaug 2003). Den type 

eksperimentering som de fire prinsippene for lean-ledelse presentert i avsnitt 3.2.4. legger til 

rette for, framholdes dessuten som en grunnpilar i lærende organisasjoner (Spear 1999). Å 

skape en lærende organisasjon, vil således fremme kontinuerlig forbedring.  

Ut fra ulik vitenskapelig teori oppsummerer jeg noen trekk ved lærende organisasjoner.  

- Organisasjonens medlemmer evner å tilpasse seg omgivelser i stadig endring 

(Anderson 1995) 

- Idéen om at mennesket drives av nysgjerrighet til å finne ut av ting, er akseptert 

(scientific man, Kelly 1955). 

- De som er nærmest og utfører oppgavene, kan best se forbedringspotensialet og 

eksperimenterer med mulige løsninger, ut fra en vitenskapelig tilnærming (Spear 

2004), og har ledelsens støtte til å gjøre dette (managers should coach, not fix, Spear 

2004).  

- Små og store endringer skjer relativt ofte, og medlemmenes fokus er på kontinuerlig 

forbedring. 

3.4 Effektivitet i organisasjoner  

Hensikten med dette arbeidet er å forbedre arbeidsprosessen «Mottak nytt personell». Med 

ordet forbedre vil jeg som nevnt her mene effektivisere. Begrepet effektivitet er definert på 

flere måter i litteraturen. I det følgende vil jeg diskutere hvordan begreper som 
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måleffektivitet og kostnadseffektivitet, ressurseffektivitet og flyteffektivitet er definert i 

litteraturen. Til sist vil jeg begrunne hvordan begrepet effektivitet mest hensiktsmessig skal 

forstås i arbeidet med å forbedre arbeidsprosessen «Mottak nytt personell». 

3.4.1 Måleffektivitet og kostnadseffektivitet 

Det vises til to eksplisitte grunner for å danne organisasjoner; måleffektivitet (effectiveness) 

og kostnadseffektivitet (efficiency) (Anthony og Dearden, 1976/ Northcraft og Neale, 1994). 

Måleffektivitet handler om at man ved å danne organisasjoner kan oppnå mer enn hvis man 

aggregerer opp enkeltindividers samlede innsats. Måleffektivitet krever dessuten målrettede 

beslutninger (Simon, 1957). Beslutningsteori vil ikke bli behandlet som et hovedpunkt i 

utredningen, selv om det er høyst relevant i anvendelse av de sluttproduktene som jeg vil 

omtale som strukturert informasjon, i arbeidsprosessen «Mottak nytt personell». 

Kostnadseffektivitet oppnås ved å maksimere produktivitet per enhet innsatsfaktor 

(Northcraft og Neale, 1994).  

3.4.2 Ressurseffektivitet og flyteffektivitet 

I annen litteratur har man valgt en annen ordbruk, og fokuserer på ressurseffektivitet, det å 

utnytte ressursene mest mulig effektivt, kontra det å fokusere på den enheten som «flyter» 

gjennom prosessen, og som tilføres nytteverdi, flyteffektivitet. Flyteffektivitet måles på 

effektiv tilfredsstillelse av behov, mens ressurseffektivitet måles i utnyttelse av ressursen i 

organisasjonen (Wig, 2014) og tilsvarer langt på vei begrepet kostnadseffektivitet i avsnittet 

over. I følge samme forfatter er det ikke et motsetningsforhold i disse to måtene å tenke 

effektivitet på, som gjør at man må velge en av dem. Man kan tilstrebe å oppnå begge, både 

ressurseffektivitet og flyteffektivitet (Wig, 2014).  

3.4.3 Begrepet effektivitet i arbeidsprosessen “Mottak nytt 
personell” 

Ordet forbedre har jeg brukt både i utredningens tittel og innhold. Med forbedre vil jeg her 

mene effektivisere. Målene eller sluttproduktet for arbeidsprosessen ble presentert i tekst og 

figurer i kapittel 2. Sluttproduktene for arbeidsprosessen er personell klarert for arbeid i 

anlegget til rett og avtalt tid, og dessuten informasjon tilgjengelig til rett tid, for de rette 

vedkommende, altså å imøtekomme informasjonskrav og dekke informasjonsbehov, internt 

og eksternt.  
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Flytenhet er den enheten som «flyter» gjennom prosessen, og som tilføres nytteverdi. 

Flytenhetene i arbeidsprosessen «Mottak nytt personell» slik jeg definerer den, er 

henholdsvis person og data, som i større grad må omsettes til hensiktsmessig informasjon i 

rett tid.  

Effektivitet i arbeidsprosessen «Mottak nytt personell», vil jeg ut fra dette definere som det å 

få flytenheten person (nytt personell) gjennom arbeidsprosessen til rett og avtalt tid, gitt best 

mulig ressursutnyttelse, samtidig som flytenheten data omsettes og struktureres til relevant 

og riktig informasjon, tilgjengelig for rette vedkommende til rett tid. Rette vedkommende er 

her mange involverte, eksempelvis prosjektledelse, funksjonsledere, administrativt personell, 

kursholdere, og nytt personell. 

Definisjon: Effektivitet i arbeidsprosessen «Mottak nytt personell» 

 

Effektivitet i arbeidsprosessen «Mottak nytt personell», skal her tolkes som det å få flytenheten person 

(nytt personell) gjennom arbeidsprosessen til rett og avtalt tid, gitt best mulig ressursutnyttelse, samtidig 

som flytenheten data omsettes og struktureres til relevant og riktig informasjon, tilgjengelig for rette 

vedkommende til rett tid. 
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4. Tema, problemstilling og modell 

I dette kapittelet presenteres tema, problemstilling og modell for denne studien. 

4.1 Tema og problemstilling 

Gjennom praktisk kunnskap tilegnet i et selskap, supplert med litteraturstudier, har jeg 

identifisert et problemområde jeg ønsker å studere. Når konjunktursvingninger fører selskap 

inn i nedgangstid, tydeliggjøres ofte et behov for økt effektivitet. I den sammenheng har jeg 

valgt å fokusere på kartlegging, analyse og mulig restrukturering av en arbeidsprosess. Jeg 

benytter relativt enkle og kjente kartleggingsmetoder, som man ellers ser brukt for å 

identifisere forbedringspunkt i store produksjonsbedrifter, i håp om at de er velegnet også til 

å oppnå forbedring i andre typer forretningsprosesser. Jeg har valgt å studere en 

administrativ arbeidsprosess med stor detaljrikdom, der det handler mer om personer og 

informasjon, enn om fysiske deler i en produksjonsprosess. Da jeg tok fatt på arbeidet med 

utredningen, hadde jeg tankene rettet mot ressursutnyttelse, informasjonsflyt, oversikt, 

kontroll og dokumentasjon, fordi jeg mente å ha avdekket noen behov i selskapet, gjennom 

arbeidserfaring som administrasjonskonsulent i to store vedlikeholdsprosjekt.  

Jeg har valgt følgende tema for utredningen: 

 

Jeg vil gjennom kartlegging og analyse av en bestemt arbeidsprosess, forsøke å finne 

praktiske tiltak i den hensikt å øke effektiviteten i prosessen. Se kapittel 3 for diskusjon og 

definisjon av begrepet effektivitet.  

Jeg har valgt følgende problemstilling: 

 

 

Forbedring av arbeidsprosesser. 

 

Hvordan kan vi  øke effektiviteten i arbeidsprosessen «Mottak nytt personell»?  
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Arbeidet med utredningen har blitt tatt inn som en del av et større forbedringsprosjekt i et 

stort norsk oljeselskap. Jeg finner problemstillingen interessant fordi den er reell, 

kompleksiteten i den valgte arbeidsprosessen er høyere enn ved første øyekast, den 

inneholder mange detaljer, selskapets programvare er anerkjent og veletablert, og det vil ha 

en positiv effekt for selskapet, dersom man finner svar på noen av utfordringene. 

Kartlegging og analyse av arbeidsprosesser, med fokus på å finne forbedringspunkt og 

iverksette praktiske tiltak, er et middel selskapet har valgt for å øke effektivitet.  

Forskningslitteraturen bruker ulike ord for å få fram viktigheten av å starte med en god 

problemdefinisjon og valg av tema. Jeg vil trekke fram to eksempler.  

I følge Colquitt og George (2011), skal tema og forskningsproblem lede til forskning av 

vesentlig betydning, tilføre nyhet, vekke og opprettholde nysgjerrighet, ha et ambisiøst 

omfang, og kunne lede til handling i praksis. Jeg vil strekke meg etter dette, med spesiell 

vekt på det siste, handling i praksis.  

Et forskningsproblem innebærer ikke nødvendigvis noe som er problematisk, men kan ta opp 

noe som er interessant og viktig å få ny eller fordypet kunnskap om. Man leter kanskje etter 

kunnskap, som det går an å bruke for å utvikle eller forandre en virksomhet som allerede 

eksisterer (Patel, Davidson 1995) – en høyst relevant vinkling for denne utredningen. 

Formålet med problemstillingen er uansett å stille spørsmål, som gjennom arbeidet med 

utredningen forsøkes besvart og belyst. Problemstillingen danner utgangspunkt for 

utforming av en analysemodell for studien. 
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4.2 Modell 

En modell er en forenklet, ofte visuell framstilling av et problem, altså den delen av 

virkeligheten man ønsker å studere. Modellen representerer problemstillingen. Ved å 

modellere en forenklet framstilling, visualiseres også en avgrensning av fenomenet som 

studeres. Å ta alle påvirkninger i betraktning, kan gi en kompleksitet som ikke leder fram til 

svar. Gjennom en modell kan man vise hvilke årsakssammenhenger som antas å eksistere 

mellom faktorene involvert (Gahuri og Grønhaug 2002, s 40). 

4.2.1 «Arbeidstegning» 

Med bakgrunn i observasjoner gjort med forankring i kunnskap og teori, gjort i to store 

vedlikeholdsprosjekt og i daglig drift, ville jeg studere en arbeidsprosess med tanke på å 

oppnå forbedring av prosessen. Problemstillingen krever at jeg må kartlegge 

arbeidsprosessen, sette den opp mot en tenkt eller ønsket virkelighet, og holde dette opp mot 

tidligere vitenskapelig arbeid. Ut fra dette søker jeg å finne hensiktsmessige tiltak for 

bedriften, der funn og beskrivelse av tiltak forhåpentligvis vil føre fram til viten, som gagner 

også andre anlegg i konsernet. Jeg lagde tidlig en enkel arbeidstegning vist i figuren her. 

Figur 4: Tidlig arbeidstegning 

 

 

 

 

 

1.Observasjoner i 

arbeidsoppdrag for 

selskapet.  

4.Beskrive muligheter og 

tiltak for å komme 

nærmere en 

ønskesituasjon 

 

2.Kartlegging av 
arbeidsprosess, 
nå-situasjon 

 

 

3.Beskrive en 
ønskesituasjon 

 



 35 

4.2.2 Modell 

Jeg ser på hvordan vi  kan øke effektiviteten i arbeidsprosessen Mottak nytt personell. Med 

forankring i teori, adresserer jeg spørsmålet «Hvor gode kan vi bli?» (Wig 2014), og 

forsøker å finne praktiske tiltak som fører til bedre ressursutnyttelse, oversikt og kontroll.  

Jeg har lagd en modell for hvordan studere og forbedre en arbeidsprosess. Modellen er vist i 

figuren nedenfor. Denne har blitt til med utgangspunkt i modell for beslutningsstøtteprosess 

(Fuglseth 1989), egen «arbeidstegning» vist i figuren over, samt litteratur om å sette seg 

høye nok mål til å oppnå ønsket forbedring (Wig 2014).  

Figur 5: Modell for studie av arbeidsprosess 

STUDIE AV ARBEIDSPROSESS 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Hele veien i arbeidet med denne utredningen, jobber jeg dermed med spørsmål som  

- Hvordan kan vi øke effektiviteten i arbeidsprosessen «Mottak nytt personell»? 

- Hvordan ser arbeidsprosessen ut i dag? 

- Hvilke behov skal arbeidsprosessen dekke?  

PROBLEMSTILLING 

Hvordan kan vi øke effektiviteten? 

Hvor gode kan vi bli? 

(1) DESKRIPTIV MODELL 

Nåsituasjonen.  

Hvordan ser arbeidsprosessen ut i dag? 

(2) NORMATIV MODELL 

Ideell prosess. 

Hvordan bør arbeidsprosessen se ut? 

ANALYSE 

Hvorfor er ikke dagens prosess ideell? 

Hvordan få arbeidsprosess (1) nærmere (2)? 

Hvor gode kan vi bli?  

 

TILTAK 

Hvordan få arbeidsprosess (1) nærmere (2)? 

Forslag til praktiske tiltak 
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- Hvordan bør arbeidsprosessen se ut? 

- Hvor gode kan vi bli? 

 

Som arbeidstegning og modell av min studie viser, vil jeg kartlegge arbeidsprosessen, 

sammenholde denne med en ideell prosess, og ut fra dette kaste lys over hvordan man kan 

oppnå en bedre arbeidsprosess, med forankring i teori og de oppgavene man gjennom 

arbeidsprosessen er satt til å løse. 
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5. Kartlegging av nåsituasjonen 

I følge Bendiksen (2009), kan det å trekke en skillelinje mellom kartlegging og analyse være 

kunstig, fordi vi kan sies å ha startet analysen idet beslutning om kartlegging er vedtatt. At 

man kan oppleve det som at analysen har startet eller skal starte tidlig i 

forbedringsprosessen, fikk vi bekreftet i workshops, der vi gang på gang måtte disiplinere 

hverandre på å rette fokus mot selve kartleggingen og bildet av hvordan vi gjennomfører 

prosessen i dag, og ikke gå rett på diskusjon, analyse og løsningsforslag. Det at gruppa var 

lite disiplinert i forhold til å fokusere på kartlegging, forsinket arbeidet mye, og jeg vil hevde 

at god framdrift i forbedringsarbeidet er avhengig av at man bryter også forbedringsarbeidet 

ned til overkommelige delprosesser, og her holder kartlegging strikt adskilt fra diskusjon og 

analyse rettet mot løsningsforslag. Jeg holder meg til den «oppskriften» som sier at man først 

kartlegger, for å få et godt grunnlag for neste steg, og senere gjennomfører diskusjon og 

analyse basert på teori og funn, rettet mot løsningsforslag. 

5.1 Om arbeidsprosessen «Mottak nytt personell» 

Den administrative arbeidsprosessen «Mottak nytt personell» er mer komplisert enn den kan 

se ut ved første øyekast. Dette skyldes dels at ulike deler av prosessen har forskjellige 

oppgaveeiere, som hver forholder seg til ulik styrende dokumentasjon. Deler av prosessen 

har dessuten blitt satt ut til eksternt selskap. Dette gjelder deler av kursadministrasjonen, 

adgangskontrollen og portvaktfunksjonen. Disse faktorene – flere oppgaveeiere, ulik 

styrende dokumentasjon og flere bedrifter involvert (delvis outsourcing) - kompliserer 

strukturering av arbeidsprosessen og setter store krav til kommunikasjon. På grunn av 

kompleksitet og stor detaljrikdom, finner jeg det derfor hensiktsmessig å bryte ned 

arbeidsprosessen «Mottak nytt personell» til ulike delprosesser. Hver delprosess er 

representert med hver sin «boks» i prinsippskissen nedenfor. Bak hver boks, eller delprosess, 

ligger et større omfang av aktiviteter.  

Figur 6: Prinsippskisse av arbeidsprosessen «Mottak nytt personell» 
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Blå piler viser flytenheten «person» gjennom prosessen. Grønne piler viser flytenheten 

«informasjon» gjennom prosessen.  

Flytenhet er «den enheten som tilføres verdi i en verdistrøm. Enten en person, et objekt, en 

gjenstand eller informasjon», ifølge ordforklaring i Wig (2014). Beskrivelsen passer godt for 

denne utredningen.  

Verdistrøm er videre, ifølge ordforklaring i Wig (2014), «den veien et produkt eller en 

tjeneste følger gjennom aktiviteter eller prosesser på vei til kunden, der verdi indikerer at vi 

skaper noe av verdi som kunden ønsker og er villig til å betale for, og strøm refererer til en 

sekvensiell flyt av aktiviteter.» Imidlertid er et ordinært kundebegrep ikke direkte relevant 

for min utredning, og jeg finner det hensiktsmessig med en lett omskriving, slik at vi her 

forstår verdistrøm, som den veien en person, et objekt, en gjenstand eller informasjon følger, 

gjennom aktiviteter eller prosesser, på vei til et ønsket sluttprodukt. Verdi indikerer her at vi 

tilfører personen, objektet, gjenstanden eller informasjonen noe som kommer kunde, 



 39 

organisasjon eller annen oppdragsgiver til nytte, og strøm refererer til en sekvensiell flyt av 

aktiviteter.  

I prinsippskissen over tar jeg selskapets perspektiv. Vi tenker oss at selskapet har definert 

hvilke arbeidsoppgaver det vil ha utført og har inngått nødvendig kontrakt. I figuren ser vi at 

administrativt personell må innhente, registrere og lagre personaldata, punkt 1. Dette 

definerer starten på arbeidsprosessen «Mottak nytt personell». Deretter må administrativt 

personell sikre at personen(e) blir påmeldt nødvendige og obligatoriske kurs, og bekrefte 

kurspåmelding, oppmøtetid og -sted til en gitt kontaktperson i leverandørselskapet, eller 

direkte til personen som skal utføre arbeidsoppdraget og skal møte på kurs, punkt 2.  

Fra og med punkt 2 følger vi nå først de blå pilene som representerer en person, nytt 

personell, som berøres av denne arbeidsprosessen. Bak punkt 3, skjuler det seg flere kurs. 

Administrativt personell støtter kursgjennomføringen, registrerer deltakelse og om kurs ble 

gjennomført tilfredsstillende, og utsteder dokumentasjon for bestått kurs. Når nytt personell 

har gjennomført obligatoriske kurs, og administrativt personell har registrert 

kursgodkjenningen i selskapets ERP-system (SAP), mottar ansvarlig leder i selskapet en 

oppgave, kalt workflow i SAP, om å endelig godkjenne personen (nytt personell), punkt 4. 

Nytt personell har da fått nødvendige tilganger, relevante adganger og godkjenning i SAP. 

Med disse formalitetene i orden, sørger administrativt personell for at nytt personell blir gitt 

et adgangskort, punkt 5, som må bæres med på jobb så lenge oppdraget pågår. Kortet skal 

returneres etter endt arbeidsperiode. 

Parallelt med trinnene beskrevet over, hvor jeg i hovedsak ser det fra selskapet og 

administrativt personell sin side, ser vi av figuren ved de grønne pilene og stiplet pil til 

høyre, at det følger en data- og informasjonsflyt.  

Data og informasjon er ikke nødvendigvis synonymer. Data er representasjon av 

informasjon i form av symboler, eksempelvis som tall, bokstaver, bits eller lignende. 

Informasjon er data som etter dekoding og tolking gir mening, som kan betraktes som 

kunnskap. Informasjon kan i denne diskusjonen forstås som reduksjon av usikkerhet. Data er 

dermed kun informasjon i den grad de bidrar til bedre beslutninger (referanse ikke funnet, 

kilde er forelesningsnotater NHH, BUS431 og INF200). 

Det opplagte sluttproduktet av prosessen, er altså personell klarert for arbeid i anlegget, 

punkt 6 i figur 1. I tillegg til at personen skal klareres for arbeid i anlegget til rett og avtalt 
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tid, skal informasjonskrav og informasjonsbehov i organisasjonen og hos myndigheter 

dekkes underveis og i etterkant, punkt 7 i figuren. Det er altså behov for rapporter og 

oversikter, basert på samme, enkle personaldata.  

For å ytterligere beskrive prosessen, har jeg lagd figur 2, Person klareres for arbeid i anlegg, 

som beskriver mye av det samme som figur 1, men her tar jeg utgangspunkt i personen som 

kommer og skal inn på anlegget for å utføre et avtalt arbeidsoppdrag, altså perspektivet til 

«nytt personell».  

Figur 7: Person klareres for arbeid i anlegg 

 

Den blå pilen i denne figuren symboliserer personen, altså nytt personell. Dersom vi først 

følger den blå pilen, ser vi at nytt personell mottar informasjon om oppmøtetid og –sted, og 

får navnet på en kontaktperson. Så viser figuren at nytt personell møter kontaktpersonen på 

anlegget, og deretter møter opp på kurssenteret. Der må nytt personell delta på obligatoriske 

kurs og bestå disse, før mottak av selskapets ID-kort. Nytt personell må så møte til avtalt tid 

og kan begynne på sitt arbeidsoppdrag i anlegget. Den blå pilen fører fram til at «personen er 

klar for arbeid i anlegget, med gyldig adgang og nødvendige tilganger», tilsvarende punkt 6 i 

figur 1. 



 41 

Den vertikale stiplete linjen langt til høyre i figur 2, symboliserer skillet mellom prosessen 

før nytt personell har adgang til anlegget, og etter adgang er gitt og arbeidsoppdrag kan 

begynne. De stiplete boksene i figur 2, gir tilleggsinformasjon. Den stiplete boksen lengst til 

venstre øverst i figuren, angir at nytt personell må legitimere seg, altså vise gyldig ID 

vanligvis i form av pass, ved oppmøte på kurssenteret. Den neste stiplete boksen, «Får evt 

dato for HMS-kurs», angir at nytt personell enten gjennomfører HMS-kurset før han får 

selskapets ID-kort, eller får en dato for når dette skal gjennomføres. Boksen som inneholder 

teksten «gjennomfører HMS-kurs», er med vilje plassert oppå den vertikale stiplete linjen, 

fordi det er tillatt å gi ut selskapets ID-kort når andre obligatoriske kurs er gjennomført, men 

før HMS-kurs gjennomføres. HMS-kurs må tas innenfor en gitt tidsfrist. Ordningen skyldes 

at man samler flere til HMS-kurs med klasseromsundervisning, før man gjennomfører 

kurset. I daglig drift har man valgt å se det som hensiktsmessig å gjøre det slik.  

Den grønne pilen som går gjennom de stiplete boksene nederst i figuren, tilsvarer flytenheten 

informasjon i prinsippfiguren, men her kommer det tydeligere fram at dette involverer 

dataregistrering og handlinger i SAP. Den stiplete boksen nederst til venstre i figuren angir 

at personaldata registreres i SAP, og at man samtidig legger inn i systemet hvilke deler av 

anlegget nytt personell skal ha adgang til, og om personen(e) skal ha påloggingsmulighet og 

arbeidsmulighet i selskapets it-systemer. Ikke alt personell som opererer i anlegget har behov 

for it-tilgang. Midterste stiplete boks nederst i figuren, angir at administrativt personell 

registrerer i SAP når nytt personell har gjennomført og bestått obligatoriske kurs. Stiplet 

boks nede i figuren lengst til høyre, angir at en av selskapets ledere (linjeleder), får en 

elektronisk beskjed (workflow i SAP) om at navngitt nytt personell har gjennomgått 

gjeldende rutiner og kan godkjennes for arbeid i anlegget. Først når denne elektroniske 

beskjeden er besvart av linjeleder, kan selskapets ID-kort utstedes. Nytt personell får dermed 

adgang til anlegget. Grønn pil i denne figuren peker mot formuleringen som tilsvarer punkt 7 

prinsippfiguren. Her er dette formulert som «informasjonskrav og informasjonsbehov bør 

dekkes, internt og eksternt, underveis og til slutt».  

Disse to figurene er ment å være oversikter eller skisser, altså mindre detaljerte modeller av 

arbeidsprosessen «Mottak nytt personell».  
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5.2 Direkte observasjon 

I forkant av arbeidet med utredningen som student, var jeg ansatt som konsulent og jobbet i 

den aktuelle arbeidsprosessen. Jeg tok observasjonsnotater med tanke på å bidra til 

forbedring i prosessen, både på jobb og som student. Dette samsvarer med lean-prinsippet 

«Go to Gemba», som betyr Gå og se selv!, framhevet blant annet artikkelen av Spear (2004), 

i forbindelse med diskusjon av de fire prinsippene for lean-ledelse, blant dem There’s no 

substitute for direct observation. Jeg støtter meg både på arbeidserfaring og observasjoner 

når jeg gjennomfører kartlegging, diskusjon og analyse. 

5.2.1 Observasjoner 

Jeg velger å ta med observasjonsnotater her, og anser dette som en del av datainnsamlingen 

og kartleggingsprosessen. Det ble avdekket uryddige kommunikasjonsveier, og tilbakeholdt 

informasjon, og utstrakt bruk av personavhengige løsninger. Det var ikke et godt klima for 

informasjonsdeling. Unødvendig mange personer var involvert, og lange maillooper ble 

brukt for å løse enkle administrative oppgaver. Herav ble det avdekket tidsspille og tap av 

informasjon. Informasjon ble liggende lagret på private skrivebord, og forsinkelser i 

informasjonsflyt ble resultat av bruk av private epostbokser og lange maillooper. Oppgaver 

ble gjort internt som eksternt selskap samtidig ble betalt for å gjøre. Dels medførte dette at 

identisk oppgave ble gjort to ganger. Det ble også observert stor grad av støy rundt enkle 

oppgaver, og det ble observert høyere stressnivå enn nødvendig, med slitenhet og 

sykmeldinger som følge. 

5.3 Tre workshops, april - juni 2015 

Jeg har vært deltagende observatør på workshops der det er selskapet som har valgt 

verktøyet som skal brukes. Dette utgjør i tillegg til direkte observasjoner, datainnsamlingen 

til denne utredningen.  

Verdistrømsanalyse ble gjennomført i tre workshops, hver med fire timers varighet. Det var 

ti personer involvert i verdistrømsanalysen. Alle har eller har hatt en rolle inn mot den 

aktuelle prosessen. Ikke alle kunne møte til enhver tid. Gruppen var bredt faglig sammensatt, 

med representanter fra HMS, verneombud, stansledelse, lean-fasilitatorer, drift og 
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vedlikehold, administrasjon store prosjekt, administrasjon rammeavtaler/daglig drift, og 

facility management landanlegg og HR.  

Workshops ble planlagt gjennomført som følger: 

Verdistrømsanalyse Del 1, 24.04.2015 – Kartlegge nåsituasjonen og identifisere aktivitetene 

Verdistrømsanalyse Del 2, 07.05.2015 – Evaluere aktivitetene og identifisere sløsing/muda 

Verdistrømsanalyse Del 3, 12.06.2015 – Finne ideell arbeidsprosess 

 

Møtetidspunkt og tidsbruk ble overholdt, men gruppen greide ikke komme forbi Del 1 - 

Kartlegge nåsituasjonen og identifisere aktivitetene. All tiden på tre workshops gikk med til 

dette, uten at gruppen kom i mål på dette første punktet. 

 

Oppstart foregikk med blanke ark, post-it lapper og tusjer. En hadde rollen som fasilitator. 

Til sammen tre personer byttet på å ha denne rollen gjennom denne rekken av workshops. 

Alle skrev sine innspill på lapper, som fortløpende ble plassert på tavlen, akkompagnert av 

ivrig prat og høylytte diskusjoner. Tavlen ble ganske snart delt inn for å strukturere 

innspillene. Gjøremål ble satt som overskrifter (identifiserte rekkefølgekrav), og det ble lagd 

et skille mellom daglig drift (øverste halvdel av tavlen), og prosjekt/stans (nederste halvdel 

av tavlen). Noen innspill ble plassert på en annen tavle under «løsninger». Intensjonen var å 

ta disse fram i Del 3. Innspill som foreløpig var usikkert hvor hørte hjemme eller måtte 

reformuleres, ble plassert på egen tavle under overskriften «parkert».  

Gruppen var ved oppstart enig om at denne type kartlegging skal starte med at man definerer 

ønsket sluttprodukt. Gruppens medlemmer greide imidlertid ikke til fulle gjennom tre 

workshops, til fulle blitt enige om hva sluttproduktet skal og bør være, og opptrer ikke som 

et team med felles målsetting. Jeg velger å illustrere med noen bilder fra prosessen. 

Figur 8: Workshop Del 1, oppstart 
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Figur 9: Workshop Del 1, innspill som venter til workshop Del 3 «løsninger» - ustrukturerte 

 

Figur 10: Workshop Del 1, midlertidig «parkerte» innspill - ustrukturerte 

LØSNINGER 

 Funksjonsleder for mottak av personell, som kjenner 

systematikk og krav 

 Kurs før mobilisering på Mongstad? Stans 

 Kurs hos leverandør 

 HMS24 stans varighet 

 Klare retningslinjer, koordinering, for hvem som 

registrerer inn personell 

 Kjøre kombinert stansinfo/HMS-kurs. Unngå jobb med 

manuelle lister 

 Info i forkant av mobilisering på Mongstad «Velkommen 

til Mongstad» 

 Egen stansadgang må være opprettet i SAP 

 Infopakke på nett 

 Info fra Lindås og Austrheim kommune på nett 

 Elektronisk innmelding av autorisasjonsskjema for åsikre 

at vi forstår hva som står på skjema 

 SR-rolle opplæring 
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PARKERING 

 Mobilisering i riktig rekkefølge 

 Kapasitet leir 

 Kapasitet kurs 

 WR2602  

 For tidlig ankomst/mobilisering utfordring leir/kursing 

 Personlig oppmøte på skattekontoret for «utenlandspersonell» 

 Manglende retningslinjer for innmelding av personell 

 Gyldig ID i Norge er ulikt ifht gyldig ID i andre land 

 Pass er gyldig ID 

 Adgang til landanlegg 

 SFU – påseansvar 

 Informasjon om kursene, f eks Sikkerhetskurs, AT/SJA og 

HMS24. Begrep. 

 Manglende kvalitet på kontaktperson i SAP 

 Statoil ansvar 

 Leverandør ansvar 

 Innkvartering i leir 

 Identifikasjon for skoleelever utenom godkjent dokumentasjon 

 Midlertidig kort: Sikringssak (hvem er hvem?) 

 Midlertidig kort: Sikkerhetssak (entring osv) 

 WR1881, Appendix A, kurs 

 Logistikk i forkant av oppmøte på lokasjon 

 Midlertidig godkjenning fra områdeleder/linjeleder i forkant 

av stans. For å få personell inn på anlegget til riktig tid. 

 Oppmøte skattekontor 
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I workshop Del 2 skulle gruppen ha evaluert aktivitetene og identifisert sløsing (muda) i 

henhold til lean-teori. Innspillene ble strukturert ytterligere før dette møtet, slik at vi startet 

workshop Del 2 med en mer ryddig plakat, men med samme innspill, plassert samme sted i 

verdistrømmen. Plakaten var ved oppstart av workshop Del 2 inndelt under overskrifter, som 

representerte de ulike trinnene i prosessen. Mange av innspillene fra workshop Del 1, var 

ikke rene aktiviteter, men innspill om utfordringer man har sett. 

I Del 2 så vi kun på det som omhandlet daglig drift. Vi diskuterte ikke de spesielle 

utfordringene man i tillegg møter i de store vedlikeholdsprosjektene/stansene. Gruppen i 

fellesskap markerte innspillene med fargekoder (tusj). Man skulle bruke dette til å markere  

- hvilke aktiviteter som er helt nødvendige 

- hvilke aktiviteter som representerer nødvendig sløsing, altså ikke-verdiskapende 

aktiviteter som er helt nødvendige 

- hvilke aktiviteter som representerer unødvendig sløsing, og som dermed skal fjernes 

fra prosessen 

- utfordringer, som ikke nødvendigvis er en aktivitet 

- hvilke aktiviteter selskapet selv har ansvar for (S) 

- hvilke aktiviteter leverandørselskapet har ansvar for (L) 

Flere post-it lapper hadde ved slutten av workshop Del 2 flere farger. Fargekodingen var 

ikke konsekvent, og den viste ikke tydelig skille mellom nødvendig sløsing og unødvendig 

sløsing. Nødvendig sløsing skulle her forstås som aktiviteter som var nødvendige, men som 

ikke tilførte verdi. Workshop Del 2 munnet ut i en egen plakat, som viste hvilke trinn 

flytenheten, «en person», må igjennom, «grønne trinn», som er helt nødvendige.  

Figur 11: Workshop Del 2, Evaluere aktivitetene og identifisere sløsing/muda 
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Figur 12: Workshop Del 2, Evaluere aktivitetene og identifisere sløsing/muda 

 

Figur 13: Workshop Del 2, flytenheten «en person» gjennom systemet 

 

 

Identifiserte trinn i prosessen, kolonneoverskriftene på plakaten var som følger: 

- Hovedplan 

- Årsplan 

- Operasjonsplan 
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- Kontraktsinngåelse (1) 

- Planleggingsfase (2) 

- Oppmøte (3) 

- Kurs (4) 

- ID-kort (5) 

- Sluttprodukt (6) 

 

I Workshop Del 3 skulle gruppen etter planen ha konsentrert seg om en ideell prosess, men 

måtte erkjenne at den ikke var kommet igjennom Del 1 av opprinnelige plan.  

5.4 Detaljert innspill til prosesskartleggingen fra ekstern 
leverandør av administrative tjenester  

«Saksgang fra registrering av personell til ferdig arbeidskraft» 

1. Ferdig autorisasjonsskjema blir tilsendt, skal inneholde personopplysninger, 

opplysninger om arbeidsforhold, hvilke tilganger vedkommende skal ha, 

bilbrikketilgang og informasjon om kjøretøy, kategori, kategoriansvarlig osv.  

2. Mottaker registrerer infomasjon i SAP, eventuelt kontrollerer tidligere registrert 

3. Legges inn byggtilgang 

4. Byggtilgang må godkjennes med tillatelse fra linjeldere, eventuelt følge opp at 

linjeleder godkjenner 

5. Søkes it-tilgang 

6. Sjekke hvilke kurs personellet trenger 

7. Påmelding på sikkerhetskurs/HMS-kurs/atsja 

8. Sendes kursdato til leverandør 

9. Møte opp på kurs 

10. ID-kontroll og foto (dersom ikke vedkommende har kort fra før)  

11. Gjennomføring av sikkerhetskurs 

12. Gjennomføring av atsja-kurs 

13. Etterbehandle kurs og taushetserklæring. (Må inn i SAP og godkjenne at kurset er 

gjennomført og bestått, skrive ut kursbevis og taushetserklæring og få denne signert) 

14. Sjekke kort i testleser, dersom alt er ok er det klart for HMS-kurs 

15. Dersom alt ikke er ok i testleser, må man inn i SAP og feilsøke (riktige adganger, 

riktig dato, adgang godkjent) 

16. atsja-kurs gjennomføres 

17. atsja-kurs etterbehandles 

18. HMS-kurs gjennomføres 

19. HMS-kurs etterbehandles 

20. Utdeling av bilbrikker i portvakten 

21. Registreringsnummer må oppgis i vakten, bilen blir sjekket, skal ikke ha sprekker i 

lykter og eksosanlegg ok.  

22. Oblat og kjøregodkjenning blir utdelt 
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23. Kjapp opplæring i bilbrikke og alarmvarsler (blir også gitt på sikkerhetskurs)  

 

Oversikten i avsnitt 5.4 kom i ettertid. Det har vært vanskelig å komme fram til et forståelig 

og hensiktsmessig visuelt bilde av arbeidsprosessen «Mottak nytt personell». Figurer og 

tekst må ses i sammenheng. Jeg har valgt å ikke bruke mer tid på dette, men heller forsøke å 

tydeliggjøre forbedringspunkter og forslag til tiltak i fortsettelsen av oppgaven.  
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DEL 2 

 

«HVOR GODE KAN VI BLI?»,  

ANALYSE OG  

FORSLAG TIL TILTAK 
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6. Hvor gode kan vi bli? 

I kapittel 5 forsøkte jeg å kartlegge arbeidsprosessen «Mottak nytt personell». Dette skal 

brukes i diskusjon og analyse i kapittel 7 til å søke etter og beskrive mulige tiltak for 

forbedring. Før jeg begynner på diskusjon og analyse, lager jeg her en visuell framstilling av 

en ideell arbeidsprosess, en ønskesituasjon, som representerer et mål å strekke seg etter. 

Dette er i tråd med litteraturen selskapet bruker. Der oppfordrer Wig (2014) til at man i 

forbedringsarbeidet stiller seg spørsmålet «Hvor gode kan vi bli?», setter seg høye mål, og 

viser dette i en normativ modell. Dette gir rom for å gå utover organisasjonens begrensninger 

gitt gjennom nåværende stillinger, roller og programvare, og kan relateres til teorien om the 

economic man. The economic man er et hypotetisk individ som vet hva som er best, og alltid 

vil foreta det mest rasjonelle valget med tanke på måloppnåelse. Han søker å oppnå 

spesifikke og forhåndsdefinerte mål i størst mulig grad, til lavest mulig kostnad (Pareto 

1906/Ingram 1888). Det har kommet en innvending til at vi stiller spørsmålet «Hvor gode 

kan vi bli?», da det vesentlige må være å få noe til, ikke å sette seg høye nok mål. 

Innvendingen er betimelig, men det har vist seg at man gjennom flere forsøk på å ta fatt i 

prosessen og forbedre denne, så ender det med at man gjør mer av det som ikke virker, 

endringene eller tiltakene gir så liten effekt og er så små, at de knapt er synlige eller gir 

utslag, og at man snart er tilbake i de samme rutinene eller mangel på rutiner. Jeg er således 

enig med litteraturen selskapet har valgt å støtte seg på, der man oppfordres til å stille seg 

spørsmålet «Hvor gode kan vi bli?». 

6.1 Normativ modell for arbeidsprosessen “Mottak nytt 
personell” 

Det opplagte sluttproduktet av prosessen, er altså personell klarert for arbeid i anlegget. I 

tillegg til at personen skal klareres for arbeid i anlegget til rett og avtalt tid, skal 

informasjonskrav og informasjonsbehov i organisasjonen og hos myndigheter dekkes 

underveis og i etterkant. Det vil være behov for rapporter og oversikter knyttet til dette, 

basert på samme, enkle personaldata.  
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Figur 14: Normativ modell for arbeidsprosessen «Mottak nytt personell» 
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7. Diskusjon og analyse 

Nåsituasjonen for arbeidsprosessen «Mottak nytt personell» kan kartlegges for ett 

landanlegg. Man har imidlertid mange flere landanlegg, der tilsvarende prosess foregår, og 

man kan sammenligne hvordan prosessen utføres på de ulike anleggene. Ut fra dette kan 

man etablere «best-practice», og lage insentiver for at alle anleggene må strekke seg etter å 

gjøre prosessen like bra. Man kunne lagd seg måltall som forholdstall, for eksempel antall 

administrative årsverk delt på antall ankomster pr år i det enkelte anlegg, eller lignende. Et 

alternativ til å lage et bilde på beste praksis og få alle andre til å strekke seg etter det, er å 

lage et bilde på en best tenkelig arbeidsprosess – Hvor gode kan vi bli? – og tilstrebe noe 

som kan kalles «fremragende prestasjon», og dermed høste mer gevinst ut av et 

forbedringspotensial. 

Mitt bilde av en ideell arbeidsprosess, innebærer en større grad av digitalisering enn det vi 

ser i arbeidsprosessen «Mottak nytt personell» i dag. Jeg tenker meg at potensialet i 

selskapets eksisterende programvare kan utnyttes bedre. Som bakgrunn for diskusjonen og 

analysen i kapittel 7, finner jeg det dermed relevant å presentere en utvidet definisjon av IKT 

som begrep her.  

7.1 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 

Data er eksempelvis symboler, tegn og kodete meldinger, som går mellom to eller flere 

individer; sender og mottaker. Den tolkningen mottaker gjør i lys av egen begrepsforståelse 

og egne erfaringer, utgjør informasjonen. Et informasjonssystem vil i samsvar med dette, 

bestå av menneskene som brukere av teknologien – samt det fysiske utstyret. Teknologien 

støtter altså datautveksling mellom individer. Det er viktig at de som utformer 

informasjonssystemer har en forståelse av brukernes kunnskap, erfaringer og behov for 

anvendelse av teknologien, slik at man oppnår optimal utnyttelse av teknologiens potensial.  

Teknologi innebærer en kombinasjon av fysisk utstyr, kunnskap og ferdigheter, implisitt 

krever anvendelse kunnskap om hvordan det fysiske utstyret brukes. Teknologi inneholder 

dessuten en atferdskomponent; man tilstreber gjennom bruk av teknologi å nå 

forhåndsdefinerte mål (Grønhaug og Fredriksen 1995). Karakteristikker ved objektene som 

oppgavene blir utført på, kan inngå som del av teknologibegrepet (Scott 1981).  
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Informasjonsteknologi definert som mangfoldet av elektroniske hjelpemidler for behandling 

av informasjon (Christensen, Grønhaug og Methlie 1999), gir et snevert grunnlag for 

diskusjon omkring IKT-begrepet. Informasjonsteknologi, eller datateknologi, muliggjør 

blant annet lagring, innhenting, systematisering og prosessering av data i langt større grad 

enn før. IT kan dermed støtte, og til dels kompensere for, individets begrensede kognitive 

kapasitet og begrensede rasjonalitet i forhold til problemløsning (March 1994, March og 

Simon 1993).  

Kommunikasjon inngår som en vesentlig del av IKT-begrepet. Ordet stammer fra det latinske 

communicare, som betyr «å delaktiggjøre»; dele noe av sin kunnskap med andre. Det er 

viktig for en avsender at mottaker tolker budskapet i henhold til det avsender faktisk har 

ment å formidle. Fornuftig valg av kommunikasjonsmedium kan redusere tvetydighet 

(medierikdom), og gi tilstrekkelig dokumentasjon (bindingness) (Trevino, Daft og Lengel 

1990/ Poole og Jackson 1993). Avsender koder et budskap som sendes via et 

kommunikasjonsmedium. Budskapet dekodes av mottaker, som så kan gi tilbakemelding til 

avsender. 

På bakgrunn av diskusjonen kan IKT defineres slik: 

 

Figur 8: Fra snever til vid forståelse av IKT-begrepet 

 

(1)            (2)       (3) 

     Fysisk    Kunnskaper og   Evne til å utnytte 

     Utstyr    ferdigheter   potensialet 

 

 
       

      Den menneskelige faktor 

BUS431 (2004) 

Et IKT-system kan defineres som konstellasjonen av den teknologien som muliggjør 

lagring, tilgjengelighet, prosessering og kommunikasjon eller deling av data, og brukerne 

av teknologien, som tolker og omdanner data til informasjon, som de så prosesserer og 

anvender i problemløsning.  
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Figuren viser at det kan være hensiktsmessig å tenke på IKT, ikke bare som det fysiske 

utstyret, men inkludere den menneskelige faktoren som ligger i kunnskaper og ferdigheter, 

og dessuten vilje og evne til å utnytte et potensial. Mata, Fuerst og Barney sa i 1995 at 

dersom (2) og (3) ikke inkluderes, kan organisasjonen i beste fall oppnå konkurransemessig 

paritet. I dag er det vel ikke tvil om at man ikke kommer langt med å tenke på pcen som en 

skrivemaskin eller et verktøy for lagring, men må se på hvilke muligheter som virkelig ligger 

foran oss. Poenget kan synes foreldet, men viser seg å være høyst relevant for oppgaven som 

skal løses her.  

7.2 Utfordringer 

Arbeidsprosesser er strukturerte prosesser. Kartlegging, diskusjon og analyse av 

arbeidsprosessen «Mottak nytt personell», skal bidra til å avdekke hvorfor struktureringen 

tilsynelatende ikke virker, og for å finne ut hvilke tiltak som bør settes inn, for å få den til å 

virke. Ut fra problemområdene som ble avdekket i kartleggingsprosessen, kan man stille mer 

spesifikke spørsmål, som  

- Kan vi hindre lange epostlooper? 

- Kan vi få en mer ensartet praksis? 

- Kan vi redusere antall gjentatte kontroller? 

- Kan vi redusere antall gjentatte inntastinger av likelydende data? 

- Kan vi hente ut inntastet data, og omsette dette til hensiktsmessig og etterspurt 

informasjon? 

- Kan vi automatisere deler av prosessen? 

- Kan vi benytte systemgenererte tilbakemeldinger? 

 

Mange av utfordringene jeg har møtt ved administrasjon av mottak nytt peronell, herunder 

kursadministrasjon, synes å henge sammen med at arbeidet følger ikke-formaliserte og ikke-

kommuniserte linjer, og dermed ikke fungerer godt nok når man skal motta et stort antall 

personer på kort tid. Beskjeder når ikke fort nok fram internt og til leverandører, og 

beskjeder kan framstå som ustrukturerte. Man har ikke et etablert system for konsistent og 

kontinuerlig oversikt og kontroll, som kursholdere, prosjektledelse, funksjonsledere, 

leverandører  og andre har behov for, eksempelvis i en revisjonsstans der mye skjer på kort 
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tid. Dagens løsninger er i stor grad personavhengige uten innsyn for andre, og man mangler 

biter i puslespillet ved nøkkelpersoner sitt fravær, som ved sykdom og ferie. Det er som 

nevnt et mål å finne en løsning på disse utfordringene, slik at vi til daglig gjør ting så godt at 

de samme systemene også fungerer bra i store prosjekt. 

Én kilde til den kompleksiteten vi ser i arbeidsprosessen «Mottak nytt personell» slik den er i 

dag, skyldes dels at prosessen ikke har én prosesseier, eller oppgaveeier. Prosessen er 

fragmentert og uoversiktlig. Det er ingen som har ansvar for å drive prosessen fra start til 

slutt, og det kan synes som om de involverte ikke har en totaloversikt eller en totalforståelse 

av prosessen, men kun oversikt og forståelse for sine egne deler av arbeidsprosessen.  

Det vil kunne skisseres ulike løsninger eller grader av effektivisering av arbeidsprosessen, alt 

etter hvor langt man er villig til å strekke seg i forbedringsprosessen.  

I henhold til lean skal man altså kunne avdekke ulike former for sløsing (japansk; muda) 

eller tap, gjennom kartlegging og visualisering av arbeidsprosesser. På grunnlag av en slik 

kartlegging, skal det bli mulig å ta tak i unødvendige omveier, og eliminere dem.  

I produksjonsteori som omhandler masseproduksjon av konkrete produkter, finner jeg et 

overordnet mål formulert som at man skal minimere sløsing i produksjonen. Det presiseres 

videre at sløsing kan deles inn i sløsing med tid, energi, materialer og feilproduserte enheter 

(Vollmann m.fl. 2005). At vi ønsker å redusere tidsspille og gjøre færrest mulig feil, er helt 

opplagt relevant, men dette er verken presist eller dekkende nok for vårt formål. Samme 

litteratur presiserer imidlertid videre at det er en hel rekke typiske fordeler man kan oppnå, 

ved systematisk gjennomgang av arbeidsprosesser. Fordeler ved å eliminere sløsing fra 

produksjonsteori, kan overføres eller «oversettes» til den administrative arbeidsprosessen 

«Mottak nytt personell», ved at man ser på muligheter for å eksempelsvis økt grad av 

digitalisering i prosessen, for å spare tid og minimere feil, og fremme rask informasjonsflyt. 

Arbeidsprosessen «Mottak nytt personell» slik den er i dag, krever både samarbeid mellom 

enkeltpersoner internt i organisasjonen, mellom avdelinger og mellom ulike organisasjoner, 

da arbeidsprosessen delvis er outsourcet til annet selskap, og aktuelle personaldata for nytt 

personell i stor grad kommer fra selskapets samarbeidsbedrifter.  
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8. Forslag til tiltak  

Som jeg ser det blir det stående tre hovedpunkt å konsentrere seg om: 

 

Forslag 1:  La innmelding av eksternt personell gjøres elektronisk av leverandøren selv 

Forslag 2:  La kurspåmelding gjøres elektronisk av leverandøren selv 

Forslag 3:  La leverandøren selv foreta elektronisk booking/innmelding av biler inn på 

landanleggene 

 

Jeg går her utenfor oppgavens avgrensning, men alt dette er nevnt hører sammen og bygger 

mye på samme enkle data, og jeg velger framstilling som følger her. 

 

Et mål er å lage et brukergrensesnitt og et system som er slik at leverandøren har én 

inngangsportal, og la disse enkle administrative oppgavene løses uten omveier og uten 

unødvendig mange personer og ressurser involvert. Samtidig er det et mål i seg selv å bygge 

på de systemene som bedriften allerede har i dag. En påstand er at vi ikke utnytter systemene 

godt nok i dag, altså at vi ikke utnytter potensialet i det vi allerede har.Oppgaver som er tett 

knyttet sammen skal ses på i et helhetsperspektiv. En vesentlig målsetting her er å få vekk 

arbeid som gjøres mangedobbelt, som inntasting av data, redusere kilder tilfeil, og sikre at 

man har nødvendig innsyn og kontroll – og dermed sikrer at man etterlever sentralt gitte krav 

bedre enn i dag, i tillegg til å forenkle administrasjonen. 

 

Forslag 1: La innmelding av eksternt personell gjøres elektronisk av leverandøren selv 

Hovedproblemet er at det er vanskelig å etablere oversikt over hvilket personell som til 

enhver tid er inne i en revisjonsstans. Vi betaler dessuten dobbelt for mye av tjenesten, 

eksternt + internt. Mye kontroll og punching gjøres trippelt i dag; administrasjonskonsulent i 

DS/RS, internt personell, samt eksternt kurssenter. Innmelding av nytt personell genererer 

lange maillooper i dag, er dels kilde til personkonflikter og sluker tid og energi fra de 

involverte. Selskapet har outsourcet håndteringen av dette, men arbeidet blir utført både 

internt og eksternt. Det er vanskelig å få taket på faktisk arbeidsfordeling. 

 

Mål: 

- Redusere administrasjonskostnader 
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- Rett første gangen 

- Oversikt over hvem som til enhver tid har tilgang til anlegget i eksempelvis en revisjonsstans 

 

Forslag: 

Innmelding av eksternt personell bør gjøres elektronisk ved at leverandør blir gitt tilgang til å 

booke sine folk direkte/elektronisk inn. Dette skal så generere workflow i SAP – slik at 

registrert eksternt personell må godkjennes av ledende personell i selskapet, f eks  linjeleder, 

prosjektleder og funksjonsleder. Vi har krav på oss til å gjennomføre en slik 

godkjenningsrutine også i dag, men jeg kan ikke se at dette fungerer. Når godkjenning blir 

gitt via workflow i SAP til ledende personell i selskapet, så er personen innmeldt og får lov 

til å møte på sikkerhetskurs/adgangskurs. 

 

Endringer, det vil si avmelding av kurs og eventuell påmelding på nytt tidspunkt, bør også 

kunne gjøres av leverandøren i samme system.  

 

Det bør legges inn en sperre i systemet, slik at leverandør ikke får booket sitt personell 

dersom det er under fire dager til ønsket kursdato. Dersom det er under fire dager til 

kursdato, bør det være en automatisk generert epost som sier leverandøren at han må 

henvende seg direkte til kurssenteret (hvis man ønsker opprettholde dagens frister). Dette vil 

dytte leverandørene mot å overholde tidsfrist.  

I en revisjonsstans kreves imidlertid at man må kunne ta hasteinnmeldinger. Eventuelt kan 

man legge inn en mulighet for hasteinnmeldinger i det elektroniske systemet, men med 

sperre og godkjenningskrav, slik at det ikke er lett å omgå. 

 

Bookingsystemet bør være slik at leverandøren ikke får sendt det inn, før alle relevante data 

er på plass. 

 

Dersom prosjektledelse, linjeleder, funksjonsledere eller andre trenger oversikt over hvilket 

personell som til enhver tid er inne, kan de hente ut rapport fra SAP. 

 

Fordeler:  

- Sikrer at alle nødvendige data legges inn i SAP med en gang 

- Sparer tid og kost ved å ta vekk lange maillooper, og ta vekk all gjentatt skriving av 

personellister i excelark som ligger på private skrivebord 
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- Oppfyller krav til kontroll som antas ikke å ha vært oppfylt før, gjennom workflow i SAP og 

godkjenningsrutiner 

- Fjerner unødvendige mellomledd. Innsparing. Reduserer behovet for administrativt 

personell  

- Likebehandling og forutsigbarhet. Innmeldingssystemet går over fra dagens 

personavhengige system med kø i private epostbokser, lange maillooper og opphopning - til 

et automatisert system 

- Mulig å hente ut rapporter fra SAP som viser oversikt over personell pr firma eller totalt. 

Muligheten eksisterer i dag, men brukes i liten grad, og inneholder en del feil (personell 

knyttes til feil PO, ikke merket RS14 osv), som følge av uryddige rutiner og manglende 

samarbeid 

- Statoils renomme. Det var 50 leverandører pluss underleverandører i RS14, som lett kunne 

avdekke og bli forsinket av interne uoverensstemmelser  

 

Omkostninger/tilrettelegging: 

Utviklingskostnad; grensesnittet må flyttes, slik at leverandør får tilgang  

Implementering av nye rutiner. 

 

Som før: 

Nye POer, position numbers osv må registreres inn i SAP for hver ny leverandør  
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Innmelding av personell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukergrensesnittet for  

elektronisk innmelding 

må løftes ut til  

leverandør. 

Workflow i SAP,  

det vil si sikkerhetsbarriere,  

må justeres. 

Manuell utfylling og innsending av 

autorisasjonsskjema 

Elektronisk 

Innmelding/forespørsel fra 

leverandør,inkl markering 

for ønsket byggtilgang, it-

tilgang osv  

 

Inntasting og registrering 

Elektronisk tilrettelagte instruksjoner 

og umiddelbare tilbakemeldinger 

Avklaringer og spørsmål via epost 

Feilføringer og rettinger 

Føring av bemanningslister på 

private skrivebord 

Automatisk overføring av data til 

SAP 

Automatisk generering av workflow  i SAP 

for godkjenning hos Statoil ledende 

personell 

Føring av bemanningslister på 

private skrivebord 
Føring av bemanningslister på 

private skrivebord 

Elektronisk innmelding  

Søking om byggtilgang 

Søking om it-tilgang 

Automatisk generering av workflow  i SAP 

for godkjenning hos Statoil ledende 

personell 

Hent ut bemanningslister i SAP hvis behov 

Elektronisk tilrettelagte instruksjoner 

og umiddelbare tilbakemeldinger 

Automatisk overføring av data til 

SAP 

Ta ut av SAP personell som er feil innmeldt 

Leverandør kan elektronisk ta u tog 

legge inn nytt personell ved eventuelle 

endringer 
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Forslag 2: Kurspåmelding gjøres elektronisk av leverandøren selv 

Kursadministrasjon genererer lange unødvendige maillooper og er uklart fordelt mellom kurssenteret og 

Statoil. Noe administreres her, noe der. Dersom det er flere adgangskurs, som i en revisjonsstans, må all 

kursadministrasjon foregå ett sted. Det som foregår i dag, fungerer ikke når det blir travelt. Beskjedene 

går ikke raskt nok, leverandør og interne med informasjonsbehov får ikke svar raskt nok, og det er 

vanskelig holde styr på at man ikke sender samme mann på kurs flere steder samtidig. Leverandøren må 

forholde seg til mange administratorer. Endringer, som vi vet det kommer mange av, blir ikke fanget opp 

godt nok, slik at det eksisterer flere ulike kurslister som ikke samsvarer. Eksterne opplever å bli avvist ved 

kurssenteret uten å bli guidet videre, mens drift/prosjektledelse venter på at de skal bli klar til arbeid i 

anlegget. Hvis vi ikke slipper inn folk til rett tid, kan vi bli fakturert for ventetid og arbeidet i felt kan bli 

forsinket. 

 

Mål: 

- Redusere tidsbruk og administrasjonskostnader 

- Rett første gangen 

- Redusere responstid - fra første henvendelse til endelig tilbakemelding 

- Få oversikt (kursholdere, funksjonsleder, prosjektledelse etterspør informasjon og samlet 

oversikt, og trenger blant annet vite når det kan forventes at mannskap er klar til å begynne 

arbeid i anlegget) 

 

Forslag: 

Leverandør gis tilgang til å booke sine folk på alle obligatoriske adgangskurs elektronisk. De får 

umiddelbart automatisk generert tilbakemelding på om det er plass på kurset, eventuelt beskjed om når 

neste ledige kurs er. Når kurspåmelding er ok, legger dette seg automatisk inn i en form for liste/timeplan, 

som er tilgjenglig for de som trenger informasjonen; kursholdere, prosjektledelse, funksjonsleder osv.  

 

Fordeler: 

 Inntastingen som leverandør har gjort, tilsvarer den punchingen vi og/eller kurssenteret gjør i 

dag. Vi sparer tid og ressurser. 

 Unngår diverse lister lagret på private skrivebord - lister som ikke samsvarer. Når godkjenning er 

gitt via workflow i SAP til Statoil ledende personell, så er personen innmeldt og får lov til å møte 

på sikkerhetskurs/adgangskurs. 

 Ved automatisert løsning slipper vi multiple inntastinger. 

 Det kan legges inn en sperre i systemet, som er slik at leverandør ikke får booket sitt personell 

dersom det er under fire dager til ønsket kursdato – og i så tilfelle må ta en direkte henvendelse 

til kurssenteret. Dette vil dytte leverandørene mot å overholde de nødvendige tidsfristene som 

man mener det er behov for i dag. Spesielt i en stans må man likevel kunne ta en henvendelse 

og få tatt hasteinnmeldinger. Eventuelt kan man legge inn en mulighet for hasteinnmeldinger i 

det elektroniske systemet, men med sperre og godkjenningskrav, slik at det ikke er lett å omgå. 

 

Omkostninger/tilrettelegging: 

Utvikling og implementering av nytt system og rutiner. 
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Elektronisk kurspåmelding 
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timeplan/oversikt 

Timeplaner/oversikter tilgjengelig for de 

involverte(kursholdere, prosjektledelse, 

funksjonsledere etc) 
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Forslag 3: Innfør elektronisk booking av biler inn på landanleggene – felles 

bookingside 

RS14 ba om tak på 90 biler. Fikk ja til 70, så 80. Erfaring fra tidligere stans, tilsa tak på 120-

130. Dette var kjent på forhånd, men man ønsket forståelig nok ut fra et HMS-perspektiv å gi 

insentiv til å slippe færrest mulig biler/tennkilder inn. Jobben krever imidlertid de kraner og 

trucker osv, som jobben krever. 50 dagpass ble delt ut av portvakt pr dag. Anslagsvis kan 

behovet for 20-30 av disse dekkes av interntransport. Rammen skulle vært høyere og 

restriksjonene for personbiler hardere. Portvakt må få hjelp/tydelig instruks for å kunne 

håndtere/stoppe personbilene, etterspurte hjelp, uten å få det. Det var mye trafikk av biler, 

fotgjengere og gående på lite område gjennom hele stansen. Vi var heldige som ikke hadde 

hendelser knyttet til dette. 

Mål: 

 Oversikt 

 Kontroll 

 Tilgjengelig informasjon/oversikt for portvakt, prosjektledelse, funksjonsledere etc 

 Ensartet praksis overfor hver av leverandørene, eksempelvis i en revisjonsstans 

 

Forslag: 

Ta vekk mulighet for dagpass i stans. Bilsøknadsskjema må dessuten få en rubrikk som heter 

«begrunnelse for bilbehov». Må uansett innføre skriftlige begrunnelser for å få biler inn på 

anlegget, enten pr bil fra leverandør, eller samlet pr bil fra funksjonsleder.  

En erfaring: Dersom de «drevne» får nei hos RS, så får de inn bilene likevel. Bedre med 

åpenhet og ryddighet, selv om det kan gi et «tak» som ikke ser like fint ut, altså høyere.  

 

Bedre forslag:  

Lag en felles bookingside for landanleggene, hvor man kan søke om å få bil inn på et 

anlegg. Innfører dermed ensartet praksis for alle. (Nå er det i praksis  slik at det er «lurt å 

kjenne noen». ) 
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Elektronisk booking av biler inn på landanleggene – felles bookingside 

 

På forhånd må det legges inn i det elektroniske bookingsystemet: 

- Prognose pr leverandør idet kontrakten er satt (SR) 

o Dette genereres i liste/totaltall i samme system 

- Ut fra dette settes «taket» for lovlig antall biler inn på anlegget i prosjektet – altså inne i det 

elektroniske bookingsystemet 

o Tidsfrist for dette i systemet 

- Funksjonslederne legger inn totaltallet pr leverandør 

o Tidsfrist for dette i systemet 

 

Hovedport får prosjektets Kontraktsoversikt – og gir leverandørene tilgang til bil-

bookingsystemet. 

 

Leverandøren kan så booke/registrere inn sine kjøretøy i det elektroniske 

innmeldingssystemet: 

Dagens 

praksis: 
For andre gang mottar adm Autorisasjonsskjema, 

nå med utfylt “bil-del”, på papir eller epost 

Eposter mellom adm og leverandør, før det er riktig utfylt, 

eller adm tar seg tid til å fylle ut for dem 

Adm går med papir mellom kontorer 

og innhenter 3 underskrifter 

Scannes og sendes til hovedport på epost 

Bilsøknad kontrolleres opp mot 

forhåndsprognoser i halvprivate excelark  

Hovedport legger inn i Notesdatabasen 

Hovedport sender epost til adm: OK 

Adm sender epost til leverandør: OK 

Leverandør kan hente ut bilbrikke 
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NB! Skjemaet mangler i dag «begrunnelse for bilbehov»  

 

Leverandør får elektronisk umiddelbar tilbakemelding dersom skjema ikke er korrekt 

utfylt. Får ikke sendt før alle nødvendige opplysninger er utfylt.  

 

Dersom leverandør er innenfor antall (og eventuell «kategori») som er forhåndsgodkjent, får 

han umiddelbart elektronisk beskjed om at bilbrikke kan hentes i Hovedport. 

 

Dersom leverandør har gått utover avtalt antall, så går det workflow til 

«godkjenningsmyndighet»;  

- Linjeleder? Prosjektleder? Funksjonsleder? 

 

Genereres automatisk liste over hvilke biler som til enhver tid er «inne»/ har godkjenning, 

tilgjengelig for Hovedport, prosjektledelse, HMS, funksjonsledere – de som har 

informasjonsbehov 

 

Leverandør kan til enhver tid se sine godkjenninger inne i bookingsystemet. 

 

Kommentar: Innfør elektronisk timeføring  

– det vil si ta i bruk eksisterende system i større grad 

 

Beskrivelse: 

Mye tid går vekk i å administrere og sende papirutgavene mellom leverandør, 

funksjonsleder, SR,  

Tilrettelegg for elektronisk innhenting av 

nødvendig informasjon. Bruk gjerne  dagens 

skjema som mal: 
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timeførere med flere, og det er gjentatte ganger brukt tid på å lage excelutgaver for de største 

leverandørene, så dette kan sendes samme loopen elektronisk. Excelutgavene kan ikke lastes 

direkte inn i SAP, så dette punches i Statoil internt. Altså lages excellister eller papirutgaver 

først, så fylles de ut, sendes rundt og må så punches endelig inn, ofte etter diverse 

avklaringsrunder på epost, i møter og løping mellom kontorer. 

 

17. februar 2014 adresserte man (igjen) et behov for å kunne effektivisere registrering av 

timelister. Man var klar over at det tidligere var gjort et arbeid i forbindelse med dette, og 

ville gjerne se på en løsning med å laste inn excel timelister direkte i SAP. Vi kom ikke 

videre denne gangen, men man bør se på om denne muligheten har blitt benyttet med hell 

andre steder i selskapet. Dette er imidlertid ikke korteste vei til målet, så jeg vil anbefale at 

man ser på muligheten for at timer kan føres direkte i SAP. Dette vil kreve omlegging av 

rutiner og oppfølging av leverandører. 

Mål:  

Redusert administrasjonstid og dermed kostnadsreduksjon.  

Fange opp feilføringer tidligere. 

 

Forslag: 

Man markerer for «elektronisk timeføring» ved innmelding av eksternt personell (dvs 

«timeføring i CATS»). Muligheten ligger der, og brukes i noen grad også i dag. 

 

Fordeler: 

Redusert administrasjonstid og tilhørende kostnadsreduksjon på lengre sikt.  

Fange opp feilføringer tidligere i prosessen. 

 

Dette krever: 

Instruksjon og oppfølging av leverandører. 
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Interorganisatoriske grensesnitt: 

 

 Selskapet vs leverandører 

 Selskapet vs eksternt kurssenter, én av leverandørene 

 Eksternt kurssenter vs selskapets leverandører 

 

 

Forslag oppsummert: 

Forslag 1:  La innmelding av eksternt personell gjøres elektronisk av leverandøren selv 

Forslag 2:  La kurspåmelding gjøres elektronisk av leverandøren selv 

Forslag 3:  La leverandøren selv foreta elektronisk booking/innmelding av biler inn på 

landanleggene 

Forslag 4:  Innfør elektronisk timeføring – det vil si ta i bruk eksisterende system i større 

grad  

Dette vil ikke bli behandlet her, men henger sammen med det øvrige, og blir 

derfor nevnt. 
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9. Avslutning 

Man bør se på muligheten for å redusere administrasjonskostnader ved å utnytte eksisterende 

programvare bedre i interorganisatoriske grensesnitt på en slik måte at dette blir gjeldende 

standard for alle selskapets norske landanlegg.   

 

Jeg velger å avslutte med å konkludere med at det er avdekket  

- behov for systematisering, samarbeid og bedre utnytting av ikt 

- behov for åpent system for kursadministrasjon, slik at selskapet vet hva de betaler 

for 

- behov for åpent system for kursadministrasjon, for å holde oversikt og legge 

tilrette kurs i rett tid og i rett omfang  

- behov for at alle obligatoriske adgangskurs administreres ett sted 

- framtidig rasjonalisering av prosesser trenger hjelp fra it for tilrettelegging 

- private, personavhengige løsninger i administrative oppgaver må systematiseres 

og ligge åpent for de som trenger informasjonen 

- private, personavhengige løsninger, bør erstattes av ikke-personavhengige 

løsninger 
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