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 I 

Sammendrag 

Denne utredningen tar for seg relasjoner i den vertikale verdikjeden i bygg- og anleggs-

bransjen, med fokus på byggeprosessens tidligfaser. Utredningen er basert på en kvalitativ 

studie, hvor datagrunnlaget består av intervjuer og eksisterende litteraturgjennomgang. 

Målet med utredningen er å undersøke hva som er verdipotensialet knyttet til bedre arbeid i 

prosjekters tidligfaser, og hvorfor dette verdipotensialet ikke virker oppnåelig slik bransjen 

er organisert i dag. Kjernen i forskningsspørsmålet er nettopp hvorfor det oppstår et avvik 

mellom faktisk og optimal organisering av verdikjeden. 

Problemstillingen består av å forklare avviket ved å vurdere verdikjeden ut i fra et 

transaksjonskostnadsperspektiv. Hypotesene som undersøkes er hvorvidt det eksisterer hold-

up problemer i verdikjeden, og hvorvidt det foreligger insentiver for de ulike aktørene til å 

yte høy innsats når de involveres i prosjektets tidligfaser. 

Oppsummert viser utredningen at det er et stort verdipotensial knyttet til å involvere 

relevante aktører, som også deltar i gjennomføringen av prosjektet, i prosjektets tidligfaser. 

Slik involvering bidrar til en bedre prosjektplan og virker å være hoveddriveren i utvikling 

av nye konsepter og løsninger. Denne organiseringen virker imidlertid vanskelig å oppnå i 

praksis på grunn av både hold-up og gratispassasjerproblemer i prosjektorganisasjonen, og 

dette kan bidra til å forklare den svake utviklingen i bygg- og anleggsbransjen. 

Tradisjonelle kontrakter løser heller ikke problemet, ettersom det er svært vanskelig å 

spesifisere arbeidet som gjennomføres i tidligfasene, og også vanskelig å måle rimeligheten 

av kontraktsprisene som forhandles frem. 

Både hold-up problemet og gratispassasjerproblemet kan beskrives som et fangenes 

dilemma, hvor gjentatte relasjoner i markedet i utgangspunktet bør løse den suboptimale 

tilpasningen, ettersom det ser ut til å være en ganske klar kostnad knyttet til opportunistisk 

atferd. Imidlertid utgjør handelen mellom ulike aktører en relativt liten andel av hverandres 

totalhandel, og det virker heller ikke å være noe marked for omdømme. Samlet sett bidrar 

dette til at den spillteoretiske løsningen ikke ser ut til å fungere i praksis. 

 



 

 

 

 

 

 

 It is unwise to pay too much, but it’s worse to pay too little. 

When you pay too much, you lose a little money – that is all. 

When you pay too little, you sometimes lose everything, because 

the thing you bought was incapable of doing the thing it was 

bought to do. The common law of business balance prohibits 

paying a little and getting a lot – it can’t be done. If you deal 

with the lowest bidder, it is well to add something for the risk 

you run. And if you do that, you will have enough to pay for 

something better. 

John Ruskin (1860), berømt britisk intellektuell, sitert i Egan (2002, s. 3) 
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Forord 

Denne masterutredningen er siste ledd i masterstudiet i økonomi og administrasjon ved 

Norges Handelshøyskole, og er skrevet innenfor hovedprofilen Økonomisk styring. 

Utredningen markerer slutten av en lang og spennende studietid, hvor veien frem har vært 

svært innholdsrik, og det rettes en takk til alle dyktige og inspirerende forelesere og 

professorer som har bidratt på denne reisen. Temaet for utredningen gjenspeiler et 

interessefelt fulgt gjennom flere ulike fagretninger, og det har vært opplevd som en styrke å 

ha med seg flere faglige perspektiver i prosessen. 

Arbeidet underveis har vært omfattende og tidkrevende, men det er ingen tvil om at 

resultatet er en dypere forståelse av en bransje det forelå begrenset kunnskap om før arbeidet 

startet. Prosessen har vært faglig utfordrende, men samtidig svært lærerik og interessant, og 

det har vært en spennende mulighet til å få anvende faglig tilegnet kunnskap i møte med et 

eksisterende og realistisk problem. Det faktum at det er valgt et tema som også engasjerer 

mange, har gitt ekstra motivasjon og pågangsmot for arbeidet underveis. 

Utredningen er basert på eksisterende teori- og litteraturgjennomgang, samt en rekke 

intervjuer med fagfolk i bransjen. I den anledning vil det rettes en stor takk til alle engasjerte 

og motiverte informanter som har delt verdifull informasjon gjennom sine refleksjoner og 

erfaringer. 

Avslutningsvis ønskes det også å rette en stor takk til veileder ved Norges Handelshøyskole, 

professor Øystein Foros, som fra første stund har bidratt med god og kyndig veiledning. All 

nyttig tilbakemelding underveis, både konstruktiv kritikk og gledelig ros, har blitt satt stor 

pris på, og dette har gitt mye inspirasjon som har vært til god hjelp gjennom hele prosessen. 

Med dette ønskes god lesing. 

 

Bergen, 17. juni 2014 

 

_________________________________  _________________________________ 

Tomas Fagerlid     Edvin Finnanger 
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1 Innledning 

I dette kapittelet innledes og aktualiseres utredningen gjennom bakgrunnen for valg av tema, 

samt eksisterende litteratur på området. Videre presenteres målet med utredningen, hvor 

også problemstilling og hypoteser defineres, før det avslutningsvis gjøres avgrensninger og 

klargjøringer rundt utredningens omfang og oppbygning. 

For, usually and fitly, the presence of an introduction is held to imply that 

there is something of consequence and importance to be introduced. 

  - Arthur Machen, sitert i Hope og Walther (2008, s. 1) 

__________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrunn for valg av tema 

Ideen bak temaet for denne masterutredningen stammer først og fremst fra den offentlige 

debatten om boligprisutviklingen i Norge. Debatten, spesielt ved Norges Handelshøyskole, 

er svært fokusert på etterspørselssiden, hvor kredittvekst, inflasjonsstyring og gunstige 

skattesystemer som drivere for en oppblåsing av boligpriser er et tema i flere fag
1
. Tilbuds-

siden av markedet diskuteres imidlertid lite, og det virket derfor interessant å se nærmere på 

denne, og om problemer i bygg- og anleggsbransjen kunne forklare boligprisveksten
2
. 

I media presenterer bygg- og anleggsbransjen et inntrykk av at offentlige reguleringer har 

vært i kraftig vekst de siste årene, og at dette har redusert produktiviteten i bransjen (BT, 

2013). I utgangspunktet virket denne hypotesen riktig, men etter en runde med diskusjon ble 

det imidlertid mindre opplagt, ettersom økende grad av reguleringer er noe alle industrier 

opplever, og må forholde seg til. I media var det andre som delte dette synet, og som mente 

problemet var knyttet til anbudsprosessen (Hvam & Brynhildsvoll, 2013). Denne hypotesen 

virket i utgangspunktet tiltalende, ettersom anbudsprosesser også teoretisk kan påvirke 

relasjonsforhold mellom aktører i en verdikjede på en ugunstig måte, noe som igjen kan føre 

til redusert produktivitetsutvikling (Egan, 1998). 

Referanser til produktivitetstall som pekte på en negativ utvikling frem til 2006 ble funnet 

(Ingvaldsen & Edvardsen, 2007), og når produktivitetsdata fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) 

ble undersøkt videre (SSB, udatert), viste det seg at denne negative utviklingen hadde 

                                                 

1 Eksempelvis Pengemarkeder og bankvesen (FIE420) og Krakk og kriser (FIE431). 

2 Selv om boligprisdiskusjonen i påvirket valg av tema, er dette ikke et moment som drøftes videre i utredningen. 



 2 

fortsatt også frem til 2012, illustrert i Figur 1.1. Dette har skjedd i en periode hvor industrien 

generelt har opplevd en samlet produktivitetsvekst på 11 % (SSB, udatert), og nettopp dette 

var utslaget som gjorde at temaet ble vurdert interessant nok til å forskes videre på. 

Figur 1.1: Produktivitetsutvikling 

Figuren illustrerer produktivitetsutviklingen i bygg- og anleggsindustrien sammenlignet med utviklingen i 

industrien generelt, og er indeksert slik at 1970 er lik 100. 

 

Kilde: Utarbeidet på grunnlag av tallmateriale fra SSB (udatert). 

1.2 Eksisterende litteratur 

I England har det lenge vært fokus på kostnadsdrivende faktorer og lav produktivitets-

utvikling i bygg- og anleggssektoren. Allerede på 60-tallet peker Bhatia (1966) på at 

separasjon i verdikjeden kan virke kostnadsdrivende, og i forlengelsen av dette presenterer 

Latham (1994) resultater som peker på dårlig produktivitetsutvikling på grunn av store 

transaksjonskostnader. Det vises til et anstrengt forhold mellom hovedentreprenører og deres 

underleverandører, som også underbygges av konklusjonen til Hinze og Tracey (1994). Egan 

(1998) viser videre i sin rapport at bygg- og anleggsbransjen ikke har klart å holde følge med 

produktivitetsutviklingen i andre bransjer, og peker på lite integrerte produksjonsprosesser, 

mangel på samarbeid mellom de ulike leddene i verdikjeden, samt anbudsprosessen i seg 

selv, som årsaker til den negative utviklingen. Andre faktorer som manglende toppledelses-
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engasjement og manglende forståelse for Supply Chain Management (SCM)
3
 trekkes også 

frem som mulige årsaker, noe som videre blir diskutert av Akintoye, McIntosh og Fitzgerald 

(2000). Kornelius og Wamelink (1998) peker i tillegg til dette på at byggherre i enkelte 

prosjekter spesifiserer både hovedentreprenør og tjeneste- og materialleverandører, 

hvorledes langsiktige relasjoner er vanskelige å bygge. 

I SCM-litteraturen peker Dainty, Briscoe og Millett (2001) på potensialet for signifikant 

forbedring i samarbeidet i bygg- og anleggsbransjen, men at problemene med å etablere 

langsiktige relasjoner er et hinder. Små tjeneste- og materialleverandører oppfatter forbedret 

SCM som et tiltak for å forbedre de store hovedentreprenørenes profitt, men det blir også 

påpekt viktigheten av at de store hovedentreprenørene må være villige til å dele effektivitets-

gevinstene med ens underleverandører, samt overbevise underleverandørene om at delingen 

er troverdig. Levering av tjenester omtales som det svake leddet i relasjonen, hvor det må 

gjøres mest innsats for å realisere verdien av SCM. 

Errasti et al. (2007) ser på den voldsomme produktivitetsutviklingen innen industriteknikk, 

og at dette delvis skyldes synet på produksjon som en integrert, kundeorientert strøm av 

aktiviteter i verdiskapingen. Det konkluderes med at bygg- og anleggsbransjen har mye å 

lære av denne kulturen. Sexton, Barrett og Aouad (2006) mener også det er mye å lære av 

industrien ved å se på hvordan verdikjeden samarbeider for å adoptere og utvikle kunnskap, 

og det pekes på at små og store selskaper har ulik motivasjon i adopsjon av teknologi. 

Det er videre bevist at det er mulig å overføre best practice
4
 mellom ulike industrier, men at 

det ikke nødvendigvis er opplagt at dette kan overføres fra industrien til bygg- og anleggs-

bransjen ettersom den kritiske suksessfaktoren er den menneskelige faktoren tillit (Errasti et 

al., 2007). Akintoye, McIntosh og Fitzgerald (2000) peker også på at informasjonssystemer 

vektlegges relativt lite i bygg- og anleggsbransjen, og at dette kan være en refleksjon på hvor 

lite utviklet bransjen er sammenlignet med andre. 

                                                 

3 SCM blir best forstått som ledelse av forsyningskjeder. 

4 Best practice henviser til en form for mønsterpraksis, det være seg beste overordnede styringsform, strategivalg eller 

driftsmetode. 
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1.3 Utredningens målsetning 

I den eksisterende litteraturen pekes det på en rekke faktorer som kan være årsaken til den 

negative produktivitetsutviklingen, og det fremmes en rekke løsninger. Det er også skrevet 

flere utredninger knyttet til den norske bygg- og anleggsbransjen (Espelien & Reve, 2007; 

Ingvaldsen & Edvardsen, 2007; Ørstavik, Bugge & Pedersen, 2003). 

Felles for svært mye av den eksisterende litteraturen, er at mer samarbeid blant aktørene i 

bransjen trekkes frem som løsningen på den fallende produktivitetsutviklingen. De forsøkene 

som er gjort for å implementere samarbeidskonsepter har heller ikke oppnådd den positive 

effekten sett i andre industrier (Bygballe, Jahre & Sward, 2010). Hvorfor man ikke klarer å 

utnytte denne potensielle verdien av samarbeid er det imidlertid lite forskning som tar for 

seg. Flere peker på manglende tillit som den avgjørende faktoren (Bygballe, Jahre & Sward, 

2010; Cheng & Li, 2002; Errasti et al., 2007), og dette virker intuitivt riktig, men kan neppe 

vurderes som en tilfredsstillende isolering av problemet. 

Målet med utredningen er derfor å vurdere hvorfor det ikke oppnås samarbeid blant aktørene 

i bygg- og anleggsbransjen. Dette gjøres ved å vurdere verdikjeden ut i fra et 

transaksjonskostnadsperspektiv. Selv om transaksjonskostnader er trukket frem som en 

forklaring tidligere, av både Reve og Levitt (1984) og Winch (1989), påpeker Winch (1989) 

at temaet er lite utforsket, selv om det fremstår som en rimelig forklaring på problemene i 

bransjen. 

Oppsummert er utredningens målsetning å klargjøre følgende momenter: 

(1) Hvordan samarbeid foregår i den vertikale verdikjeden i bygg- og anleggsbransjen, 

(2) hvordan denne løsningen avviker fra hva som oppfattes som både teoretisk og 

praktisk optimalt, 

(3) hvorfor dette avviket mellom faktisk og optimal organisering av verdikjeden oppstår, 

og 

(4) hvorvidt tradisjonelle teoretiske løsninger kan bidra til å redusere avviket 

Det er nettopp hvorfor avviket oppstår som er kjernen i forskningsspørsmålet. Å påstå at det 

kun handler om mangel på tillit virker som en for enkel forklaring. 
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1.3.1 Problemstilling og hypoteser 

I tråd med utredningens målsetning er følgende problemstilling formulert: 

Hvordan kan avviket mellom faktisk og optimal organisering i bygg- og 

anleggsbransjen forklares i et teoretisk perspektiv? 

For å analysere denne problemstillingen, er følgende hypoteser formulert
5
: 

H1: Det eksisterer ikke hold-up problemer i bygg- og anleggsbransjen 

H2: Det er insentiver for de ulike aktørene til å yte høy innsats 

1.4 Avgrensninger og omfang 

I det påfølgende presenteres empiriske og teoretiske avgrensninger med hensyn på omfang. 

Hillebrandt (2000) påpeker at den mest hensiktsmessige måten å foreta avgrensninger på i 

bygg- og anleggsbransjen, er ved å basere avgrensningen på størrelse og grad av 

kompleksitet i prosjekter, noe som også gjøres her. Årsaken er at hovedentreprenør ikke 

leverer et homogent produkt, men tilbyr tjenester til en rekke ulike prosjekter. Ettersom 

utredningen tar for seg hele verdikjeden i bransjen, blir det derfor meningsløst å avgrense 

utredningen med tanke på et produktmarked, som eksempelvis boligblokk, vei eller 

kjøpesenter. Prosjektene som skal undersøkes i utredningen er komplekse, ved at de 

kjennetegnes av at en byggherre kontraherer en hovedentreprenør, som igjen må hente inn 

ulike underleverandører for å ferdigstille prosjektet. Mindre prosjekter, som personlig 

vedlikehold av eiendom, vil derfor også falle utenfor utredningens omfang. 

Utredningen fokuserer kun på den vertikale verdikjeden, og vil derfor ikke ta for seg ulike 

former for horisontalt samarbeid. Verdien av informasjonsdeling som kan oppstå horisontalt 

i næringsklynger i bygg- og anleggsbransjen er allerede godt drøftet av Espelien og Reve 

(2007). I transaksjonskostlitteraturen, er det av Reve og Levitt (1984) og Winch (1989) 

drøftet hvordan ufullstendige kontrakter kan føre til at aktører på prosjekter tar seg ekstra 

godt betalt når det oppstår endringer i selve byggeprosessen. Også dette faller utenfor 

                                                 

5 Her uttales ikke null- og alternativhypotesene, men kun nullhypotesene som ønskes forkastet. Selv om utredningen ikke 

gjør noe forsøk på å forkaste hypotesene basert på forventningsverdier og fordelingsfunksjoner, er dette helt grunnleggende 

hypoteseformulering (Waller, 2008). Dersom hypotesene/påstandene kan forkastes, kan også alternativet aksepteres, men 

dersom hypotesene/påstandene ikke kan forkastes, kan det heller ikke trekkes noen klar konklusjon. 
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utredningens omfang, da fokuset primært er på prosjekters tidligfaser i verdikjeden, og 

problemene som oppstår her. Videre vurderes ulike aktørers insentiver i verdikjeden når de 

deltar i prosjektorganisasjonen, men her gjøres det ikke noe forsøk på å vurdere insentiver 

internt hos den enkelte aktør. Hvordan aktører motiverer sine ansatte, faller med andre ord 

utenfor utredningens omfang. Det gjøres heller ikke noe forsøk på å drøfte kontrakts-

strategier, et tema som allerede er godt analysert av Lædre (2006). 

1.5 Oppbygning og struktur 

Utredningen er inndelt i syv kapitler. Kapittel 1 er nå gjennomgått, hvor bakgrunnen for 

utredningens tema og noe eksisterende litteratur ble introdusert innledningsvis. Videre ble 

det diskutert rundt avgrensninger og omfang, før det nå avslutningsvis presenteres 

utredningens oppbygning og struktur. 

I kapittel 2 tas leseren gjennom en grundig metodisk gjennomgang av hele forsknings-

prosessen. Her presenteres valgt metodisk tilnærming, hvor alle forskningsvalg beskrives og 

begrunnes godt. Avslutningsvis drøftes utredningens kvalitet og troverdighet, samt kort om 

de etiske hensyn som er tatt. Dette gjøres først og fremst for å kvalitetssikre forskningen, 

men også for at leseren skal kunne vurdere hvilke grunnlag som ligger bak resultatene og 

konklusjonene som blir presentert. 

Videre blir selve teorigrunnlaget for analysen presentert i de to påfølgende kapitlene. En 

kortfattet beskrivelse av bygg- og anleggsbransjens oppbygning og struktur blir presentert i 

kapittel 3, mens kapittel 4 omfatter en mer grundig beskrivelse av all resterende relevant 

teori. Her er fokuset knyttet til oppsidene og nedsidene ved samarbeid og relasjonsbygging i 

nettverk. 

Selve analysen presenteres i kapittel 5, og her drøftes all datainnsamling i samspill med 

teorien presentert i kapittel 2 og 3. De viktigste funnene og resultatene blir videre 

oppsummert i kapittel 6, som presenterer utredningens konklusjon. Avslutningsvis blir ikke-

funn og veien videre diskutert i kapittel 7, hvor det reflekteres rundt tanker som har oppstått 

knyttet til potensielle alternative løsninger som andre kan forske videre på. 
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2 Metode 

Dette kapittelet tar for seg metodiske valg som er foretatt i denne masterutredningen, og 

inkluderer valg av forskningsdesign, forskningsmetode og forskningstilnærming, samt 

beskrivelse av fremgangsmåte ved innsamling og analyse av informasjon. I tillegg evalueres 

forskningens kvalitet gjennom grad av pålitelighet og gyldighet, før det avslutningsvis 

diskuteres rundt etiske hensyn og vurderinger. Hele veien forsøkes det å rettferdiggjøre alle 

beslutninger, slik at disse skal samsvare med utredningens målsetning. 

The task of linking concepts with observations demands a great deal of 

detailed knowledge of the realities of economic life. 

  - Tjalling Koopmans (1957), sitert i Williamson (1983, s. 533) 

__________________________________________________________________________ 

2.1 Forskningsdesign 

Forskning blir av Ghauri og Grønhaug (2010) definert som en prosess bestående av å 

planlegge, iverksette og undersøke, med hensikt å frembringe ny kunnskap og finne svar på 

utvalgte problemstillinger. For å oppnå troverdige og pålitelige svar underveis, må hele 

prosessen gjennomføres på en systematisk måte, slik at leserne lettere kan forstå, og ha tiltro 

til, utredningen. Den overordnede planen og strategien for hvordan man best mulig skal få 

besvart underliggende problemstillinger og hypoteser, defineres som forskningsdesign 

(Ghauri & Grønhaug, 2010). Hensikten med forskningsdesignet er å relatere problem-

stillingene og hypotesene til relevant og praktisk empirisk forskning på en hensiktsmessig 

måte, med de begrensninger som måtte medfølge. Riktig forskningsdesign er viktig for å 

sikre at man besvarer problemstillingene og hypotesene på en troverdig og klar måte. 

Ulike forskningsdesign vil variere etter hvor godt man forstår problemstillingene som ligger 

bak forskningen som skal gjennomføres, og ifølge Ghauri og Grønhaug (2010) skiller man 

mellom tre ulike hovedtyper av forskningsdesign; eksplorativt design, deskriptivt design og 

kausalt design. Hvert enkelt forskningsdesign vil gi ulike typer forskningsmetoder. 

Eksplorativt design er utforskende og passer godt til forskning hvor selve problemet er dårlig 

forstått, og hvor det finnes lite teori om problemstillingen. I situasjoner hvor det 

underliggende problemet imidlertid er strukturert og godt forstått med relevant teori, 

benyttes deskriptivt design, og bakgrunnen for forskningen vil da være å beskrive bestemte 

egenskaper ved en populasjon. Også kausalt design vil være hensiktsmessig når det 
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underliggende problemet er strukturert og godt forstått med en klar tilknytning til etablert 

teori, men dette designet vil imidlertid være mest hensiktsmessig når man står overfor årsak-

virkning-sammenhenger, og hovedoppgaven vil da være å trekke kausale relasjoner ved å  

undersøke effekten av en eller flere uavhengige variabler. 

2.1.1 Valg av forskningsdesign 

Bransjen som analyseres i denne utredningen er kompleks, og behovet for et fleksibelt 

forskningsdesign indikerte at en eksplorativ tilnærming ville være hensiktsmessig. Nøkkelen 

ved denne tilnærmingen er ifølge Ghauri og Grønhaug (2010) fleksibilitet, i den forstand at 

forskningen kan endre retning etter hvert som ny informasjon blir tilgjengelig, og 

utformingen passer godt til forskning hvor problemstillingens karakter er uklar og dårlig 

forstått. Mangel på kunnskap om bransjens struktur og former for samarbeid førte derfor til 

at dette var en fornuftig strategi for å gradvis nærme seg kjernen av problemstillingen. 

2.2 Forskningsmetode 

Valg av forskningsdesign vil ha implikasjoner for hvilken type informasjon man er ute etter, 

og hvordan informasjonen skal innhentes. Fremgangsmåten som brukes for innhentingen, 

defineres av Ghauri og Grønhaug (2010) som forskningsmetode, og valg av forskningsdesign 

vil derfor i stor grad påvirke valg av metode. Man skiller gjerne mellom to ulike 

klassifiseringer av forskningsmetode, henholdsvis kvantitativ og kvalitativ forskning 

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2009; Ghauri & Grønhaug, 2010; Tjora, 2012). 

Kvantitativ metode fremhever oversikt og søker forklaring, og metoden går i bredden og 

bygger på et stort og representativt utvalg. Man benytter målbare størrelser som 

systematiseres ved hjelp av statistiske metoder, og deretter fortolkes, og hensikten er å kunne 

generalisere resultatene fra utvalget til en hel populasjon. Som Ghauri og Grønhaug (2010) 

påpeker, legger de kvantitative metodene vekt på testing og verifisering av hendelser basert 

på fakta og hypoteser. Det er derfor mest vanlig, og også mest hensiktsmessig, å benytte 

kvantitative metoder når man står overfor deskriptivt eller kausalt forskningsdesign. 

Kvalitativ metode er på sin side en mer ustrukturert metode basert på mindre utvalg, som 

skal gi forståelse og innsikt, og som legger vekt på å løse og forstå fenomener. Her vil 

forskningen baseres på et smalt felt hvor man går i dybden, og hvor hensikten således vil 

være å fremskaffe ny kunnskap og gi forståelse for underliggende motivasjon og årsaker. 

Ifølge Ghauri og Grønhaug (2010) er det derfor mest vanlig, og også mest hensiktsmessig, å 
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benytte kvalitative metoder når man står overfor eksplorativt eller deskriptivt forsknings-

design. Eksempler på kvalitative metoder er observasjonsstudier, ulike former for intervjuer, 

eller casestudier
6
, som gjerne kombinerer ulike kvalitative metoder (Tjora, 2012). 

2.2.1 Valg av forskningsmetode 

Utredningens målsetning er å skaffe innsikt i et komplekst fenomen i en kompleks bransje, 

og til dette vil ifølge Ghauri og Grønhaug (2010) en kvalitativ forskningsmetode være 

hensiktsmessig. For å skaffe en dypere forståelse av fenomenet, ble det derfor benyttet en 

kvalitativ metode, som også var i samsvar med utredningens eksplorative forskningsdesign. 

Metoden søker kunnskap om menneskers erfaringer, tanker og holdninger, og for å få en 

bedre forståelse av et fenomens kontekst, og prosessene rundt, kan intervju med erfarne 

informanter være gunstig i denne sammenheng (Ghauri & Grønhaug, 2010; Tjora, 2012). 

Forskningen ble derfor i stor grad basert på intervjuer, men det er viktig å påpeke at det også 

aktivt ble benyttet data innhentet gjennom eksisterende litteraturgjennomgang. 

2.3 Forskningstilnærming 

Avhengig av hvor eksplisitt man anvender teori i en forskningsprosess, blir forsknings-

tilnærming av Saunders, Lewis og Thornhill (2009) klassifisert i to hovedkategorier, 

henholdsvis induktiv og deduktiv tilnærming. En induktiv tilnærming innebærer at man 

utforsker og analyserer et datamateriale med hensikt å utvikle teoretiske perspektiver, mens 

en deduktiv tilnærming innebærer at man gjennom eksisterende litteratur identifiserer teorier 

og ideer som man deretter tester ved hjelp av datamaterialet. Man kan derfor si at deduksjon 

innebærer testing av forhåndsbestemt teori, mens induksjon vil være å skape teori. 

Induktiv og deduktiv tilnærming kan også kombineres, og ifølge Tjora (2012) er det i praksis 

vanlig med en abduktiv forskningstilnærming, som i utgangspunktet er empirisk drevet, men 

hvor teorier og perspektiver vil spille inn både i forkant og underveis i forskningsprosessen. 

Metoden består med andre ord av en vekselvirkning mellom induksjon og deduksjon. 

                                                 

6 En casestudie fokuserer på én eller flere aktører, eventuelt på én eller flere grupper innen aktører, og hensikten er å 

analysere omgivelsene og prosessene som er involvert i det aktuelle objektet man studerer (Meyer, 2001). 
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2.3.1 Valg av forskningstilnærming 

Målsetningen med utredningen er å analysere hvorfor langsiktige relasjoner i bygg- og 

anleggsbransjen ikke forekommer i større grad enn det gjør. Til dette ble det valgt en 

induktiv tilnærming hvor teorien ble hentet frem ettersom informasjonen vokste frem 

underveis i forskningen. I perioder bidro imidlertid også teorien med nye perspektiver på 

hvordan datainnsamlingen kunne forstås og tolkes, jamfør den deduktive metoden, og det 

kan derfor argumenteres for at det ble benyttet en viss form for abduktiv tilnærming. 

Selv om det forelå noe testing av teori underveis, var en induktiv tilnærming hovedfokus, og 

en fordel med denne metoden er at den gir en fleksibel struktur som tillater å tilpasse vekt-

leggingen av forskningen underveis i prosessen. Ifølge Saunders, Lewis og Thornhill (2009) 

er en induktiv tilnærming også hensiktsmessig ved eksplorativ forskning hvor kvalitative 

metoder benyttes for å gi en dypere forståelse av forskningssammenhengen. I tillegg påpekes 

det at den vanligvis er mindre opptatt av behovet for å generalisere svar, noe som gjorde 

metoden hensiktsmessig for denne utredningen, hvor generalisering ikke var hovedfokuset. 

En deduktiv tilnærming er langt mer strukturert, og er normalt basert på kvantitative data for 

å oppnå generaliserte konklusjoner (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). 

2.4 Fremgangsmåte og gjennomføring av forskningen 

Denne utredningen er ment som en teoretisk analyse og vurdering av samarbeid slik det blir 

praktisert i bransjen i dag, med fokus på hvorfor samarbeid ikke fungerer. Det har derfor 

vært fordelaktig med et forskningsdesign som er åpen for aktiv bruk av teori og konsepter, 

og all analyse er foretatt med utgangspunkt i gjennomgått teori i kapittel 3 og 4. 

Til tross for mange tidligere studier om bygg- og anleggsbransjen, er det fremdeles en 

kompleks bransje hvor grad av samarbeid, og valg av samarbeidsform, varierer stort. Ved å 

analysere hvorfor samarbeid ikke fungerer slik teori om løsninger av hold-up og insentiv-

problemer skulle tilsi, ønskes det å komme med nye vinklinger og ny innsikt i bransjen og 

den eksisterende litteraturen. Dette er i tråd med den induktive tilnærmingen. 

Selv om det ønskes ny innsikt, er det imidlertid vanskelig å begynne forskningen uten et 

teoretisk utgangspunkt. For å skaffe oversikt og innblikk i hva som kunne være relevant å 

grave seg dypere ned i, var det derfor gunstig å først kartlegge eksisterende teori og empiri 

på området. Ifølge Saunders, Lewis og Thornhill (2009) vil det ofte være innslag av slik 
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deduktiv tilnærming, selv om hensikten med studien er å utforske fenomener eller kontekster 

man ikke vet så mye om, der en induktiv tilnærming i utgangspunktet er mest gunstig. 

Med dette i bakhodet, var det fornuftig å splitte forskningsprosessen i to separate faser, 

illustrert i Figur 2.1. Det første forskningsstadiet var en klargjøringsprosess med mål om å 

klargjøre et overordnet forskningstema og tilhørende forskningsspørsmål. Prosessen ble 

gjennomført ved å skaffe oversikt over eksisterende teori og empiri om forskningsobjektet, 

og bidro til nødvendig kunnskap og forståelse av bransjen og dens oppbygning. Det andre 

forskningsstadiet var selve kjernen i analysen, og bestod av hele analyseprosessen knyttet til 

forskningstemaet og forskningsspørsmålene klargjort i fase én. Denne prosessen hadde som 

mål å definere en klar problemstilling med tilhørende hypoteser, for deretter å analysere 

disse ved å vurdere bransjen i kombinasjon med relevant teori og empiri. 

Figur 2.1: Forskningsprosessen 

Figuren illustrerer forskningsprosessens to faser, bestående av en innledende klargjøringsprosess og en 

påfølgende analyseprosess, selve kjernen i utredningen. 

 

Kilde: Eget arbeid. 

2.4.1 Datakilder 

For all datainnsamling i forskningssammenheng, skilles det i hovedsak mellom to typer 

datakilder; primær- og sekundærdata (Ghauri & Grønhaug, 2010). Primærdata vil være 

informasjon som ikke er tilgjengelig, og som kun kan innhentes ved hjelp av eksempelvis 

eksperimenter, spørreundersøkelser eller intervjuer, mens informasjon som allerede er 

utarbeidet og forsket på av andre, vil være sekundærdata. Denne utredningen dro nytte av 

primærdata gjennom intervjuer med fagpersoner i bransjen, med formål å innhente bransje-

informasjon og erfaringer, men det ble i tillegg aktivt benyttet sekundærdata innhentet 

gjennom eksisterende litteraturgjennomgang. Som Ghauri og Grønhaug (2010) påpeker, er 

bruk av sekundærdata klart tidsbesparende og en stor fordel ettersom informasjonen allerede 

er ferdig utarbeidet, men man skal imidlertid være klar over at informasjonen kan være 

tilpasset for å besvare andre problemstillinger enn de man selv står overfor. 
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2.4.1.1 Intervju 

Intervju er en viktig kilde til informasjon, og er en form for surveyundersøkelse hvor man 

foretar flere registreringer av informasjon angående problemstillingene man ønsker å få svar 

på (Ghauri & Grønhaug, 2010). Forskningsmetoden er strukturert, hvor man på forhånd 

gjerne har en detaljert plan på hvor mange og hvem som skal intervjues. Det er også ifølge 

Tjora (2012) hensiktsmessig å bruke en intervjuguide
7
 for å strukturere intervjuene, men det 

er imidlertid ingen klare føringer på hvordan en slik guide bør være. 

Ifølge Saunders, Lewis og Thornhill (2009) skilles det mellom strukturerte, semistrukturerte 

og ustrukturerte intervjuer, avhengig av i hvor stor grad den overordnede intervjuguiden er 

fastlåst til en bestemt struktur og spesifikke spørsmål. De strukturerte intervjuene bruker 

gjerne forhåndsbestemte spørreskjemaer som tillater lite sosial interaksjon, og som kun 

genererer typisk forhåndskodede svar. Semistrukturerte intervjuer er på sin side ikke-

standardiserte, og her vil intervjueren forberede en liste over tema som skal besvares, og som 

setter tonen for dialogen. Disse temaene kan imidlertid variere fra intervju til intervju. De 

ustrukturerte intervjuene er spesielt utformet for utforskende studier hvor man søker ny 

innsikt og ønsker å finne ut hva som skjer. Slike ustrukturerte intervjuer omtales ofte som 

dybdeintervjuer, og de har ingen forhåndsbestemt liste av spørsmål, men er kun ute etter å gå 

i dybden på områder som intervjueren har en viss idé om på forhånd. Her er det med andre 

ord informantens oppfatninger som styrer intervjuet. 

2.4.2 Utvalg 

I kvalitativ forskning arbeides det som regel i dybden med relativt få strategisk utvalgte 

enheter, men ettersom målet er å utvikle kunnskap som er relevant også for enheter som ikke 

direkte er representert, gjennom såkalt generalisering, gjør dette at avgrensningene må være 

godt begrunnet (Tjora, 2012). Man skiller mellom to ulike strategier for utvalgsavgrensning, 

enten gjennom bruk av én eller flere casestudier
6
, eller ved å plukke ut bestemte deltakere til 

en undersøkelse, noe som kalles kriterieutvalg. Valget mellom disse tas på bakgrunn av 

problemstillingens natur, og det er således for denne utredningen benyttet kriterieutvalg for å 

dra nytte av informanter med verdifulle tanker og erfaringer. Det empiriske utgangspunktet 

for kriterieutvalget inkluderer 11 intervjubaserte undersøkelser, illustrert i Tabell 2.1. 

                                                 

7 En intervjuguide er en overordnet struktur og plan for intervjusituasjonen, og inkluderer hvilke tema man ønsker å komme 

inn på, og hvilke spørsmål man ønsker å stille til informanten (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). 
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Tabell 2.1: Informantoversikt 

Tabellen presenterer en oversikt over utredningens kriterieutvalg. Det ble gjennomført totalt 11 intervjubaserte 

undersøkelser, fordelt over to forskningsstadier. Som tabellen illustrerer, ble det gjennomført tre intervjuer i 

fase én, og åtte intervjuer i fase to. 

  

Inkludering 

 Informant Aktør Fase 1 Fase 2 Referanse 

Informant 1 Hovedentreprenør X X Hovedentreprenør #1
 1,2 

Informant 2 Hovedentreprenør X X Hovedentreprenør #2
 1,2 

Informant 3 Hovedentreprenør X X Hovedentreprenør #3
 1,2 

Informant 4 Hovedentreprenør   X Hovedentreprenør #4
 

Informant 5 Byggherre   X Byggherre #1
 

Informant 6 Underleverandør   X Underleverandør #1 

Informant 7 Rådgivende ingeniør   X Rådgivende ingeniør #1 

Informant 8 Offentlig byggherre  X Offentlig byggherre #1 
          

     Kilde: Eget arbeid. 

Det er viktig å påpeke at utredningens forskning har foregått over en begrenset tidsperiode. 

Problemstillingen er imidlertid omfattende, og kunne i så måte vært gjenstand for flere års 

forskning. Dette er ikke nødvendigvis et premiss for et godt og anvendbart forsknings-

resultat, men tidsrammen setter allikevel restriksjoner for forskningens omfang hva gjelder 

metoder som brukes. Det er derfor benyttet få metodiske tilnærminger for å enklere skaffe 

oversikt og kunnskap om de eksisterende forholdene, både i teoretisk og praktisk forstand. 

2.4.3 Forskningsstadie 1: Klargjøringsprosessen 

I det første forskningsstadiet var forskningen styrt av en induktivt drevet nysgjerrighet, hvor 

den eksisterende empirien var det definerende utgangspunktet for hva som var interessante 

temaer og konsepter. Hovedfokuset var derfor å først bli kjent med all relevant eksisterende 

litteratur, og dette ble gjort ved sekundærdata, herunder utforskende litteraturgjennomgang. 

For å forstå bransjen godt nok til å videre klargjøre en endelig avgrensning av forsknings-

spørsmålet, var det etter hvert også avgjørende å få innhentet grunnleggende informasjon om 

bransjen. I denne prosessen ble det hovedsakelig benyttet primærdata gjennom ustrukturerte 

dybdeintervjuer med fagpersoner, men det ble også fortsatt supplert med sekundærdata. 

Det overordnede eksplorative forskningsdesignet var hensiktsmessig i prosessen med å 

klargjøre forståelsen av forskningsfenomenet, og la til rette for at forskningsspørsmålet hele 

tiden kunne endre seg underveis i forskningen. 
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2.4.3.1 Eksisterende litteraturgjennomgang 

Litteraturstudien ble gjennomført for å kartlegge allerede eksisterende forskning, både hva 

gjelder teori og empiri
8
. Litteraturstudien gikk bredt ut for å berike forståelsen, og en bred 

tilnærming var nyttig for å gjøre hensiktsmessige avgrensninger av tema, og for å lettere 

etablere de riktige perspektivene som var ønsket å ha gjennom forskningen. Den omfattende 

litteraturgjennomgangen var tidkrevende, men var nødvendig for å skaffe bedre kunnskaps-

grunnlag for den videre forskningen
9
. 

2.4.3.2 Intervjuprosessen 

For å innhente grunnleggende informasjon om bransjen og dagens praksis, ble det i 

klargjøringsprosessen valgt å gjennomføre tre ustrukturerte dybdeintervjuer, hvor hensikten 

først og fremst var å innhente erfaringer og bransjepraksis. Valg av informanter krevde 

derfor identifisering av fageksperter, som kunne bidra med praktisk og ærlig førstehånds-

kunnskap, relevant for utredningens formål. Valget falt på tre hovedentreprenører det var 

forventet ville stille opp, og som på en reflekterende og god måte også var forventet ville gi 

gode og fornuftige svar knyttet til forskningstemaet. Informantene er  illustrert i Tabell 2.1 

Dybdeintervjuer er en ustrukturert intervjuform som er hensiktsmessig når man vet lite om 

fenomenet man forsker på, og således ikke har mulighet til å lage gode spørsmål på forhånd 

(Tjora, 2012). Intervjuformen forholder seg gjerne til forhåndsbestemte temaer, men har som 

mål å skape en situasjon for en relativt fri samtale. Metoden er basert på at det ønskes innsikt 

og forståelse av informantens opplevelser og refleksjoner, og brukes for å studere meninger, 

holdninger og erfaringer. For å legge til rette for en åpen samtale med refleksjoner, er det 

avgjørende med en avslappet stemning, og en noenlunde romslig tidsramme. 

Åpne spørsmål legger til rette for digresjoner fra informantenes side, og åpner derfor for 

muligheten til å komme over momenter intervjueren ikke nødvendigvis hadde tenkt over på 

forhånd, men som allikevel kan vise seg å være høyst relevant for forskningen. Nettopp dette 

gjør at forskningsmetoden er svært gunstig ved et eksplorativt forskningsdesign. 

                                                 

8 Teori og empiri er nært relatert, da empiri kan bidra til å støtte oppunder og gjøre relevant teori troverdig. 

9 Se 1.2 Eksisterende litteratur, s. 2, for kort oppsummering og presentasjon av den viktigste litteraturen som ble 

gjennomgått i klargjøringsprosessen. 
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For å unngå å legge føringer på informantene, ble det valgt å ikke benytte noen intervjuguide 

for de tre intervjuene. Det var på forhånd tenkt gjennom noen få temaer det var ønsket å ta 

opp, men formålet var først og fremst å la informantenes oppfatninger styre intervjuets 

retning. Intervjuene ble innledet med relativt åpne spørsmål for å skaffe en bredest mulig 

oversikt, for deretter å bevege seg over til refleksjonsspørsmål etter hvert som informasjon 

kom frem underveis. Dette muliggjorde at informantene kunne gå i dybden på de temaene 

som virket mest relevante og mest interessante. Intervjuene ble avsluttet med å avklare 

videre korrespondanse for eventuelle oppfølgingsintervju senere i forskningsprosessen
10

. 

Som Tjora (2012) påpeker, er det viktig å skape en avslappet stemning ved gjennomførelsen 

av et intervju, slik at informanten skal føle at det er greit å tenke høyt og snakke åpent om 

erfaringer. For å legge til rette for dette ble alle intervjuene gjennomført på informantenes 

arbeidsplass, og stemningen underveis ble oppfattet å være preget av en trygg og avslappet 

atmosfære. Informantene var lette å få i tale, og det var få oppfølgingsspørsmål underveis 

som skulle til for å få utdypt erfaringer og refleksjoner. Lengden på intervjuene ble i stor 

grad styrt av informantene selv, og alle endte på mellom 2 og 3 timer. 

Formålet med den første intervjuprosessen var først og fremst å lære bransjen å kjenne, for å 

videre kunne klargjøre et forskningsspørsmål. For å unngå å bli for mye detaljorientert for 

tidlig i forskningsprosessen, ble det valgt å dokumentere intervjuene kun ved hjelp av 

skriftlige notater, hvor de viktigste momentene ble notert. Alle informantene var reflekterte 

og verbalt dyktige, noe som gjorde dokumentasjonsjobben enkel, og det ble gjennomgående 

for alle intervjuene innhentet mye bra kunnskap og informasjon å bygge videre på. 

2.4.4 Forskningsstadie 2: Analyseprosessen 

Det første forskningsstadiet bidro til å klargjøre et overordnet forskningsspørsmål, og i 

hvilken retning det var ønsket å gå med den videre forskningen. Det var imidlertid fortsatt 

mye manglende kunnskap om bransjen og fenomenet som var ønsket utforsket. Det 

overordnede eksplorative forskningsdesignet la også fortsatt til rette for at problemstillingene 

og hypotesene det ble jobbet med underveis i analyseprosessen, kunne endres alt ettersom 

fokuset for analysen ble mer og mer klargjort og spesifisert. 

                                                 

10 Oppfølgingsintervjuene med de samme informantene blir omtalt under 2.4.4 Forskningsstadie 2: Analyseprosessen, s. 15. 
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Alle funn fra klargjøringsprosessen ble det nå jobbet videre med, samtidig som det stadig ble 

supplert med ny relevant teori og empiri. Etter hvert som ny informasjon og kunnskap ble 

innsamlet, måtte det hele veien også tilrettelegges for dette, og en slik kontinuerlig utvidelse 

av teorigrunnlaget bekrefter den eksplorative tilnærmingsmetoden. Det faktum at funnene i 

datamaterialene bidro til å se relevansen av stadig nye teorier, og til å justere de teoretiske 

modellene slik at de skulle kunne adressere og eventuelt løse problemene på en mer 

hensiktsmessig måte, var også i tråd med den induktive forskningstilnærmingen. 

For å kunne gå mer i dybden på spesifikke områder, og for å fortsatt kunne opprettholde en 

viss frihet hva gjaldt refleksjoner fra informantenes side, falt valg av forskningsmetode for 

analyseprosessen på semistrukturerte intervjuer. For å unngå å styre informantene, var det 

derfor viktig å unngå en alt for forhåndsspesifikk intervjuguide. Som Saunders, Lewis og 

Thornhill (2009) trekker frem, er kvalitative forskningsmetoder vanligvis brukt ved induktiv 

forskningstilnærming, og valg av semistrukturerte intervjuer som metode stemmer derfor bra 

overens med det eksplorative forskningsdesignet og den induktive forskningstilnærmingen. 

2.4.4.1 Gjennomføring av intervjuene 

Basert på resultatene fra klargjøringsprosessen, og annen informasjon og kunnskap 

innsamlet og opparbeidet tidlig i analyseprosessen, var det nå etablert en kjennskap til hvilke 

faktorer som var av betydning, og hvilke områder det var ønskelig å se nærmere på. Hoved-

fokuset var derfor nå å bedre forstå de underliggende forholdene, og i så måte var semi-

strukturerte intervjuer fornuftige. Til disse ble det formet et helt nytt utvalg. Det var fortsatt 

ønskelig å kjøre en ny runde med de samme informantene benyttet i klargjøringsprosessen, 

men det ble også ansett hensiktsmessig å inkludere noen flere aktører. Valget falt på én 

hovedentreprenør, to byggherrer
11

, én teknisk underleverandør og én rådgivende ingeniør, og 

totalt ble det derfor gjennomført åtte intervjuer, illustrert i Tabell 2.1. 

Semistrukturerte intervjuer gir mulighet for å innhente mer spesifikk dybdekunnskap, og er 

en effektiv metode for å utforske informantenes erfaringer og subjektive perspektiver knyttet 

til konkrete fenomener fra dagliglivet (Kvale & Brinkmann, 2009). Temaet er nå allerede 

avgrenset og innsnevret før intervjuet, og det er således klargjort en viss grad av relevante 

spørsmål i forkant. Varigheten på intervjuene er gjerne også kortere enn dybdeintervjuene. 

                                                 

11 Én privat byggherre, og én offentlig byggherre. Primærfokuset i denne utredningen er ikke rettet mot det offentlige, men 

ettersom det er en dominerende etterspørselskilde etter bygg- og anleggstjenester, virket det rimelig å også inkludere en 

offentlig aktør for å få deres perspektiver. 
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Ved å benytte semistrukturerte intervjuer, ble det mulig også for informantene å bestemme 

innholdet i intervjuene. Dette var ønsket, ettersom målet fortsatt var å skape refleksjoner og 

innhente dybdekunnskaper fra informantenes side. Det ble utarbeidet en lik intervjuguide for 

alle informantene, som sørget for at noen bestemte temaer ble tatt opp, og som derfor sikret 

sammenligningsgrunnlag i informasjonen som ble innhentet. Intervjuguiden, vedlagt i 

Appendiks I, s. 135, var imidlertid ingen fasit, og underveis i intervjuene ble det derfor aktivt 

benyttet oppfølgingsspørsmål, og nye tråder ble fulgt opp hele veien. 

Alle intervjuene ble gjennomført i løpet av informantenes arbeidsdag, og det var derfor 

ønskelig å bruke minst mulig av deres tid. Tidsrammen ble på forhånd satt til 45-60 minutter, 

som i ettertid viste seg å stemme bra overens med den faktiske tidsbruken. Alle intervjuene 

ble, med samtykke fra informantene, dokumentert ved bruk av både notater og lydopptak, og 

dette sikret nøyaktige data, og la i så måte til rette for bruk av direkte sitater i analysen
12

. 

2.4.4.2 Klargjøring av data for analyseformål 

Alle intervjuene ble transkribert like etter hvert intervju, og all data ble manuelt registrert og 

organisert i et system ved bruk av referansenummer, for å sikre informantenes anonymitet
12

. 

Kategoriseringen tok utgangspunkt i de teoretiske rammeverkene presentert i kapittel 3 og 4. 

Transkriberingen ble gjort på egenhånd, og ga en nærhet og kjennskap til stoffet som bidro 

til verdifull nytte gjennom arbeidet med analyseprosessen. Gjennom transkriberingen ble alle 

muntlige ulikheter i språket visket bort, herunder dialekter, først og fremst for å sikre høyere 

grad av anonymitet, men også ettersom ulikheter på dette området var irrelevant for 

utredningens formål. Det ble også valgt å gjengi uttalelsene på en sammenhengende måte, og 

i så måte ble gjentagelser av ord som «sukk», «eh», «hm», med mer, utelatt. Slike små 

omformuleringer, for å sikre flyt i språket, sikret at uttalelsene ble gjengitt bedre, og at 

meningene kom tydeligere frem. Samlet sett bidro nevnte momenter til at transkriberingen 

gikk lettere, og forhindret at det ble brukt unødvendig med tid på dette området. 

                                                 

12 All informasjon ble behandlet i tråd med Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD, 2012) sine retningslinjer for å 

bevare anonymitet, og dette er drøftet mer under 2.6.1 Behandling av data, s. 21. 
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2.4.4.3 Presentasjon av resultater 

For å skjerme informantene, blir all innhentet informasjon gjengitt anonymt i utredningen, 

og ingen informasjon kan derfor knyttes tilbake til verken informantene selv, eller deres 

arbeidssted. Direkte sitater brukes hvor det anses hensiktsmessig. 

Fra Tabell 2.1 ser man at informant fire til informant åtte kun har bidratt i analyseprosessen, 

og ved referering, blir disse informantene referert til slik som tabellen oppgir, eksempelvis 

Byggherre #1 eller Underleverandør #1. Informant én til informant tre har imidlertid bidratt i 

begge forskningsstadiene, og ved referering her var det derfor viktig å skille mellom 

informasjon fra de ulike fasene. Dette gjøres ved å bruke hevet skrift, slik også Tabell 2.1 

illustrerer. Eksempler på referering blir da å bruke Hovedentreprenør #3
1
 for informasjon 

innsamlet i klargjøringsprosessen, Hovedentreprenør #3
2
 for informasjon innsamlet i 

analyseprosessen, og Hovedentreprenør #3
1,2

 for informasjon innsamlet i begge stadiene. 

2.5 Evaluering av forskningens kvalitet 

For at utredningen skal oppnå kredibilitet, må forskningen som helhet evalueres (Ghauri & 

Grønhaug, 2010; Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Det er med andre ord ikke nok at 

forskningsvalgene begrunnes og rettferdiggjøres, det er også viktig å evaluere kvaliteten til 

datamaterialene, fremgangsmåten for datainnsamlingen, og resultatene man kommer frem til. 

Som Malterud (2008) påpeker, vil nærheten til utredningens forskning kunne vanskeliggjøre 

kritisk refleksjon. Mulighetene er til stede for å lete etter allerede kjente erfaringer i 

forskningsmaterialet, og det er risiko for å identifisere seg så sterkt med bestemte løsninger 

at det ikke åpnes opp for alternativer. Dette er typiske eksempler på systematisk virkende 

feilkilder, og ifølge Kvale og Brinkmann (2009) har forskningens kvalitet, ved vurdering av 

feilkilder, tradisjonelt blitt evaluert mot kriteriene reliabilitet og validitet, som skal sikres på 

alle trinn i forskningsprosessen. Disse begrepene benyttes også i denne utredningen. 

For å sikre reliabilitet og validitet, er det viktig å benytte seg av flere datakilder, både 

primær- og sekundærdata. Denne utredningen benytter intervjuer som primærkilde, og 

eksisterende litteraturgjennomgang som sekundærkilde. De kvalitative kildene er få, noe som 

naturligvis svekker forskningen og resultatene, men her er det viktig å påpeke at det ligger 

tids- og ressursbegrensninger i grunn som legger begrensninger på utredningens omfang. 
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Ettersom all forskning og analyse er gjennomført på bakgrunn av egne vurderinger og 

innhentet informasjon som kan inneholde svakheter og feilkilder, tas det forbehold om at 

fremstillingene og konklusjonene kan inneholde feil. Det er en rekke ulike forhold som gjør 

seg gjeldende, og som kan medføre at analysen blir påvirket, og det vil i det påfølgende 

pekes på de mest vesentligste forholdene som er blitt identifisert. 

2.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handler om forskningens pålitelighet og troverdighet, og er en viktig faktor 

ettersom det sier noe om hvorvidt annen uavhengig forskning vil kunne komme frem til det 

samme resultatet (Kvale & Brinkmann, 2009). Ved datainnsamling er det derfor viktig å ha 

et klart forhold til hvilken type informasjon som blir innhentet, hvilke kilder som benyttes, 

og hvordan all informasjon tolkes og brukes. For at forskningen skal være pålitelig, må alle 

forskningsvalgene også synliggjøres, og underveis i dette kapittelet er det derfor hele veien 

forsøkt å rettferdiggjøre og begrunne alle valg som er foretatt. God dokumentering øker 

troverdigheten, og muliggjør at andre forskere kan etterprøve forskningen. 

2.5.1.1 Vurdering av primærdata 

Mange av vurderingene som er gjort, er nøye begrunnet underveis i kapittelet, men det 

oppsummeres allikevel et par momenter også her. Knyttet til utvalget er det valgt å inkludere 

flere ulike aktører i bransjen for å sikre at den innsamlede informasjonen bidro med ulike 

perspektiver og holdninger knyttet til forskningstemaet. Selv om tre av hovedentreprenørene 

ble involvert i begge forskningsprosessene, anses ikke dette som en svakhet, ettersom 

formålet med de to prosessene var nokså ulikt. I tillegg fikk ingen av dem noe informasjon 

mellom intervjurundene, et bevisst valg for ikke å påvirke dem før den andre runden, og de 

visste derfor ingenting om utredningens vinkling eller avgrensning. Heller ikke ved de 

resterende intervjuene ble det gitt informasjon i forkant som kunne påvirket informantene. 

Som informant har man gjerne en yrkesstolthet som kan føre til at man har vondt for å si noe 

som avviker fra normen, og dette kan naturligvis påvirke påliteligheten til informasjonen. I 

tillegg kan bruk av lydopptak svekke reliabiliteten ved at informantene ikke tør å åpne seg, 

eller ved at de gir feilinformasjon. Dette er det tatt høyde for ved å påpeke at all informasjon 

ville holdes anonymt, og ved å love konfidensialitet. Det har således ikke vært et problem for 

utredningen, og alle informantene har vært engasjerte og ivrige etter å dele sine synspunkter. 
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2.5.1.2 Vurdering av sekundærdata 

Som tidligere nevnt, er det viktig å være klar over at all sekundærdata kan være tilpasset for 

å besvare andre problemstillinger enn de man selv står overfor. For å sikre reliabiliteten til 

all benyttet sekundærdata, har det derfor vært viktig å være kritisk i litteraturgjennomgangen. 

Det innholdsmessige er tatt høyde for ved å nøye sørge for at ikke innholdet er tilpasset på 

en slik måte at det ikke er relevant for denne utredningens problemstilling. I tillegg har det 

vært sørget for at all informasjon er blitt hentet fra anerkjente kilder, noe som er oppnådd 

ved å kun forholde seg til publiserte forskningsartikler og forskningsrapporter. Omfanget av 

litteraturstudien anses også å være stort nok, utredningens tidsbegrensning tatt i betraktning. 

Samlet sett vurderes all primær- og sekundærdata som pålitelig, og forskningens reliabilitet 

vurderes derfor som tilfredsstilt. Ettersom pålitelighet alene ikke er nok til å ivareta 

utredningens kvalitet, diskuteres i det påfølgende også utredningens validitet. 

2.5.2 Validitet 

Validitet handler om gyldigheten av de tolkningene man kommer frem til, og formålet med å 

diskutere validitet er for å finne ut om utredningen virkelig undersøker det den er ment å 

skulle undersøke (Kvale & Brinkmann, 2009). Ifølge Ghauri og Grønhaug (2010) handler 

gyldighet om at den sammenhengen som påvises, er gyldig, og at den representerer det som 

er nærmest virkeligheten. Det skilles mellom intern og ekstern validitet, hvor intern validitet 

handler om å undersøke om resultatene som fremkommer er riktige, mens ekstern validitet 

sier noe om generaliserbarheten til utredningens resultater, med andre ord i hvor stor grad 

resultatene også er representative for hele populasjonen. 

2.5.2.1 Intern validitet 

All metodisk tilnærming er godt begrunnet underveis i kapittelet. Forskningsdesignet er 

hensiktsmessig med tanke på utredningens målsetning og problemstilling, og videre er alle 

metodevalg godt tilpasset forskningsdesignet. Både valg av eksplorativt design, induktiv 

tilnærming, kvalitativ metode og intervjuundersøkelser synes å samsvare bra. 

Datamaterialet er også godt begrunnet, og intervjuprosessene har hatt som mål å oppnå tillit 

mellom forsker og informant. En åpen tilnærming har fungert bra for å få gode samtaler med 

mye refleksjoner fra informantenes side, og det ble alltid sørget for at informantene fikk sagt 

det de syntes var av viktighet. Dette bidro til å gi et mest mulig komplett bilde av deres syn 

på forskningsfenomenet, og har bidratt til å styrke validiteten. Som nevnt tidligere fikk ingen 



 21 

informanter på forhånd vite noe om intervjutematikken, og dette forhindret forhånds-

redigering av informasjon. Samlet sett vurderes den interne validiteten som tilfredsstilt. 

2.5.2.2 Ekstern validitet 

Bruk av kvalitative metoder fører til at man mister muliggjørelsen av statistiske beregninger, 

noe som ville hjulpet på generaliserbarheten. Selv om kvalitative metoder er hensiktsmessige 

for å svare på komplekse spørsmål, er de derfor ifølge Ghauri og Grønhaug (2010) lite egnet 

for generalisering av data. Det kvalitative utvalget for utredningen er også lite, noe som i seg 

selv gir utfordringer for den eksterne validiteten. Selv om alle valg gjennomgående har vært 

svært gjennomtenkte for å kunne gi en betydelig styrke for generaliserbarheten, er det med 

andre ord vanskelig å fastslå om resultatene som påvises, gjenspeiler et generelt mønster i 

bransjen sett under ett. Noen vil derfor mene at man i liten grad kan trekke generelle 

slutninger ut i fra de endelige forskningsresultatene. 

Selv om det ikke kan påvises generaliserbarhet, betyr imidlertid ikke dette at forskningen 

ikke er relevant, og at den ikke gjenspeiler bransjen. Utredningens målsetning er ikke først 

og fremst å oppnå høyest mulig grad av generaliserbarhet, men derimot å skaffe innsikt i et 

komplekst fenomen i en kompleks bransje. Hensikten er å forstå, ikke bare forklare, og dette 

ønskes å oppnås ved å diskutere og analysere bransjens prosesser i lys av relevant 

økonomisk teori på en ny måte. Ved å gi god innsikt forventes derfor utredningen å gi stor 

verdi, og funnene anses å i stor grad være hensiktsmessige og nyttige for lignende forskning. 

2.6 Etiske hensyn og vurderinger 

Underveis i forskningen, har det vært viktig å ivareta uetiske hensyn. Bruk av intervjuer er 

ikke bare en forskningsprosess, men også et mellommenneskelig forhold som stiller krav til 

ydmykhet og respekt overfor informantene. Et viktig etisk prinsipp er i den anledning å sikre 

konfidensialitet og anonymitet for den informasjonen informanten gir, og dette må sikres 

både ved behandling og fremstilling av informasjon (Saunders, Lewis og Thornhill, 2009). 

2.6.1 Behandling av data 

Ved behandling av data, blir loven om personopplysninger særlig viktig, for å vurdere om 

hensynet til personvern er ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Her vil Norsk samfunns-

vitenskapelig datatjeneste (NSD, 2012) sine retningslinjer gjøre seg gjeldende. 
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Norges Handelshøyskole har NSD som sitt personvernombud, og dette fører til at det utløses 

en meldeplikt av forskningsprosjektet dersom man skal behandle eller lagre person-

opplysninger som kan knyttes til informantene direkte, gjennom eksempelvis navn, eller 

indirekte, gjennom diverse personidentifiserbare opplysninger
13

. Av hensyn til informantene, 

og for å sikre fullstendig konfidensialitet og anonymitet, ble det valgt å forholde seg til 

retningslinjene gitt fra NSD
13

, og dermed unngå meldeplikten. Det var derfor viktig å 

utelukkende registrere anonyme opplysninger, og ingen av intervjuene registrerte verken 

navn eller personidentifiserende bakgrunnsopplysninger. Intervjuguiden ble også utformet på 

en slik måte at det ikke fremkom personopplysninger underveis i intervjuet, noe som mulig-

gjorde lydopptak i analyseprosessen. Bruk av lydopptak ble informert om i forkant av hvert 

intervju, samt at alle opplysningene ville bli behandlet konfidensielt. Alle elektroniske data 

ble registrert ved referansenummer, og etter at forskningen var ferdig, ble all data slettet. 

2.6.2 Fremstilling av data 

Ettersom dette er en utredning som skal publiseres offentlig, er det ekstra viktig, av både 

forskningsetiske og juridiske grunner, at all informasjon er anonymisert. I fremstillingen av 

forskningsdata, er det derfor lagt vekt på at informasjonen ikke skal gjenkjennes, og verken 

navn, kjønn, alder, dialekt eller annen identifiserende informasjon fremkommer ved 

referering til informantene. All informasjon er med andre ord fullstendig avidentifisert. 

Alle gjennomførte intervjuer har vært helt frivillige fra informantenes side, og de har alle 

vært engasjerte og ivrige etter å dele av sin kunnskap. De har vist stor åpenhet, noe som var 

en forutsetning for tilgang til informasjon, og ettersom de har gitt av sin tid og kompetanse, 

har man derfor et moralsk ansvar for å gi noe tilbake i form av konfidensialitet og 

anonymitet. Informantene skal også få tilsendt et eksemplar av masteroppgaven, og dette 

medfører at forskningsresultatene føres tilbake til informantene selv. 

Til sist vil det påpekes at alle funn og konklusjoner er basert på undertegnedes forståelse og 

tolkninger, og utredningen representerer i så måte verken informantene eller Norges 

Handelshøyskole som institusjon. 

 

                                                 

13 Se NSD (2012) for mer informasjon om retningslinjene og kravene som gjelder. 
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3 Bransjeteori 

I dette kapittelet introduseres bygg- og anleggsbransjen og dens struktur og oppbygning. 

Først presenteres grunnleggende bransjebeskrivelse, før det videre illustreres en oversikt 

over den overordnede byggeprosessen og de ulike delprosessene som inngår. Videre 

diskuteres byggeprosessens faser i et livssyklusperspektiv, med formål å utarbeide en 

verdikjede for analyseformål. I den anledning presenteres avslutningsvis også en oversikt 

over de aktuelle aktørene og de ulike entreprisemodellene som kan forekomme. 

The road to success is always under construction. 

  - Arnold Palmer, sitert i Adizes (2004, s. 222) 

__________________________________________________________________________ 

3.1 Bransjebeskrivelse 

Bygg- og anleggsbransjen (BAE
14

) er bredt definert som anleggsvirksomhet, bygge-

virksomhet, grunnarbeider, bygginstallasjon, innredningsarbeid, samt utleie av bygg- og 

anleggsmaskiner (Linstad et al., 2006). BAE-bransjen utgjør en stor del av norsk næringsliv, 

og basert på Byggenæringens Landsforenings (BNL) definisjon
15

, er det den største 

næringen i Norge basert på sysselsetting, med 15 % av total sysselsetting, og den nest største 

dersom man legger verdiskaping til grunn, med 14 % av total verdiskaping i norsk 

næringsliv (BNL, udatert). Næringen utgjør en betydelig del av BNP, og infrastruktur og 

bygninger representerer omtrent 70 % av realkapitalen i Norge (Klakegg et al., 2013). 

Selv om næringen er sterkest representert i de store kommunene, er det samtidig også den 

viktigste næringen rundt om i distriktene (BNL, udatert). I tillegg til stor geografisk 

spredning, kjennetegnes bransjen av spesialiserte leverandører i levering av byggetjenester 

og tekniske fag (Hovedentreprenør #1
1
; #2

1
; #3

1
). I kontrast til dette brede underleverandør-

markedet, eksisterer kun fire riksdekkende totalentreprenører; Veidekke ASA, Skanska 

Norge AS, AF Gruppen ASA og NCC Norge (Ørstavik, Bugge & Pedersen, 2003; 

Hovedentreprenør #1
1
; #2

1
; #3

1
). Sammenlignet med andre land utgjør de største aktørene en 

                                                 

14 I omtaling av bransjen, har en viss konsensus dannet seg rundt BAE-begrepet, som betegner bygg, anlegg og 

eiendomsdrift (Linstad et al., 2006). I denne utredningen benyttes BAE-begrepet i det påfølgende, også selv om omtalte 

kilder kan ha benyttet andre begreper som eksempelvis byggebransjen eller bygg- og anleggsbransjen (BA). 

15 Disse tallene er noe større enn de rapporterte tallene fra SSB, ettersom BNL inkluderer en større del av verdikjeden i 

definisjonen av næringen, eksempelvis produksjon av varer til næringen (BNL, udatert; SSB, 2013). På en annen side er 

sysselsettingstallene kun nær halvparten av de som er presentert av Klakegg et al. (2013). 
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mindre del av samlet produksjon i Norge. Et annet kjennetegn ved bransjen er det offentliges 

rolle som dominerende kilde til etterspørsel, ved at to tredjedeler av all innenlands anleggs-

arbeid er offentlig finansiert (Ørstavik, Bugge & Pedersen, 2003). 

BAE-bransjen har et rykte på seg for å opptre konservativt, og være uproduktivt og lite 

innovativt, og i løpet av de neste ti årene predikeres det at den allerede påbegynte trenden 

med økt internasjonal konkurranse i bransjen vil øke (Klakegg et al., 2013). 

3.2 Byggeprosessen 

For å forstå hvordan BAE-bransjen fungerer, er det helt avgjørende å først forstå bygge-

prosessen og de ulike delprosessene, og påfølgende beskrivelse vil bygge på det omfattende 

teorirammeverket til Eikeland (2001). Byggeprosessen kan defineres som de prosessene som 

er forutsetninger for det fysiske bygningsarbeidet, og de prosessene som bidrar til fysisk 

fremstilling av byggverk. I et byggeprosjekt foregår det mange ulike delprosesser, som igjen 

kan organiseres på mange ulike måter. Eikeland (2001) skiller mellom kjerneprosesser, 

administrative prosesser og offentlige prosesser, illustrert i Figur 3.1. 

Figur 3.1: Byggeprosessens delprosesser 

Figuren illustrerer byggeprosessens delprosesser, hvor det skilles mellom kjerneprosesser, administrative 

prosesser og offentlige prosesser. 

 

Kilde: Fritt gjengitt fra Eikeland (2001). 

Kjerneprosesser er de prosessene som er direkte ledd i produktutvikling og produksjon av 

byggverk, administrative prosesser legger til rette for og styrer de ulike delprosessene, mens 
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offentlige prosesser er forberedelser for å få godkjent prosjekt etter plan- og bygningsloven 

hos bygningsmyndighetene. Hovedfokuset i denne utredningen er kjerneprosessene, og det 

redegjøres derfor noe grundigere for disse i det påfølgende. De administrative og offentlige 

prosessene er imidlertid også viktige å definere for å forstå organiseringen i bransjen. 

3.2.1 Kjerneprosesser 

I kjerneprosessene foregår utredningen av byggverkets beskrivelse, og den fysiske 

produksjonen. Kjerneprosessene kan deles inn i programmeringsprosesser, prosjekterings-

prosesser og produksjonsprosesser, illustrert i Figur 3.2. 

Figur 3.2: Byggeprosessens kjerneprosesser 

Figuren illustrerer byggeprosessens kjerneprosesser, hvor det skilles mellom programmerings-, prosjekterings- 

og produksjonsprosesser. 

 

Kilde: Fritt gjengitt fra Eikeland (2001). 

Programmeringsprosessen danner hovedgrunnlaget for den videre prosjekteringen, og 

omtales i lovverket som programkrav (Eikeland, 2001). Dette er en prosess hvor man 

identifiserer alle de tekniske spesifikasjonene som byggverket må tilfredsstille både i 

kundens og lovverkets krav. Prosjekteringsprosessen består av aktiviteter som produserer 

selve beskrivelsen av byggets fysiske egenskaper, blant annet tekniske spesifikasjoner, 

tegninger og modeller av bygget. Prosjekteringsprosessen danner med andre ord 

arbeidsgrunnlaget for selve produksjonsprosessen, som er den siste prosessen som 

gjennomføres, hvor selve den fysiske utførelsen av bygget på byggeplassen gjennomføres. 

Som Figur 3.2 illustrerer, er det en viss rekkefølge i prosessene ved at programmering skjer 

før prosjektering, som igjen skjer før produksjon. Det er imidlertid en stor grad av 

overlapping mellom prosessene. Programmerings- og prosjekteringsprosesser løper parallelt 
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ved at man veier ytre spesifikasjonskrav fra kunden og krav i lovverket, mot løsninger som 

kommer frem i prosjekteringen. Krav fra kunden kan vise seg å bli for kostbare i 

prosjekteringen, slik at man blir enige med kunden om å endre programkravene, eller at man 

kommer frem til løsninger i prosjekteringen som krever nye godkjenninger fra myndigheter 

og kunder. På denne måten vil programmering og prosjektering foregå i et slags vekselspill, 

noe som heller ikke er uvanlig også i andre næringer (Hovedentreprenør #2
1
). 

Når det kommer til overlapping mellom prosjektering og produksjon, gjøres dette for å spare 

tid (Hovedentreprenør #3
1
). Grunnarbeider, som eksempelvis grunnmur og byggets struktur, 

kan påbegynnes før prosjektering av innredning og fasade er ferdig. Dette er langt mer 

uvanlig i andre næringer, hvor man sjelden begynner den fysiske byggeprosessen før 

produktet er ferdig planlagt og designet. Det vil eksempelvis ikke forekomme at produksjon 

av en bil hos en bilfabrikk, eller et skipsfartøy hos et verft, starter før designet er fullstendig. 

3.2.2 Administrative prosesser 

De administrative prosessene løper parallelt med kjerneprosessene, og både påvirker og blir 

påvirket av dem (Eikeland, 2001). Man deler gjerne de administrative prosessene i 

planleggings- og styringsprosesser, anskaffelsesprosesser og til slutt prosesser knyttet til 

finansiering, markedsføring og salg. Sistnevnte kategori er relevant i et verdiskapings-

perspektiv, men faller utenfor omfanget av denne utredningen, og blir av den grunn ikke 

diskutert videre. I planleggings- og styringsprosessene utarbeides planer og operasjonelle 

mål. Alle aktiviteter spesifiseres og tildeles ressurser, og det beskrives avhengighet mellom 

aktivitetene for å avdekke koordineringsbehov. Anskaffelsesprosessene består av evaluering 

av leverandører, samt anbud eller forhandling om pris, kontraktetablering og kontrakts-

oppfølging. Den ytelsen som anskaffes vil bidra til aktivitetene i byggeprosessen
16

. 

                                                 

16 Samspillet i byggeprosessen vil i stor grad være farget av den kontraheringsprosessen som løp forut for kontrakten, av 

kontraktens bestemmelser og av oppfølgningen av dem (Eikeland, 2001). Dette er imidlertid bare en del av bildet, og 

samspillet styres også av prosjektbeskrivelser og den løpende kommunikasjonen mellom aktørene i prosjektorganisasjonen. 

NOU 1997:21 om offentlige anskaffelser, hentet fra Eikeland (2001), fremstiller byggeprosessen i et anskaffelsesperspektiv, 

hvor dette skal skje etter konkurranse, og hvor utvelgelse skjer etter objektive ikke-diskriminerende kriterier. Disse 

omfattende kriteriene kan vri fokuset bort fra byggeprosessens formål, nemlig å frembringe en bygning eller et anlegg som 

tjener et formål på en kostnadseffektiv måte. De mange andre interessene og verdiene som kan knyttes opp til prosjekteiers 

atferd sett i forhold til markedet og konsekvensene for markedets aktører etc., blir så viktige at byggeprosessens formål blir 

skadelidende. Det er lett å overse at ethvert innkjøp er et ledd i en samlet byggeprosess, og som derfor kun kan 

optimaliseres i en helhetlig sammenheng. 
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3.2.3 Offentlige prosesser 

De offentlige prosessene kan deles inn i planprosesser og godkjenningsprosesser (Eikeland, 

2001). Planprosesser gir bestemmelser for utnytting av landareal for ulike formål. Herunder 

faller eksempelvis forskrifter om kommuneplanlegging, som blant annet stiller krav om at 

private byggeprosjekter kun kan forekomme dersom infrastruktur som barnehager, skoler, 

kommunikasjon og transport er tilstrekkelig i området hvor det planlegges bygging. 

Godkjenningsprosesser gir bestemmelser om selve produktet, byggeprosessen og 

organisasjonen som skal bygge, i kraft av plan- og bygningsloven. Herunder faller krav om 

konsekvensutredning for virkning på samfunn og miljø ved større prosjekter, samt krav om 

organisasjonsform for å sikre klare ansvarsforhold. 

3.3 Byggeprosessens faser i et livssyklusperspektiv 

BAE-bransjen består av mange aktører som er gjensidig avhengig av hverandre gjennom 

levering av et samlet sluttprodukt. Dette skiller seg fra hvordan næringer ofte defineres 

ellers, gjennom likhet i produktet de leverer (Espelien & Reve, 2007). Et verdikjede-

perspektiv
17

 er derfor ofte en bedre beskrivelse av bransjen enn hva som er grunnlaget for 

den offentlige statistikken (Espelien & Reve, 2007; SSB, 2013). 

Selve utarbeidelsen av en hensiktsmessig verdikjede for analyseformål, gjøres innledningsvis 

i analysen i kapittel 5
18

. For å kunne definere en verdikjede, er det imidlertid ikke nok med 

innsikt i hvordan prosessene i et byggeprosjekt foregår. Det kreves en klarere organisering 

av prosessene, og en måte å gjøre dette på, er ved å vurdere prosjektet i et 

livssyklusperspektiv. Tankegangen er at ulike faser i prosjektet har ulik grad av usikkerhet i 

arbeidssituasjonen, samt ulike krav til ressurser, kompetanse og informasjon (Pinto & 

Prescott, 1988; Souder & Moenaert, 1992). Det vil med andre ord være ulike aktører i 

verdikjeden avhengig av hvilken fase prosjektet befinner seg i. 

Det finnes ingen fasit for hvordan organiseringen bør utformes, men en viss konsensus har 

imidlertid dannet seg rundt fire faser, illustrert i Figur 3.3, som er beskrivende for et stort 

flertall av byggeprosjekter (Packendorff, 2003; Pinto & Prescott, 1988). 

                                                 

17 En verdikjede er et system av bedrifter som produserer en verdi for sluttbruker (Walters & Lancaster, 2000). 

18 Se 5.1 Utarbeidelse av verdikjede for analyseformål, s. 51. 



 28 

Figur 3.3: Byggeprosessens faser 

Figuren illustrerer byggeprosessens faser i et livssyklusperspektiv, hvor det skilles mellom en 

konseptualiseringsfase, en planleggingsfase, en gjennomføringsfase og til slutt en avslutningsfase. 

 

Kilde: Utarbeidet på basis av Pinto og Prescott (1988), i samspill med informasjon innhentet gjennom Hovedentreprenør 

#11, #21 og #31. 

Fase én er konseptualisering, hvor man vurderer ulike måter å tilfredsstille behov som 

oppstår i en organisasjon. Dette er en kreativ fase, hvor det etableres mål og søkes etter 

løsninger innenfor gitte rammebetingelser. Fase to kalles planleggingsfasen, og her defineres 

aktiviteter som må utføres for å oppnå fysisk realisering av det planlagte konseptet. Utgangs-

punktet for planleggingen av de fysiske løsningene er ofte kravspesifikasjoner som kommer 

frem i programmeringsprosessen, og løsningene konkretiseres deretter i prosjekterings-

prosessen. Fase tre er gjennomføringsfasen, hvor de planer som er fattet i tidligere faser blir 

gjennomført. Materiallogistikk, fysisk og fremdriftsmessig koordinering på byggeplassen, og 

planoppfølging, er sentrale aktiviteter i denne fasen (Eikeland, 2001). Fjerde og siste fase er 

avslutning, hvor byggeprosessen avsluttes og prosjektorganisasjonen
19

 bygges ned. Denne 

siste fasen kalles også ofte bruksfasen eller driftsfasen, ettersom løsning av reklamasjon og 

gjenstående tvister kan foregå i flere år etter at det fysiske bygget er ferdigstilt (Eikeland, 

2001). Videre i utredningen benyttes driftsfasen ved omtalelse av avslutningsfasen. 

3.3.1 Aktørene 

Av aktørene som tilbyr tjenester i BAE-bransjen, har hele 97 % av dem under 20 ansatte 

(BNL, udatert). Mange av de små aktørene er spesialiserte innenfor ulike virksomhets-

områder, som tjenester knyttet til eksempelvis elektro, rør, ventilasjon og mur. Disse små 

aktørene leverer tjenester i privatmarkedet, og fungerer i tillegg som underleverandører til 

store hovedentreprenører på store prosjekter. De samme aktørene vil ofte også inngå i ulike 

roller til hverandre i ulike prosjekter, noe som kan forekomme både som konkurrenter og 

som samarbeidspartnere. I det påfølgende presenteres hovedaktørene i BAE-bransjen. 

                                                 

19 Prosjektorganisasjoner er store midlertidige organisasjoner som skal gjennomføre en kompleks oppgave (Packendorff, 

2003). Den midlertidige organisasjonen består av en gruppe mennesker, hvor gruppens sammensetning gjerne endres i løpet 

av prosjektets levetid. For at arbeidet skal utføres korrekt, er den midlertidige organisasjonen avhengig av en sterk og 

positiv sosial struktur. 
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3.3.1.1 Byggherre 

Byggherre er den fysiske eller juridiske personen som får utført bygg- eller anleggsarbeidet 

(Byggherreforskriften § 4, 2009). Han skal enten eie produktet selv, hvor han da bruker det 

eller leier det ut, eller han skal selge det videre (Byggherre #1). Byggherren har svært mye 

av det juridiske ansvaret gjennom hele byggeprosessen, og selv om dette ansvaret delvis kan 

overføres gjennom kontrakter med ulike hovedentreprenører, plikter fortsatt byggherre å 

påse at hovedentreprenør evner å overholde kravene. 

3.3.1.2 Arkitekt 

Arkitektene har en viktig rolle ved design og utvikling av konseptene som skal benyttes i 

bygget. De har ofte god innsikt i hvilke løsninger som er praktisk anvendbare, men overlatt 

til seg selv, og uten innspill fra hovedentreprenør og rådgivende ingeniør, kan designet vise 

seg å bli kostnadsdrivende og vanskelig å gjennomføre i praksis (Hovedentreprenør #1
1
). 

3.3.1.3 Rådgivende ingeniør 

Rådgivning i BAE-bransjen består av byggteknisk konsulentvirksomhet, annen teknisk 

konsulentvirksomhet, samt bedriftsrådgivning (Espelien & Reve, 2007). Rådgivende 

ingeniører og tekniske konsulenter er viktige i utviklingen av prosjekter, ettersom tilgangen 

på bygningsingeniører er en flaskehals for bransjen (Hovedentreprenør #1
1
). 

3.3.1.4 Entreprenør 

Entreprenører er de som faktisk bygger eller leverer tjenester som er viktige for 

ferdigstillelse, og omfatter eksempelvis elektrikere, murere, rørleggere, og selskaper som 

oppfører konstruksjonen (Espelien & Reve, 2007). Hovedentreprenør, omtalt som utførende 

i lovverket, er den entreprenøren som har ansvaret for en vesentlig del av et bygge- eller 

anleggsarbeid, og er mellommann mellom byggherre og én eller flere underleverandører. 

Underleverandør, også omtalt som underentreprenør, er mindre entreprenører som leverer 

spesialtjenester hovedentreprenør ikke har kapasitet til å utføre (Espelien & Reve, 2007). 

3.3.2 Entreprisemodellene 

Mellom byggherre og hovedentreprenør foreligger det ulike kontraktsformer, avhengig av 

hvem som har hovedansvaret i byggeprosessen (Espelien & Reve, 2007). Hvilke aktører som 

deltar i de ulike fasene og i de ulike prosessene vil avhenge av dette valget, noe som er et 

veldig kompliserende element ved verdikjeden i BAE-bransjen. Avhengig av et prosjekts 
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type, størrelse og kompleksitet, vil valg av kontraktsform gi ulike entreprisemodeller, hvor 

de vanligste formene er totalentreprise, hovedentreprise og underentreprise. Byggenæringen 

selv hevder ifølge Espelien og Reve (2007) at bruken av underentreprisemodellen er 

fallende, til fordel for totalentreprisemodellen som er stigende i bruk. Espelien og Reve 

(2007) har imidlertid gjennomført en undersøkelse som viser at de tre modellene brukes i 

omtrent like stor grad av både arkitekter, rådgivende ingeniører og hovedentreprenører. 

3.3.2.1 Totalentreprise 

I en totalentreprise er det hovedentreprenør som har hele ansvaret for byggeprosessen, og vil 

fungere både som prosjekterende
20

 og utførende part (Espelien & Reve, 2007). Hoved-

entreprenør samkjører konsulenter, rådgivere og arkitekter
21

, som byggherre har brukt i 

gjennomføringen av et såkalt forprosjekt
22

. I forprosjektet defineres byggets funksjoner, 

hvilke behov det skal dekke, hvilke overordnede løsninger som skal dekke behovene, samt 

detaljer som gjør det mulig for hovedentreprenører å levere et prisforslag i anbudsprosessen. 

Etter at kontrakten er tildelt, vil imidlertid hovedentreprenør fullføre detaljplanleggingen. 

Her gjøres det ofte endringer, og hovedentreprenør jobber da sammen med arkitekten og 

konsulentene som har gjennomført forprosjektet (Byggherre #1; Hovedentreprenør #1
1
). 

3.3.2.2 Hovedentreprise 

I en hovedentreprise vil byggherre selv ta ansvar for planleggingsfasen og prosjekterings-

prosessen (Espelien & Reve, 2007). Hovedentreprenøren vil kun stå for produksjons-

prosessen, og vil med andre ord kun være involvert i gjennomføringsfasen. 

3.3.2.3 Underentreprise 

I en underentreprise tar byggherre selv ansvar for hele prosjektet, og baserer byggeprosessen 

på kontrakter med en rekke ulike underleverandører (Espelien & Reve, 2007). På store 

prosjekter kan det derfor være et stort antall leverandører i komplekse kontraktsstrukturer. 

                                                 

20 Å være prosjekterende vil innebære å være den eller de som tegner, beskriver eller beregner hele eller deler av et bygge- 

eller anleggsprosjekt (Byggherreforskriften § 4, 2009). Prosjekterende er normalt arkitekt i samarbeid med rådgivende 

ingeniør (Eikeland, 2001). 

21 Det er ikke uvanlig at byggherre holder egen arkitektkonkurranse og avgjør byggets beliggenhet før prosjektet legges ut 

på anbud (Byggherre #1; Hovedentreprenør #11). 

22 Ifølge Byggherre #1 og Rådgivende ingeniør #1 er det mulig å gjøre en mer detaljert inndeling av arbeidet byggherre gjør 

før anbudsprosessen. Her forenkles imidlertid denne inndelingen ved å betegne dette arbeidet som forprosjektet. 
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4 Teori 

I dette kapittelet presenteres relevant teori for utredningen. Grunnleggende konkurranseteori 

beskrives innledningsvis, og deretter mer detaljert teori knyttet til samarbeid og relasjons-

bygging gjennom nettverk, samt hvilken verdi dette kan medbringe. Videre presenteres kjent 

problematikk som oppstår ved bruk av samarbeid og markedstransaksjoner, herunder hold-

up og gratispassasjerproblemet, før det avslutningsvis beskrives hvordan holdninger og 

spillteori påvirker beslutninger. 

Without theories, we wander aimlessly through life’s gallery without a 

catalogue. 

  - Chris Harriss (1998), sitert i Eikeland (2001, forside) 

__________________________________________________________________________ 

4.1 Tradisjonell teori om konkurransefortrinn 

For å forklare konkurransemessige fortrinn har det tradisjonelt sett vært to syn som har vært 

fremtredende; et bransjebasert og et ressursbasert syn (Dyer & Singh, 1998). Det 

bransjebaserte synet, godt utviklet av Porter (1979), ser på en aktørs lønnsomhet først og 

fremst som en funksjon av tilhørighet til en bransje med gunstige strukturelle karakteristika. 

Konkurranseintensiteten og graden av lønnsomhet i bransjen blir av Porter forklart som 

summen av fem krefter; trusselen for nyetablering, substitutte varer og tjenester, kundemakt, 

leverandørmakt og rivalisering mellom konkurrerende bedrifter. Det ressursbaserte synet 

hevder på sin side at bedrifter skiller seg ut basert på deres heterogenitet, og at de som klarer 

å samle ressurser og kapabiliteter som er sjeldne, verdifulle, ikke-substituerbare og 

vanskelige å imitere, vil kunne oppnå konkurransemessige fortrinn (Barney, 1991). 

En ulempe med den tradisjonelle teorien om konkurransefortrinn, er imidlertid at den ikke 

tar hensyn til hvordan aktører tidvis oppfører seg i markedet. Den overser med andre ord 

andre viktige faktorer som kan bidra til å gi konkurransefortrinn, nemlig samarbeid og 

relasjonsbygging gjennom nettverk. 

4.2 Samarbeid 

Behovet for samarbeid kommer av et ønske om bedret markedsposisjon, eller tilgang til 

kompetanse en ikke hadde fått uten samarbeid (Haugland, 1996). Ifølge Reve og Grønhaug 

(1989) blir det sett på som et offensivt trekk for å styrke ens konkurranseevne, og det er et 
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viktig middel for å kunne hevde seg i et marked med stadig økende konkurranse. Begrepet 

kan defineres som følger: 

Med samarbeid menes de relasjoner som utvikles mellom to eller flere 

formelt frittstående enheter som resultat av gjensidig avtale (muntlig eller 

skriftlig) om fremtidig utveksling av ressurser, felles aktiviteter eller felles 

beslutningstaking (Reve & Grønhaug, 1989, s. 197). 

Man kan skille mellom ulike typer for samarbeid alt etter hvor sterke bindinger det er 

mellom partene, og samarbeidets form vil også si noe om i hvilken grad partene gjør seg 

avhengige av hverandre (Haugland, 1996). Ytterpunktene ved markedstilpasning vil være 

intern organisering og marked, og bindingene vil være svakest dersom man er nærmest 

markedet, hvor det også vil være liten avhengighet mellom partene. 

Allerede i 1937 ble det imidlertid konkludert med at det eksisterte kostnader med å bruke 

markedet som kun kunne elimineres ved å levere det samme produktet eller den samme 

tjenesten selv (Coase, 1937). Dette er i senere tid blitt definert som transaksjonskostnader, 

og er en slags samlebetegnelse for alle type kostnader forbundet med gjennomføringen av en 

avtale, herunder kostnader knyttet til forhandling og håndheving av kontrakter (Williamson, 

1973;1981;1985). Transaksjonskostnader oppstår også når minst én aktør i en transaksjon 

kan opptre opportunistisk, en atferd hvor man, på bekostning av motparten, utnytter en 

situasjon til egen vinning (Williamson, 1985). 

Når en aktør skal ta beslutninger knyttet til samarbeid, må en ikke kun ta hensyn til fordelene 

og den potensielle verdiskapingen, men også de eventuelle hindringene og problemene som 

vil kunne oppstå. Dersom disse ikke er overkommelige, og dersom ikke gevinstene overgår 

kostnadene knyttet til dem, er ikke nødvendigvis samarbeid den beste løsningen. 

4.2.1 Vertikale relasjoner 

For å illustrere graden av vertikalt samarbeid, skiller man mellom ytterpunktene vertikal 

integrasjon og vertikal separasjon (Sørgard, 1998). For alle situasjoner mellom disse 

ytterpunktene vil det forekomme ulike former for vertikale relasjoner, og felles for dem alle 

er at de ulike aktørene på de ulike leddene til en viss grad vil være avhengige av hverandre. 

Vertikal integrasjon innebærer at aktørene i den vertikale relasjonen blir integrert til ett ledd, 

altså én forretningsenhet, og som en følge av dette trenger ikke partene lenger å ta hensyn til 

hverandres beslutninger. I en vertikal separasjon vil imidlertid aktørene opptre som 

selvstendige enheter, og aktørene på hvert lett vil være uavhengige av hverandre. 
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4.2.2 Vertikale bindinger 

For alle samarbeidssituasjoner som faller inn mellom vertikal integrasjon og vertikal 

separasjon, vil det forekomme ulike former for vertikale bindinger, altså ulike 

kontraktsvarianter, mellom partene (Sørgård, 1998). Kontraktsformen mellom partene vil 

være en form for skriftlig eller muntlig enighet, og Klein, Crawford og Alchian (1978) 

kategoriserer de to variantene i henholdsvis eksplisitte og implisitte kontrakter. De eksplisitte 

kontraktene vil være grundig spesifisert og formulert, slik at de kan håndheves av en upartisk 

institusjon, mens de implisitte kontraktene vil være mer løse og uspesifiserte, og vil i så måte 

ikke by på noen rettslige konsekvenser ved brudd. Implisitte kontrakter blir håndhevet 

gjennom markedsmekanismer, og vil bli gjennomgått i detalj senere i kapittelet
23

. 

Det skilles videre mellom fullstendige og ufullstendige kontrakter (Hendrikse, 2003). 

Fullstendige kontrakter dekker alle eventualiteter og kjennetegnes ved at alle fremtidige 

hendelser er tatt hensyn til. I virkeligheten vil det imidlertid ikke være mulig å skrive 

fullstendige kontrakter, og realiteten vil være at aktører må forholde seg til ufullstendige 

kontrakter, i ulik grad. Bakgrunnene for dette er mange, og inkluderer informasjons-

asymmetri
24

, eksistens av uforutsette hendelser som ikke vil være mulig å ta hensyn til i 

kontrakten, begrenset rasjonalitet
25

, vanskeligheter knyttet til enighet om alle kontrakts-

betingelser, samt at det generelt er kostbart å skrive kontrakter. Konsekvensene av 

ufullstendige kontrakter er et behov for stadige reforhandlinger, noe som skaper store 

transaksjonskostnader (Hendrikse, 2003; Williamson, 1973;1981;1985). 

4.3 Relasjonsbygging gjennom nettverk 

I bygg- og anleggsbransjen er samarbeidene mange og løse
26

, og dette skaper et behov for 

også å forstå nettverksdimensjonen av samarbeid. Enhver aktør lever ikke isolert hver for 

seg, men er til enhver tid i kontakt med kunder, leverandører og konkurrenter. I de fleste 

marked er det en lang rekke direkte og indirekte relasjoner mellom disse aktørene, og ifølge 

Reve og Grønhaug (1989) definerer disse relasjonene et nettverk. Samspillet mellom dem 

                                                 

23 Se 4.5.2.2 Løsninger av hold-up problemet, s. 44. 

24 Informasjonsasymmetri, eller asymmetrisk informasjon, er informasjonsskjevheter i form av at aktører besitter ulik grad 

av informasjon, samt at aktører kan skjule handlinger overfor handelspartneren (Williamson, 1985). 

25 Begrenset rasjonalitet er menneskets begrensede evne til å håndtere komplekse situasjoner, og innebærer at aktører ikke 

er kapable til å definere konsekvensene av alle mulige fremtidige utfall (Williamson, 1985). 

26 Se kapittel 3, s. 23, om bransjens struktur og oppbygning. 
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kalles det interorganisatoriske nettverket, og grad av relasjonstetthet vil angi hvor tett eller 

løst koblet aktørene er. Disse koblingene vil videre angi avhengighets- og lojalitetsforholdet 

aktørene imellom. Det er viktig å investere tid og ressurser i noen få, sterke koblinger, for å 

kunne oppnå tilhørighet i en gruppe med stor intern styrke, men det er samtidig viktig å 

huske at det vil være alt for tid- og ressurskrevende å opprettholde en sterk relasjon med 

mange aktører. Det er også viktig å påpeke at det alltid vil være vanskelig for aktører å 

utnytte fordelene av interorganisatoriske relasjoner samtidig som man skal beholde sin 

uavhengighet, og det gjelder derfor å finne en balansegang som gir ønskede resultater. 

All interaksjon mellom aktører i et nettverk vil virke inn på forholdet mellom dem, og både 

eksisterende og tidligere forhold vil avgjøre de fremtidige forholdene (Reve & Grønhaug, 

1989). Hva som skjer i et forhold vil også alltid påvirke hva som skjer i andre forhold, og 

ingen relasjoner kan med andre ord betraktes isolert i nettverkssammenheng. Ettersom alle 

forhold er linket sammen, skapes det en nettverksdimensjon med en komplisert struktur av 

koblinger. Nettverksteori bidrar i så måte med forståelse for hvordan aktører samhandler, 

hvordan samhandlingen utvikles over tid, og også hvordan forholdet mellom aktørene 

påvirkes av de respektive aktørenes relasjoner med andre aktører; gjennom nettverket. 

4.4 Verdien av samarbeid og relasjonsbygging 

The only thing that will redeem mankind is cooperation. 

  - Bertrand Russel, sitert i Nowak og Highfield (2011: s. XI) 

Når en aktør gjennomfører en investering, forventes en fortjeneste, forutsatt at alt går som 

planlagt. Denne fortjenesten kalles en rente, og alle aktører må, på generelt grunnlag, 

forvente positive renter for å være villige til å investere (Dyer & Singh, 1998). Dersom man 

imidlertid gjennomfører en avtale mellom to parter, vil man også kunne oppnå en såkalt 

relasjonell rente
27

. Relasjonell rente er definert som den avkastningen som overgår faktorens 

kortsiktige alternativverdi, og er et overskudd over avkastningen fra nest beste alternativ. 

Denne ekstra profitten er felles generert i samarbeidet, og kan ikke oppnås individuelt. 

Generelle markedsrelasjoner på armlengdes avstand blir av Dyer og Singh (1998, s. 661) 

karakterisert ved: 

                                                 

27 Her brukes relasjonell rente, men teknisk sett genererer samarbeid kvasirenter (Peteraf, 1994, gjengitt i Dyer & Singh, 

1998, s. 661). 
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1. Uspesifiserte investeringer 

2. Begrenset informasjonsutveksling
28

 

3. Separerte teknologiske og funksjonelle systemer innenfor hver bedrift, karakterisert 

ved lave nivåer av gjensidig avhengighet
29

 

4. Lave transaksjonskostnader og begrensede investeringer i styringsmekanismer 

Ved slike markedsrelasjoner vil det imidlertid være lett for aktører å skifte handelspartner 

uten noen ekstrakostnad, ettersom andre aktører kan tilby tilnærmet identiske produkter og 

tjenester. Slike samarbeid vil da være lette å imitere, og mangel på særegenhet vil gjøre det 

umulig å generere vedvarende relasjonell rente. Konkurransefortrinn vil derfor være mulig å 

oppnå kun dersom et samarbeid beveger seg bort fra de generelle markedsrelasjonene, og 

Dyer og Singh (1998, s. 662) identifiserer fire ulike overordnede kilder til relasjonell rente: 

1. Relasjonsspesifikke investeringer 

2. Kunnskapsdeling 

3. Kombinasjon av komplementære ressurser
30

 

4. Mer effektive styringsmekanismer, som gir lavere transaksjonskostnader enn 

konkurrerende samarbeid 

Dersom forhandlingspartnere er villige til å inngå slike særegne samarbeid, tyder forskning 

på at det er mulig å oppnå produktivitetsgevinster i verdikjeden som gir konkurransefortrinn 

overfor de aktørene som ikke er villige, eller ikke har mulighet til det (Dyer & Singh, 1998). 

Kunnskapsdeling omhandler her utveksling av kunnskap som resulterer i felles læring og 

nyskaping, mens ressurskombinering omhandler kombinasjon av komplementære ressurser 

og evner som vil resultere i felles etablering av unike produkter, tjenester eller teknologier. 

Selv om Dyer og Singh (1998) skiller mellom kunnskapsdeling og ressurskombinering, er 

det for resten av utredningen valgt å benytte informasjonsdeling som en samlebetegnelse for 

de to kildene til relasjonell rente. Dette er gjort av hensiktsmessige grunner for analysen, og 

også fordi fordelene knyttet til dem er nokså like, og bygger på mye av det samme. 

                                                 

28 Pris vil fungere som eneste koordinerende enhet ved å signalisere all relevant informasjon. 

29 Bedriftene jobber ikke sammen for å skape nye produkter og tjenester gjennom multifunksjonelle grensesnitt. 

30 To ressurser er komplementære dersom etterspørselen etter den ene øker når prisen på den andre synker (Pindyck & 

Rubinfeld, 2009). 
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4.4.1 Relasjonsspesifikke investeringer 

Dersom man gjennomfører en investering for å støtte en gitt transaksjon mellom to parter, 

kalles dette en relasjonsspesifikk investering, hvor avkastningen er avhengig av relasjonens 

opprettholdelse (Crawford, 1990). Relasjonsspesifikke investeringer kjennetegnes ved at de 

ikke kan omplasseres til nye relasjoner kostnadsfritt, og innebærer at investeringene til en 

viss grad låser partene fast i relasjonen. Så lenge aktører er villige til å gjøre investeringene, 

vil det imidlertid være mulig å oppnå produktivitetsgevinster i verdikjeden (Crawford, 1990; 

Dyer & Singh, 1998). 

For å kartlegge relasjonsspesifikke investeringer kan det defineres flere typer for spesifisitet, 

avhengig av hvordan de kategoriseres. Dyer og Singh (1998, s. 662) trekker frem tre typer, 

hentet fra Williamson (1985); lokalisering, fysisk utstyr og menneskelige ressurser. Med 

lokalisering, menes en situasjon hvor aktørers produksjon blir lokalisert nær hverandre, og 

slike investeringer kan redusere transport- og lagerkostnader, så vel som kostnader knyttet til 

koordineringsaktiviteter. Investering i fysisk utstyr, er spesifiserte investeringer i fysiske 

eiendeler som binder en aktør til en bestemt transaksjon eller handelspartner. Slike 

investeringer låser partene i stor grad fast i forholdet og hemmer mulighetene til å skifte 

partner, men det er samtidig en investering som åpner for å fremme produktdifferensiering 

og øke produktkvalitet. Investering i menneskelige ressurser er en immateriell eiendel som 

henviser til relasjonsspesifikk know-how
31

, opparbeidet gjennom langvarige relasjoner, og 

som har en høyere verdi innad i relasjonen enn utenfor. Etter hvert som partene får erfaring 

med å jobbe sammen, vil relasjonsspesifikk know-how utvikle seg videre og bidra til store 

forbedringer knyttet til effektiv kommunikasjon og økt reaksjonshastighet til markedet. 

Basert på studier om relasjonsspesifikke investeringer i ulike bransjer, konkluderer Dyer og 

Singh (1998) med at relasjonell rente, generert gjennom relasjonsspesifikke investeringer, gir 

lavere verdikjedekostnader, større produktdifferensiering, færre feilproduksjoner, og raskere 

produktutviklingssykluser. Videre påpekes imidlertid viktigheten av godt utformede 

styringsmekanismer, designet for å forhindre opportunistisk atferd. Alliansepartnere er mer 

villige til å gjøre relasjonsspesifikke investeringer når det er etablert sterke beskyttelses-

mekanismer med lang kontraktvarighet, og riktig utforming er derfor essensielt. 

                                                 

31 Brukt som en samlebetegnelse for en aktørs intellektuelle kapital, ofte omtalt som humankapital, herunder mennesker 

med talent og kunnskap. 
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4.4.2 Informasjonsdeling 

Jo mer konkurransepreget et marked blir, desto vanskeligere er det for aktører å skille seg ut, 

og for å være konkurransedyktig må enhver aktør derfor være innovativ
32

 og forut for 

markedet. Evnen til å innovere blir av Jenssen (2010) trekt frem som en av de viktigste 

faktorene for overlevelse og konkurransekraft, og det blir henvist til studier som indikerer at 

aktører som innoverer, oftere oppnår en høyere fortjeneste enn aktører som ikke innoverer. 

Et nettverk med ledende informasjonsutveksling mellom aktører vil ifølge Dyer og Singh 

(1998) kunne utkonkurrere nettverk med mindre effektive rutiner, og de henviser til studier 

som indikerer at en aktørs alliansepartnere ofte er den viktigste kilden til innovasjon. Jenssen 

(2010) trekker frem forskning som viser positiv empirisk sammenheng mellom innovasjon 

og interorganisatoriske relasjoner, og det er videre påvist at ulike kategorier av aktører man 

er i kontakt med, gir ulik effekt på innovasjon, og at jo flere man er i kontakt med, jo mer vil 

det skapes et innovasjonsfremmende mangfold (Jenssen, 2010; Jenssen & Nybakk, 2009). 

Ved informasjonsdeling er det med andre ord mangfold som er av betydning. Granovetter 

(1973) viser til viktigheten av variasjon i egenskaper, kunnskap og erfaringsbakgrunn, og 

ifølge Jenssen (2010) vil innovasjon avhenge av vellykket kombinasjon av disse momentene. 

Dette støttes av Greve og Salaff (2001), som poengterer at innovasjon fordrer uforutsette 

ressurser, ofte fremskaffet gjennom ressurskombinering. De påpeker også at innovasjons-

relevante ressurser mobiliseres bedre i et nettverk, og dette bekreftes av Jenssen (2010) som 

henviser til flere studier hvor en aktørs nettverk blir sett på som den viktigste kanalen for 

tilgang til innovasjonsfremmende kunnskap og ressurser. 

Kombinasjon av ulike ressurser og evner kan gi synergieffekter ved at de blir mer verdifulle, 

mer sjeldne og enda vanskeligere å imitere enn før de ble kombinert, og en sammenslåing vil 

ifølge Dyer og Singh (1998) kollektivt kunne generere mer renter enn om man summerte 

rentene fra de individuelle bidragene hver for seg. Dette gir en sterkere konkurranseposisjon, 

og skaper insentiver for aktører til å fokusere på relasjonsbygging og samarbeid. 

Ved å være åpen for å benytte seg av nettverket rundt seg, kan man altså oppnå konkurranse-

fortrinn som ellers ville vært svært vanskelig, kanskje også uoppnåelig. En aktør uten et 

tilstrekkelig nettverk vil ikke få tilgang til nødvendig kunnskap og nødvendige ressurser, og 

                                                 

32 Innovasjon handler om forandring og fornyelse, men selv om det dreier seg om å skape noe nytt, trenger det ikke å være 

nytt i absolutt forstand. Man skiller nemlig mellom innovasjoner som er ny for en aktør, og innovasjoner som er ny for 

markedet, og for å klassifiseres som innovasjon er det tilstrekkelig at en endring er ny for den enkelte aktør (Jenssen, 2010). 
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kunde- og leverandørrelasjoner vil være svake (Reve & Grønhaug, 1989). I motsatt tilfelle, 

med et utbygd nettverk, vil man kunne utnytte informasjonsfortrinn og tilpasse seg endringer 

mer effektivt. Det er imidlertid viktig å påpeke at informasjonsdeling ikke nødvendigvis 

skjer av seg selv, og at aktørene derfor må skape gode rutiner som legger til rette for dette. 

Det er også viktig å påpeke at evnen til å benytte seg av kunnskap fra alliansepartnere vil 

avhenge av en aktørs evne til å gjenkjenne og tilegne seg verdifull kunnskap fra ny ekstern 

informasjon (Dyer & Singh, 1998). Dette er en evne som må utvikles, og som stadig vil bli 

forbedret gjennom samarbeid, hvor man over tid vil kjenne hverandre godt nok til å 

gjenkjenne når kritisk kompetanse oppstår, og hvor den befinner seg hos hver av aktørene. 

Muligheten som ligger i å generere relasjonell rente gjennom informasjonsdeling, er også 

avhengig av hvilke insentiver som ligger til grunn for at aktørene skal være åpne og villige 

til å dele informasjon (Dyer & Singh, 1998). I motsetning til å være åpne kan man nemlig 

opptre som en gratispassasjer
33

, ved å kun tilegne seg informasjon fra alliansepartnerne, og 

ikke bidra med noe tilbake. Mekanismene som styrer relasjonen må med andre ord skape 

riktige insentiver for samarbeid og informasjonsdeling, og dette kan være både formelle 

avtaler basert på kontrakter, eller mer uformelle normer om gjensidighet, basert på tillit. 

4.4.3 Effektive styringsmekanismer 

Styringsmekanismer påvirker transaksjonskostnader og alliansepartneres vilje til å engasjere 

seg i verdiskapende aktiviteter, og effektive styringsmekanismer er således viktig for å 

oppnå relasjonell rente (Dyer & Singh, 1998). Selv om relasjonell rente kan oppnås gjennom 

relasjonsspesifikke investeringer, blir insentivet til å inngå slike investeringer en avveining 

mot det faktum at jo mer spesialiserte de blir, desto lavere blir verdien av alternativ bruk. En 

spesialisert investering eksponerer med andre ord en aktør for større risiko for opportunisme 

sammenlignet med en generalisert investering, og utfordringen blir å finne styrings-

mekanismer som reduserer transaksjonskostnader (Dyer & Singh, 1998; Williamson, 1985). 

Dyer og Singh (1998) skiller mellom to typer av styringsmekanismer, hvor den ene avhenger 

av tredjeparts håndhevelse, eksempelvis legale kontrakter, mens den andre er mer 

selvstendig, og blir håndhevet på egenhånd, uten innblanding av tredjepart
34

. De selvstendige 

mekanismene er ifølge Dyer og Singh (1998) mer effektive enn tredjeparts innblanding. 

                                                 

33 Se 4.5.3 Gratispassasjerproblemet, s. 47, for nærmere diskusjon av denne problemstillingen. 

34 Tredjepart vil være et organ for løsning og avgjørelser av konflikter, eksempelvis en domstol. 



 39 

Først og fremst spares man for overvåkningskostnader ved bruk av en uavhengig tredjepart, 

samt kapitalutlegg for rettferdighet knyttet til deres håndheving. Videre vil partene stole på 

at avkastning blir rettferdig fordelt, og man slipper å spesifisere hver eneste detalj i 

kontrakten. Kontrakter vil heller ikke kontrollere opportunistisk atferd, ettersom de indirekte 

synliggjør alle muligheter for slik atferd
35

, og man kommer heller ikke utenom at kontrakter 

er relativt lette å etterligne, og at det derfor ikke skapes noe vedvarende konkurransefortrinn. 

Videre påpeker Dyer og Singh (1998)  at kontrakter vanskelig kan brukes for å oppnå verdi-

skapende initiativ hos alliansepartnere, herunder informasjonsdeling det ikke eksplisitt er gitt 

uttrykk for i kontrakten. Ved enighet, vil man imidlertid være mer tilbøyelig til å delta i disse 

aktivitetene ettersom man da vil ha mer troverdig sikkerhet for at man blir belønnet for dem. 

De selvstendige sikkerhetsmekanismene vil videre enten ha formelle eller uformelle 

mekanismer knyttet til seg, hvor de uformelle mekanismene er bygget på tillit, mens de 

formelle er bygget på økonomiske garantier. Intensjonen bak økonomiske garantier er å 

forhindre opportunistisk atferd; vissheten om at verdien av garantien reduseres dersom en av 

partene handler opportunistisk, vil fungere som et insentiv til å delta i verdiskapende 

aktiviteter. Basert på forskning som Dyer og Singh (1998) trekker frem, viser det seg at 

uformelle mekanismer ofte kan være mer effektive og mindre kostbare sammenlignet med de 

formelle mekanismene. Ved formell enighet vil man, som ved tredjeparts innblanding, ha en 

kostnad assosiert med former for sikkerhetstiltak, og uformell enighet sparer derfor aktørene 

for noe av transaksjonskostnadene knyttet til forhandling og monitorering av kontrakter med 

mer formelt preg. Det er i tillegg vanskeligere for aktører å etterligne de uformelle 

mekanismene, ettersom de er mer komplekse og særegne for enhver relasjon. 

Sikkerhetsmekanismer oppnådd av uformell enighet vil med andre ord ha størst potensial til 

å generere relasjonell rente, men selv om tillit etablerer normer og forventninger om hva som 

er passende atferd vil imidlertid uformell enighet alltid gi risiko for opportunistisk atferd 

(Dyer & Singh, 1998). Det er også viktig å være klar over at de uformelle mekanismene tar 

lang tid å utvikle, ettersom de bygger på en serie av interaksjoner over lang tid. 

Jo mer effektive styringsmekanismer et samarbeid skaper, jo større er potensialet for å skape 

relasjonelle renter, og for å oppnå dette må aktørene kombinere mekanismene med markeds-

                                                 

35 Kontrakter vil indirekte synliggjøre alle eventualiteter det ikke er tatt høyde for i kontrakten, og dette vil gi muligheter for 

handelspartnere til å opptre opportunistisk, og man ender opp i en suboptimal tilpasning. 



 40 

transaksjoner på en kostnadsminimerende og verdimaksimerende måte (Dyer & Singh, 

1998). I det første tilfellet skapes konkurransefortrinn gjennom lavere transaksjonskostnader, 

og i det andre tilfellet skapes tillit og insentiver til å investere i verdiskapende aktiviteter, 

herunder relasjonsspesifikke investeringer og informasjonsdeling. Konkurrerende samarbeid 

vil vegre seg mot å investere i slike aktiviteter i like stor grad ettersom de ikke innehar like 

effektive mekanismer, og fordi det da vil koste for mye å sikre seg mot opportunistisk atferd. 

4.4.3.1 Tillit som den avgjørende faktoren 

Every kind of peaceful cooperation among men is primarily based on mutual 

trust and only secondarily on institutions such as courts of justice and police. 

  - Albert Einstein (1950), sitert i Brower et al. (2009, s. 328) 

Forskning som Jenssen (2010) henviser til, viser at mangel på tillit er en av de viktigste 

årsakene til mangel på samarbeid, og evnen til å bygge tillit er derfor viktig for enhver aktør. 

Det er imidlertid viktig å påpeke at tillit bygges opp over tid, og at det krever tålmodighet fra 

alle involverte parter dersom det ønskes et tilfredsstillende og velfungerende samarbeid. 

Over tid vil samarbeidsaktører kunne utvikle en felles atferd som igjen vil kunne stimulere til 

videre utvikling av effektive rutiner for informasjonsdeling (Jenssen, 2010). 

Som Haugland (1996) påpeker, er det imidlertid lett for samarbeidsaktører å handle på tvers 

av forventninger som ligger bak en samarbeidsavtale. Ifølge Gulati og Nickerson (2008) vil 

tillit bidra til å redusere usikkerhet knyttet til opportunistisk atferd, og i så måte bidra til å 

redusere transaksjonskostnader. Det blir mindre behov for formalisering av samarbeidet, 

behovet for omfattende kontrakter reduseres, og det blir reduserte kostnader forbundet med 

videre styring og opprettholdelse av relasjonen. 

4.5 Samarbeidets nedside 

Som allerede påpekt, skaper samarbeid og relasjoner ulike former for transaksjonskostnader. 

Dette inkluderer alle former for kostnader knyttet til opportunistisk atferd, da spesielt 

gjennom hold-up problemet og gratispassasjerproblemet. De to problemene presenteres hver 

for seg, men først defineres det klassiske dilemmaet om felles interesser, som er en del av 

den grunnleggende forståelsen av opportunistisk atferd (Hill, 1990: Parkhe, 1993). 

4.5.1 Dilemmaet om felles interesser 

Dilemmaet om felles interesser oppstår når aktører tar avgjørelser uavhengig av hverandre, 

og som leder til en likevekt hvor alle aktører egentlig foretrekker en annen likevekt (Stein, 



 41 

1982). Det klassiske eksempelet er det såkalte fangenes dilemma, illustrert i Figur 4.1, som 

består av kun to aktører, og hvor aktørenes dominerende strategier
36

 fører til en slik sub-

optimal løsning. Utgangspunktet for dilemmaet er at både aktør A og aktør B vil foretrekke 

utfallet      over     .      er med andre ord pareto-optimal likevekt
37

. Problemet er at 

dette ikke stemmer overens med aktørenes dominerende strategier, og utfallet      er med 

andre ord ingen nash-likevekt
38

, ettersom hver aktør umiddelbart kan få det bedre ved å 

skifte strategi
39

. Dette er årsaken til at aktørene havner i den suboptimale likevekten     . 

Figur 4.1: Fangenes dilemma 

Figuren illustrerer fangenes dilemma, hvor aktør A og B’s dominerende strategier fører til suboptimal løsning. 

 

Kilde: Fritt gjengitt fra Stein (1982). 

To forhold må til for å komme frem til pareto-likevekten A1B1. For det første må aktørene på 

en eller annen måte styre unna sine dominerende strategier, og for det andre må de unngå 

fristelsen til å bytte strategi etter at de har oppnådd den ustabile likevekten A1B1. Dersom 

situasjonen omfatter mer enn to aktører, kalles det dilemmaet om felles interesser (Kollock, 

1989). Når antall aktører øker, blir situasjonen vanligvis mer komplisert, ved at det ofte er 

vanskeligere å avdekke hvem som yter lav innsats, og det kan være vanskeligere å 

identifisere konsekvensene av egen handling for andre. Intuisjonen fra det enkle eksempelet 

om fangenes dilemma, er imidlertid den samme. 

                                                 

36 En strategi som er best, uavhengig av hva den andre aktøren velger (Stein, 1982). 

37 En allokering hvor det ikke er mulig å forbedre utfallet for én aktør, uten å forverre situasjonen for minst én annen aktør 

(Stein, 1982). 

38 En likevekt hvor ingen av aktørene ønsker å skifte strategi, gitt den andres valg av strategi (Aumann, 1981). 

39 Dominerende strategier stemmer her overens med en minmax strategi, hvor aktørene minimerer det maksimale tapet i 

valg av strategi (Aumann, 1981). 
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Dilemmaet brukes til å illustrere mange ulike forhold, blant annet hvordan en stat kan 

kollapse dersom innbyggerne følger sin dominerende strategi og slutter å bidra til felles-

skapet, men samtidig fortsetter å bruke fellesskapets ressurser. Et individ som følger denne 

strategien handler opportunistisk (Parkhe, 1993). Dilemmaet om felles interesser er et 

velfundert problem i teorien, men er vanskelig å påvise empirisk (Corgnet, Hernan-Gonzalez 

& Rassenti, 2013). 

4.5.2 Hold-up problemet 

Dersom en investering ikke er relasjonsspesifikk, vil fortjenesten en aktør kan få fra å utnytte 

investeringen i sitt beste, og i sitt nest beste, alternativ, være den samme. Den relasjonelle 

renten vil med andre ord være null. Når en aktør imidlertid foretar relasjonsspesifikke 

investeringer, er den relasjonelle renten positiv, og aktøren vil da få mer fra sitt beste 

alternativ enn fra sitt nest beste alternativ. Problemet er at aktørene som knyttes sammen av 

den spesifikke investeringen, har insentiv til å tilegne seg en større del av renten som oppstår 

i samarbeidet (Hart & Moore, 1988; Klein, Crawford & Alchian, 1978; Williamson, 1985). 

Problemet beskriver en situasjon hvor en aktør «stjeler» en del av avkastningen til handels-

partneren, som har oppstått på grunn av den relasjonsspesifikke investeringen (Klein, 

Crawford & Alchian, 1978). I det øyeblikk investeringen er gjennomført, er den irreversibel, 

og kan således ikke bli endret av verken nåværende eller fremtidige beslutninger, uten at det 

påløper en kostnad. En aktør vil med andre ord opptre opportunistisk og utnytte at handels-

partneren er innelåst i relasjonen, til å reforhandle gunstigere betingelser. Flere aktører i 

samarbeidet kan ha muligheten til å «stjele» rente, og det kan på forhånd være vanskelig å si 

hvem som får mest makt i forholdet
40

. 

Fra investerende aktørs perspektiv, risikerer han å ikke få dekket sine investeringskostnader 

ex post dersom han er den «svake» i relasjonen, og handelspartneren har mulighet til å 

handle opportunistisk (Klein, Crawford & Alchian, 1978). Handelspartneren har insentiv til å 

tyne investorens profitt til et punkt hvor han kun får dekket sine driftskostnader, og resultatet 

er at det gjennomføres mindre relasjonsspesifikke investeringer ettersom investerende aktør 

forstår risikoen ved ikke å få dekket investeringskostnaden. 

                                                 

40 Det klassiske eksempelet i litteraturen omhandler relasjonen mellom General Motors (GM) og Fisher Body; Fisher Body 

gjennomfører da en spesifikk investering i maskineri, og det kan i utgangspunktet virke som det er GM som har størst 

mulighet for å opptre opportunistisk. Imidlertid viser det seg at kontrakten og markedsutviklingen gir Fisher Body sterke 

insentiver til å kapre noe av den relasjonelle renten (Klein, Crawford & Alchian, 1978, s. 308). 
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En forutsetning for hold-up er ufullstendige kontrakter, noe som gjør det vanskelig å definere 

en fast kontraktspris ex ante (Segal, 1999). Forutsetningene for ufullstendige kontrakter 

diskuteres videre under løsninger av hold-up problemet
41

. 

4.5.2.1 Konsekvenser av hold-up problemet 

Flere faktorer påvirker det potensielle omfanget av et hold-up problem, deriblant størrelsen 

på den relasjonelle renten, kontraktens lengde, antall aktører og samarbeidets form (Klein, 

Crawford & Alchian, 1978). Stor relasjonell rente og kort kontraktslengde vil typisk øke 

sannsynligheten for at handelspartneren opptrer opportunistisk. 

I et forsøk på å unngå opportunistisk atferd, vil det ifølge Klein, Crawford og Alchian (1978) 

være flere kilder til at det oppstår transaksjonskostnader. Først og fremst blir kontrakts-

forhandlinger vanskeligere, ettersom det brukes mer tid på å identifisere virkelige inntekter 

og kostnader for de ulike aktørene, mer tid på å bli enige om profittdelingen, og mer tid på å 

spesifisere viktige kvalitetselementer og kvantum. Slik spesifisering kan være komplisert, 

ettersom kvalitet og kvantum ofte avhenger av tilfeldige faktorer utenfor aktørenes kontroll, 

og ettersom det er vanskelig å spesifisere kvalitet og kvantum slik at det tolkes riktig av en 

uavhengig tredjepart, eksempelvis en domstol, ved en eventuell tvist. Usikkerhet rundt 

kvalitet og kvantitet driver kostnader i planlegging og produksjon, og fører til at det holdes 

større lager. For å sikre at kontrakten overholdes, vil det også brukes ressurser på å overvåke 

eventuelle kontraktsbrudd, og for å unngå å låses inne i en relasjon kan resultatet bli kortere 

relasjoner og hyppigere reforhandlinger, som igjen driver forhandlingskostnadene. Til slutt 

vil potensialet for opportunistisk atferd føre til at det brukes ressurser på å forbedre 

forhandlingsposisjonen etter at investeringen er gjennomført, i tilfelle slik atferd 

forekommer. Dette vil forekomme også selv om aktørene er risikonøytrale. Resultatet kan bli 

at gjennomførte investeringer er mindre spesifikke, nettopp for å unngå å bli låst i relasjonen. 

Gjennomføringen av relasjonsspesifikke investeringer er med andre ord den pareto-optimale 

løsningen, ettersom alle aktørene tjener på at disse gjennomføres (Hill, 1990). Så lenge noen 

av partene har mulighet til å opptre opportunistisk, er imidlertid nash-likevekten at det 

gjennomføres færre slike investeringer, og intuisjonen fra fangenes dilemma er derfor tydelig 

i hold-up problemet. 

                                                 

41 Se 4.5.2.2 Løsninger av hold-up problemet, s. 44. 
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4.5.2.2 Løsninger av hold-up problemet 

I det følgende presenteres to av de tre mest relevante tradisjonelle teoretiske løsningene på 

hold-up problemet. Løsningen som ikke drøftes er koalisjoner (Greif, Milgrom & Weingast, 

1994), som vurderes mindre relevant på grunn av strukturen i BAE-bransjen. Varianten av 

eksplisitte kontrakter som omfatter at den svake aktøren holder et «gissel», presentert av 

Williamson (1983), vurderes også som lite anvendelig. 

4.5.2.2.1 Vertikal integrasjon 

I noen tilfeller vil kontrakter kunne bli så vanskelige å spesifisere og overholde, at det ikke 

vil være mulig med verken implisitte eller eksplisitte langsiktige kontrakter (Klein, Crawford 

& Alchian, 1978). For å hindre aktører i å tilrane seg relasjonell rente gjennom 

opportunistisk atferd i slike samarbeid, vil i noen tilfeller vertikal integrasjon kunne være 

eneste løsning, ettersom det ikke er andre tilstrekkelige disiplineringsmekanismer. Ifølge 

Klein, Crawford og Alchian (1978) vil den optimale investeringen
42

 da alltid gjennomføres. 

4.5.2.2.2 Eksplisitte kontrakter 

Det vanligste alternativet til vertikal integrasjon er ifølge Klein, Crawford og Alchian (1978) 

en form for langsiktig kontrakt. Noen vil nok hevde at vertikal integrasjon og en langsiktig 

kontrakt er det samme, som også blir påpekt av Klein, Crawford og Alchian (1978), men 

hovedvekten av litteraturen definerer et skille, noe som også gjøres her. 

Langsiktige eksplisitte kontrakter kan løse hold-up problemet, dersom det er mulig å skrive 

en fullstendig kontrakt (Hobbs, 1996). Det er imidlertid særlig tre faktorer som ofte 

forhindrer utformingen av fullstendige kontrakter. Den første er begrenset rasjonalitet, som 

fører til vanskeligheter knyttet til å få med alle potensielt viktige faktorer i kontrakten. Desto 

mer komplisert og uforutsigbar fremtiden er, desto verre vil dette problemet fremstå. Den 

andre er spesifiserings- og overvåkningskostnader, som peker på problemet med å spesifisere 

alle ansvarsområder og måle presisjon til alle aktørene. Den siste faktoren er asymmetrisk 

informasjon, som betyr at aktørene har ulik informasjon som den andre parten har vanskelig 

for å verifisere. Slik informasjon kan ofte brukes til å handle opportunistisk. Når det er store 

problemer knyttet til utformingen og overholdelsen av eksplisitte kontrakter, kan langsiktige 

implisitte kontrakter være en bedre løsning, og det har lenge vært kjent at denne implisitte 

relasjonsformen er den vanligste i markedet (Macalulay, 1963). 

                                                 

42 Optimalt nivå av relasjonsspesifikk investering. 
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4.5.2.2.3 Implisitte kontrakter 

I langsiktige implisitte kontrakter er det en markedsmekanisme som disiplinerer aktørene til 

å overholde kontrakten. Den kan ifølge Klein, Crawford og Alchian (1978) beskrives på to 

ulike måter. Det første perspektivet er at en part som handler opportunistisk i én periode, må 

betale en premie i påfølgende perioder. Denne premien kan være et risikopåslag eller en 

lavere inntekt utenfor relasjonen, i nest-beste alternativ. For at mekanismen skal fungere, må 

nåverdien av inntektstapet være større enn engangsgevinsten ved å handle opportunistisk. 

Dette krever vanligvis rimelig høy vektlegging av fremtidige kontantstrømmer (Hill, 1990). 

Et annet perspektiv, er at aktører må forvente å måtte skrive av noe av den goodwill
43

 eller 

rykte de har i markedet ved å handle opportunistisk. Dette er et eksplisitt kapitaltap, ettersom 

verdien av selskapet reduseres (Tadelis, 2002). Årsaken er at markedsaktører vil unngå å 

handle med en aktør som har dårlig rykte (Hill, 1990), eller at aktører med dårlig rykte 

oppnår lavere kontraktspriser i markedet (Tadelis, 2002). Dette krever imidlertid at aktørene 

klarer å skille mellom ulike aktørers rykte i markedet. 

Gjennom gjentatte relasjoner i markedet, virker det med andre ord som den pareto-optimale 

løsningen, hvor aktørene avstår fra opportunistisk atferd, er oppnåelig (Hill, 1990). Hvordan 

aktørene tar avgjørelser i handel med hverandre og om slikt samarbeid i praksis er oppnåelig, 

avhenger av aktørenes beslutningsstrategier
44

 (Hill, 1990). Dersom hold-up problemet, som i 

Hill (1990), beskrives som et fangens dilemma, kan det trekkes på et bredt spekter av spill-

teoretisk forskning og tilhørende løsninger (Friedman, 1971; Aumann, 1981; Radner, 1986). 

En ineffektiv nash-likevekt kan ifølge Radner (1986) og Aumann (1981) løses uten 

kontrakter og overvåkingsroller, dersom aktørene i en relasjon møtes i flere påfølgende 

perioder. Aktørene kan da innføre regler som straffer de aktørene som velger å opptre 

opportunistisk. Insentivet til å samarbeide, er gjerne høyere gevinst i samarbeidet enn i 

alternativet. 

Det er et enormt sett av beslutningsstrategier aktørene kan velge i gjentatte spill, ettersom 

strategiene kan variere langs flere dimensjoner; grad av tilgivelse, hvor sofistikerte de er, og 

om de bygger på samarbeid eller forsøk på å lure andre aktører (Hill, 1990). 

                                                 

43 Goodwill er merkenavn og tillit i markedet som aktøren har opparbeidet seg gjennom reklame og interaksjon med andre 

aktører (Klein, Crawford & Alchian, 1972). 

44 Spesifisering av handlingsmønster gitt den historiske utviklingen i spillet (Hill, 1990). 
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En vanlig strategi, omtalt av Rubinstein (1979) som grim trigger, fungerer ved at en aktør A 

samarbeider med en aktør B, helt til aktør B opptrer opportunistisk, da vil aktør A aldri igjen 

samarbeide med aktør B. Et problem er at dette ofte ikke er troverdig trussel når samarbeid 

er eneste nash-likevekt. For at trusselen om å bryte skal være realistisk, må både samarbeid 

og ikke-samarbeid være likevektsstrategier. Folk Theorem, presentert av Friedman (1971), 

viser at alle likevekter i gjentatte spill, som i gjennomsnitt gir høyere utbytte enn utfallet 

hvor begge aktører opptrer opportunistisk, kan være nash-likevekter. Dette gir et rikt spekter 

av potensielle likevekter i gjentatte spill. 

Grim trigger strategier er også svært drastiske, og observeres lite i praksis (Rubinstein, 

1979). En mer realistisk løsning er å straffe opportunistisk atferd ved å bryte samarbeidet, for 

deretter å tilgi og gå inn igjen i samarbeidet dersom den andre aktøren endrer atferd (Axelrod 

& Hamilton, 1981). Dette kalles en tit for tat strategi, og mer tilgivende strategier som dette 

er ofte langt mer realistiske og suksessfulle i praksis (Hill, 1990). 

To faktorer er ifølge Axelrod og Hamilton (1981) og Friedman (1971) avgjørende for at 

samarbeid skal være den dominerende nash-likevekten. For det første må sannsynligheten 

for å møtes i markedet i neste periode være tilstrekkelig høy, og for det andre kreves det at 

relasjonen mellom aktørene utgjør en stor andel av aktørenes totale handel. Det virker også 

viktig at gevinsten ved samarbeid er stor (Perkhe, 1993), og at det er lett å observere 

samarbeidspartnernes handlinger (Perkhe, 1993; Bull, 1997). Dersom disse fire betingelsene 

er oppfylt, vil straffen ved opportunistisk atferd oppleves som tilstrekkelig smertefull. 

Det viser seg også at denne løsningen er mye enklere å oppnå dersom aktørene ikke kjenner 

den siste perioden de møtes i markedet (Aumann, 1981). Dersom aktørene kjenner 

relasjonens lengde, er det nemlig et spill som kan løses ved baklengs induksjon, og da er det 

veldig vanskelig å oppnå samarbeid, både i teori og praksis. Hill (1990) påpeker imidlertid at 

så lenge aktørene skal handle med andre aktører, vil ryktet i markedet kunne disiplinere 

aktørene uansett, selv om de ikke skal handle med hverandre igjen. 

4.5.2.3 Kritikk av teori 

Ved vertikal integrasjon kan det oppstå nye problemer, som at insentivmekanismen internt i 

organisasjonen kan være svakere enn i markedet, og at administrasjonskostnadene øker (Hart 

& Moore, 1990; Hendrikse, 2003). Integrasjon kan også føre til nye hold-up problemer, 

eksempelvis ved at humankapitalen til det integrerte selskapet forsøker å handle 
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opportunistisk ved å reforhandle kompensasjonen for sin kompetanse etter at integrasjonen 

er gjennomført
45

 (Freeland, 2000). 

4.5.3 Gratispassasjerproblemet 

Gratispassasjerproblemet kan forklares med utgangspunkt i dilemmaet som oppstår rundt 

felles interesser, presentert innledningsvis av vurderingen av samarbeidets nedside
46

. 

4.5.3.1 Felles interesser i samhandling med andre 

I organiseringen av handel vil det måtte håndteres to problemer; måling av produktiv innsats 

og måling av produsert output (Alchian & Demsetz, 1972). Ofte, når det er høy korrelasjon 

mellom produktiv innsats og belønning
47

, er markedstransaksjoner den beste organiseringen. 

Her måles output direkte, og eieren av ressursene belønnes relativt til produsert output. 

Suksessen til et slikt system avhenger av at markedet belønner den som er ansvarlig for økt 

produksjon. I situasjoner hvor flere aktører samarbeider i produksjonen
48

, er det imidlertid 

vanskelig å vurdere individuell innsats ut i fra observasjon av produsert output
49

. 

Det vil være optimalt for en økonomisk enhet å gi hver aktør en marginal belønning som 

tilsvarer aktørens marginale bidrag til verdiskaping
50

 (Prendergast, 1999). Aktøren vil da yte 

innsats så lenge marginal verdi av innsats overstiger marginal kostnad ved å yte innsats. 

Innsatsnivået tilpasses i et punkt hvor disse marginalverdiene er like. Resultatet kalles først-

best løsning, og illustreres gjerne i en standard prinsipal-agent modell (Grossmann & Hart, 

1983; Hendrikse, 2003; Holmstrøm & Milgrom, 1991; Prendergast, 1999). Løsningen er 

oppnåelig ved fravær av måleproblemer og risikoaversjon. 

I praksis er imidlertid belønning ofte basert på det ferdige produktet, hvor hver aktør i 

samarbeidet får     av total belønning, hvor   er antall aktører som deler belønningen 

                                                 

45 Et eksempel på dette er igjen knyttet til relasjonen mellom GM og Fisher Body; Etter at partene har integrert, forsøker 

eierne av Fisher Body å reforhandle sin kompensasjon (Freeland, 2000). 

46 Se 4.5.1 Dilemmaet om felles interesser, s. 40. 

47 Eksempel hentet fra Alchian og Demsetz (1972, s. 778): Dersom en bonde produserer 10 % mer, øker inntekten med 10 

%, gitt at markedsprisen ikke endres. 

48 Alchian og Demsetz (1972) bruker begrepet team-produksjon. 

49 Eksempel hentet fra Alchian og Demsetz (1972, s. 779): To menn løfter tunge kasser, ved å sammen bære én og én kasse. 

I en slik situasjon er det vanskelig å si noe om den individuelle innsatsen ut i fra antall kasser de har flyttet. 

50 Standard først-best løsning (Prendergast, 1999). 
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(Alchian & Demsetz, 1972; Holmstrøm, 1999; Prendergast, 1999). Belønningen for innsats, 

for den enkelte aktør, vil være     av bidraget til samlet verdiskaping, og marginal 

belønning vil være     av det marginale bidraget til verdiskaping. Det oppstår med andre 

ord eksternaliteter
51

 i produksjonen, ettersom en aktørs belønning avhenger av innsatsen til 

de andre i samarbeidet. Ettersom den marginale belønningen er lavere enn aktørens 

marginalbidrag, mangler aktørene insentiv til å yte optimal innsats i tilfeller hvor deres 

innsats er vanskelig å observere, og hvor det utgjør en liten del av den totale verdiskapingen. 

Årsaken til dette er aktørenes manglende evne til å ta hensyn til det posititive bidraget for 

andre aktører når de skal avgjøre sitt innsatsnivå. Dette problemet drives av at det ikke finnes 

perfekt informasjon om individuelle bidrag til verdiskaping (Holmstrøm, 1999). 

Dette illustrerer et klassisk dilemma om felles interesser; alle aktører vil tjene på at alle yter 

høy innsats, men den dominerende strategien vil være å yte lav innsats. En vanlig årsak til at 

det er vanskelig å skaffe informasjon om aktørenes bidrag, er at produktfunksjonen for 

samlet produksjon vil være ulik summen av de individuelle produktfunksjonene for hver 

aktør i produksjonsprosessen (Alchian & Demsetz, 1972). 

Dersom det ikke hadde eksistert noen kostnad knyttet til å observere aktørenes innsats, ville 

det heller ikke vært noe insentiv for de ulike aktørene til å yte lavere innsats i relasjonen 

(Alchian & Demsetz, 1972; Prendergast, 1999). I praksis vil det ikke være mulig å oppdage 

at en aktør reduserer sin produktive innsats i organisasjonen, uten at det påløper måle-

kostnader. Et forsøk på å oppdage all innsats som brukes på andre aktiviteter enn i relasjonen 

kan være kostbart, og i mange tilfeller også umulig. 

Hva som måles, og hvor mye innsats som brukes til å måle innsats i ulike aktiviteter, 

avhenger av mange faktorer, og kan ikke vurderes kun som en avveining mellom måle-

kostnad og kostnad ved at aktøren bruker tid på andre aktiviteter (Holmstrøm, 1999). For det 

første kan økt måling av produktiv innsats redusere variansen i det variable lønnselementet, 

som igjen reduserer risikokostnaden for risikoaverse aktører, og øker verdien av relasjonen. 

En annen avveining er at det ofte er forskjell i hva som måles og hva som produseres, og 

dersom aktøren observerer skjevheten i målingen før innsatsnivået velges, vil det føre til en 

lavere innsats enn optimalt, selv om aktøren er risikonøytral. Videre er et viktig problem at 

                                                 

51 En kostnad eller fordel som ikke prises i markedstransaksjonen, men som burde internaliseres for å oppnå best mulig 

utfall (Dahlman, 1979). 
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aktørene vil rette innsats mot aktiviteter som måles, som kan føre til redusert innsats i 

aktiviteter som er vanskelige å måle, men som kan være viktige for verdiskaping. Et siste 

problem er også at aktørene kan bruke tid på å påvirke prestasjonsmål (Holmstrøm, 1972). 

4.5.3.2 Løsninger av gratispassasjerproblemet 

I det følgende presenteres relevante og tradisjonelle teoretiske løsninger på gratispassasjer-

problemet. Den teoretisk enkleste løsningen kalles å bryte budsjettbetingelsen (Holmstrøm, 

1982). Denne løsningen drøftes imidlertid ikke, ettersom den er overdrevent streng, og heller 

ikke observeres i praksis (McAfee & McMillan, 1991). I tillegg gir løsningen noen uheldige 

insentiver for tredjepart til å bestikke én av aktørene til å yte lav innsats, for deretter å kapre 

hele produksjonsvolumet selv (Esweran & Kotwal, 1984). Arrow (1985, referert i McAfee & 

McMillan, 1991, s. 561) har også påvist at en slik løsning har flere likevekter, ettersom en 

agents reduserte innsats kan avveies mot en økning i én eller flere andre aktørers innsats. 

4.5.3.2.1 Overvåkerrolle 

Alchian og Demsetz (1972) foreslår som løsning å innføre en overvåkerrolle. Dersom 

overvåkeren kan skille innsatsen til ulike aktører i relasjonen, kan overvåker sørge for ønsket 

innsatsnivå gjennom en enkel kontrakt. I en slik kontrakt belønnes aktøren kun dersom han 

leverer ønsket produktiv innsats. Overvåker vil sjelden kunne måle innsatsen perfekt, men så 

lenge overvåkningen skaffer ny informasjon om innsatsnivået, vil det styrke aktørenes 

insentiver til å yte produktiv innsats (Holmstrøm, 1999). 

For å ha insentiv til å utføre effektiv overvåkning, gis overvåker rett på en del av 

overskuddet i relasjonsproduksjonen
48

 (Alchian & Demsetz, 1972). Overvåker øker da sin 

belønning ved å redusere uproduktiv atferd, og ved å styre og undersøke hvordan inputs 

brukes, innhentes informasjon om den marginale produktiviteten til de ulike aktørenes bidrag 

til samlet produksjon. Overvåker vil ha mulighet til å endre kontraktsbetingelsene og 

insentivene til aktører som ikke yter ønsket innsats, og selv om alle aktører kan velge å 

forlate relasjonen frivillig, er overvåkeren den eneste som kan «kaste» en aktør ut. 

4.5.3.2.2 Gjentatte relasjoner 

Ettersom gratispassasjerproblemet kan formuleres som et dilemma om felles interesser, hvor 

aktørene møtes gjentatte ganger, kan det trekkes på løsningene fra spillteoretisk litteratur i 

forsøk på å løse problemet (Dawes & Thaler, 1988; Kollock, 1998). Ettersom dilemma om 

felles interesser trekker på den samme intuisjonen som fangenes dilemma, er tanken bak 
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løsningene stort sett den samme som for implisitte kontrakter, presentert under hold-up
52

, og 

gjentas derfor ikke her
53

. 

4.5.3.2.3 Gruppeidentitet 

Kollock (1998) peker på gruppeidentitet som kanskje den viktigste faktoren i løsingen av 

dilemmaer om felles interesser. Dersom aktørene bryr seg om hverandre og føler at de er en 

del av den samme gruppen, øker dette viljen til å samarbeide og bidra til fellesskapet. Et 

annet perspektiv, presentert av Kandel og Lazear (1992), viser formelt hvordan gruppepress 

kan føre til økt innsats i relasjonen. Effekten bygger på at aktørene som deler overskudet av 

innsats, bryr seg om og føler empati med hverandre. Dersom overskuddet deles mellom et 

stort antall aktører, hvor få kjenner hverandre, vil gruppepresset være svakt. Lav innsats fra 

én aktør vil føre til redusert belønning for de andre i relasjonen, og ifølge Kandel og Lazear 

(1992) er dette et negativt bidrag til nytten til den aktøren som yter lav innsats, av to årsaker. 

For det første kan det skape en skyldfølelse, selv om det ikke observeres av de andre 

medlemmene, og for det andre kan det skape en følelse av skam dersom det oppdages. 

4.5.3.3 Kritikk av teori 

Overvåkerrollen slik den er presentert av Alchian og Demsetz (1972), tar ikke for seg 

problemet som oppstår dersom overvåkeren handler opportunistisk ved å holde tilbake 

betaling til aktørene, selv om de har levert tilfredsstillende innsats
54

. I tillegg er det ikke gitt 

at overvåkeren har tilstrekkelig informasjon til å gjøre vurderinger rundt innsats og 

belønning (Kandel & Lazear, 1992). 

Selv om gruppepress kan gi økt produktiv innsats, og bringe produksjonen nærmere den 

pareto-optimale løsningen, er det ikke gitt at dette gir aktørene høyere nytte (Kandel & 

Lazear, 1992). Årsaken er at gruppepress gir negativ nytte, og grunnen til at man øker 

innsatsen er jo nettopp for å redusere dette negative nyttebidraget fra gruppepresset. Såkalte 

mothakeeffekter kan også dempe noe av gruppepresseffekten, ved at man ikke ønsker å bryte 

normen for arbeidsinnsats, i frykt for at normen heves i fremtiden (Prendergast, 1999). 

                                                 

52 Se 4.5.2.2.3 Implisitte kontrakter, s. 45. 

53 Hill (1990) nevner også gratispassasjerproblemet som eksempel på opportunistisk atferd i sin analyse av gjentatte 

relasjoner som løsning på hold-up problemet. Dette tyder også på at likhetstrekkene i markedsløsningen under gjentatte 

relasjoner er så lik at det ikke er nødvendig å gjenta den her. 

54 Et argument imot dette igjen, er at overvåkeren ikke vil gjøre dette, ettersom det vil gi han dårligere rykte, som reduserer 

hans fremtidige forhandlingsposisjon (Bull 1987; Baker, Gibbons & Murphy, 2002). Rykte vil være en eiendel for 

overvåkeren. 
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5 Analyse 

I dette kapittelet presenteres analysen, med hensikt å belyse utredningens problemstilling: 

Hvordan kan avviket mellom faktisk og optimal organisering i bygg- og 

anleggsbransjen forklares i et teoretisk perspektiv? 

Innledningsvis utarbeides en verdikjede hensiktsmessig for analyseformål. Videre drøftes og 

analyseres utredningens to hypoteser hver for seg, hvor fokuset er å lokalisere årsakene til 

problemene. Under hver hypotese blir det avslutningsvis kort diskutert rundt løsninger til de 

eventuelle hold-up problemene og insentivproblemene som lokaliseres. 

I believe that mathematical reality lies outside us, that our function is to 

discover or observe it, and that the theorems which we prove, and which we 

describe grandiloquently as our «creations», are simply the notes of our 

observations. 

  - Godfrey H. Hardy, sitert i Nowak og Highfield (2011, s. 1) 

__________________________________________________________________________ 

5.1 Utarbeidelse av verdikjede for analyseformål 

Utarbeidelsen av en hensiktsmessig verdikjede bygger først og fremst på arbeidet til Espelien 

og Reve (2007), som definerer en omfattende verdikjede for BAE-bransjen. For å gjøre 

verdikjeden bedre egnet til analyseformål, gjøres det imidlertid noen endringer til denne 

fremstillingen
55

. Målet er å fremheve relasjonene mellom de viktigste aktørene i de ulike 

fasene, og verdikjeden vil ta utgangspunkt i en totalentreprisemodell. Bakgrunnen for valg 

av totalentreprise er at denne kontraktsformen er mest inkluderende, ved at hovedentreprenør 

involveres i planleggingen av prosjektet. Dette trekkes frem som hensiktsmessig i analysen. 

I de to påfølgende sidene, presenteres først en ferdig utarbeidet verdikjede for en total-

entreprise, illustrert i Figur 5.1, og deretter en samlet oversikt som oppsummerer alle bygge-

prosessene og hvilke aktører som inngår i de ulike prosjektfasene, illustrert i Figur 5.2. 

Oppsummeringen er basert på strukturgjennomgangen av BAE-bransjen slik den ble 

presentert i kapittel 3
56

, satt i sammenheng med den utarbeidede verdikjeden i Figur 5.1.

                                                 

55 Espelien og Reve (2007) velger i sin fremstilling å vurdere konseptualiserings- og planleggingsfasen som én fase i 

verdikjeden. I praksis involverer de to fasene flere av de samme aktørene, men som verktøy i analysen er det nødvendig å 

vurdere de to fasene hver for seg i verdikjeden. 

56 Se kapittel 3, s. 23. 



Figur 5.1: Verdikjede 

Figuren illustrerer en ferdig utarbeidet verdikjede for en totalentreprisemodell, og presenterer de ulike aktørenes deltagelse i byggeprosessens ulike faser. Verdikjeden illustrerer en 

kontraktsform hvor byggherre selv har hentet inn arkitekt og rådgivende ingeniør, og sitter med alt ansvaret i konseptualiseringsfasen. Hovedentreprenør blir først involvert i planleggings-

fasen, hvor detaljplanleggingen gjennomføres basert på forprosjektet utarbeidet av byggherre. Underleverandørene involveres ikke før i gjennomføringsfasen. 

 

Kilde: Utarbeidet på basis av Espelien og Reve (2007) og Pinto og Prescott (1988), i samspill med informasjon innhentet gjennom Hovedentreprenør #11, #21 og #31.



Figur 5.2: Helhetlig verdikjederammeverk 

Figuren illustrerer et oppsummert og helhetlig verdikjederammeverk, hvor byggeprosessens kjerneprosesser plasseres i sammenheng med den utarbeidede verdikjeden fra Figur 5.1. 

Oversikten påpeker hvordan nye aktører introduseres i de ulike kjerneprosessene ettersom prosjektet utvikles gjennom de ulike fasene i prosjektets livssyklus, og bidrar til å understreke 

kompleksiteten i byggeprosjekter som fremheves i litteraturen (Winch, 1989). 

 

Kilde: Utarbeidet på basis av Eikeland (2001), Espelien og Reve (2007) og Pinto og Prescott (1988), i samspill med informasjon innhentet gjennom Hovedentreprenør #11, #21 og #31.
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5.1.1 Konseptualiseringsfasen 

I konseptualiseringsfasen oppstår en idé eller et behov byggherre ønsker å utforske, hvor 

målet er å etablere et lønnsomt prosjekt (Byggherre #1; Hovedentreprenør #1
1
; #2

1
; #3

1
). Her 

undersøkes hvilke behov markedet søker, og hvilke løsninger som skal velges for å tilfreds-

stille behovene. Det tas ofte flere valg med stor betydning for et prosjekt, eksempelvis valg 

av tomt og ulike konsepter som definerer prosjektet (Byggherre #1; Hovedentreprenør #1
1
). 

5.1.2 Planleggingsfasen 

I planleggingsfasen defineres aktivitetene som kreves for å gjennomføre fysisk realisering av 

prosjekt, og i en totalentreprise er det vanlig at hovedentreprenør involveres i verdiskapings-

prosessen i denne fasen (Byggherre #1; Hovedentreprenør #1
1
; #2

1
; #3

1
). Før hoved-

entreprenør involveres, har byggherre vanligvis gjennomført et forprosjekt (Byggherre #1; 

Rådgivende ingeniør #1). Basert på forprosjektet, kommer deretter aktørene i planleggings-

fasen frem til en detaljert prosjektplan som danner grunnlaget for fysisk gjennomføring. 

5.1.3 Gjennomføringsfasen 

I gjennomføringsfasen vil hovedentreprenør kjøpe tjenester i underleverandørmarkedet for 

gjennomføring av de aktivitetene han ikke har kapasitet eller kunnskap til å gjennomføre 

selv. Antall underleverandører på et prosjekt vil variere, men det deltar gjerne mellom ti og 

15 på et «vanlig» prosjekt (Hovedentreprenør #1
1
; #2

1
). Av disse underleverandørene, er det 

særlig tre som er spesielt viktige for prosjektet, både fordi de utgjør en stor del av prosjekt-

kostnadene, og fordi de har stor betydning for kvaliteten på bygget. Dette er de tekniske 

underleverandørene av EL, rør og ventilasjon (Hovedentreprenør #1
1,2

; #2
1,2

; #3
1,2

; #4). 

5.1.4 Driftsfasen 

Driftsfasen begynner når produktet overleveres til sluttbruker, som kan være byggherres 

kunde, eller byggherre selv (Byggherre #1; Hovedentreprenør #2
2
; #3

2
). Produktet dekker nå 

et behov, men det påløper også kostnader knyttet til drift og vedlikehold. Det avdekkes ofte 

feil og mangler som utløser reklamasjon i denne fasen, og dette fører til at byggherre, hoved-

entreprenør og underleverandører involveres også i denne fasen, ettersom krav kan stilles til 

disse lenge etter at produktet er ferdigstilt (Byggherre #1; Hovedentreprenør #2
2
; #3

2
). Feil 

og mangler kan også involvere forsikringsselskaper (Byggherre #1; Hovedentreprenør 3
2
). 

Sammen med kostnadene i produksjonen av bygget, utgjør kostnadene i driftsfasen det som 

omtales som produktets livssykluskostnader (Ørstavik, Bugge & Pedersen, 2003). 
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5.2 Rammeverk for analysen 

It turns out that the hard part is actually finding the problem to solve. 

Solutions come pretty easy for the majority of problems. 

  - Kevin Systrom, medgrunnlegger av Instagram (Systrom, 2011, v. 00:20) 

I utredningens klargjøringsprosess, var arbeidshypotesene basert på (1) underinvestering i 

relasjonsspesifikt produksjonsutstyr og (2) gratispassasjerproblemer i gjennomføringsfasen. 

Basert på gjennomførte intervju, og Meland, Havnes og Robertsen (2009) sin vurdering av 

hva som kjennetegner vellykkede prosjekter i BAE-bransjen, ble det imidlertid nødvendig å 

etter hvert justere disse hypotesene, noe som ble enda klarere utover i analyseprosessen. De 

teoretiske rammeverkene virket hensiktsmessige til å forklare problemene som oppstår, men 

vurderingen av hvilken fase de oppstår i var feil. 

I utgangspunktet virket det naturlig å tro at problemene oppstår i gjennomføringsfasen. Mye 

av litteraturen fokuserer problemene på byggeplassen (Ingvaldsen & Edvardsen, 2007), og 

dette virker i utgangspunktet intuitivt, dersom man ikke kjenner BAE-bransjen. Det er jo 

nettopp arbeidet på byggeplassen folk flest observerer. Det tok imidlertid ikke lang tid før 

fokuset skiftet bort fra gjennomføringsfasen og arbeidet på byggeplassen, for heller å 

fokusere på de to tidligfasene; konseptualiserings- og planleggingsfasen. 

Det nye utgangspunktet ble at arbeidet med prosjektplanen er det avgjørende for prosjektets 

suksess, som underbygges av Hovedentreprenør #1
1,2

, #2
1,2

, #3
1,2

 og #4, samt en rekke 

akademiske arbeider (Akintoye, McIntosh & Fitzgerald, 2000; Dvir, Raz & Shenhar, 2003; 

Egan, 1998; Latham, 1994). Imidlertid viser erfaring at planleggingsarbeidet i de fleste 

tilfeller er dårlig (Hovedentreprenør #1
1,2

; #2
1,2

; #3
1,2

; #4; Latham, 1994), og dårlig arbeid i 

prosjekters tidligfaser virker med andre ord å være årsaken til mange av kostnads-

overskridelsene og forsinkelsene som oppstår på byggeplassen. Faktisk oppstår mange av 

problemene allerede før aktørene i verdikjeden blir enige om målprisen, som fører til at man 

går glipp av mange gode løsninger (Hovedentreprenør #2
2
). 

For å undersøke dette nærmere, blir utredningens to hypoteser, presentert i kapittel 1
57

, 

videre analysert hver for seg. Her undersøkes hva som er verdipotensialet knyttet til bedre 

arbeid i prosjektets tidligfaser, samt hvorfor dette ikke forekommer i praksis. Det er nettopp 

hvorfor, som er kjernen i forskningsspørsmålet. 

                                                 

57 Se 1.3.1 Problemstilling og hypoteser, s. 5. 
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5.3 Hypotese 1: Det eksisterer ikke hold-up problemer i 

bygg- og anleggsbransjen 

For å undersøke hypotese 1, blir det først vurdert om det foreligger potensial for å gjennom-

føre relasjonsspesifikke investeringer som vil øke verdien av relasjonen. Deretter drøftes om 

årsaken til at det ser ut til å oppstå underinvesteringer, kan skyldes hold-up problemer, før 

det avslutningsvis påvises at tradisjonelle løsninger på problemet ikke ser ut til å fungere. 

5.3.1 Relasjonsspesifikke investeringer 

Relasjonsspesifikke investeringer knytter partene i en relasjon sammen, med mål om å skape 

en relasjonell rente ved at verdien av investeringene er større innad i relasjonen enn utenfor. 

5.3.1.1 Lokalisering 

Fysisk nærhet kan være fordelaktig, ettersom det kan gi bedre kommunikasjon mellom de 

ulike aktørene (Valley et al., 2002). På den annen side er det ifølge samtlige hoved-

entreprenører
58

 få tegn til at aktørene låses inne i relasjonen ved å gjøre slike investeringer. 

Selv om vi hadde lokalisert våre underleverandører under samme tak som oss, 

ville det uansett kostet lite både for oss og dem å kjøre over til konkurrenten 

(Hovedentreprenør #4). 

Slike investeringer fører med andre ord til et svakt avhengighetsforhold mellom aktørene, og 

vil sannsynligvis kun generere en marginal relasjonell rente. 

5.3.1.2 Menneskelige ressurser 

Relasjonsspesifikke investeringer i menneskelige ressurser inkluderer kompetansehevende 

tiltak som faglig kursing, generell medarbeiderutvikling og team-building aktiviteter som 

knytter aktører i en relasjon sammen. Viktigheten av å bygge know-how og mellom-

menneskelige relasjoner i BAE-bransjen underbygges av Ørstavik, Bugge og Pedersen 

(2003) som peker på sosiale relasjoner som avgjørende for produktivt samvirke mellom ulike 

aktører. Samtlige av hovedentreprenørene
58

 bekrefter at de ser fordelen ved slike tiltak, men 

peker også på at slik know-how og mellommenneskelige ressurser ofte utvikles naturlig 

gjennom samhandling over tid. Det forventes med andre ord at den relasjonelle renten i stor 

grad oppstår naturlig ettersom aktørene blir bedre til å jobbe sammen, og etter hvert kan løse 

                                                 

58 Hovedentreprenør #12, #22, #32 og #4. 
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problemer raskere og mer effektivt. Når dette skjer naturlig gjennom gjentatt interaksjon, er 

det ingen tydelig investering som kan føre til noe kapitaltap, og det er heller ikke grunnlag 

for noe hold-up problem. Til tross for denne naturlige utviklingen, virker det som nevnt som 

at investeringer i kompetansehevende tiltak vil øke verdien av relasjonen ytterligere. 

5.3.1.3 Produksjonsmidler 

I BAE-bransjen er det to trekk som fører til at relasjonsspesifikke investeringer i fysiske 

produksjonsmidler vurderes som lite optimalt. Først og fremst er et karakteristisk trekk ved 

bransjen at det er stor variasjon i prosjekter og arbeidsoppgaver, både med tanke på hvor
59

 

og hvilke
60

 prosjekter som skal gjennomføres (Hovedentreprenør #1
1,2

; #2
1,2

; #3
1,2

; #4). 

Årsaken til denne variasjonen er at produktet bransjen leverer, karakteriseres ut i fra 

kompleksitet, og ikke produktattributter. Dette er igjen et resultat av en lite kontinuerlig 

etterspørsel etter hver enkelt produktkategori. Behovet for disse produktene oppstår stegvis, 

er vanskelig å predikere, og er heller ikke mulig å produsere for lager ettersom produktet er 

immobilt. Dette fører til at det er hensiktsmessig med investeringer i allsidig utstyr som kan 

brukes i flere typer arbeidsoppgaver og til flere typer prosjekter, og slikt utstyr vil være 

vanskelig å skreddersy på en slik måte at det vil ha større verdi i samhandling med noen 

aktører fremfor andre. 

Videre er det også et godt etablert marked for det fysiske utstyret som inngår i 

byggeprosessene (Hovedentreprenør #1
2
; #2

2
). Dette vil føre til potensielt store 

merkostnader ved å bestille spesifikt utstyr som har større verdi innad i relasjonen enn 

utenfor. Årsaken til denne merkostnaden er blant annet at det allerede eksisterer store 

skalafordeler i produksjonen av det fysiske produksjonsutstyret, som vil være vanskeligere å 

oppnå ved investering i ikke-standardisert, relasjonsspesifikt utstyr. Det virker med andre 

ord ikke naturlig å gjennomføre relasjonsspesifikke investeringer i produksjonsutstyr. Det 

observeres heller ikke slike investeringer i praksis (Hovedentreprenør #2
2
; #4). 

5.3.1.4 Prosjektplanen 

En mer aktuell og relevant investering, er investering i den fysiske prosjektplanen i 

konseptualiserings- og planleggingsfasen. Utarbeidelse av slike planer er ressurskrevende, 

                                                 

59 Det er stor geografisk spredning i hvor prosjekter gjennomføres (Hovedentreprenør #11,2; #21,2; #31,2; #4). 

60 Prosjekter kan omfatte ulike produktkategorier som boligkonstruksjon, forretningsbygg, vei, tunell og bro 

(Hovedentreprenør #11,2; #21,2; #31,2; #4). 
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og krever at de involverte aktørene investerer tid i prosjektets tidligfaser (Byggherre #1; 

Hovedentreprenør #1
2
; #2

2
; #3

2
; #4). Prosjektplanen kan derfor tolkes som en relasjons-

spesifikk investering. 

Basert på litteraturgjennomgangen til Meland, Havnes og Robertsen (2009), er dårlig 

prosjektering og påfølgende dobbeltarbeid og forsinkelser i produksjonsfasen, en betydelig 

kostnad i et gjennomsnittlig byggeprosjekt. Tallet er vanskelig å fastslå, men varierer fra 10 

% av totale byggekostnader og nedover. Dette bekreftes fra samtlige entreprenører som ble 

intervjuet
61

. Flere peker også på at partene som skal gjennomføre produksjonen, må 

involveres tidligere i prosjekteringsprosessen og få en mer helhetlig forståelse for prosjektet 

(Stephenson, 1996; Egan, 1997; Barlow, 2000). Også dette underbygges av samtlige 

entreprenører
61

, og det kan med andre ord virke som om investering i bedre prosjektplaner 

har potensielt stor verdi. Med utgangspunkt i verdikjederammeverket for BAE-bransjen, 

illustrert i Figur 5.2, vil involvering tidligere i prosjekteringsprosessen tilsvare at aktørene 

som skal gjennomføre produksjonen, involveres i informasjonsdelingen som skjer i 

konseptualiserings- og planleggingsfasen. 

DELKONKLUSJON 

Investering i fysisk lokalisering genererer lav rente, ettersom det uansett ikke låser aktørene 

inne i relasjonen. Investering i produksjonsmidler virker lite hensiktsmessig ettersom allsidig 

utstyr er viktig på grunn av uforutsigbare prosjekter, og det allerede er et veletablert marked 

for slikt utstyr. Investering i menneskelige ressurser og prosjektplanen virker verdifulle, og 

verdien av investeringen utenfor relasjonen vil være lav, slik at investeringene genererer 

relasjonell rente. Av disse to, tyder litteraturgjennomgang og informasjonsinnsamling fra 

informantene på at investering i prosjektplanen har størst verdi. 

For å avgrense analysen, fokuseres det på investering i prosjektplanen, ettersom det er denne 

investeringen som virker å ha størst verdi for relasjonen. I det påfølgende utdypes derfor 

hvordan investering i utarbeidelse av en bedre prosjektplan kan tolkes som en relasjons-

spesifikk investering i prosjektets tidligfaser. Det skilles mellom verdibidraget fra hoved-

entreprenør og underleverandør. 

                                                 

61 Hovedentreprenør #12, #22 , #32 og #4, og Underleverandør #1. 
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5.3.2 Hovedentreprenør 

I konseptualiseringsfasen forsøker tradisjonelt byggherre, ofte sammen med arkitekt og 

rådgivende ingeniør, å skape en prosjektidé. Allerede her er det rimelig å tro at 

hovedentreprenøren som skal gjennomføre prosjektet, kan komme med verdifulle bidrag. 

All erfaring innsamlet gjennom hovedentreprenørene
58

, tyder på at tidlig involvering fra 

partene som er involvert i produksjonsprosessen, er et av kjennetegnene ved vellykkede 

prosjekter. Det peker seg ut særlig tre årsaker til at hovedentreprenør bør involveres i 

konseptualiseringsfasen. Først og fremst har hovedentreprenør omfattende erfaring, og kan 

derfor bidra til å skape en idé som i større grad er praktisk gjennomførbar. Eksempler på 

slike praktiske verdibidrag kan ifølge Byggherre #1 og Hovedentreprenør #1
2
 være meninger 

om valg av tomt. Geologiske forhold trekkes også frem av Winch (1989) som en av de store 

usikkerhetsmomentene i et byggeprosjekt. Verdibidraget kommer av at hovedentreprenør 

vanligvis har erfaringer med hvordan ulike grunnforhold kan skape usikkerhet og virke 

kostnadsdrivende for prosjektet. 

Videre vil hovedentreprenør kunne bidra til at et prosjekt bygges opp mot hovedentreprenørs 

styrker og kapabiliteter, som igjen vil kunne bidra til en mer kostnadseffektiv produksjons-

prosess. Årsaken er at det alltid vil være flere ulike måter å strukturere løsningen av et 

problem, og hver hovedentreprenør løser ulike problemer på egne måter (Hovedentreprenør 

#1
2
; #3

2
; #4). Dersom løsningen passer bedre med måten hovedentreprenør vanligvis løser 

problemer, er det naturlig at de ansatte, gjennom gjentagelse av lignende arbeidsoppgaver, 

vil kunne løse arbeidsoppgavene mer effektivt. 

Sist, men ikke minst, vil kontinuitet knyttet til involvering og deltagelse i verdikjeden være 

en fordel for hovedentreprenør. Med dette menes at det vil være lettere for hovedentreprenør 

å bidra i planleggingsfasen dersom han allerede har deltatt i konseptualiseringsfasen. 

Årsaken er at han da allerede er godt kjent med prosjektet, og derfor vil bruke mindre tid på 

å stille spørsmål ved valg som er tatt tidligere, eksempelvis valg av tomt eller tekniske 

spesifikasjoner
62

 (Hovedentreprenør #1
2
; #2

2
; #3

2
; #4). 

Et vanlig problem som oppstår ved mangel på kontinuitet, er ifølge Hovedentreprenør #2
2
 

unødvendig ressursbruk i tolkningen av tekniske spesifikasjoner fra forprosjekt. Når hoved-

                                                 

62 Eksempelvis isolasjonstykkelse i kombinasjon med miljøkrav (Hovedentreprenør #22). 
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entreprenør kommer inn i planleggingsfasen, vil tekniske rådgivere og byggherre allerede ha 

gjort noen grove spesifiseringer i konseptualiseringsfasen. Dette forprosjektet fungerer som 

grunnlag for hovedentreprenørs arbeid med forslag til målpris. Dersom hovedentreprenør 

vinner anbudet må han videre spesifisere prosjektet ytterligere slik at prosjektplanen kan 

brukes som grunnlag for produksjonen. Denne tolkningen av forprosjektet, som hoved-

entreprenør må gjøre, er grunnlag for mange misforståelser mellom byggherre og hoved-

entreprenør, og disse misforståelsene er igjen grunnlaget for mange av konfliktene som 

oppstår senere i gjennomførings- og driftsfasen. 

5.3.3 Underleverandør 

I verdikjederammeverket introduseres ikke underleverandørene før i gjennomføringsfasen. 

Ifølge Hovedentreprenør #2
2
 og #4 er dette fordelaktig, ettersom involvering av alle under-

leverandører i prosjektets tidligfaser kan føre til koordineringsproblemer
63

. Noen under-

leverandører opplever også frustrasjon knyttet til planlegging, som tar tid, ettersom de er 

vant til å begynne arbeidet rett etter ansettelse (Hovedentreprenør #1
2
). Det virker imidlertid 

rimelig å tro at underleverandører som har stor betydning for et prosjekt, også kan komme 

med verdifulle bidrag allerede i konseptualiserings- og planleggingsfasen, noe som støttes av 

Underleverandør #1; «Vi sitter på mye spesialisert kunnskap (…), og hvis vi blir involvert 

tidlig på et prosjekt, kan vi gi kunden mye bedre verdi». Over tid, ved involvering i flere 

prosjekter, vil underleverandører også kunne få forståelse for at planlegging er tidkrevende. 

Det skilles videre mellom underleverandører med kunnskap som har stor påvirkning for 

planleggingsfasen, og de med mindre innflytelsesrik kunnskap. Underleverandørene med 

viktig kunnskap omfatter ifølge samtlige hovedentreprenører
58

 i hovedsak de tekniske fagene 

EL, rør og ventilasjon. Årsaken til at disse er viktige er at hovedentreprenør ikke har 

kunnskap til å prosjektere aktivitetene på en god måte, og fordi de utgjør store kostnader for 

prosjektet (Hovedentreprenør #2
2
; #3

2
). For å redusere koordineringsproblemet i 

planleggingen, virker det derfor rimelig å involvere kun disse tre underleverandørene som 

kan bidra med størst verdi. 

Det er særlig tre årsaker til at de tekniske underleverandørene vil kunne bidra til 

verdiskaping ved involvering i prosjektets tidligfaser, og disse ligner argumentene for at 

                                                 

63 Her er det tatt i betraktning at det på et mellomstort prosjekt gjerne er rundt 10 til 15 underleverandører involvert i 

gjennomføringsfasen (Hovedentreprenør #11; #22). 
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hovedentreprenør bør være en del av konseptualiseringsfasen. Først og fremst har under-

leverandørene ofte betydelig høyere kunnskapsnivå innenfor løsningene som kreves fra deres 

respektive fagområder. Årsaken til dette er at de vanligvis er spesialiserte innenfor tekniske 

fag, både gjennom utdannelse og praktisk erfaring med flere ulike problemstillinger 

(Hovedentreprenør #2
2
; #4; Underleverandør #1). Hovedentreprenør har på sin side en mer 

overordnet generell kunnskap om hvordan hele prosjekter best skal gjennomføres. Under-

leverandørene vil med andre ord ha bedre kunnskap om hvilke problemer som kan oppstå i 

praksis, og hvilke løsninger som vil være mest hensiktsmessige. Involvering i tidligfasene 

kan derfor gjøre prosjektplanen mer detaljert og praktisk gjennomførbar. Tidlig involvering 

kan også ifølge Hovedentreprenør #2
2
 føre til at prosjektplanen blir mer fleksibel med tanke 

på ny informasjon og endringer som oppstår underveis i produksjonsprosessen. Årsaken er at 

underleverandørene ofte har bedre informasjon om hvilke løsninger som er fleksible og lar 

seg justere underveis i gjennomføringsfasen. Slike fleksible løsninger er ifølge Latham 

(1994) en viktig produktivitetsfaktor. 

Videre vil involvering i tidligfasene kunne gjøre det lettere for underleverandører å komme 

med innspill som gjør at prosjektplanen passer bedre med deres styrker og kapabiliteter. 

Dette vil igjen kunne bidra til en mer kostnadseffektiv produksjonsprosess, ettersom det 

alltid er flere måter å strukturere løsningen av et problem (Hovedentreprenør #3
2
; #4; 

Underleverandør #1). Dersom løsningen passer bedre med måten underleverandørene 

vanligvis løser problemer, er det naturlig at de ansatte, gjennom gjentagelse av lignende 

arbeidsoppgaver, vil løse oppgavene mer effektivt. 

Sist, men ikke minst, vil det også være lettere for underleverandører å bidra i 

gjennomføringsfasen dersom de allerede har deltatt i tidligfasene. Kontinuitet knyttet til 

involvering og deltagelse i verdikjeden er med andre ord nøkkelordet også her, og samtlige 

entreprenører
61

 så verdien av dette. Årsaken er at underleverandørene da allerede er godt 

kjent med kundens behov, og det vil brukes mindre tid på å stille spørsmål ved valg som er 

tatt tidligere, eksempelvis ved valg av tekniske løsninger (Hovedentreprenør #2
2
; #4). 

Det virker også rimelig at underleverandørenes involvering kan gi klarere ansvarsfordeling i 

produksjonsprosessen. Viktigheten av dette underbygges av Meland, Havnes og Robertsen 

(2009), som presiserer at upresis avgrensning lett kan føre til overlapp eller tomrom i 

ansvarsområdene. Dette driver kostnader ved at det oppstår forsinkelser, feil og mangler. 
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Både bidragene fra hovedentreprenør og de tekniske underleverandørene virker å ha stor 

potensiell verdi for et prosjekt. Denne verdien vil kun ha verdi innad i relasjonen tilknyttet 

det aktuelle prosjektet, og ettersom investeringen ikke har noen alternativ verdi utenfor 

relasjonen, vil det være en relasjonsspesifikk investering. Det er viktig å påpeke at disse 

verdibidragene som er vurdert så langt, kun avhenger av at aktørene deler informasjon med 

en prosjektleder, som kan koordinere kunnskapen i produksjonen av en bedre og mer korrekt 

prosjektplan. Ut over dette kreves det ingen interaksjon mellom de ulike aktørene. Det viser 

seg imidlertid at slik interaksjon har opplagte fordeler, og dette drøftes senere i analysen
64

. 

DELKONKLUSJON 

Det virker som at både hovedentreprenør og underleverandører bør involveres tidligere i 

byggeprosessen, og Figur 5.3 illustrerer en revidert verdikjede som viser de ulike prosjekt-

fasene med tilhørende aktører slik det optimalt bør organiseres. Hovedentreprenør og 

tekniske underleverandører med stor betydning for et prosjekt bør være involvert allerede fra 

konseptualiseringsfasen. Årsaken er at disse aktørene har potensiell verdifull praktisk 

erfaring, at involveringen kan lette overgangen til planleggings- og gjennomføringsfasen, og 

ikke minst at det kan føre til at prosjektplanen samsvarer bedre med aktørenes kapabiliteter. 

Tiden som hovedentreprenør og underleverandører bruker på å utarbeide prosjektet i 

konseptualiserings- og planleggingsfasen er en relasjonsspesifikk investering ettersom den 

potensielt har stor verdi for prosjektet, men liten verdi utenfor prosjektet.

                                                 

64 Se 5.4.1 Informasjonsdeling, s. 86. 



Figur 5.3: Revidert optimal verdikjede 

Figuren illustrerer en revidert verdikjede, basert på gjennomgått analyse så langt, og med utgangspunkt i verdikjeden utarbeidet i Figur 5.1. Den reviderte verdikjeden presenterer de ulike 

prosjektfasene med tilhørende aktører slik det optimalt bør organiseres. Som figuren viser, bør hovedentreprenør og tekniske underleverandører med stor betydning for et prosjekt, 

involveres allerede i konseptualiseringsfasen. 

 

Kilde: Eget arbeid på basis av gjennomgått analyse, og med utgangspunkt i Figur 5.1.
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5.3.4 Hold-up problemet 

Hold-up problemet oppstår som et resultat av relasjonsspesifikke investeringer og 

ufullstendige kontrakter. Resultatet er at investeringer som har større verdi innad i relasjonen 

enn utenfor, ikke gjennomføres når den «sterke» aktøren i relasjonen kan handle 

opportunistisk og «stjele» denne merverdien. Det er allerede påvist store fordeler knyttet til å 

gjennomføre relasjonsspesifikke investeringer i prosjektplanen, og videre vurderes om noen 

av partene har muligheter og insentiver til å handle opportunistisk. 

Problemet vurderes ut i fra de to vanlige kontraktsforholdene i BAE-bransjen, nemlig 

relasjonen mellom byggherre og hovedentreprenør, og relasjonen mellom hovedentreprenør 

og underleverandør. Ettersom problemene i de to kontraktsforholdene er mye de samme, 

drøftes relasjonen mellom byggherre og hovedentreprenør grundig først, før relasjonen 

mellom hovedentreprenør og underleverandør deretter gjennomgås kort. 

5.3.4.1 Byggherre – hovedentreprenør 

For å lette analysen defineres to ulike hovedentreprenører: 

- Hovedentreprenør A: Investerer i relasjonen med byggherre 

- Hovedentreprenør B: Vinner byggherres anbudskonkurranse 

I relasjonen mellom byggherre og hovedentreprenør A vil aktørene sammen arbeide for å 

komme frem til en målpris som gjør prosjektet lønnsomt for begge parter. Investeringen i tid 

og kunnskap kan ses på som en relasjonsspesifikk investering gjennomført av hoved-

entreprenør A. Differansen mellom verdibidraget fra hovedentreprenør As investering, og 

den alternative verdien på investeringen, er den relasjonelle renten som oppstår i relasjonen. 

Den alternative verdien utenfor relasjonen vil være null. Bakgrunnen for dette er at 

prosjektplanen man utarbeider i fellesskap er byggherres eiendom, og i tilfellet samarbeidet 

brytes, tilfaller prosjektplanen byggherre. Byggherre kan da bruke prosjektplanen i gjennom-

føringen av et anbud, og ansette hovedentreprenør B til å gjennomføre prosjektet. I tilfellet 

samarbeidet brytes, står hovedentreprenør A uten kontrakt, og kan ikke hente ut noen verdi 

fra investeringen
65

. 

                                                 

65 Antar her en variant hvor hovedentreprenør ikke får betalt for arbeidet i denne fasen. Det finnes også varianter hvor 

hovedentreprenør får betaling for arbeidet (Hovedentreprenør #12; #22; #32; #4), men denne verdien vil uansett ikke dekke 

investeringskostnaden og alternativkostnaden av ressursbruken dersom byggherre bryter relasjonen. 
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Det er ikke mulig å skrive noen eksplisitt kontrakt som hindrer byggherre fra å bryte 

relasjonen, på grunn av spesifikasjons- og overvåkningsproblemer, begrenset rasjonalitet og 

asymmetrisk informasjon. Dette betyr at standardkontrakter ikke kan løse problemet, som 

også er en forutsetning for hold-up problemet
66

. Rimelighetene av denne antagelsen 

diskuteres senere i analysen
67

. 

Relasjonen mellom byggherre og hovedentreprenør A kan bli brutt dersom byggherre i stedet 

velger å bruke hovedentreprenør B. Motivasjonen bak dette vil være at byggherre nå har en 

bedre prosjektplan basert på kunnskap og verdifulle bidrag fra hovedentreprenør A i tidlig-

fasene. Denne planen kan byggherre legge ut på anbud, og få en bedre og mer korrekt pris 

enn han hadde fått uten bidrag fra hovedentreprenør A. Ifølge Tadelis og Bajari (2006) kan 

det oppnås en bedre pris gjennom anbud, ettersom konkurranse mellom flere aktører vil by 

kontraktsprisen ned mot summen av forventede produksjonskostnader og avkastningen 

hovedentreprenøren krever for å binde ressurser i prosjektet. Det poengteres imidlertid at 

dette ikke nødvendigvis er tilfellet for kompliserte prosjekter hvor det er vanskelig å 

spesifisere aktivitetene i prosjektet, eller i tilfeller hvor det er få aktører med i budrunden. 

Ettersom planen er bedre og mer realistisk på grunn av hovedentreprenør As bidrag med 

kunnskap og erfaringer i tidligfasene, bør prisen som oppnås i anbudet være mer korrekt. 

Dette reduserer risikoen for kostnadsoverskridelser, og har verdi for alle parter. Verdien av 

redusert usikkerhet kan eksempelvis illustreres ved at prosjektrisikokomponenten i 

avkastningskravet reduseres
68

. Når avkastningskravet reduseres, øker prosjektets nåverdi. 

Byggherre vil altså ønske hovedentreprenør As bidrag i tidligfasene, men vil ha insentiv til å 

reforhandle kontrakten etter at prosjektplanene er ferdig produsert. Han vil heller ikke trenge 

å bryte relasjonen med hovedentreprenør A, ettersom trusselen med å legge prosjektet ut på 

anbud vil være nok til at hovedentreprenør A vil godta en reforhandlet kontrakt. I den 

reforhandlede kontrakten kan byggherre kapre hele den relasjonelle renten
69

. 

                                                 

66 Problemet med eksplisitte kontrakter drøftes under 4.5.2.2 Løsninger av hold-up problemet, s. 44. 

67 Se 5.3.5.1 Eksplisitte kontrakter, s. 69. 

68 Alternativt ved at risikopåslaget i målprisen reduseres. 

69 Både Hovedentreprenør #12, #22, #32 og #4 trekker frem flere eksempler hvor byggherre, etter at hovedentreprenør har 

prosjektert, har tatt prosjektplanen og sendt den til konkurrerende hovedentreprenører for å be om prisanslag. De nye 

prisanslagene som har vært lavere, har byggherre deretter brukt som argument for å presse målprisen til prosjekterende 

hovedentreprenør. 
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Hovedentreprenør A vil imidlertid klare å se for seg denne situasjonen, og vil derfor ikke 

investere tid og kunnskap i relasjonen med byggherre. For at hovedentreprenør A skal gå 

med på å foreta investeringen, må byggherre inngå en avtale om at hovedentreprenør A også 

skal få delta i gjennomføringsfasen. I dette tilfellet vil hovedentreprenør A ha alle insentiver 

til å yte investering i prosjektplanen, ettersom dette vil redusere hovedentreprenør As 

kostnader i gjennomføringsfasen, samt redusere risikoen for kostnadsoverskridelser. Begge 

disse momentene har positiv verdi for både byggherre og hovedentreprenør. Problemet er 

imidlertid nå snudd, ved at hovedentreprenør A har mulighet til å kapre hele den relasjonelle 

renten i relasjonen. Bakgrunnen er igjen ufullstendige kontrakter. 

Det er ikke mulig å bli enige om noen kontraktspris i det byggherre knytter til seg 

hovedentreprenør A, ettersom prosjektet ennå ikke er planlagt. Først når prosjektet er ferdig 

planlagt vil det foreligge et endelig anslag på målpris. For at hovedentreprenør A skal være 

villig til å gjennomføre den relasjonsspesifikke investeringen, må byggherre skrive kontrakt 

på at hovedentreprenør A skal brukes i gjennomføringen av prosjektet. Dette gir imidlertid 

hovedentreprenør A insentiver til å gi et høyere prisanslag, som kan settes så høyt at det 

kaprer hele den relasjonelle renten. Årsaken til at dette skjer er at det ikke lengre er noen 

priskonkurranse i anbudsprosessen, ettersom byggherre allerede er bundet av kontrakten til å 

bruke hovedentreprenør A. Anbudsprosessen ville gitt et godt anslag på markedsprisen for 

prosjektet, men denne prisen vil ikke være observerbar i dette tilfellet. Uten anbuds-

prosessen, vil ikke byggherre klare å vurdere om kostnadsanslagene til hovedentreprenør A 

er rimelige. Dette er et klassisk eksempel på asymmetrisk informasjon, hvor hoved-

entreprenør har større kunnskap om aktiviteter og kostnader som inngår i byggeprosessen. 

Byggherre vil imidlertid klare å se for seg denne situasjonen. Risikoen for at hoved-

entreprenør A blåser opp kostnadene i prosjekteringen vil derfor føre til at byggherre ikke 

ønsker å knytte til seg hovedentreprenør A basert på kontraktsinngåelse før tidligfasene. 

Reforhandlingsproblemet vil sannsynligvis variere i styrke, og bakgrunnen for dette ligger i 

et av BAE-bransjens særtrekk, nemlig at den er svært konjunkturfølsom (Hovedentreprenør 

#1
1
; #2

1
; #3

1
). I gode tider, når etterspørselen etter infrastruktur, næringsbygg og boliger er 

høy, vil det være god kapasitetsutnyttelse i bransjen. I dette tilfellet vil det være færre 

hovedentreprenører som har mulighet til å konkurrere om prosjektet, ettersom deres kapasitet 

allerede er sysselsatt. Resultatet er at byggherre risikerer å ikke oppnå noen bedre pris 

gjennom anbudsprosessen, nettopp fordi det er få aktører som deltar (Tadelis & Bajari, 
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2006). Redusert deltagelse bidrar videre til at konkurransen mellom hovedentreprenørene 

reduseres, og når det også foreligger utsikter til alternative måter å sysselsette ledig kapasitet 

på kort sikt, reduseres hovedentreprenørenes insentiver til å underby hverandre i anbudet. 

Dette viser seg også å være tilfellet i praksis (Carr, 2005; Hovedentreprenør #3
2
; #4). 

I gode tider vil med andre ord reforhandlingsproblemet være mindre, og det er lettere å 

oppnå samarbeid i konseptualiserings- og planleggingsfasen. Tilfellet er imidlertid motsatt i 

dårlige tider, som kjennetegnes av ledig kapasitet og dårlige utsikter til å finne prosjekter 

som kan sysselsette denne kapasiteten på kort sikt. Denne situasjonen vil forsterke 

reforhandlingsproblemet, og bakgrunnen er at hovedentreprenører kan være villige til å 

underby hverandre for å sysselsette den ledige kapasiteten de besitter. 

DELKONKLUSJON 

Byggherre og hovedentreprenør kan enten planlegge prosjektet sammen, og skrive kontrakt 

når prosjekteringen er ferdig, eller de kan skrive kontrakt før prosjekteringen begynner. 

Uavhengig av kontraktsform gir det én av partene insentiver til å «stjele» en del av 

samarbeidspartnerens relasjonelle rente, og resultatet av dette er underinvesteringer i 

relasjonen mellom byggherre og hovedentreprenør. 

5.3.4.2 Hovedentreprenør – underleverandør 

Byggherre overlater vanligvis til hovedentreprenør å hente inn underleverandører for å utføre 

tekniske oppgaver hovedentreprenør ikke har kapasitet til å gjennomføre selv (Byggherre #1; 

Hovedentreprenør #1
2
; #4). I relasjonen mellom hovedentreprenør og underleverandør 

oppstår et lignende hold-up problem som mellom byggherre og hovedentreprenør. 

I konseptualiserings- og planleggingsfasen vil hovedentreprenør ønske å involvere de 

tekniske underleverandørene EL, rør og ventilasjon. Bakgrunnen er at disse fagområdene 

utgjør store kostnader for prosjektet, og innenfor fagområdene har underleverandørene 

vanligvis bedre kompetanse enn hovedentreprenør. Fordelene ved å inkludere de tekniske 

underleverandørene er de samme som drøftet i relasjonen mellom byggherre og hoved-

entreprenør, hvor konklusjonen er at verdibidraget ved å involvere disse kan være betydelig. 

Forutsetningene og årsakene til hold-up problemet i relasjonen mellom hovedentreprenør og 

underleverandør, er også de samme som for relasjonen mellom byggherre og hoved-
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entreprenør. Underleverandører vil yte høy innsats ved å bidra med informasjon dersom 

hovedentreprenør binder seg, gjennom kontrakt, til å bruke disse underleverandørene i 

produksjonen. Underleverandørene vil imidlertid da ha insentiv til å opptre opportunistisk 

ved å justere opp prisene på sine aktiviteter. Motsatt, dersom det ikke kontraktsfestes noe 

krav om å bruke underleverandørene i produksjonen, vil de heller ikke bidra med 

informasjon i relasjonen. Bakgrunnen for dette er at hovedentreprenør har insentiv til å legge 

prosjektplanen ut på anbud og skaffe en bedre pris i markedet
70

. Resultatet er at 

underleverandørene i liten grad vil investere tid i konseptualiserings- og planleggingsfasen, 

akkurat som hovedentreprenør ikke vil investere tid i konseptualiseringsfasen. 

DELKONKLUSJON 

Som påpekt så langt, foreligger det fordeler ved å gjennomføre investeringer i relasjonen 

mellom byggherre og hovedentreprenør, og mellom hovedentreprenør og underleverandør. 

Det oppstår imidlertid en relasjonell rente som én av partene alltid vil klare å «stjele», og 

dette ligner et klassisk hold-up problem. Hvem av partene i de to kontraktsforholdene som 

har muligheten til å opptre opportunistisk, avhenger av om byggherre eller hovedentreprenør 

velger å binde seg til å bruke henholdsvis hovedentreprenør eller underleverandør i 

gjennomføringsfasen. Uavhengig av hvem som har denne muligheten, vil den andre parten 

oppfatte risikoen for opportunistisk atferd, og resultatet er underinvestering. 

5.3.5 Tradisjonelle løsninger 

Det er flere tradisjonelle løsninger på hold-up problemet, og i det påfølgende drøftes hvordan 

disse løsningene vil kunne håndtere de praktiske problemene som til nå er diskutert. Målet 

for løsningene er å hindre aktørene fra å «stjele» den relasjonelle renten. Dersom dette ikke 

er mulig å forhindre, vil det gjennomføres færre relasjonsspesifikke investeringer, med andre 

ord underinvesteres. Videre i analysen vil det ikke problematiseres hvem som er den 

«sterke» parten i hvert enkelt kontraktsforhold. Så lenge maktforholdet er skjevt, og én av 

partene har mulighet til å handle opportunistisk, vil det føre til underinvestering. Erfaringer 

fra andre bransjer tyder på at dette kan være et kritisk problem, hvor blant annet hold-up og 

                                                 

70 Hovedentreprenør #22 forteller om et eksempel hvor en hovedentreprenør som har prosjektert i samarbeid med en teknisk 

underleverandør, tar prosjektplanen og sender den til en konkurrerende utenlandsk underleverandør for å be om prisanslag. 

Det nye prisanslaget er betydelig lavere enn det den opprinnelige underleverandøren har levert, og dette bruker 

hovedentreprenør som argument for å presse målprisen til den tekniske underleverandøren. Lignende eksempler fremgår 

også fra Hovedentreprenør #12, #32 og #4, og Underleverandør #1. 
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problemer i relasjonen mellom produsenter av biler i USA og deres underleverandører, har 

ført til store underinvesteringer og et rivaliserende forhold i verdikjeden (Hill, 1990). 

Tilbakegangen til amerikansk bilindustri skyldes i stor grad dette problemet. 

I det påfølgende vil aktøren som betaler målprisen i kontraktsforholdet omtales som 

prinsipal, og aktøren som mottar målprisen omtales som agent. I forholdet mellom bygg-

herre og hovedentreprenør vil byggherre da være prinsipal, og hovedentreprenør være agent, 

mens det i forholdet mellom hovedentreprenør og underleverandør er hovedentreprenør som 

vil være prinsipal, og underleverandør som vil være agent. Hovedentreprenør opptrer med 

andre ord både som prinsipal og agent, ettersom aktøren opptrer i to ulike kontraktsforhold. 

Bakgrunnen for inndelingen er som nevnt at det ikke tas stilling til hvem som er den 

«sterke» i relasjonen. Ved ikke å vurdere de to kontraktsforholdene hver for seg, letter dette 

analysen. 

5.3.5.1 Eksplisitte kontrakter 

Fraværet av enkle kontraktsløsninger er en forutsetning for hold-up problemer. Eksplisitte 

kontrakter fungerer vanligvis best når spesifiserings- og overvåkningskostnadene er små, når 

det er få komplekse prosesser og når aktører har omtrent det samme informasjonsgrunnlaget. 

I de tilfellene hvor aktørene i BAE-bransjen gjennomfører relasjonsspesifikke investeringer, 

er grunnlaget ofte basert på en intensjonsklausul
71

 (Hovedentreprenør #2
2
). Denne innebærer 

at prinsipalen vedgår en intensjon om å bruke agenten som gjennomfører de relasjons-

spesifikke investeringene gjennom hele prosjektet. Etter at kontrakten er inngått, vil partene 

bruke tidligfasene til å komme frem til en god prosjektplan og en fornuftig målpris. 

For å vurdere om eksplisitte kontrakter av denne typen kan avvikle hold-up problemet, 

vurderes videre graden av spesifikasjons- og overvåkningskostnader, begrenset rasjonalitet 

og asymmetrisk informasjon. 

                                                 

71 Dette er vanligvis en del av kontrakt 1, som skrives i begynnelsen av utviklingen, og som er det som binder kontrakts-

partene sammen frem til gjennomføringsfasen (Byggherre #1; Hovedentreprenør #22). Etter tidligfasene er gjennomført, 

skrives deretter kontrakt 2, som gjelder selve produksjonen av bygget. Kontrakt 2 er regulert i NS8407:2011, og inneholder 

også reguleringer av hvilke klausuler som skal til for ikke å skrive avtalen (Byggherre #1; Hovedentreprenør #22). 
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5.3.5.1.1 Spesifikasjonskostnader 

For at en eksplisitt kontrakt skal fungere, bør det være mulig å spesifisere aktivitetene og 

arbeidet de ulike aktørene skal gjennomføre i tidligfasene. Dersom dette kan defineres, gir 

det grunnlag for en rettferdig fordeling av den relasjonelle renten. 

Den relasjonelle renten i relasjonen stammer imidlertid fra utarbeidelsen av prosjektplanen, 

som skjer etter kontraktsinngåelse. Hvilke aktiviteter og hvor mye arbeid aktørene ender opp 

med å gjennomføre i tidligfasene er svært vanskelig å definere før kontraktsinngåelsen. 

Noen karakteristika ved BAE-bransjen bidrar til å forklare spesifikasjonsproblemet. Først og 

fremst, selv om man har en formening om hvilke faktorer som vil påvirke prosjekteringen, er 

svært få prosjekter like. Dette gjør det vanskelig å basere spesifiseringen av det potensielle 

arbeidet i prosjekteringen på tidligere erfaringer. Bakgrunnen er at små endringer i sammen-

setningen av komponenter fra tekniske leverandører, grunnforhold på byggeplassen, eller 

offentlig regulering, kan føre til svært uforutsigbare endringer i prosjektplanen. Slike 

endringer fører videre til uforutsette endringer i aktiviteter og arbeidsmengde for de ulike 

aktørene. I realiteten har man heller ikke oversikt over alle relevante faktorer for prosjektet 

så tidlig som i starten av konseptualiseringsfasen (Hovedentreprenør #1
2
; #3

2
). 

Vanskelighetene med å spesifisere aktiviteter og arbeidsmengde før aktørene utarbeider 

prosjektplanen, bidrar til å forklare hvorfor kontrakter i praksis er vagt formulerte 

(Hovedentreprenør #2
2
; #4). Hovedentreprenør #2

2
 påpeker at selv om prinsipalen inngår en 

intensjon om å bruke aktørene fra prosjektets tidligfaser i gjennomføringen av prosjektet, gis 

prinsipalen vanligvis en bakdør til å bryte kontrakten dersom «(…) målprisen oppfattes som 

for høy, eller samarbeidet fungerer dårlig». 

Kun ut i fra denne formuleringen er det tydelig at det er et alvorlig reforhandlingsproblem, 

ettersom byggherre alltid kan hevde at samarbeidet ikke fungerer, og kreve at samarbeidet 

avsluttes. 

5.3.5.1.2 Begrenset rasjonalitet 

Spesifikasjonsproblemene, og den vage formuleringen i kontraktene som benyttes i praksis, 

underbygges av det mer generelle problemet knyttet til begrenset rasjonalitet hos kontrakts-

partene. Dette problemet er stort i BAE-bransjen, ettersom prosessen som skal planlegges er 

svært kompleks (Winch, 1989), og det fører til at aktørene ikke klarer å se for seg alle 

mulige utfall og konsekvenser av den prosessen som skal planlegges. 
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5.3.5.1.3 Overvåkningskostnader 

Ettersom det er vanskelig å spesifisere aktivitetene og arbeidet til de ulike aktørene, virker 

det også vanskelig å måle arbeidet og andelen av den relasjonelle renten aktørene sitter igjen 

med, slik at den kan verifiseres av en uavhengig tredjepart, eksempelvis en domstol. 

Selve arbeidet kan være relativt enkelt å måle, ved å føre oversikt over timeverk de ulike 

aktørene bruker i relasjon med prosjektleder i utarbeidelse av prosjektplanen (Hoved-

entreprenør #1
2
; #2

2
). 

Spesielt viktig virker det her å kunne måle hvor stor del av den relasjonelle renten de ulike 

aktørene sitter igjen med etter arbeidet i tidligfasene, for deretter å knytte dette opp mot 

arbeidsmengden aktørene har lagt ned. 

Bidrag fra hovedentreprenør og underleverandører i prosjekteringsfasen kan være vanskelig 

å observere, ettersom det forplanter seg gjennom hele gjennomføringsfasen i form av bedre 

løsninger og redusert feil- og dobbeltarbeid. Erfaring fra samtlige entreprenører
61

 tilsier at 

dette verdibidraget kan være betydelig, men selve verdien er vanskelig å estimere, selv etter 

at produksjonsprosessen er gjennomført (Hovedentreprenør #3
2
). 

Dersom en agent argumenterer for en målpris som ligger rundt normprisen i markedet, er det 

vanskelig for prinsipalen å vite om denne prisen er riktig. Om prinsipalen eksempelvis sitter 

igjen med 4 % margin, og agenten med hele 30 %, tyder dette på at agenten har klart å kapre 

hele den relasjonelle renten. Det ville imidlertid vært mulig å oppdage dette, dersom alle 

aktørene gjorde sine produksjonskalkyler kjent. Da ville det vært mulig å avdekke 

uforholdsmessig høye marginer
72

, til relativt lave overvåkningskostnader. Denne løsningen 

observeres imidlertid svært sjeldent i praksis, og det er to grunner til dette. Det første er 

frykten for at åpne kalkyler vil føre til at de andre aktørene forsøker å presse marginene: 

«Det gir oss ingenting å åpne bøkene våre. Da vil de [hovedentreprenørene, f.anm.
73

] jo bare 

bruke dette for å presse prisene» (Underleverandør #1). Den andre grunnen er at de fleste 

underleverandørene uansett har svært dårlige kalkylesystemer: 

                                                 

72 Dette kan igjen skape et problem gjennom insentiver til å øke andelen variable kostnader i prosjektkalkylen. 

73 I enkelte sitater benyttes klammetegn og f.anm. (forfatters anmerkning) for å øke lesers forståelse av sitatet. 
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I stedet for å tilordne ulike aktiviteter en kostnad, og kalkulere med bruk av 

hver aktivitet, er det vanlig for mange underleverandører å sette kostnader lik 

materialforbruk pluss 20 % margin (Hovedentreprenør #2
2
). 

Dette fører til at fordelingen av kostnader til et prosjekt, sjelden reflekterer de faktiske 

kostnadene til underleverandørene. I slike tilfeller vil ikke kalkylene gi noe informasjon om 

de reelle marginene aktøren sitter igjen med etter at partene har forhandlet frem målprisen. 

En annen løsning er å ansette en uavhengig tredjepart til å opptre i en overvåkerrolle, som 

også observeres i praksis i relasjonen mellom byggherre og hovedentreprenør (Hoved-

entreprenør #2
2
; #4; Rådgivende ingeniør #1). Overvåkeren er da gjerne en konsulent som 

ellers driver med teknisk rådgivning. Rådgivers rolle er å bekrefte for byggherre at målprisen 

hovedentreprenør tilbyr, er god, eller eventuelt overfor en domstol bekrefte at målprisen ikke 

er et argument for å bryte kontrakten. Som nevnt er det imidlertid vanskelig å verifisere 

verdibidragene, og videre vil også ansettelse av en overvåker medføre en kostnad som 

reduserer verdien av den relasjonsspesifikke investeringen i samarbeidet. 

I kontraktsforholdet mellom hovedentreprenør og underleverandør ser ikke denne overvåker-

rollen ut til å fungere (Hovedentreprenør #4). I utgangspunktet burde det fungere også for 

denne relasjonen, men sannsynligheten for at det fungerer er noe mindre ettersom kontrakten 

med hver underleverandør er så liten, sammenlignet med relasjonen mellom byggherre og 

hovedentreprenør, at merkostnaden ved å ansette en overvåker kan bli for stor. 

5.3.5.1.4 Asymmetrisk informasjon 

Dersom aktørene har et lignende informasjonsgrunnlag, er det vanskeligere for partene å 

handle opportunistisk. Det er imidlertid allerede påpekt at aktørene har ulikt informasjons-

grunnlag (Hovedentreprenør #2
2
; #4). Prinsipalen kan hevde at kundens betalingsvilje har 

falt, og bruke dette som et argument for å reforhandle. Det er vanskelig for agenten å 

verifisere dette, ettersom prinsipalen har bedre markedsinformasjon enn agenten (Byggherre 

#1; Hovedentreprenør #2
2
). Det er imidlertid ikke risikofritt for prinsipalen å bryte. Årsaken 

er at dersom agenten mener bruddet ikke har gyldig grunn, kan han rettsforfølge prinsipalen 

og kreve kompensasjon for investeringskostnadene
74

 (Hovedentreprenør #2
2
; #3

2
; Under-

leverandør #1). Ettersom det er en potensiell kostnad for prinsipalen ved å bryte, gir det også 

agenten mulighet til å handle opportunistisk. Uten innsyn i agentens kalkyler, er det 

                                                 

74 Eksempel trukket frem fra Hovedentreprenør #22: «Hvis normprisen er 13 000 kr/kvm, og jeg leverer 11 000 kr/kvm og 

ikke får kontrakten, ville jeg rettsforfulgt dem». 
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vanskelig for prinsipalen å vite om målprisen er for høy, ettersom han har mindre teknisk 

innsikt i prosessen enn agenten. Dette gir agenten muligheten til å presse opp målprisen. 

Det er altså betydelig asymmetrisk informasjon i relasjonen, som forsterker reforhandlings-

problemet. Årsaken er at begge parter kan argumentere for å «stjele» den relasjonelle renten, 

uten at motparten kan verifisere argumentene på grunn av manglende informasjon. 

DELKONKLUSJON 

Spesifikasjons- og overvåkningsproblemer i kontraktene virker store. Disse oppstår på grunn 

av vedvarende usikkerhetsmomenter som kjennetegner BAE-bransjen, samt vanskeligheter 

med å måle andel av den relasjonelle renten de ulike aktørene sitter igjen med etter arbeidet i 

tidligfasene. En overvåkerrolle kan bidra til å redusere problemet, men til gjengjeld har det 

en kostnad for relasjonen. I teorien vil eksplisitte kontrakter fungere dårlig i slike tilfeller. 

Erfaring med bruk av intensjonskontrakter er positive, men det er imidlertid lite som tyder på 

at det er den disiplinerende effekten av selve kontrakten som bidrar til relasjonsspesifikke 

investeringer. Bakgrunnen er vage formuleringer og asymmetrisk informasjon som gir 

muligheter for reforhandling også i slike avtaler. Resultatet er at bruk av eksplisitte 

kontrakter ikke forhindrer underinvestering i prosjektets tidligfaser. 

5.3.5.2 Implisitte kontrakter 

En annen form for disiplineringsmekanisme i verdikjeden, er implisitte kontrakter. Disse 

bygger på gjentatte relasjoner mellom aktørene og en markedsmekanisme som disiplinerer 

aktørene til ikke å handle opportunistisk. Den disiplinerende markedsmekanismen, som er 

hele grunnlaget for implisitte kontrakter, kan beskrives ut i fra to ulike perspektiver, som 

utfyller hverandre godt; spillteoretiske disiplineringsmekanismer og dårlig rykte. 

5.3.5.2.1 Spillteoretiske disiplineringsmekanismer 

Den spillteoretiske løsningen bygger videre på spill med to aktører. Et alternativ, ettersom 

prosjektorganisasjonen består av mange aktører, er å bruke et multiagentperspektiv i forsøket 

på å finne en løsning. Imidlertid virker det som hver agent er knyttet til én prinsipal i et 

kontraktsforhold, og selv om det er flere aktører som arbeider på samme prosjekt, virker 

derfor et spill basert på to aktører som en rimelig beskrivelse av relasjonen. Videre drøftes 

forutsetningene for at gjentatte relasjoner vil fungere som disiplineringsmekanisme, og 

hvilke beslutningsstrategier som faktisk benyttes. 
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Gjentatte relasjoner 

Forutsetningen for at gjentatte relasjoner som markedsmekanisme skal fungere, er at 

aktørene møtes i markedet i gjentatte perioder. I relasjonen mellom byggherre og hoved-

entreprenør er det relativt få veletablerte aktører, samtidig som begge parter gjerne har flere 

pågående prosjekter samtidig. Med relativt få aktører og et relativt stort antall prosjekter, 

virker det derfor rimelig å anta at aktørene vil møte hverandre gjentatte ganger, et syn som 

underbygges av både Byggherre #1 og samtlige av hovedentreprenørene
58

. 

Underleverandørmarkedet er stort, og karakteriseres av mange aktører innenfor de ulike 

fagområdene. Imidlertid kjennetegnes dette markedet av små bedrifter som kun leverer 

produkter og tjenester lokalt, ettersom ansatte hos de tekniske underleverandørene ikke er 

villige til å reise langt for å gjennomføre arbeid (Hovedentreprenør #1
1
; Underleverandør 

#1). Når hovedentreprenør skal gjennomføre et prosjekt på vegne av byggherre, er det derfor 

ifølge samtlige hovedentreprenører
58

 vanlig å velge underleverandører fra det lokale 

markedet hvor prosjektet skal gjennomføres. Det vil med andre ord være et relativt begrenset 

antall underleverandører innenfor hvert enkelt fag i de ulike geografiske områdene, som 

igjen tyder på at aktørene i relasjonen mellom hovedentreprenør og underleverandør også 

møtes gjentatte ganger i markedet. 

Noe som vil svekke sannsynligheten for at aktørene møtes gjentatte ganger, er risikoen for at 

aktører går konkurs. Dette kunne vært et problem for BAE-bransjen som er spesielt 

konjunkturutsatt, men det kommer imidlertid frem både fra Byggherre #1 og samtlige av 

entreprenørene
61

, at alle aktørene med meget høy sannsynlighet forventer å møte hverandre 

gjentatte ganger i markedet. 

Observerbar opportunistisk atferd 

I tillegg til gjentatte relasjoner, er aktørene avhengig av å identifisere opportunistisk atferd 

hos kontraktspartneren for at denne disiplineringsmekanismen skal fungere. I det ene 

tilfellet, kan agenten forsøke å kapre den relasjonelle renten fra prinsipalen. Dette skjer ved 

å kalkulere høy målpris, som igjen gir agenten uforholdsmessig høy margin, men prinsipalen 

vil på sin side gjerne ha en formening om at kostnadene er høyere enn hva de ville oppnådd i 

en anbudsprosess. Dette er det imidlertid vanskelig å avgjøre, ettersom ingen prosjekter er 

fullstendig sammenlignbare, og ettersom prinsipalen har mindre teknisk kunnskap om 

produktene og tjenestene som agenten leverer. Problemet avlastes, som nevnt tidligere, ved å 
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få en teknisk konsulent til å vurdere målprisen. Det er med andre ord mulig å avgjøre om 

agenten utnytter prinsipalen, men asymmetrisk informasjon gjør det vanskelig og kostbart. 

Motsatt, kan prinsipalen forsøke å kapre den relasjonelle renten fra agenten. Dette skjer ved 

å reforhandle kontrakten, med trussel om å bryte dersom agenten ikke godtar redusert 

målpris. Prinsipalen kan hevde at salgsprisforventningen har falt, og at prosjektet ikke lengre 

vil være lønnsomt dersom ikke produksjonskostnaden reduseres. Dersom agenten ikke 

godtar den reforhandlede kontrakten, vil prinsipalen legge de prosjekterte aktivitetene ut på 

anbud. Agentene som blir utnyttet kan vurdere argumentene for reforhandling, men kan 

uansett føre oversikt over hvor ofte ulike prinsipaler krever reforhandling. Gjennom gjentatte 

relasjoner kan et høyt antall reforhandlinger være en indikasjon på at en prinsipal handler 

opportunistisk. I praksis er det også flere eksempler på at prinsipalen tydelig handler 

opportunistisk
69,70

. 

Det er altså mulig å observere opportunistisk atferd, men til dels vanskelig på grunn av 

asymmetrisk informasjon. Dette vil redusere sannsynligheten for at implisitte kontrakter 

løser problemet knyttet til opportunistisk atferd. Det virker for øvrig også enklere for agenten 

å avdekke om prinsipalen handler opportunistisk, enn motsatt. 

Gevinsten ved opportunistisk atferd 

Den potensielle gevinsten ved å handle opportunistisk, er allerede drøftet, og består av økte 

marginer utover den rettferdige andelen av den relasjonelle renten som oppstår som følge av 

bedre prosjektering. Denne gevinsten vil variere avhengig av prosjektstørrelse, og for store 

prosjekter virker det rimelig at gevinsten er stor. Årsaken er at slike enkeltprosjekter kan 

utgjøre en stor del av omsetningen for en aktør, og en liten økning i margin på en slik stor 

kontrakt kan da bety enormt mye for den overordnede profitten til aktøren. Gevinsten ved å 

handle opportunistisk varierer med prosjektstørrelse, men virker generelt stor. 

Noen entreprenører har veldig få prosjekter gjennom året, og insentivet til å 

forsøke å ta en litt større del av kaka er jo enormt. (…) bare på et enkelt-

prosjekt kan jo det bety forskjellen mellom overskudd og underskudd 

(Hovedentreprenør #4). 

Kostnaden ved opportunistisk atferd 

I dagens marked er det svært få prosjekter hvor aktørene involveres allerede i begynnelsen 

av konseptualiseringsfasen, og hvor de har mulighet til å påvirke hele prosjektplanen. 

Dersom en aktør handler opportunistisk, risikerer han å ikke bli hentet inn i lignende 
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prosjekter i fremtiden, og dette har en kostnad, ettersom risikoen i godt planlagte prosjekter 

er lavere enn i dårlig planlagte prosjekter. Dersom aktøren mister muligheten til å jobbe på 

prosjekter hvor aktørene involveres allerede i tidligfasene, må den ledige kapasiteten 

sysselsettes i prosjekter med mindre kontroll over gjennomføringsfasen. Dette er en eksplisitt 

risiko for aktøren, som medfører en eksplisitt kostnad. En illustrasjon på dette kan 

eksempelvis være ved å ha en større risikokomponent i avkastningskravet, som reduserer 

nåverdien av andre prosjekter relativt til prosjekter hvor aktøren involveres tidlig. 

Videre tyder erfaring fra prosjekter hvor aktører involveres tidlig, på at disse har høyere 

lønnsomhet enn prosjekter hvor aktørene kun deltar i siste del av planleggings- og 

gjennomføringsfasen. Dersom marginene i prosjektet deles rettferdig, er det rimelig å anta at 

aktøren vil oppnå lavere marginer på andre prosjekter, hvor han ikke involveres tidlig i 

prosjekteringen. Igjen er dette en eksplisitt kostnad for aktøren som kastes ut av samarbeidet, 

ved at den ledige kapasiteten må sysselsettes i prosjekter med lavere marginer. 

Andel av totalhandel 

Videre krever den spillteoretiske løsningen at handelen mellom aktørene utgjør en relativt 

stor andel av aktørenes totalhandel. På kort sikt kan dette være tilfellet, ettersom enkelt-

prosjekter kan utgjøre en stor andel av totalomsetning, eksempelvis i løpet av et år (Hoved-

entreprenør #3
2
; #4). På lengre sikt er imidlertid de ulike agentene involvert med flere 

prinsipaler, og motsatt, og i mange tilfeller innebærer derfor handelen mellom to aktører en 

relativt liten andel av aktørenes totalhandel. Selv om det er eksempler på hovedentreprenører 

som forsøker å bruke de samme underleverandørene over tid, virker dette mer som unntaket 

enn regelen i BAE-bransjen (Hovedentreprenør #1
2
; #2

2
; #3

2
). Dette kan være noe av 

grunnen til at implisitte kontrakter ikke ser ut til å løse problemet i praksis. 

Vektlegging av fremtiden 

Det er to momenter som trekker i retning av relativt lav vektlegging av fremtidig inntjening. 

For det første virker fokuset til mange av aktørene å være prosjektorientert, i den betydning 

at de behandler hvert prosjekt uavhengig av hverandre. Dette virker å bidra til at flere aktører 

sliter med å få sine ansatte til å tenke langsiktig i måten de handler i hvert enkelt prosjekt. 

Det er prosjektleder som er kongen på byggeplassen. Han lever for hvert 

prosjekt, (…) og når et prosjekt er ferdig, begynner det neste. (…) Problemet 

med denne måten [ingeniørmåten, f.anm.] å tenke på, er at det hindrer et hvert 

forsøk på å tenke på mer enn ett prosjekt av gangen (Hovedentreprenør #1
2
). 
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For det andre er det et problem at BAE-bransjen er preget av kortsiktig eierskap, noe som er 

trukket frem i den engelske litteraturen (Egan, 1998). Det virker rimelig at slikt kortsiktig 

eierskap vil gi insentiver til å maksimere kortsiktig omsetning og marginer, og med andre 

ord bidra til å redusere vektleggingen av fremtiden. 

Samlet sett vil relativt lav vektlegging av fremtiden føre til redusert sannsynlighet for at den 

spillteoretiske løsningen fungerer, ettersom den økonomiske straffen ved å handle 

opportunistisk vektes relativt lavt. 

Beslutningsstrategier 

Til nå er det pekt på flere grunnleggende svakheter knyttet til den spillteoretiske løsningen, 

men løsningen vil også avhenge av hvordan aktørene tar beslutninger. Det gjøres derfor et 

forsøk på å vurdere hvordan aktørene faktisk handler, og hvordan dette kan tolkes i 

sammenheng med standard beslutningsstrategier. 

Fra informantenes side ble det flere ganger trukket frem eksempler hvor aktører som handler 

opportunistisk har blitt utestengt fra handel. Dette kan skje ved at de plasseres på det som 

internt hos aktørene omtales som «svartelister» (Byggherre #1; Hovedentreprenør #2
2
; #4). 

Imidlertid ble det også påpekt at slikt brudd sjeldent forekommer etter kun én observasjon av 

opportunistisk atferd, men heller etter gjentatte dårlige erfaringer med den aktuelle aktøren: 

Ingen aktør som går rundt å sparker leverandørene sine hvis de leverer dårlig 

på et prosjekt, vil bli tatt seriøst. Til slutt vil du jo ikke ha noen igjen å jobbe 

med (Hovedentreprenør #2
2
). 

Dette taler mot en grim trigger strategi, hvor en aktør etter å ha blitt utsatt for opportunistisk 

atferd, aldri vil arbeide med aktøren som handlet opportunistisk igjen. Det virker altså som at 

aktørene har en mer tilgivende strategi: 

Det er flere tilfeller hvor vi har tatt oppvaskmøter med entreprenører vi føler 

har gjort en dårlig jobb, eller tatt for godt betalt. Dersom de ikke har noen god 

grunn, er det vanlig at vi krever at de leverer bedre i fremtiden. (…) Møter vi 

lite forståelse, så unngår vi å benytte oss av de i fremtiden. (…) [f.anm. På det 

første prosjektet etter et slikt oppvaskmøte, er det] naturlig å kreve en premie 

for det vi jo mener er en risiko ved å bruke entreprenøren (Byggherre #1). 

Med andre ord virker det som at dersom en aktør handler opportunistisk i én periode, vil ikke 

handelspartneren være villig til å handle med denne aktøren igjen før han ber om tilgivelse. 

Den aktøren som handlet opportunistisk, må deretter betale en premie i den første perioden 
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han vil inngå i samarbeidet igjen. Denne premien kan eksempelvis være lavere marginer. 

Selv om det ikke er fullt ut beskrivende, ligner dette det som i teorien ble omtalt som en tit 

for tat strategi. 

Et problem med en slik tilgivende strategi, er at det økonomiske tapet knyttet til å handle 

opportunistisk kan oppfattes som svakt. Årsaken er at gevinsten ved å opptre opportunistisk 

allerede er definert som relativt høy. På grunn av asymmetrisk informasjon er det også klart 

at sannsynligheten for at opportunistisk atferd avsløres i hver enkelt periode, er mindre enn 

1, og dette betyr at en aktør potensielt kan opptre opportunistisk i flere perioder, uten å 

avsløres. Når aktørene uansett kan oppnå samarbeid etter å ha handlet opportunistisk, ved å 

be om tilgivelse og betale en én-periode-premie, virker det som denne én-periode-premien 

må være urealistisk høy for å virke tilstrekkelig avskrekkende. 

Det virker heller ikke rimelig at aktørene kan anvende en lite tilgivende strategi, som grim 

trigger strategien, ettersom det neppe er noen troverdig trussel. Eksempelvis i perioder med 

høy aktivitet i bransjen, og lite ledig kapasitet, kan en agent som tidligere har handlet 

opportunistisk, være en prinsipals eneste alternativ. Prinsipalen forholder seg tross alt til et 

begrenset antall agenter. Dersom prosjektet ikke kan gjennomføres uten denne agenten, 

virker det urealistisk at prinsipalen ikke vil tilgi ham. Med andre ord, dersom samarbeid er 

dominerende nash-likevekt i neste periode, selv om aktøren handlet opportunistisk i forrige 

periode, vil ikke evig brudd være en troverdig trussel. Dette underbygger at så drastiske 

strategier sjelden observeres i praksis. 

Det kan også virke som at noen aktører har en strategi om å alltid handle opportunistisk, 

uansett. Dette strider imidlertid med analysen til Hill (1990), som påpeker at markedet 

naturlig vil selektere bort aktører som baserer sine beslutningsstrategier på å utnytte sine 

handelspartnere. Årsaken til at denne naturlige seleksjonen ikke fungerer kan være at flere 

aktører uansett ikke tar hensyn til tidligere erfaringer i valg av kontraktspartnere. Dette 

diskuteres i det påfølgende under dårlig rykte, som er det andre perspektivet på den 

disiplinerende markedsmekanismen. 

5.3.5.2.2 Dårlig rykte 

Et annet perspektiv på den disiplinerende markedsmekanismen er at opportunistisk atferd vil 

føre til redusert rykte i markedet. For at denne mekanismen skal fungere, må det eksistere et 

marked for omdømme. Dette kan ses på som en del av aktørens merkevare. Dersom aktørens 
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rykte reduseres, reduseres med andre ord verdien av aktørens merkevare, som medfører en 

reduksjon i netto selskapsverdi. Dette er et eksplisitt tap for eierne av selskapet, og ledelsen 

som ofte har noe av sin kompensasjon knyttet til selskapsverdien. 

I BAE-bransjen kan en aktørs rykte endres ved at handelspartnerne observerer aktørens 

atferd. Dersom aktøren avstår fra opportunistisk atferd, justeres ryktet opp, og motsatt; 

dersom aktøren velger å opptre opportunistisk, justeres ryktet ned
75

. Det økonomiske 

innholdet i godt rykte, er som beskrevet i den spillteoretiske løsningen; dersom aktøren har 

rykte på seg for ikke å opptre opportunistisk i tidligfasene, vil han belønnes ved å kunne bli 

inkludert i tidligfasene i fremtiden, og dermed også kunne ta en større del av den relasjonelle 

renten. Alternativt ble det vist til eksempler som tyder på at aktører med dårlig rykte, må 

betale en premie for det aktøren oppfatter som risiko knyttet til å bruke aktøren. 

Igjen, effektene knyttet til dårlig rykte fører til at markedsverdien av selskapet faller, og er et 

eksplisitt tap for eiere og ledelse. 

Marked for omdømme 

Et marked for omdømme eksisterer dersom ryktet om hvordan de ulike aktørene oppfører 

seg, blir kjent i markedet, og dersom investorer forstår at aktører med dårlig rykte har 

dårligere inntjeningspotensial. 

Felles forståelse blant alle informantene, er at ryktet til alle aktørene er godt kjent i BAE-

bransjen, og mye tyder på at dette ryktet inngår i beslutningsgrunnlaget til aktørene på lik 

linje som de egne erfaringene de måtte ha. 

Alle i bransjen vet hvem som kommer til å lure deg, og alle vet hvem som 

leverer det de lover. Det trenger dere ikke lure på. Men mange velger 

allikevel å gå i krigen og velge aktører som priser seg lavt. Den lave prisen 

blir rett og slett for fristende. (…) Også har du staten, som ikke bryr seg om 

erfaringer og ryktet til entreprenørene de bruker (Hovedentreprenør #4). 

Selv om aktørers rykte virker å være godt kjent blant resterende aktører i bransjen, virker det 

imidlertid ikke å eksistere noe marked for omdømme. Det virker med andre ord ikke som 

markedet klarer å prise verdien av godt rykte i selskapenes markedspriser. Dette under-

bygges av samtlige informanter, så vel som Egan (1998), som konkluderer med at investorer 

                                                 

75 Det er flere faktorer som påvirker aktørenes rykte enn bare opportunistisk atferd, eksempelvis kvaliteten og punktligheten 

på det man leverer (Byggherre #1; Hovedentreprenør #32). 
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ikke klarer å skille mellom ulike merkevarer i BAE-bransjen. Opportunistisk atferd vil med 

andre ord ikke medføre lavere selskapsverdi
76

, selv om alle i bransjen vurderer ryktet til 

aktøren som dårligere. 

Dette er et paradoks. For det første tyder argumentasjonen så langt på at aktører med dårlig 

rykte som en funksjon av opportunistisk atferd straffes i markedet, enten ved at de mister 

fremtidig handel, eller ved at kontraktsparten krever en premie for oppfattet risiko i 

relasjonen. På den annen siden tyder erfaringer fra Egan (1998), og også samtlige av 

informantene, på at dette ryktet ikke påvirker markedsverdien til selskaper. 

Noe av årsaken til at aktørenes rykte ikke virker å påvirke selskapsverdien, ser ut til å være 

at mange aktører uansett ikke bryr seg om rykte i beslutningsprosessen. Resultatet er at 

aktører med dårlig rykte uansett får sysselsatt ledig kapasitet. For investorer vil det derfor 

være liten sammenheng mellom rykte og omsetning. I teorien burde det være positiv 

sammenheng mellom rykte og marginer, men i praksis vil trolig også denne sammenhengen 

være svak. Årsaken virker å være at prosjekter hvor aktørene involveres i tidligfasene uansett 

er en liten andel av det totale antall prosjekter, og basert på analysen så langt er det jo 

nettopp gjennom slik tidliginvolvering aktørene har mulighet til å oppnå høyere marginer. 

Samlet sett virker det som sammenhengen mellom finansiell prestasjon og rykte er svak i 

BAE-bransjen. I dette tilfellet virker det derfor ikke å være noe marked for omdømme, som 

betyr at markedsverdien av selskapet påvirkes lite av om aktørene handler opportunistisk 

eller ikke. Offentlige byggherrer
77

 er imidlertid ytterpunkter i denne sammenheng, og 

illustrerer poenget godt. 

Offentlige byggherrer som ytterpunkt 

Igjen, hold-up problemet som drøftes her oppstår i utarbeidelsen av prosjektplanen. Den 

relasjonsspesifikke investeringen, som potensielt har stor verdi, skjer nettopp på grunn av 

tidlig involvering. Aktørene som faktisk gjennomfører prosjektet, utarbeider da også 

prosjektplanen, og løsningene i prosjektplanen blir erfaringsmessig riktigere og bedre. Basert 

på gjennomgått analyse så langt, er denne verdien potensielt stor. 

                                                 

76 Uttrykket fra litteraturen er selskapets goodwill, men ettersom det her kun ses på endringer, og ikke absolutte tall, vil det 

være det samme om det brukes selskapsverdi, market cap, eller hvilket som helst annet uttrykk hvor goodwill inngår på 

aktivasiden (Klein, Crawford & Alchian, 1978). 

77 Fra enkelte informanter kommer det frem at noen av de offentlige byggherrene er klart bedre enn andre, men ettersom det 

ikke er ønsket å henge ut enkeltinstitusjoner, nevnes det ikke spesifikke navn. 
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Problemet er at når det offentlige opptrer som byggherre, har de sjelden lov til å knytte til 

seg en hovedentreprenør uten å gjennomføre en anbudsprosess (Offentlig byggherre #1). For 

å gjennomføre en anbudsprosess, må byggherre gjennomføre et forprosjekt hvor elementene 

som skal prises i anbudet spesifiseres, og her er det en avveining av hvor presist man skal 

utarbeide forprosjektet. På den ene siden vil et vagt spesifisert forprosjekt gjøre det nær sagt 

umulig å prise for hovedentreprenør, men gir samtidig hovedentreprenør rom til å utvikle 

nye løsninger. Ved vag forprosjektering, er det med andre ord positivt at hovedentreprenør 

kommer inn tidlig, men pris som beslutningsgrunnlag er i dette tilfellet ganske meningsløst. 

På den annen side vil et grundig spesifisert forprosjekt i realiteten bety at byggherre allerede 

har prosjektert ferdig. I dette tilfellet skal hovedentreprenør og underleverandørene kun delta 

i den siste detaljplanleggingen i gjennomføringsfasen, og det vil ikke forekomme noen 

verdiskaping i prosjektets tidligfaser. 

Resultatet av denne avveiningen er ofte at prosjekteringen som gjennomføres er så detaljert, 

at det ikke er rom for noen relasjonsspesifikk investering i tidligfasene. Det eneste 

hovedentreprenør og underleverandørene gjør, er å fullføre planleggingen av forprosjektet, 

som i realiteten kun innebærer å detaljplanlegge spesifiseringene som allerede er gjort. 

Resultatet er begrenset rom for vurdering av nye løsninger, manglende kontinuitet og dårlig 

oppbygning av prosjektplanen mot hovedentreprenørs og underleverandørenes kapabiliteter. 

Det er nettopp disse tre elementene som har vist seg å ha stor verdi for prosjektet. 

Ettersom hovedentreprenørs og underleverandørenes primære oppgave er å bygge, virker det 

naturlig at ryktet for å opptre opportunistisk i prosjektets tidligfaser ikke er en relevant del av 

beslutningsgrunnlaget. I slike tilfeller er aktørene som gjennomfører produksjonsprosessen 

fullstendig prisgitt forprosjektet fra byggherre. Resultatet av den dominerende rollen til 

offentlige byggherrer og den grundige forprosjekteringen, er at sammenhengen mellom den 

finansielle prestasjonen til ulike aktører og vurderingen av ryktet
78

 i markedet, virker 

ukorrelert. Årsaken er at de fleste aktører sysselsetter store deler av sin kapasitet i prosjekter 

med offentlige byggherrer, hvor ryktet uansett ikke er en del av beslutningsgrunnlaget. Dette 

er vanskelig å unngå, ettersom offentlige byggherrer er den største etterspørselskilden til 

BAE-prosjekter (Hovedentreprenør #1
2
; #2

2
; #3

2
; #4; Offentlig byggherre #1; Ørstavik, 

Bugge & Pedersen, 2003). 

                                                 

78 Ryktet for å handle opportunistisk ved å «stjele» den relasjonelle renten som oppstår i prosjektets tidligfaser. 
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Årsaken til den svake korrelasjonen, er at prestasjonen i gjennomføringen av prosjektet, 

eksempelvis realiserte kostnader relativt til budsjetterte kostnader, avhenger av 

prosjektplanen. Prosjektplanen avhenger igjen videre av detaljnivået i forprosjektet, og når 

dette nivået er omfattende, har aktørene som gjennomfører produksjonen i realiteten liten 

kontroll over resultatet. 

Altså, hvem som helst kan støpe fundament, trekke kabler og reise vegger. 

Det er jo ikke der problemet oppstår. (…) Alle problemer har som oftest en 

årsak, og går man tilbake til beslutningsgrunnlaget, så finner man vanligvis 

feilen (Hovedentreprenør #2
2
). 

Det offentlige som byggherre står overfor en rekke andre problemstillinger, som at aktører 

priser for lavt i anbudene, for deretter å føre høyere kostnader i produksjonsprosessen og 

skylde på dårlig prosjektering. Dette er et problem som for øvrig også kunne vært løst 

dersom offentlige byggherrer hadde tatt hensyn til tidligere erfaringer, men denne problem-

stillingen havner imidlertid utenfor omfanget av denne hypotesen. Her undersøkes kun hold-

up problemet som følge av relasjonsspesifikke investeringer i prosjektets tidligfaser. 

Samlet sett virker det som markedet for aktørers rykte til å handle opportunistisk i 

prosjektets tidligfaser er dårlig i BAE-bransjen. For private prosjekter eksisterer det en 

vurdering av aktørers rykte, men den virker lite organisert ved at det ikke gjøres noe 

eksplisitt forsøk på å prise verdien av godt rykte. For prosjekter hvor det offentlige er 

byggherre, er vurdering av aktørers rykte nærmest irrelevant, ettersom de uansett har så liten 

påvirkning på den endelige prosjektplanen. Det er jo imidlertid nettopp her potensialet for 

relasjonsspesifikke investeringer ligger, og resultatet av dette er en svært uklar sammenheng 

mellom aktørers rykte og deres selskapsverdi. Knyttet opp mot den spillteoretiske løsningen, 

betyr dette at aktører som bygger sine beslutningsstrategier på å opptre opportunistisk, 

unngår den naturlige seleksjonen som Hill (1990) predikerer av aktører som velger slike 

suboptimale beslutningsstrategier. 

DELKONKLUSJON 

Aktørene møtes gjentatte ganger, og det er en klar økonomisk straff knyttet til å handle 

opportunistisk. Det er imidlertid flere faktorer i diskusjonen av de to perspektivene som fører 

til at implisitte kontrakter ikke ser ut til å løse problemet knyttet til opportunistisk atferd. 
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For det første er det tydelig asymmetrisk informasjon, som gjør det vanskelig å avdekke 

opportunistisk atferd. Selv om det er en klar økonomisk straff, vannes den ut av at aktørene 

legger relativt liten vekt på fremtiden, samt at flere av aktørene har relativt tilgivende 

beslutningsstrategier. Mindre tilgivende beslutningsstrategier ville økt verdien av den 

økonomiske straffen, men desto mindre tilgivende strategiene blir, desto mindre troverdige 

fremstår de. Videre utgjør handelen mellom hver aktør en relativt liten andel av total-

handelen over tid, som også bidrar til å svekke den spillteoretiske løsningen. 

Dårlig rykte-mekanismen burde på sin side fungere, ettersom det pekes på ganske klare 

nedsider knyttet til dårlig rykte. Samlet sett virker det imidlertid som sammenhengen mellom 

finansiell prestasjon og rykte er svak i BAE-bransjen. Årsakene er at aktørene virker å få 

sysselsatt ledig kapasitet, uavhengig av rykte, og ettersom så få prosjekter omfatter 

tidliginvolvering er det heller ingen klar effekt mellom ryktet og marginer. Eksempelet med 

offentlige byggherrer som ytterpunkt underbygger dette poenget. Dette bidrar til at aktører 

som bygger beslutningsstrategier på å opptre opportunistisk ikke forsvinner ut av markedet, 

som predikert av Hill (1990), og dette svekker den spillteoretiske løsningen ytterligere. 

5.3.5.3 Vertikal integrering 

Verdibidraget i utarbeidelsen av prosjektplanen fra aktørene som skal gjennomføre 

produksjonen, er potensielt stort, men vanskelig å oppnå ved hjelp av eksplisitte eller 

implisitte kontrakter. I slike tilfeller er vertikal integrasjon den tradisjonelle løsningen. Den 

generelle kostnaden knyttet til integrasjon, er reduserte insentiver for aktørene i verdikjeden, 

ettersom den disiplinerende mekanismen i markedet forsvinner når transaksjonene 

gjennomføres internt i bedriften. De tradisjonelle problemene vil gjelde også her, men det er 

også spesielle karakteristika ved BAE-bransjen som gjør at vertikal integrasjon virker lite 

hensiktsmessig. Videre fokuseres det på disse karakteristikaene. 

5.3.5.3.1 Byggherre – hovedentreprenør 

Det er ofte stor variasjon i hvilke produktmarkeder hovedentreprenør og byggherre deltar i. 

Byggherre ønsker gjerne å bygge spesialisert kompetanse, og fokuserer derfor på få 

produktmarkeder, eksempelvis forretningsbygg, boligbygging, kjøpesenter, vei eller anlegg 

(Byggherre #1). Hovedentreprenør leverer på sin side ofte tjenester innenfor alle disse 

segmentene, og et stort problem er derfor varierende etterspørsel etter enkeltprodukter. 
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Byggherre kan tåle fallende etterspørsel etter sitt produkt, ettersom kostnaden ved ledig 

kapasitet er relativt lav, og den ledige kapasiteten uansett kan arbeide med utvikling av nye 

prosjekter i påvente av økt etterspørsel. Årsaken til at kostnaden knyttet til ledig kapasitet er 

lav, er at byggherres virksomhet primært er kunnskapsintensiv og omfatter relativt få ansatte 

(Byggherre #1). For hovedentreprenør er dette mer problematisk, ettersom kostnaden ved 

ledig kapasitet er stor. Bakgrunnen er høye lønnskostnader og høy alternativkostnad på 

produksjonsutstyr. Hovedentreprenør foretrekker derfor å være knyttet til et bredere produkt-

marked. Igjen, dette er også grunnen til at hovedentreprenør definerer sitt marked i 

kompleksiteten av produktet de leverer, fremfor å begrense seg til spesifikke produktmarked. 

Det oppstår også et problem knyttet til optimering av kapasitet i hvert ledd i verdikjeden. 

Byggherre krever i de aller fleste tilfeller mindre kapasitet, sammenlignet med hoved-

entreprenør. Hovedentreprenør er imidlertid avhengig av stor skala for å minimere enhets-

kostnader (Hovedentreprenør #1
2
). Igjen virker det lite hensiktsmessig for hovedentreprenør 

å knytte seg til et begrenset produktmarked. 

Begge poengene underbygges av Eccles (1981), som hevder at både evnene til å optimere 

kapasitet, og variasjon i etterspørsel etter produktet som produseres, er store barrierer mot 

vertikal integrering. 

5.3.5.3.2 Hovedentreprenør – underleverandør 

Hovedentreprenørs involvering i flere ulike markedssegmenter, fører til at behovet for 

teknisk kompetanse er svært varierende. Det kan eksempelvis gå lange perioder hvor en 

hovedentreprenør kun bygger vei, og etterspørselen etter spesialtjenester som EL og 

ventilasjon vil være lav i slike perioder. Varierende etterspørsel fører igjen til at det er 

vanskelig å holde egne avdelinger med disse spesialtjenestene internt i bedriften. I tillegg er 

arbeidskraft i det tekniske underleverandørleddet lite mobilt, i motsetning til tunell- og bro-

bygging, som jobber i team som flytter rundt om i landet (Hovedentreprenør #1
1
). Dette 

betyr at hovedentreprenøren eventuelt måtte sysselsatt disse spesialtjenestene i flere ulike 

geografiske områder. På grunn av store svingninger etter intern etterspørsel etter disse 

tjenestene, ville det også ført til perioder med stor ledig kapasitet, som er en eksplisitt 

kostnad for bedriften. 

Videre vil egne avdelinger av tekniske fag eventuelt omfatte relativt få ansatte, noe som kan 

redusere den spesialiseringen som kjennetegner de tekniske leverandørene i markedet som 
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selger tjenester til flere hovedentreprenører (Hovedentreprenør #2
2
). Resultatet kan være en 

intern avdeling med dårligere kompetanse sammenlignet med andre markedsaktører. 

DELKONKLUSJON 

Vertikal integrasjon er en nærliggende løsning når markedet ikke gir tilfredsstillende 

tilpasning. Relasjonen mellom byggherre og hovedentreprenør er imidlertid vanskelig å 

integrere, ettersom hovedentreprenør har behov for å tilfredsstille et mye bredere produkt-

marked sammenlignet med byggherre. Dette fører til problemer med ledig kapasitet, på 

grunn av variasjon i etterspørsel innen hvert enkelt produktmarked, og problemer med 

optimering av kapasitet, ettersom byggherre og hovedentreprenør har ulike kapasitetsbehov. 

Relasjonen mellom hovedentreprenør og underleverandør virker også vanskelig å integrere, 

ettersom det i underleverandørleddet fører til redusert spesialisering og en risiko for lange 

perioder med ledig kapasitet. 

5.4 Hypotese 2: Det er insentiver for de ulike aktørene til å 

yte høy innsats 

Så langt er det påvist et hold-up problem, som skaper underinvesteringer i prosjektet. 

Dersom dette problemet løses, vil prosjektplanen som utarbeides være bedre, og kunne bidra 

til å redusere problemene som vanligvis oppstår i gjennomføringsfasen. Dette ville vært et 

langt steg i riktig retning i arbeidet med å effektivisere BAE-bransjen. 

Å få aktørene til å investere tidlig i prosjektplanen, er noe de fleste aktører forstår er riktig, 

men allikevel ikke tør på grunn av reforhandlingsproblemet. Selv om dette reforhandlings-

problemet løses, observeres imidlertid fremdeles opportunistisk atferd og suboptimalisering: 

Selv om man får folk inn tidlig, så gir man blaffen i totalkostnadene og 

totalverdien på prosjektet. Det er i utgangspunktet ingen insentiver til å tenke 

på helheten, og alle forsøker å ta så høy pris som mulig, eller minimere egne 

kostnader, uten å tenke på hvordan det påvirker andre (Hovedentreprenør 

#2
2
). 

På mange måter kan dette virke som en forlengelse av hold-up problemet, ved at økt hensyn 

til andre aktører også kan skape relasjonell rente. Basert på intervjuene i analyseprosessen, 

virker det imidlertid som det er en annen mekanisme enn reforhandlingsproblemet som 

hindrer effektiv informasjonsdeling og utvikling. 
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Hold-up problemet oppstår ettersom aktørene er redde for at de ikke tjener på investeringen 

de gjennomfører i prosjektets tidligfaser. Selv om aktørene kan overbevises om at de skal 

belønnes for dette bidraget, virker det altså som insentivene til å yte høy innsats i relasjonen 

er utilstrekkelige. Dette virker som et klassisk gratispassasjerproblem, og det virker som at 

suboptimaliseringsproblemet, på tross av at aktørene ikke frykter reforhandling i prosjektets 

tidligfaser, bør forklares ut i fra et annet perspektiv. 

Dette leder til hypotese 2, hvor fokus er aktørers insentiver til å ta hensyn til verdiskapingen 

for alle aktørene i relasjonen, ikke bare ens egen verdiskaping isolert sett. I denne delen av 

analysen drøftes fordelene ved at aktørene deler informasjon, hvorfor disse fordelene kan 

være vanskelige å oppnå, og også hvorfor tradisjonelle løsninger ikke fungerer. For å gjøre 

dette er det imidlertid viktig å først klargjøre betydningen av begrepet innsats. Klargjøringen 

bygger delvis på definisjonen av innsats, slik den er presentert i standard insentivteori 

(Prendergast, 1999), men er noe tilpasset det spesifikke problemet som drøftes her. 

Innsats er ressursbruken en aktør bruker på verdiskaping i relasjonen. Dersom innsatsen er 

høy, betyr dette at aktøren tar hensyn til hele prosjektet i sine beslutninger om hvor mye 

informasjon han skal dele, og hvordan han skal utforme egne aktiviteter slik at de tar hensyn 

til andre aktører i relasjonen. Dersom innsatsen er lav, betyr dette at aktøren kun tenker på 

verdiskapingen for sitt eget selskap, uavhengig av verdiskapingen for prosjektet. Grad av 

informasjonsdeling og ressursbruk vil være høy ved høy innsats, og lav ved lav innsats. 

5.4.1 Informasjonsdeling 

I nettverket av aktører kan informasjonsdeling bidra til nye og bedre løsninger, ettersom hver 

aktør får en bedre forståelse av hva som skaper verdi for prosjektet. Informasjonsdeling 

brukes fortsatt som en samlebetegnelse for både kunnskapsdeling og ressurskombinering, 

men kunnskapsdeling, slik det omtales her, skiller seg imidlertid fra omtalelsen av kunnskap 

i analysen av hold-up i hypotese 1, hvor kunnskap ble diskutert som en investering, og 

hvordan denne kunne utnyttes av andre i relasjonen. Nå vurderes imidlertid hvordan 

kunnskapsdelingen kan bidra til nye og bedre prosesser, løsninger og aktiviteter, som en 

funksjon av aktørenes innsats. Med andre ord; under hold-up var fokuset på investeringen og 

frykten for reforhandling, mens det nå er fokus på informasjonsdelingen og insentivene til å 

yte innsats i relasjonen. Dette kan virke som en triviell nyanse, men har stor betydning for 

hvordan problemet bør analyseres. 
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5.4.1.1 Dagens situasjon 

I BAE-bransjen er store deler av den teknologiske utviklingen drevet av utvikling av fysiske 

innsatsfaktorer i produksjonen, som maskiner, materialer og prosjekteringsverktøy
79

 

(Hovedentreprenør #3
1
). Aktørene som sørger for denne utviklingen, er ofte utdannings- og 

forskningsinstitusjoner, og produsenter av bygg- og anleggsmaskiner (Ørstavik, Bugge & 

Pedersen, 2003). Det disse aktørene har til felles er at de ikke er direkte involvert i 

produksjonsprosessen. Teori og empiri fra andre bransjer viser imidlertid at utvikling ofte 

finner sted gjennom informasjonsdeling i nettverket av aktører som er involvert i den 

faktiske produksjonen, fra idé til produkt (Senker, 1995). 

5.4.1.2 Informasjonsdeling og innsats på ulike nivåer 

Under hold-up ble verdien av informasjon drøftet uten fokus på samhandling mellom 

aktørene. Videre vurderes imidlertid nå den potensielle verdien av slik samhandling. 

Empiri fra andre bransjer, tyder på at en viktig kilde til innovasjon og nyskaping, er 

relasjoner med andre aktører med ulike kunnskaper og erfaringer, og ulike ressurser og evner 

(Dyer & Singh, 1998; Granovetter, 1973; Jenssen, 2010). Den kreative prosessen i BAE-

bransjen, hvor det er potensial for innovasjon og nyskaping, foregår i konseptualiserings-

fasen og i starten av planleggingsfasen. Her kommer de involverte aktørene frem til ideer og 

forslag til hvordan prosjektet skal utformes, og utfordringer håndteres. Når prosjektet 

nærmer seg slutten av planleggingsfasen, preges aktiviteten av detaljplanlegging, og her er 

det svært lite rom for nye og kreative løsninger (Hovedentreprenør #2
2
). Dersom relasjonene 

mellom aktørene skal resultere i innovasjon og nye løsninger, virker det rimelig at dette skjer 

i løpet av prosjektets tidligfaser. 

Empiri fra andre bransjer tyder også på at mangfoldet av aktører virker innovasjons-

fremmende (Jenssen, 2010; Jenssen & Nybakk, 2009), og dette tyder med andre ord på at 

den kreative tidligfasen i prosjektet bør involvere flere aktører. Dette underbygges også av at 

mange problemer ikke lar seg løse uten praktisk erfaring, noe som trekkes frem i Senker 

(1995). Det virker derfor rimelig at aktører som deltar i gjennomføringsfasen også involveres 

tidlig i den kreative tidligfasen. 

                                                 

79 Eksempelvis bygningsinformasjonsmodellering (BIM) (Hovedentreprenør #31). 
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Fra underleverandørene, virker det som de viktigste tekniske underleverandørene bør 

involveres tidlig. Disse er viktige for prosjektet, ved at aktivitetene de leverer utgjør en stor 

del av prosjektkostnadene, og har stor betydning for kundens tilfredshet med produktet 

(Hovedentreprenør #2
2
; #3

2
). 

Hvordan aktørene yter innsats i den kreative fasen, kan beskrives på flere ulike måter. Basert 

på intervjuene, virker det imidlertid som det kan skilles mellom tre ulike innsatsnivåer. For 

hvert nivå, kreves det mer av aktørene for å gjennomføre verdiskapende bidrag til relasjonen. 

Aktørene omfatter alle som har stor betydning for prosjektet; tekniske underleverandører, 

hovedentreprenører, arkitekt, byggherre og eventuelt byggherres kunder
80

. 

5.4.1.2.1 Nivå 1 

Aktørene frembringer informasjon som bedrer beslutningsgrunnlaget i prosjektets tidligfaser. 

Dette sammenfaller med investeringen i prosjektplanen, som er drøftet under hold-up, og 

omfatter gjerne kunnskaper og evner knyttet til ulike løsninger. Her kreves det egentlig ikke 

noen interaksjon mellom de ulike aktørene, og det holder at aktørene deler sin informasjon 

med en prosjektleder, som bruker kunnskapen i utarbeidelsen av prosjektplanen. Dette er det 

mest overordnede planet for informasjonsdeling, som krever minst innsats fra aktørene. 

5.4.1.2.2 Nivå 2 

Her tar aktørene det ett steg videre, og deler informasjon og erfaringer om hvordan andre 

aktiviteter i selve gjennomføringsfasen påvirker utførelsen av deres egne aktiviteter. Dette 

krever mer informasjonsdeling enn i nivå 1, og det krever også interaksjon mellom de ulike 

aktørene. Gjennom slik interaksjon lærer aktørene hvordan ulike prosesser i prosjektet 

påvirker den enkelte aktør, og alle får en større helhetsforståelse og respekt for hva som 

påvirker verdiskapingen i prosjektet. Resultatet kan være en prosjektplan hvor sekvensen og 

kvaliteten på aktiviteter tar bedre hensyn til hvordan ulike aktiviteter påvirker de ulike 

aktørene. Ofte gjennomføres flere lignende aktiviteter, og bedre forståelse av hele bygge-

prosessen kan derfor bidra til effektivisering av eksisterende aktiviteter, og reduksjon i 

dobbeltarbeid, som typisk er kostnadsdrivende i byggeprosessen (Hovedentreprenør #1
2
; #2

2
; 

#3
2
; #4). 

                                                 

80 Byggherres kunder kan være de som ender opp med å bruke produktet, eksempelvis leietaker. Ifølge Byggherre #1 er det 

imidlertid ofte tilfellet at byggherre ikke vet hvem kunden er før langt ut i gjennomføringsfasen. 
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5.4.1.2.3 Nivå 3 

Som i nivå 2, deler aktørene nå informasjon for å få en større helhetsforståelse for prosjektet. 

Her tar imidlertid aktørene det enda et steg videre, ved å bruke ny informasjon til å endre 

karakteristika ved eget bidrag, slik at det tar hensyn til kostnader og behov for hele 

relasjonen. 

Dette krever vesentlig mer innsats fra aktørene. For det første vil endring av eksisterende 

aktiviteter være ressurskrevende, og kan innebære endringer i fysiske attributter, endringer i 

tiden man bruker på gjennomføring, og endring av innarbeidede rutiner. For det andre, 

krever det at aktørene også er villige til å endre mengden av en aktivitet, dersom de lærer at 

dette passer bedre med tanke på prosjektets behov. Redusert mengde aktivitet fører isolert 

sett til tapt omsetning for aktøren. Ettersom det er et eksplisitt inntektstap for aktøren som 

yter slik innsats, karakteriseres det som svært ressurskrevende
81

, og indikerer derfor høy 

innsats. Verdien for relasjonen er imidlertid potensielt stor, og på lang sikt er det slik innsats 

som bidrar til å realisere målet om å bygge «mer med mindre»
82

. 

DELKONKLUSJON 

I nivå 1, bidrar aktørene med informasjon som gjør prosjektplanen bedre, gjennom bedre 

valg av enkeltløsninger, bedre spesifisering av aktivitetene, og en plan som bygges opp mot 

aktørenes kapabiliteter. I nivå 2, tas informasjonsdelingen et nytt steg ved at aktørene deler 

informasjon seg i mellom, og bruker denne informasjonen til å justere sekvensen og 

kvaliteten på aktivitetene de leverer. I nivå 3, tas det enda et nytt stort og krevende steg, og 

her bruker aktørene informasjonen til å, ikke bare justere eksisterende aktiviteter, men også 

komme frem til nye konsepter som bygger på helt nye aktiviteter. For hvert nivå kreves det 

mer av aktørene, både ettersom det kreves høyere innsats og engasjement, og ettersom 

kostnadene knyttet til høy innsats øker. 

Videre deles analysen av fordelene ved høy innsats i to ulike deler. Den første tar for seg 

innsats som reduserer produksjonskostnader, mens den andre ser på innsats som øker 

verdien av produktet for kunden. Dette skillet er hensiktsmessig for å strukturere analysen, 

                                                 

81 Penger i seg selv er problematisk å definere som en ressurs (Barney, 1991). Det kalles imidlertid ressurskrevende, 

ettersom det kreves ytterligere ressurser for å tjene den samme inntekten som før aktøren valgte å redusere mengden 

aktivitet. 

82 Det uttalte fokuset i utarbeidelsen av løsninger i Powerhouse-alliansen (NAL, 2013). 
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men først og fremst er det avgjørende for å fremstille bransjen på en korrekt måte. Ettersom 

både reduserte kostnader og økt verdi av produktet vil øke profitt, kunne analysen bygget på 

profitt som en funksjon av innsats. Imidlertid viser deg seg fra intervjuprosessen at samtlige 

informanter skiller mellom diskusjonen av kostnadsreduserende tiltak og kvalitets-

forbedrende tiltak. Hovedentreprenør #4 legger det frem slik: «(…) først bestemmer [vi, 

f.anm.] oss for et kvalitetsnivå, og deretter forsøker å minimere kostnadene». 

I begge de to ulike delene antas det at det ikke er noen måleproblemer, og at alle aktørene er 

risikonøytrale. Dette er en forenkling, og det vil senere i analysen vurderes hva som skjer når 

disse antagelsene endres. 

5.4.2 Innsats som reduserer produksjonskostnader
83

 

De tre ulike nivåene informasjonsdeling bidrar til forbedringer, har til felles at de alle krever 

innsats fra aktørene. Så lenge kostnaden for den enkelte aktør knyttet til å produsere og dele 

informasjon, lære og forbedre prosjektplanen, og endre karakteristika ved egen aktivitet, er 

lavere enn kostnadsreduksjonen for relasjonen, vil dette være lønnsomme tiltak for 

relasjonen. Først presenteres argumentene for denne påstanden, og deretter en enkel modell 

som illustrerer poenget. Argumentene underbygges av eksempler, og selv om de er enkle, er 

tanken at bedre informasjon om andre aktører skal kunne lede til innovasjon og forbedringer 

som kan redusere kostnader på måter som ikke kan forutses på forhånd. Denne effekten er 

godt dokumentert i andre bransjer (Barlow, 2000). 

5.4.2.1 Nivå 1 

At korrekt og tilstrekkelig informasjon er avgjørende i prosjektets tidligfaser, underbygges 

av samtlige intervjuobjekter, og av arbeidet til Meland, Havnes og Robertsen (2009). For det 

første, bidrar informasjonsformidling til et bedre beslutningsgrunnlag underveis i 

planleggingen. Fordelene ved slik innsats i relasjonen er drøftet under hold-up, ved at 

kunnskapsinnholdet i prosjektplanen blir bedre, og at planen bygges opp mot aktørenes 

kapabiliteter. Desto bedre fremdriften i planen er definert, desto mer feilfri er gjennom-

føringen. I tillegg til at aktørene jobber mer effektivt ved at de kan gjøre ting på sin egen 

måte, bør det også føre til reduserte kostnader for prosjektet. At aktørene yter slik innsats har 

                                                 

83 Produksjonskostnader inkluderer i denne sammenheng ikke kostnader knyttet til betaling av andre aktører som også 

arbeider på prosjektet. Det omfatter kun kostnader knyttet til at aktørene må sysselsette kapasitet i selskapet, og betale for 

materialer og tjenester til aktører som ikke inngår direkte i prosjektet. Dette er en nødvendig spesifisering for å unngå at 

samlede produksjonskostnader overstiger verdien av prosjektet. 
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verdi for alle aktørene, ettersom feil som oppstår i gjennomføringsfasen påvirker hele 

verdikjeden og virker kostnadsdrivende for flere av aktørene. 

5.4.2.2 Nivå 2 

Videre bidrar informasjonsdeling med andre aktører i relasjonen, til bedre forståelse av hele 

prosessen og hvordan ens produkter eller tjenester påvirker resten av aktivitetene. Dette 

illustreres gjerne ved at aktørene avdekker hvordan karakteristika ved egen aktivitet kan 

virke kostnadsdrivende for andre, eller hvordan man kan oppnå kostnadsreduksjoner ved å 

samkjøre aktiviteter. 

Den potensielle verdien tidlig i prosjektet ligger i at vi drar folk opp av 

detaljene, (…) og får de til å se hele prosjektet. (…) Man kan ikke begynne å 

detaljplanlegge for tidlig. Da går man glipp av alle de gode løsningene, som 

kommer av at aktørene forstår hvordan de påvirker hverandre, og ved at de 

forstår hva kunden ønsker (Hovedentreprenør #2
2
). 

Dobbeltarbeid er en typisk unødvendig kostnad i byggeprosessen. Ved at aktørene deler 

informasjon og forstår hverandres aktiviteter, kan aktiviteter som gjennomføres av flere 

aktører effektiviseres. Dette er svært vanskelig å oppnå uten at aktørene deler informasjon og 

forstår hverandres aktiviteter. Et eksempel er samkjøring av logistikk, ved bestilling av 

materialer og uttransportering av avfall (Hovedentreprenør
 

#2
2
). Slike eksempler på 

samkjøring ville kanskje aldri oppstått dersom aktørene ikke hadde delt informasjon og 

innsett at flere av aktørene bestiller varer fra de samme leverandørene. Videre ville man ikke 

innsett at en stor kostnad for alle aktørene er uttransportering av avfall. Slik samkjøring kan 

bidra til kostnadsbesparelser, men er vanskelig å oppnå før aktørene deler informasjon om 

sine egne aktiviteter. 

Forsinkelser er et annet vanlig problem i byggeprosessen, og oppstår ofte i gjennomførings-

fasen, hvor hovedentreprenør og mange underleverandører jobber tett på hverandre innenfor 

et lite område. Små forsinkelser eller feil i kvalitet på aktivitetene som leveres, kan virke 

kostnadsdrivende for andre aktiviteter, ettersom de berørte aktivitetene må gjennomføres på 

et senere tidspunkt. Kostnadene oppstår blant annet fordi varer må lagres, aktørene må binde 

ressurser i prosjektet over lengre tid, og fordi det kan være mangel på ledig kapasitet på det 

senere tidspunktet som gjennomføringen av de berørte aktivitetene forsinkes til. Små 

forstyrrelser i verdikjeden blir derfor også ofte en kilde til store forsinkelser (Eikeland, 1998; 

Mæland, Havnes og Robertsen, 2009). 



 92 

Basert på informasjon fra samtlige informanter, er kilden til forsinkelser først og fremst 

dårlig arbeid i prosjektets tidligfaser. 

Så å si uansett hva slag problemer som oppstår i selve produksjonen, så kan 

det spores tilbake til dårlige avgjørelser i planleggingen. Det finnes en årsak 

til det meste som skjer (Hovedentreprenør #1
2
). 

Slike problemer kan løses ved at sekvensen av aktiviteter spesifiseres grundigere, men dette 

avhenger imidlertid av at aktørene bidrar i prosjektets tidligfaser, ved å dele informasjon om 

hvordan de påvirkes av ulike aktiviteter i prosessen. Slik kan man bruke erfaringer om hva 

som ofte skaper problemer for ulike aktører, og definere kritiske prosesser som må gjennom-

føres etter planen. Andre prosesser kan være mer fleksible. Slik informasjon er også viktig 

(Latham, 1994), men vanskelig å skaffe, ettersom den gjerne sitter i hodene til de ulike 

aktørene. Dette defineres gjerne som stille kunnskap, som kun avsløres gjennom personlig 

kontakt (Howells, 2002). Interaksjon og informasjonsdeling mellom aktørene er med andre 

ord avgjørende for å spesifisere prosjektplanen. Igjen, må dette skje i prosjektets kreative 

tidligfase for å ha noen påvirkning på prosjektplanen. Dersom rammene allerede er bestemt, 

har slik informasjon begrenset verdi for prosjektet. Bedre flyt i gjennomføringsfasen 

avhenger med andre ord av en god prosjektplan, som igjen avhenger av interaksjon mellom 

aktørene i prosjektets tidligfaser. 

Å bygge er enkelt. (…) Så lenge alle har korrekt informasjon om når, hvordan 

og hva de skal gjøre, så oppstår det ingen problemer. (…) Det er nok av 

eksempler på vellykkede prosjekter, og fellesnevneren er god planlegging 

(Hovedentreprenør #4). 

5.4.2.3 Nivå 3 

På dette nivået bruker aktørene informasjon om prosjektet til å komme med forslag til 

endringer som har potensielt stor verdi for prosjektet, men som kan kreve svært høy innsats 

fra hver enkelt aktør. For en aktør å sette seg så nøye inn i rollene til de andre aktørene at 

han kan komme med forslag til endringer som bedrer verdien av prosjektet, er krevende. Det 

er imidlertid også her de største verdibidragene finner sted, ved at aktørene sammen kommer 

frem til nye konsepter. 

Det er konseptene som er viktig. Ikke skruer og spikere. Skal vi bytte 

aggregater eller ikke? Hvordan skal vi nå miljøkravene? (…) Det er på de 

store tingene utfordringene og kostnadene ligger (Hovedentreprenør #2
2
). 
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Overflødig arbeid er en typisk kostnad i byggeprosessen, og slike aktiviteter tydeliggjøres 

når aktørene får god innsikt i hele prosjektet. Da handler det ikke lengre om å justere 

eksisterende aktiviteter, som i nivå 2, men å eliminere overflødige aktiviteter. Et eksempel er 

kjøleanlegg i næringsbygg, som kan løses på flere ulike måter (Hovedentreprenør #2
2
). 

Dersom aktørene ikke kjenner til hverandres aktiviteter, er resultatet ofte at man ender opp 

med flere ulike løsninger som løser samme problemet. Med større forståelse for hva andre 

aktører gjør i prosjektet, bør det være mulig å eliminere flere av slike overflødige løsninger. 

Et annet perspektiv på overflødige aktiviteter, er at aktørene ofte leverer mer enn hva kunden 

ønsker. Gjennom informasjonsdeling får imidlertid aktørene bedre forståelse for prosjektet 

og kundens behov, og kan tilpasse sine aktiviteter slik at de ikke leverer mer enn hva kunden 

trenger. Igjen innebærer dette eliminering av kostnader som ikke bidrar mye til verdiskaping. 

Slike nivå 3-løsninger er svært krevende, ettersom det kan redusere omsetningen til de 

aktørene som kutter de overflødige aktivitetene. Slik innsats har derfor ofte høy kostnad for 

aktøren. Dersom aktørene kun tenker på seg selv, og ikke på verdiskapingen i prosjektet, vil 

de ikke yte høy innsats. Dersom de imidlertid kompenseres for verdibidraget, bør det være 

mulig å oppnå høy innsats. 

Selv om eksemplene brukt for å illustrere argumentene er enkle, er tanken at kunnskaps-

deling skal kunne lede til bedre tilpasning av aktiviteter og nye konsepter som på forhånd 

ikke var mulig å forutse. Med andre ord; lede til innovasjon og bedre løsninger. 

Ettersom det ikke er definert noen målpris i den kreative fasen, hvor aktørene yter innsats, 

virker det rimelig å tro at aktørene søker å yte innsats slik at de minimerer sine kostnader i 

gjennomføringsfasen. Argumentasjonen så langt, tyder på at samlet produksjon ikke kan 

vurderes som en additiv funksjon av de ulike aktørenes aktiviteter. Årsaken er at 

verdiskapingen som skjer i samspillet mellom aktørene, er større enn summen av de 

individuelle bidragene dersom aktørene utførte aktivitetene i isolasjon fra hverandre. Det er 

også vanskelig å identifisere hvem som bidrar med verdi til prosjektet. Det bør imidlertid 

være mulig å identifisere et anslag på samlede kostnadsreduksjoner etter at planleggingen er 

gjennomført, eksempelvis ved å sammenligne oppnådde kostnader med normkostnader for 

lignende prosjekter. Dersom aktørene blir enige om en rettferdig fordeling av overskuddet 

fra den samlede kostnadsreduksjonen, bør det være gunstig for alle aktørene involvert, å yte 

høy innsats. 



 94 

I det påfølgende illustreres argumentasjonen så langt i en grafisk fremstilling. Dette 

tydeliggjør hvordan riktig innsats øker verdien av prosjektet for alle de involverte aktørene. 

Det forenkler også analysen av problemene som kan oppstå, når det senere i analysen drøftes 

rundt måleproblemer i relasjonen. 

5.4.2.4 Grafisk fremstilling 

Som tidligere argumentert, er det hensiktsmessig å vurdere innsats langs to dimensjoner; 

innsats som reduserer kostnader,  (          ), og innsats som øker sluttprisen av 

prosjektet,  (          ). Prosjektets samlede profitt,  , som funksjon av aktørenes innsats, 

kan derfor uttrykkes
84

: 

    (          )    (          )                                          ( ) 

Ettersom det først antas risikonøytrale aktører, tas det ikke hensyn til «støy»,  , som også 

påvirker profitt, men som ligger utenfor aktørenes kontroll. Dette tas opp igjen under 

vurderingen av mer realistiske risikopreferanser senere i analysen
85

. 

Først vurderes den enkelte aktørs innsatskostnader, og hvordan aktørens produksjons-

kostnader,  (          ), påvirkes av innsatsnivået. Deretter vurderes et referansemål for 

analysen, og til slutt innsatsnivået som minimerer produksjonskostnaden. Fremstillingen 

bygger på standard insentivteori (Hendrikse, 2003; Prendergast, 1999) og mikroteori 

(Pindyck & Rubinfeld, 2009). 

Modellen tar for seg   aktører. Hver aktør, indeksert  , yter en innsats         .   

Innsatskostnadene defineres ved funksjonen   (  ). Selv om det er definert tre ulike nivåer 

for innsats, antas en kontinuerlig kostnadsfunksjon, og gjennomgått argumentasjon tyder på 

at kostnadene øker med økt innsats. Formelt er   (  ) differensierbar, konveks og stigende
86

, 

og kostnadsfunksjonen er illustrert i Figur 5.4. 

                                                 

84 Kostnadene er definert som et negativt tall, og reduserer derfor samlet profitt ved å summeres med inntekt. 

85 Se 5.4.8 Risikoaversjon, s. 113. 

86   (  )   , 
   (  )

   
  , 

    (  )

 (  )
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Figur 5.4: Kostnadsfunksjonen for ulike innsatsnivå 

Figuren illustrerer hvordan kostnadene for hver aktør stiger for ulike innsatsnivåer. 

 

Kilde: Utarbeidet på basis av Hendrikse (2009) og Prendergast (1999). 

Argumentasjonen over tyder også på at kostnadene i gjennomføringsfasen for hver aktør,  , 

påvirkes av innsatsen til de andre aktørene i relasjonen,   87. Kostnadene i gjennomførings-

fasen for hele prosjektet defineres derfor som  (          ).  (          ) er et reelt og 

negativt tall, hvor funksjonen er differensierbar, konkav og stigende
88

. Kostnadene reduseres 

med andre ord desto høyere innsats aktørene yter. Dersom aktør   tar hensyn til hele 

prosjektet, vil avgjørelser tas med tanke på prosjektets totalkostnader, definert som  (  ). 

For å vurdere innsatsnivået ved samarbeid, og informasjonsdelingen i prosjektets tidligfaser, 

oppstår behov for en referanseverdi. Referansen er at aktørene ikke tar hensyn til relasjonen i 

valg av innsats. Dette betyr at hver aktør minimerer egen kostnadsfunksjon med hensyn på 

egen innsats,   (  ), og ikke tar hensyn til hvordan deres innsats påvirker andre aktører. 

Resultatet av analysen så langt tyder på at det er rimelig å anta at den samlede kostnads-

reduksjonen for prosjektet, som en funksjon av aktør  s innsats, er større enn kostnads-

reduksjonen for hver aktør   vurdert i isolasjon fra hverandre, for alle innsatsnivå: 

 (  )    (  )                                                                  ( ) 

                                                 

87 Igjen, kostnadene inkluderer ikke det aktører må betale for andre tjenester fra aktører som inngår i prosjektet. 

88  (          )   , 
  (          )

   
  , 

   (          )

 (  )
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Dette er resultatet av analysen av innsats i nivå 2 og 3, hvor aktørens innsats vises å ha 

potensielt stor verdi for relasjonen. Basert på analysen, virker det faktisk rimelig at dersom 

aktøren tar innsatsavgjørelsen uten å ta hensyn til de andre i relasjonen, vil det aldri 

observeres en tilpasning for innsatsnivå 2 og 3
89

. 

Dette illustreres i Figur 5.5, ved at først-best løsningen når aktørene tar hensyn til relasjonen, 

gir en tilpasning med et høyere innsatsnivå,   , sammenlignet med innsatsnivået,   ,  

aktørene velger når de ikke tar hensyn til de samlede prosjektkostnadene. 

Figur 5.5: Innsatstilpasning i minimering av produksjonskostnader 

Figuren illustrerer innsatstilpasning dersom aktørene tar hensyn til hvordan deres innsats påvirker prosjektets 

totalkostnader, sammenlignet med tilpasningen som oppstår ved å kun tenke på egne produksjonskostnader. 

 

Kilde: Utarbeidet på basis av Hendrikse (2003) og Prendergast (1999). 

Formelt, er den marginale kostnadsreduksjonen for prosjektet, med hensyn på aktør  s 

innsats, større enn den marginale kostnadsreduksjonen for aktør   vurdert i isolasjon: 

  (  )

   
  

   (  )

   
                                                                 ( ) 

                                                 

89 Årsakene drøftes i 5.4.5 Insentiver til å yte høy innsats, s. 104. 
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Aktørene vil yte innsats så lenge verdien av innsatsen er større enn kostnadene ved å yte 

innsats. Resultatet fører til at dersom man tar hensyn til verdiskapingen innsats har for andre 

aktører, vil det være optimalt med høyere innsats sammenlignet med dersom aktørene velger 

innsats i isolasjon fra hverandre. Dette er resultatet fra gjennomgått analyse av de ulike 

innsatsnivåene. 

Samlede kostnadsreduksjoner for prosjektet, som følge av at aktørene øker sine innsatsnivå 

for å ta hensyn til hele prosjektet, kan uttrykkes som differansen mellom prosjektkostnadene 

for de to ulike innsatsnivåene
90

: 

    (  
    

      
 )    (  

    
      

 )                                          ( ) 

Innsatsnivået,   
 , er pareto-optimal løsning, ettersom ingen av aktørene kan få det bedre uten 

at noen andre i relasjonen får det dårligere. I fravær av måleproblemer bør man kunne 

stimulere til høy innsats ved å dele dette overskuddet,   , mellom aktørene. Selv om det 

ikke er mulig å skille ut det individuelle verdibidraget, bør løsningen være oppnåelig så 

lenge det er mulig å skille mellom høy og lav innsats i relasjonen. Dette er prinsippet om 

rettferdig fordeling. Så lenge aktørene som yter høy innsats får en større del av overskuddet 

sammenlignet med de som yter lav innsats, bør løsningen være oppnåelig, ettersom alle i 

utgangspunktet tjener på å samarbeide. 

5.4.3 Innsats som øker kvaliteten på produktet 

Fra andre bransjer, er det funnet flere fordeler ved kvalitetsforbedringer, blant annet at 

høyere kvalitet ofte gir utslag i høyere pris (Gale & Klavans, 1985). Informasjonsdeling kan 

føre til en bedre forståelse for hvordan ulike aktiviteter påvirker produktets kvalitet, og 

denne forståelsen kan brukes til å endre deler av produktet eller tjenesten slik at kvaliteten og 

verdien av sluttproduktet øker. Slike endringer er et resultat av høyere innsats fra aktøren. 

Igjen vil slik innsats oppnås ved at aktøren som gjennomfører endringen kompenseres med 

økt belønning. Her antas at kvalitet omfatter produktets levetids- og brukskostnader, og at 

kunden klarer å identifisere denne kvaliteten. 

                                                 

90 Det er viktig å merke seg at kostnadsreduksjonene for prosjektet,  (          ), ikke kan vurderes som en additiv 

funksjon av kostnadsreduksjonene for hver individuelle aktør, ∑  (  ) 
 
    Årsaken er at basert på analysen så langt, er det 

implisitt antatt at den kryss-partiellderiverte av produksjon, med hensyn på de ulike aktørenes innsats i samarbeidet, er 

større eller lik 0. Altså at verdien av samarbeidet er større enn summen av de individuelle delene. Dersom det kunne antas 

en additiv funksjon, og ingen måleproblemer, kunne det enkelt oppnås først-best løsning ved å innføre et variabelt 

lønnselement  , hvor    
 (  )

   
. 
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5.4.3.1 Nivå 1 

At aktørene yter nivå 1-innsats for å forbedre prosjektplanen, fører til mindre feil og raskere 

produksjon. Slik innsats i seg selv endrer ikke produktets karakteristika, men kan imidlertid 

føre til raskere levering, som igjen kan ha verdi for kunden og dermed øke betalingsviljen. 

5.4.3.2 Nivå 2 

Videre bidrar informasjonsdeling med andre aktører i relasjonen til bedre forståelse av hele 

prosessen og hvordan ens produkt eller tjeneste påvirker resterende aktiviteter. Økt kunnskap 

og forståelse kan øke verdien for sluttbruker, ved at aktørene bruker kunnskapen til å 

koordinere sine aktiviteter bedre med tanke på kundens behov. Det kan også redusere 

brukskostnadene av produktet for kunden. 

Et eksempel på dette er levering av ventilasjon, varme, elektro og behovsstyring
91

, i 

kombinasjon med bygningsfysikken. Dette samspillet er komplisert og vanskelig å løse på en 

måte som tilfredsstiller kundens behov, og er en vanlig kilde til problemer (Hoved-

entreprenør #2
2
; Rådgivende ingeniør #1; Underleverandør #1). Informasjonsdeling og 

interaksjon i den kreative fasen, virker avgjørende for å få dette samspillet til å fungere 

optimalt. I motsatt tilfelle er gjerne resultatet dårlig ventilasjon, trekk og problemer med 

varmeregulering (Hovedentreprenør #2
2
). Dette reduserer verdien og kundens betalingsvilje. 

Problemer med behovsstyring er også et vanlig problem når aktørene ikke har tilstrekkelig 

forståelse for dette samspillet, og resultatet er gjerne at bygget krever unødvendig mye 

ressurser i den påfølgende driftsfasen etter ferdigstillelse (Hovedentreprenør #2
2
 og 

Rådgivende ingeniør #1). 

5.4.3.3 Nivå 3 

På dette nivået bruker aktørene informasjon om prosjektet til å komme med forslag til 

endringer som har potensielt stor verdi for prosjektet, men som kan kreve svært høy innsats 

fra hver enkelt aktør. 

Noen aktiviteter kan ofte legge begrensninger på arbeidet til andre aktører, og et eksempel på 

dette er når arkitekt har designet et bygg og lagt rammene for de andre aktørene. Det er flere 

eksempler på hvordan disse rammene resulterer i kostbare løsninger for de tekniske fagene, 

                                                 

91 Lyssensorer i rommet, regulering av varme etc. (Rådgivende ingeniør #1). 
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problemer med å oppfylle tekniske standarder, og problemer med å tilfredsstille kundens 

behov (Hovedentreprenør #2
2
; #3

2
; Underleverandør #1). Dersom aktørene ikke deler 

informasjon, erfaringer og behov, er det imidlertid svært vanskelig for arkitekt å vite 

hvordan bygget bør utformes for å lette arbeidet til de andre aktørene. Et eksempel på dette 

illustrerer hvor viktig det er med involvering tidlig i prosessen, før rammene er satt: 

Tidlig i planleggingen slet vi med å tilfredsstille kundens ønske om både 

åpent kontorlandskap og et fint gangareal. (…) Løsningene vi kom opp med, 

var svært tungvinte for flere aktører, som førte til at kostnadene steg og det 

ble vanskelig å tilfredsstille de tekniske kravene. (…) Løsningen ble at vi bare 

utvidet bygget 6 meter. (…) Dette hadde aldri gått dersom rammene for 

prosjektet var satt, og uten et miljø hvor folk kunne stille dumme spørsmål i 

den kreative fasen (Hovedentreprenør #2
2
). 

Dette krever høy innsats fra aktørene, ettersom det ikke bare er snakk om å koordinere 

eksisterende aktiviteter, men også å komme frem til helt nye løsninger og konsepter. I nevnte 

eksempel tjener alle aktørene på den nye løsningen; leietaker får det han ønsker, byggherre 

får høyere leieinntekter, og hovedentreprenør og underleverandører får mer arbeid. Dette kan 

altså være en vinn-vinn situasjon. 

Et annet eksempel som illustrerer hvordan tidliginvolvering og høy innsats kan gi nye 

verdiskapende løsninger, er erfaringer fra Powerhouse-alliansen
92

, som blant annet har 

produsert et forretningsbygg på Brattørkaia i Trondheim, som produserer energi (Meistad, 

2013). Vurderingen av prosjektet er at det hadde vært nær umulig å oppnå de innovative 

løsningene uten involvering av samtlige parter i konseptualiseringsfasen, og uten etablering 

av en felles forståelse for prosjektets målsetning. Gjennom informasjonsdeling ble det dannet 

en felles respekt for hverandres fagområder, og en erkjennelse av at man selv ikke forstår 

alle aspekter ved prosjektet. Arbeidet var krevende for de involverte aktørene, men resultatet 

var helt nye innovative konsepter. 

Det kan også tenkes at noen av aktørene får redusert sin omsetning som følge av nye 

løsninger, selv om løsningene har høyere verdi for kunden: 

Rørleggeren vil så å si alltid foreslå sprinkelanlegg, selv om kunden ikke 

trenger det. (…) fordi han tjener så mye på å sprinkle. (…) Å få rørleggeren 

til å foreslå å ikke sprinkle når han ser at det ikke er behov for det, ja, det er 

vanskelig (Hovedentreprenør #2
2
). 

                                                 

92 Alliansen består av Entra Eiendom, Skanska, Snøhetta, Hydro Aluminium og miljøgruppen Zero (Meistad, 2013). 
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Igjen kreves det i slike tilfeller spesielt høy innsats fra aktørene som får redusert sin 

omsetning, for at de skal være villige til å dele informasjon og bidra til slike løsninger. 

Denne høye innsatsen og engasjementet i relasjonen er imidlertid helt avgjørende for at 

BAE-bransjen skal klare å bygge «mer med mindre» på lang sikt. Dette vil ikke skje dersom 

aktørene kun maksimerer egen verdi, uten å tenke på verdien til alle aktørene i relasjonen. 

5.4.3.4 Grafisk fremstilling 

Igjen kan samlet overskudd presenteres som i ligning (1): 

    (          )    (          )                                           ( ) 

Innsats som øker kvaliteten på produktet, bidrar til å øke sluttprisen byggherre oppnår i 

markedet,  (          ). Videre vurderes et referansemål for analysen, og til slutt innsats-

nivået som maksimerer verdien av relasjonen. Aktørenes innsatskostnader,   (  ), er definert 

som tidligere, og igjen bygger fremstillingen på standard insentiv- og mikroteori (Hendrikse, 

2003; Prendergast, 1999; Pindyck & Rubinfeld, 2009). Intuisjonen er den samme som i 

beskrivelsen av påvirkningen innsats har på produksjonskostnader. 

Gjennomgått argumentasjon tyder på at sluttprisen byggherre oppnår, påvirkes av innsatsen 

fra hver aktør i relasjonen,  . Sluttprisen defineres derfor som  (          ), som er et reelt 

og positivt tall. Funksjonen er differensierbar, konkav og stigende
93

. Dersom aktørene tar 

hensyn til prosjektet i valg av innsats, vil de derfor maksimere sluttprisen som en funksjon 

av egen innsats,  (  ). 

For å vurdere innsatsnivået ved samarbeid og informasjonsdeling i prosjektets tidligfaser, 

oppstår igjen behovet for en referanseverdi. Her velges aktørenes innsatsnivå dersom de ikke 

samarbeider, og tar valg uavhengig av hverandre. At aktørene ikke samarbeider, betyr at de 

ikke maksimerer sluttprisen,  (  ), men sin egen kontraktspris,   (  ). 

Resultatet av gjennomgått analyse så langt, tyder på at det er rimelig å anta at verdien for 

prosjektet for gitte innsatsnivåer, er større enn verdien for den enkelte aktør som kun 

maksimerer sin egen kontraktspris: 

 (  )     (  )                                                                 ( ) 

                                                 

93  (          )   , 
  (          )

   
  , 

   (          )

 (  )
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Igjen virker det, basert på analysen, rimelig at dersom aktøren tar innsatsavgjørelsen uten å 

ta hensyn til de andre i relasjonen, vil det aldri observeres en tilpasning i innsatsnivå 2 eller 

3. Årsaken er at verdien som skapes i disse innsatsnivåene skyldes informasjonsdeling og 

interaksjon, som ikke oppnås dersom aktørene arbeider i isolasjon fra hverandre. Dersom 

aktørene imidlertid maksimerer verdien til prosjektet, virker det også rimelig å observere en 

innsatstilpasning i nivå 2 og 3-området. Selv om innsatskostnadene er høye, har innsatsen 

desto større verdi for relasjonen. 

Dette illustreres i Figur 5.6, ved at først-best løsningen når aktørene tar hensyn til relasjonen, 

gir en tilpasning med et høyere innsatsnivå,   , sammenlignet med innsatsnivået,   ,  

aktørene velger når de ikke tar hensyn til prosjektinntektene. 

Figur 5.6: Innsatstilpasning i maksimering av prosjektinntekter 

Figuren illustrerer innsatstilpasning dersom aktørene tar hensyn til hvordan deres innsats påvirker prisen bygg-

herre oppnår i markedet, sammenlignet med tilpasningen som oppstår ved å kun tenke på egne målpriser. 

 

Kilde: Utarbeidet på basis av Hendrikse (2003) og Prendergast (1999). 

Formelt, er den marginale verdiøkningen for prosjektet, med hensyn på aktør  s innsats, 

større eller lik enn den marginale verdiøkningen for aktør   vurdert i isolasjon, for hvert 

innsatsnivå: 

  (  )

   
   

   (  )

   
                                                              ( ) 
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Dette er resultatet av gjennomgått analyse av nivå 2 og 3-innsats, hvor aktørens innsats vises 

å ha potensielt stor verdi for relasjonen, selv om innsatskostnaden er svært høy. Dette 

resultatet fører til at dersom man tar hensyn til verdiskapingen innsats har for andre aktører, 

vil det være optimalt med høyere innsats sammenlignet med dersom aktørene velger innsats i 

isolasjon fra hverandre. 

Samlet økning i byggherres betalingsvilje, som følge av at aktørene øker sine innsatsnivå for 

å ta hensyn til hele prosjektet, kan uttrykkes som differansen mellom prosjektinntekter for de 

to ulike innsatsnivåene
94

: 

    (  
    

      
 )    (  

    
      

 )                                         ( ) 

Innsatsnivået,   
 , er pareto-optimal løsning, ettersom ingen av aktørene kan få det bedre uten 

at noen andre i relasjonen får det dårligere. Ettersom alle aktørene vil foretrekke en løsning 

hvor alle yter høy innsats i relasjonen, bør man, i fravær av måleproblemer, kunne stimulere 

til høy innsats ved å dele dette overskuddet,   . Selv om det ikke er mulig å skille ut 

individuelle verdibidrag, bør løsningen være oppnåelig så lenge det er mulig å skille mellom 

høy og lav innsats i relasjonen, og aktørene får en rettferdig belønning for innsatsen de yter. 

DELKONKLUSJON 

Dersom aktørene forventer å få en rettferdig del av prosjektets overskudd, bør de i utgangs-

punktet være villige til å ta hensyn til hele relasjonen i valg av innsats. Dette vil gi en nash-

likevekt, med optimalt innsatsnivå   . Dette er høyere enn innsatsnivået   , som aktørene 

ville valgt i isolasjon. Økt innsatsnivå har potensielt stor verdi for relasjonen, ettersom mye 

av kostnadsreduksjonen og kvalitetsforbedringen skjer på grunn av informasjonsdeling og 

interaksjon mellom aktørene i prosjektets tidligfase. Slik nivå 2 og 3-innsats oppnås ikke når 

aktørene arbeider i isolasjon fra hverandre. 

 

                                                 

94 Akkurat som for vurderingen av produksjonskostnader, er det viktig å merke seg at prosjektinntekten,  (          ), 

ikke kan vurderes som en additiv funksjon av prosjektinntekten for hver individuelle aktør, ∑  (  ) 
 
    Årsaken er at basert 

på analysen så langt, er det implisitt antatt at den kryss-partiellderiverte av produksjon, med hensyn på de ulike aktørenes 

innsats i samarbeidet, er større eller lik 0. Altså at verdien av samarbeidet er større enn summen av de individuelle delene. 

Dersom det kunne antas en additiv funksjon, og ingen måleproblemer, kunne det enkelt oppnås først-best løsning ved å 

innføre et variabelt lønnselement  , hvor    
 (  )

   
. Basert på analysen av at verdibidraget oppstår nettopp i interaksjon 

mellom aktørene, virker en slik enkel løsning helt urealistisk. 



 103 

Verdiskapingen som oppstår når aktørene samarbeider i prosjektets tidligfaser kan defineres 

som: 

                                                                          ( )  

   tilsvarer her merverdien av samarbeid, utover den som oppstår når aktørene opptrer 

uavhengig av hverandre og ikke tar hensyn til eksternalitetene i deres egen innsats. 

5.4.4 Styring av nettverket 

Et av momentene i BAE-bransjen er at det ikke er opplagt hvem som skal ta styringen i et 

slikt relasjonsnettverk. Årsaken er at det sammenlignet med andre bransjer er relativt liten 

kontinuitet i samhandlingen mellom aktørene. Det virker imidlertid nærliggende at bygg-

herre eller hovedentreprenør skal ta styringen ettersom disse aktørene har størst potensial til 

å appropriere slike informasjonsnettverk til et konkurransefortrinn. En annen årsak er at dette 

er relativt store markedsaktører, med kapasitet til å strukturere informasjonsdelingen. 

Et kjennetegn ved de aller fleste markeder er kontinuerlig forbedring av aktiviteter og 

prosesser. Til nå er det pekt på særlig to økonomiske effekter ved slik kontinuerlig 

forbedring. Det kan gi lavere kostnader, som øker aktørens profitt, og det kan føre til økt 

produktkvalitet, hvor kunden vil ha høyere betalingsvilje, som igjen gir utslag i økte priser 

og høyere profitt. Begge effektene vil være midlertidige, ettersom de andre aktørene i 

markedet vil lære, og dermed vil kopiere atferd fra de beste i markedet. Dette vil føre til at de 

aktørene som ikke er kapable eller som ikke er villige til å gjennomføre kontinuerlige 

forbedringer, også vil forsvinne fra markedet. Dette er en konsekvens av et høyt kostnads-

nivå eller at kunden velger å kjøpe konkurrerende produkter med en høyere oppfattet verdi. 

I et forsøk på å utvikle informasjonsnettverk til et konkurransefortrinn, bør det med andre 

ord være sterke økonomiske insentiver både for byggherre og hovedentreprenør til å opprett-

holde og utvikle informasjonsnettverket. Dette naturlige markedsinsentivet er et viktig 

argument for hvorfor markedsaktørene selv bør styre kunnskaps- og informasjonsdelingen i 

relasjonsnettverket de bygger opp rundt organisasjonen og dens omgivelser. 

Dette er en kontrast til dagens situasjon hvor mye av utviklingen i prosess- og produksjons-

forbedringer foregår i regi av utdanningsinstitusjoner og designerte forskningsinstitusjoner. 

Utdannings- og forskningsinstitusjonene er utvilsomt viktige aktører i informasjons-

nettverket, men det er vanskelig å se et argument for at det er denne aktørgruppen som skal 
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styre prosessen. I teorien trekkes det frem store fordeler ved at det etableres effektiv styring 

av nettverket, men det poengteres imidlertid ikke at det har noen betydning hvem som styrer 

informasjonsdelingen, så lenge det etablereres et nettverk som gir mulighet til langsiktig 

samhandling mellom ulike kategorier av aktører. 

DELKONKLUSJON 

Det er flere årsaker til at et informasjonsnettverk basert på en rekke ulike aktørgrupper vil 

fremme innovasjon i BAE-bransjen. Det virker som flere av aktørgruppene har kunnskap 

som vil være verdifull i samhandling med andre aktører i prosjektet, og empiri fra andre 

bransjer tyder også på at mangfold av aktørgrupper i et nettverk i seg selv virker 

innovasjonsfremmende, selv om den kausale forklaringen ikke er åpenbar. Langsiktighet i 

samhandlingen av aktører virker også avgjørende. Hvem som tar styringen i nettverket er 

imidlertid ikke avgjørende, men det virker som de store aktørene involvert i produksjons-

prosessen har de sterkeste insentivene til å utvikle og opprettholde nettverket ettersom dette 

kan gi konkurransefortrinn. 

5.4.5 Insentiver til å yte høy innsats 

Til nå er det argumentert for at høy innsats i relasjonen kan medføre et betydelig bidrag til 

verdiskaping, under antagelse av at det verken er måleproblemer eller risikoaversjon i 

insentivmekanismen. Videre drøftes derfor hva som skjer dersom det legges mer realistiske 

antagelser til grunn. Først fjernes antagelsen om ingen måleproblemer, og det viser seg da at 

problemer med å måle aktørenes innsats i relasjonen vil skape insentivproblemer. Deretter 

vurderes de tradisjonelle løsningene på disse insentivproblemene, før det avslutningsvis også 

lettes på antagelsen om risikonøytrale aktører. 

5.4.6 Måleproblemer 

Til nå er det antatt at det er mulig å oppnå optimalt innsatsnivå i relasjonen, ettersom det er 

forutsatt at aktørene klarer å dele overskuddet på en rettferdig måte. 

Verdiskapingen som følger av aktørenes innsats i prosjektets tidligfaser,   , kan beskrives 

som differansen mellom økt verdi for kunden og reduksjon i prosjekterte kostnader. Dette er 

bare en gjentagelse av resultatet som fremgår i ligning (9): 

     (                                       )                     (  )  
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Akkurat som for en kunnskapsbedrift, er et vanlig problem at det er svært vanskelig å måle 

det individuelle bidraget fra hver aktør i relasjonen (Horwitz, Heng & Quasi, 2003). Dersom 

det ikke er mulig å identifisere de individuelle verdibidragene eller innsatsnivåene, er ofte 

resultatet av den kreative prosessen,   , det eneste observerbare. En nærliggende løsning er 

at aktørene deler denne merverdien, men i dette tilfellet oppstår imidlertid det som i 

litteraturen omtales som et gratispassasjerproblem. 

5.4.6.1 Gratispassasjerproblemet 

Gratispassasjerproblemet oppstår ettersom det ikke er mulig å måle verken verdibidrag eller 

innsats fra hver enkelt aktør, og fordi den individuelle aktørs profitt i relasjonen avhenger av 

den produktive innsatsen til de andre aktørene i prosjektets tidligfaser. 

Resultatet fra vurdering av eksternalitetene i byggeprosessen, viser at det er mulig å oppnå 

en samlet overskuddsinntekt,   , dersom aktørene tar hensyn til hvordan deres innsats 

påvirker både inntekter og kostnader til andre aktører. Resultatet krever imidlertid at 

aktørenes verdibidrag kan måles. Dersom det antas at det ikke er en overvåkerrolle i 

relasjonen, virker det naturlig at det eneste målbare er samlet produksjon. En løsning vil 

være å gi hver aktør,  , en andel   , av overskuddet. Denne andelen kan godt vurderes som 

rettferdig for alle aktørene involvert, men det hjelper i utgangspunktet ikke, så lenge det ikke 

er mulig å si noe om de individuelle aktørenes bidrag. 

Først-best løsningen er allerede formulert, og problemet kan derfor uttrykkes direkte i 

rammeverket til Alchian og Demsetz (1972), som allerede er veletablert gjennom arbeidene 

til Holmstrøm (1982; 1999). Denne løsningen illustreres kort, og deretter drøftes den 

økonomiske implikasjonen. 

Det antas at det ikke kan deles ut marginer større enn den samlede produksjonen: 

∑       

 

   

                                                               (  ) 
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Det antas også at den optimale først-best løsningen fra relasjonen hvor aktørene samarbeider, 

men velger innsats
95

 uavhengig av hverandre,   , holder. Overskuddet for hver aktør gis da 

ved: 

        (  
 )                                                             (  ) 

Dersom det antas at delingsregelen er differensierbar, må løsningen for standard nash-

likevekt (NL) tilfredsstille følgende: 

       

  

     

   
  

   (  
  )

   
                                           (  ) 

Dersom dette sammenlignes med standard pareto-optimal løsning, som sier at 

innsatsvektoren,  , finnes ved å maksimere totalt overskudd, 

   

   
  

  (  
 )

   
                                                           (  ) 

kreves det at 
     

  
  , for at        . Dette gir også intuitiv mening, ettersom 

   

  
   

kun betyr at effektivt innsatsnivå krever at hver aktør mottar det fulle marginale bidraget fra 

sin innsats. 

Dette holder imidlertid ikke, gitt forutsetningen ∑         
   . Ved å differensiere, 

∑
     

  
  

 

   

                                                                (  ) 

er det tydelig at det oppstår inkonsistens på grunn av 
     

  
  . Med andre ord, ettersom 

summen av den fordelte produksjonen ikke kan være større enn samlet produksjon, er det 

ikke nok marginer til å dekke betingelsen om full marginal belønning for innsatsnivået 

definert ved optimal nash-tilpasning. Dette fører til for lav innsats i relasjonen, ettersom den 

enkelte aktørs marginale bidrag er større enn den marginale belønningen, som er lik 

aktørenes andel multiplisert med økningen i verdi som en funksjon av innsats. Så lenge det 

                                                 

95 På samme måte som for vurderingen av hvordan innsats påvirker kostnader og inntekter, kan det skilles mellom insentiv-

problemer for de to dimensjonene hver for seg. Illustrasjonen og argumentene blir imidlertid identiske, slik at det virker 

hensiktsmessig å kun vurdere fordelingen av samlet overskudd som følge av optimal innsats. Her skilles det derfor ikke 

mellom innsats i de to ulike dimensjonene, men dette er med andre ord en forenkling. 
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er eksternaliteter i produksjonen, og det ikke er mulig å avgjøre hvem som yter lav innsats, 

vil det være vanskelig å oppnå optimal innsats i relasjonen. Dersom det antas lik fordeling 

mellom aktørene i relasjonen,     
 

 
, er det tydelig at dette er et standard    -problem slik 

det er presentert i Prendergast (1999). 

Det er viktig å påpeke at modellen kun tar for seg informasjonsproblemet som årsak til 

gratispassasjerproblemet, som oppstår fordi man ikke klarer å skille de individuelle 

bidragene til samlet produksjon. Et slikt problem kan også oppstå selv om samlet produksjon 

er en additiv funksjon av de ulike aktørenes verdibidrag. For BAE-bransjen stammer 

imidlertid dette informasjonsproblemet i stor grad nettopp fra at prosjektet ikke kan vurderes 

som en sum av ulike aktørers produksjonsfunksjoner, og fordi det er vanskelig å vurdere 

betydningen av de ulike aktørenes innsats. 

5.4.7 Tradisjonelle løsninger 

Gratispassasjerproblemet oppstår ettersom det er vanskelig å observere både verdibidrag og 

innsats fra de ulike aktørene. Dette løses tradisjonelt ved å innføre en overvåkerrolle, 

gjennom gjentatte relasjoner i markedet, eller ved etablering av en sterk gruppeidentitet. 

5.4.7.1 Overvåkerrolle 

Den vanligste løsningen på et måleproblem er å innføre en overvåkerrolle. Denne skal ha 

myndighet til å gi belønning til aktører som yter ønsket innsats, og straffe aktører som yter 

uønsket innsats. Innsatsen vurderes ut i fra overvåkers subjektive oppfatning. 

I utgangspunktet er det noen karakteristika ved BAE-bransjen som tyder på at denne 

løsningen er vanskelig i praksis. For det første er det flere ulike aktører som inngår i 

informasjonsdelingen og interaksjonen i prosjektets tidligfaser. Dette er en kompleks 

prosess, som vanskeliggjør den subjektive vurderingen av aktørenes verdibidrag. For det 

andre kreves det stor faglig innsikt hos overvåker, ettersom det er flere ulike tekniske fag 

som kommer med innspill i prosessen. Det er vanskelig å vite om disse aktørene kommer 

med innspill som er bra for prosjektet, eller om motivasjonen er egeninteresse for aktørene 

selv. Dette gjør at overvåkeren i mange tilfeller er lite egnet til å vurdere bidragene til de 

ulike aktørene. 

Erfaring fra prosjekter i det private markedet som har klart å inkludere de relevante aktørene 

tidlig i prosessen, tyder imidlertid på at en overvåker klarer å skaffe relevant informasjon: 
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Å avdekke det eksakte verdibidraget er jo umulig. (…) Men du merker jo når 

folk ikke er engasjert i prosjektet, og er negativt innstilt til å bidra. Og det er 

nettopp det som er verdibidraget; folkenes vilje til å bidra i den kreative 

prosessen (Hovedentreprenør #2
2
). 

Til tross for problemene med å observere verdibidraget i tidligfasene, virker det som en 

overvåker kan bidra til ytterligere informasjonsdeling. Erfaring tyder også på at man i det 

minste klarer å luke ut de som opplagt yter lav innsats (Hovedentreprenør #2
2
; #4), og dette 

tyder på at en overvåker kan bidra til å løse gratispassasjerproblemet. 

For offentlige aktører vil slik subjektiv evaluering være problematisk, selv om det bidrar til 

bedre informasjon om aktørenes bidrag, og årsaken er de tradisjonelle problemene overvåker 

er utsatt for, som trynefaktor og korrupsjon. Denne svakheten kan gi overvåkeren uheldige 

insentiver, og resultatet kan være at feil hovedentreprenører og underleverandører vurderes 

som gode. Private aktører trenger på sin side ikke bry seg med objektive mål, og kan fritt 

innføre en slik overvåkerrolle. I offentlige anskaffelser vurderes imidlertid objektive mål 

som viktige (Offentlig byggherre #1). 

5.4.7.2 Dynamisk relasjon 

Skiftet fra et to-persons til et  -persons dilemma, kan medføre endringer som påvirker 

spillet i stor grad (Kollock, 1998). De vanlige endringene er redusert informasjon om andres 

handlinger, og spredning av konsekvensene av opportunistisk atferd. Det vil komme frem av 

analysen at disse tradisjonelle problemene ikke påvirker denne situasjonen i stor grad. De 

spillteoretiske poengene presentert i teorien
96

, som bygger på to aktører og bare to 

handlingsalternativer, brukes derfor i et forsøk på å forklare dette tilsynelatende mer 

kompliserte problemet. Dette er for øvrig en fremgangsmåte som også brukes i andre 

akademiske arbeider (Dawes & Thaler, 1988). Intuisjonen bak løsningen er at muligheten for 

fremtidig handel gir insentiver for samarbeid i dag. 

5.4.7.2.1 Spillteoretiske disiplineringsmekanismer 

Akkurat som for hold-up problemet, kan gratispassasjerproblemet presenteres som et 

fangenes dilemma, hvor høy innsats er pareto-optimal løsning, men hvor lav innsats er den 

eneste nash-likevekten. Når det involverer flere agenter, omtales problemet imidlertid gjerne 

som dilemmaet om felles interesser. Grunnlaget for den spillteoretiske løsningen er med 

                                                 

96 Se 4.5.3.2.2 Gjentatte relasjoner, s. 49. 
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andre ord det samme her som i diskusjonen av implisitte kontrakter som løsning på hold-up 

problemet i hypotese 1
97

. Ettersom det er så mange likhetstrekk mellom disse løsningene, er 

det lite meningsfylt å gjenta hele løsningen fra diskusjonen under hold-up. Analysen vil 

følge samme fremgangsmåte, men ettersom løsningene er så like, fokuseres det først og 

fremst på å fremheve hvor løsningene skiller seg fra hverandre. Det vil etter hvert komme 

frem at det foreligger bedre forutsetninger for at gjentatte relasjoner kan løse gratispassasjer-

problemet, til tross for at tradisjonell teori gjerne peker på økte problemer når det 

introduseres flere aktører i relasjonen (Kollock, 1998). 

Forutsetningen om at aktørene vil møtes gjentatte ganger i markedet, følger den samme 

argumentasjonen som under hold-up, hvor det konkluderes med at aktørene med stor 

sikkerhet forventer å møte hverandre gjentatte ganger. Handel mellom aktørene virker også 

her å, over tid, utgjøre en relativt liten andel av aktørenes totalhandel. Argumentasjonen er 

igjen den samme som under hold-up. Fokus på enkeltprosjekter og kortsiktig eierskap 

trekker som tidligere drøftet i retning av lav vektlegging av fremtiden
98

. 

Observerbar opportunistisk atferd 

Basert på erfaringer fra prosjekter med tidlig involvering, virker det mulig å identifisere slik 

opportunistisk atferd. Som drøftet i vurderingen av overvåkerrollen, vil det være vanskelig å 

vurdere det eksakte verdibidraget, men lav innsats er forholdsvis enkelt å avsløre. Selv om 

arbeidet i tidligfasene er komplekst, involverer det i hovedsak relativt få individer, gjerne 

bare mellom syv og ti representanter fra de ulike aktørene (Hovedentreprenør #2
2
). Disse 

arbeider sammen i tidligfasene, som bidrar til å lette arbeidet med å overvåke aktørenes 

innsats. På grunn av dette tette samarbeidet, virker det med andre ord lettere å avsløre lav 

innsats her, enn opportunistisk atferd i vurderingen under hold-up. 

Kostnaden ved opportunistisk atferd  

Konklusjonen fra diskusjonen under hold-up gjelder også her, ved at kostnaden kommer av 

større risiko og lavere marginer på prosjekter hvor aktørene ikke involveres tidlig. Ettersom 

det er svært få prosjekter i dagens marked hvor aktørene involveres allerede i begynnelsen av 

                                                 

97 Se 5.3.5.2.1 Spillteoretiske disiplineringsmekanismer, s. 73. 

98 Det er imidlertid et menneskelig aspekt, ved at individene i relasjonen arbeider tett sammen, som kan føre til at 

beslutningstakerne vektlegger fremtidige prosjekter høyere (Hovedentreprenør #22; #4). Dette er i motsetning til 

diskusjonen under hold-up, hvor det er en begrenset menneskelig relasjon. Til tross for dette, virker kortsiktig tenkning å 

være dominerende også blant aktørene involvert i slike relasjoner, ved at aktørene sliter med å tenke på mer enn ett prosjekt 

av gangen (Hovedentreprenør #22; #4). 
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konseptualiseringsfasen, og hvor de har mulighet til å påvirke hele prosjektplanen, virker 

dette som en eksplisitt kostnad for aktørene som kastes ut av relasjonen. 

Det er også ytterligere en dimensjon i denne relasjonen. Det handler om at individene som 

representerer de ulike aktørene i prosjektets tidligfaser, virker å verdsette arbeidet i 

relasjonen. Årsaken er at individene jobber i tett relasjon, og løser oppgaver som virker 

stimulerende og givende. Dette skiller seg fra diskusjonen under hold-up, hvor det ikke 

nødvendigvis er snakk om noen særlig interaksjon mellom de ulike aktørene. 

På de prosjektene hvor vi får være med helt fra begynnelsen, er det en helt 

annen stemning enn når vi sitter å detaljplanlegger et prosjekt vi har vunnet 

på anbud. (…) Det jo å finne de nye løsningene som er morsomt 

(Hovedentreprenør #2
2
). 

Dette er et funn som i stor grad kan knyttes til eksisterende teori om hvorfor produksjon i 

samarbeid ofte gir økt produktivitet, hvor det påpekes at individer gjerne opplever slikt 

arbeid som en viktig belønning i seg selv (Hamilton, Nickerson & Owan, 2003). Årsakene er 

gjerne mer variert, stimulerende og sosialt arbeid, faktorer som virker å stemme godt med 

hvordan mange av aktørene opplever arbeidet i relasjonen
99

 (Hovedentreprenør #2
2
; #4). At 

individene verdsetter samarbeidsformen, trekker i retning av at de vil oppleve å bli kastet ut 

av relasjonen som et tap. Det er viktig å merke seg at dette ikke er en kostnad for aktørene, 

men for individene som representerer aktørene, og faktisk deltar i relasjonen. Ettersom det er 

disse individene som i stor grad tar avgjørelser på vegne av aktøren de representerer, virker 

det som at denne kostnaden bidrar til å disiplinere aktørene. 

Gevinsten ved opportunistisk atferd 

Som drøftet, er det individuelt rasjonelt å yte lav innsats, selv om alle aktørene vil foretrekke 

at alle yter høy innsats i relasjonen. Årsaken er at reduksjonen i innsatskostnader, fra   (  
 ) 

til   (  
 ), er større enn inntektsreduksjonen, så lenge de andre aktørene yter høy innsats. 

Denne gevinsten knyttet til reduserte innsatskostnader, vil variere for de ulike aktørene, og 

fra prosjekt til prosjekt. I tilfeller hvor aktørene kun bidrar med informasjon som forbedrer 

løsningene, og aktørene slipper å ta avgjørelser som påvirker egen kontraktspris eller egne 

kostnader negativt, vil gevinsten være lav. Ressursforbruket aktøren sparer er tross alt bare 

tid i prosjektets tidligfaser. 

                                                 

99 Underleverandører kan imidlertid melde om noe frustrasjon knyttet til planlegging som tar lang tid, men det er gjerne en 

holdning som endres etter at de etter hvert får bedre forståelse for verdien av god planlegging (Hovedentreprenør #22). 
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Høy innsats kan imidlertid også ha en høy kostnad. Et eksempel er dersom en aktør deler 

informasjon som fører til at han må justere sine eksisterende aktiviteter, som kan føre til 

merkostnader det er vanskelig å kreve tilstrekkelig kompensasjon for (Hovedentreprenør #2
2
; 

#4). Dette skjer gjerne når aktøren må løse oppgaver på nye måter, hvor fordelen knyttet til 

gjentagelse av arbeid er mindre. Et annet eksempel er når en aktør bidrar med informasjon 

som kan føre til redusert kontraktspris for aktøren. I disse tilfelle virker gevinsten ved å 

handle opportunistisk å være relativt høy. 

Beslutningsstrategier 

Tidligere er det avgjort at aktørene følger relativt tilgivende strategier ovenfor andre aktører. 

Argumentasjonen er den samme som under hold-up, og virker også å gjelde her. Imidlertid 

er det en forskjell ved at det her er større mulighet for å straffe enkeltindivider. Årsaken er at 

individene som representerer de ulike aktørene, verdsetter arbeidet i relasjonen. 

Akkurat som «svartelister» over aktører, har aktørene ofte også interne «svartelister» over 

individer de ikke ønsker å arbeide sammen med: 

Det er flere prosjektledere vi ikke ønsker å ha med på våre prosjekter. (…) er 

et resultat av dårlige erfaringer, og at de ikke skjønner at vi prøver å skape 

noe nytt. Ganske enkelt et personproblem (Byggherre #1). 

Vi har sagt at vi ikke ønsker enkelte personer på våre prosjekter. Det er et 

ikke-tema. Når vi har ansatte vi klarer å arbeide med, hvorfor skal vi da gidde 

å bry oss med folk som har prøvd å lure oss? (Hovedentreprenør #2
2
). 

Selv om aktørene er villige til å tilgi andre aktører, virker det som de har en ikke-tilgivende 

beslutningsstrategi overfor enkeltindivider. Slike beslutninger virker å ligne det som i teorien 

omtales som en grim trigger strategi. Dette vil oppfattes som en relativt streng straff for 

individet som handler opportunistisk, sammenlignet med en mer tilgivende strategi. 

Ettersom individene som representerer aktørene ofte verdsetter å arbeide i relasjonen hvor de 

inkluderes i tidligfasene, kan dette øke sannsynligheten for at den spillteoretiske løsningen 

løser problemet, sammenlignet med vurderingen under hold-up. 

Problemene knyttet til asymmetrisk informasjon er også mindre her, ettersom aktørene har 

gode muligheter til å overvåke hverandre og avdekke lav innsats i relasjonen. Igjen, på grunn 

av et manglende marked for omdømme, vil det også være aktører i markedet som benytter 

beslutningsstrategier som bygger på å utnytte andre i relasjonen. Dette hindrer også i dette 

tilfellet den naturlige seleksjonen av aktører som forsøker å lure andre (Hill, 1990). 
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Handelen mellom de ulike aktørene virker også å utgjøre en liten andel av aktørenes total-

handel over lengre tid. Dette svekker sannsynligheten for at en slik løsning fungerer. 

Eksempler på hvor aktørene klarer å oppnå høy innsats i relasjonen, kjennetegnes ofte av at 

en stor aktør, enten hovedentreprenør eller byggherre, tar ansvar for å organisere relasjonen 

(Hovedentreprenør #2
2
). I slike relasjoner er det også stort sett de samme aktørene som 

deltar i samarbeidet i flere påfølgende prosjekter, som medfører at aktørenes handel i 

relasjonen blir en stor andel av deres totalhandel. Det at aktørene blir viktige handelspartnere 

for hverandre, virker med andre ord som en avgjørende faktor. 

Basert på analysen av BAE-bransjen ellers, virker imidlertid disse vellykkede eksemplene 

som unntak. Slik markedet er organisert i dag, hvor de ulike markedsaktørene i liten grad 

baserer store deler av handelen på noen få relasjoner, er det derfor liten sannsynlighet for at 

aktørene vil oppnå noen effektiv nash-likevekt. Dette til tross for at det er flere kjennetegn 

ved denne relasjonen som tilsier at en løsning basert på gjentatte spill burde fungere, 

sammenlignet med analysen under hold-up. 

5.4.7.3 Gruppeidentitet 

Selv om det ikke er noen økonomisk straff knyttet til å yte lav innsats, kan det være andre 

insentivmekanismer som allikevel fører til at aktørene velger å yte høy innsats. Tilfellene 

hvor den spillteoretiske løsningen ser ut til å løse gratispassasjerproblemet, bygger på 

samarbeid i flere påfølgende prosjekter, noe som medfører at aktørenes handel i relasjonen 

blir en stor andel av deres totalhandel. Denne observerte effekten kan tyde på at det er en 

annen mekanisme som i realiteten løser problemet, som ikke kommer frem i vurderingen i 

det spillteoretiske rammeverket. Nettopp det at aktørene jobber tett sammen, på flere 

prosjekter, kan danne en form for gruppeidentitet. Slik gruppeidentitet trekkes frem av 

Kollock (1998) som en av de mest robuste løsningene på dilemmaer om feller interesser. 

I prosjektets tidligfaser, vil lav innsats redusere verdien av hele relasjonen. På den måten 

påvirkes de andre aktørene i relasjonen negativt. Dersom aktørene bryr seg om hverandre, er 

det rimelig at de ikke ønsker å påføre hverandre økonomiske tap. Gruppepress som løsning 

tilsier at driveren i mekanismen er skyldfølelse, som kan forhindre lav innsats fra aktørene. 

Det er tegn til at denne mekanismen også fungerer i praksis: «En personlig forpliktelse [fra 

tidligfasen, f.anm.] gjør det mye vanskeligere å opptre usolidarisk» (Hovedentreprenør #2
2
). 

«Jeg merker jo selv det, at det skal mye mer til for at jeg tar i litt ekstra når vi skal skrive 

regning hvis jeg kjenner karen (byggherre, f.anm.)» (Hovedentreprenør #1
2
). 
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En slik løsning krever imidlertid at aktørene bryr seg om hverandre, og dette oppnås best 

gjennom jevnlig kollegial interaksjon mellom aktørene. I mange tilfeller er det lite 

kontinuitet i interaksjonene, mye på grunn av at aktørene sjelden hentes inn i tidligfasene. 

Selv om denne mekanismen vil hjelpe noe, fører korte relasjoner og liten avhengighet 

mellom aktørene, til at aktørene bryr seg lite om hverandre. 

DELKONKLUSJON 

Overvåkerrollen virker å bidra til å løse problemet, ettersom det er muligheter til å vurdere 

om aktørene yter lav innsats når de jobber tett sammen i en liten gruppe i prosjektets 

tidligfase. For det offentlige virker imidlertid denne løsningen lite appellerende, på grunn av 

de tradisjonelle problemene knyttet til subjektiv evaluering. 

Sammenlignet med diskusjonen under hold-up, er det tre faktorer som trekker i retning av en 

høyere sannsynlighet for at gjentatte spill løser problemet med lav innsats i utarbeidelsen av 

prosjektplanen. For det første, ettersom aktørene arbeider tett sammen i tidligfasene, klarer 

de relativt enkelt å avsløre lav innsats. Asymmetrisk informasjon er derfor et mindre 

problem. For det andre, verdsetter individene som deltar i relasjonen arbeidet i større grad 

enn arbeidet på andre prosjekter hvor de ikke involveres i tidligfasene. Og, for det tredje, kan 

aktørene anvende mindre tilgivende beslutningsstrategier i håndteringen av enkeltindivider, 

sammenlignet med aktører. 

Et annet perspektiv er at aktørene vil unngå å yte lav innsats dersom de bryr seg om de andre 

i relasjonen. Denne mekanismen bør hjelpe noe, men korte relasjoner fører i praksis til at 

aktørene bryr seg relativt lite om hverandre, og bidrar til å svekke gruppepresset i relasjonen. 

5.4.8 Risikoaversjon 

Til nå har forutsetningen for analysen vært risikonøytrale aktører, og videre vurderes derfor 

kort hva som skjer dersom det lettes også på denne antagelsen. Først vurderes aktørenes 

risikoholdning, og deretter vurderes hvordan endringen i risikoholdning påvirker 

konklusjonene om tidlig involvering av aktørene i planleggingen av prosjektet. 

5.4.8.1 Aktørenes holdning til risiko 

En standard antagelse i økonomisk teori er at selskaper er risikonøytrale (Choudhary & 

Levine, 2010). Roberts (1977) trekker imidlertid frem flere kilder som peker i retning av at 

både store og små selskaper er villige til å betale en høy premie for å redusere risiko. 
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Det virker rimelig å anta at ledelsen i store selskaper vil ha noe av sin belønning og 

personlige prestisje knyttet til selskapets prestasjon (Choudhary & Levine, 2010), og i slike 

tilfeller vil også beslutningstakere i store selskaper oppleve risikoaversjon. Det virker som 

dette kan være et spesielt stort problem for BAE-bransjen, ettersom omsetningen fra 

enkeltprosjekter kan utgjøre en stor del av aktørers totale omsetning (Hovedentreprenør #1
2
; 

2
2
). Nedsiderisikoen i enkeltprosjekter kan da ha stor betydning for totalresultatet, og det 

virker derfor som de store aktørene vegrer seg for å ta på seg slik nedsiderisiko, selv om 

forventningsverdien er positiv: 

På de virkelig store prosjektene kan nedsiden bety forskjellen mellom 3 og 4 

% margin for selskapet som helhet. Det er klart vi er forsiktige med å ta for 

mange slike prosjekter (Hovedentreprenør #1
2
). 

For mindre selskaper gjelder det samme poenget. En stor del av personlig prestisje og inntekt 

er gjerne knyttet til selskapet, og slike aktører vil derfor også kreve kompensasjon for 

variasjon i belønningen. Igjen underbygges dette av at også små aktører er motvillige til å 

bære nedsiderisikoen i prosjektet: 

Å få underleverandørene til å ta en stake [bli medeier, f.anm.] i prosjektet er 

utrolig vanskelig. De kan gå med på å dele oppsiden, men blir utrolig 

skeptiske når vi begynner å snakke om nedsiden. Den vil de ikke ha noe med 

å gjøre (Hovedentreprenør #2
2
). 

Det er alt for mange faktorer som påvirker prosjektlønnsomheten. (…) Vi er 

jo bare en liten del av det hele, så for oss å ta en del av 

lønnsomhetspotensialet, er jo litt som å spille bingo. Da kjøper jeg heller flax-

lodd (Underleverandør #1). 

Det virker med andre ord som at alle aktørene i prosjektorganisasjonen er risikoaverse. 

5.4.8.2 Betydning for tidlig involvering 

Ettersom alle aktørene i prosjektet er risikoaverse, vil en organisering som reduserer risikoen 

i lønnsomheten ha verdi for aktørene. Årsaken er at variasjon i belønningen er noe hver aktør 

krever eksplisitt kompensasjon for, gjennom risikopremier (Meland, Havnes & Robertsen 

2009). Redusert risiko fører til reduserte risikopremier, og økte marginer for aktørene i 

prosjektet. Dersom det er større risiko knyttet til tidlig involvering, sammenlignet med 

alternativet, vil dette derfor tale mot en løsning hvor aktørene involveres tidlig i prosjektets 

kreative fase. 
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Alternativet til tidlig involvering er at byggherre prosjekterer deler av prosjektet på egen-

hånd, og legger aktivitetene i gjennomføringsfasen ut på anbud. Det gjøres derfor et forsøk 

på å vurdere risikoen for aktørene i en prosjektorganisasjon hvor aktørene involveres tidlig, 

sammenlignet med alternativet, hvor aktivitetene i gjennomføringsfasen legges ut på anbud. 

Variasjonen i aktørenes belønning skyldes i stor grad de uforutsette feilene og forsinkelsene 

som oppstår i gjennomføringsfasen
100

. Årsaken til disse feilene kan være dårlig arbeid av de 

involverte aktørene, dårlig planlegging, eller naturlig usikkerhet knyttet til eksempelvis vær 

og grunnforhold. 

Naturlig usikkerhet knyttet til vær og grunnforhold vil være et karaktertrekk ved BAE-

bransjen, som ikke avhenger av organisering av prosjektorganisasjonen. Feil knyttet til dårlig 

arbeid i gjennomføringsfasen virker imidlertid å reduseres noe gjennom tidlig involvering, 

ettersom aktørene får et større engasjement til relasjonen: 

Vår erfaring er at både våre prosjektledere og underleverandører, gjør en 

bedre jobb når de har vært del av prosjektet fra starten av. Da er de gjerne på 

fornavn med byggherren, og har en personlig forpliktelse som gjør det mye 

vanskeligere å opptre usolidarisk (Hovedentreprenør #2
2
). 

Feil og forsinkelser som skyldes dårlig planlegging er allerede drøftet inngående, hvor det er 

konkludert med at tidlig involvering fra aktørene som har betydning for prosjektet, kan bidra 

til å redusere både feil og forsinkelser. Dette tyder på at tidlig involvering bidrar til å 

redusere risikoen for aktørene i prosjektet. 

Det virker altså som risikoen for kostnadsoverskridelser er lavere når aktørene involveres 

tidlig i prosjektet, sammenlignet med når aktørene først involveres sent i planleggingsfasen 

og i gjennomføringsfasen, gjennom en anbudsprosess. 

Tidliginvolvering kan på en annen side øke risiko for aktørene, dersom de oppfatter det som 

sannsynlig at de vil oppnå en dårligere kontraktspris gjennom forhandling etter arbeidet i 

tidligfasene, sammenlignet med den de ville oppnådd i en anbudsprosess. Gjennomgått 

analyse tyder på at aktørene frykter å utsettes for slik opportunistisk atferd, som med andre 

ord bidrar til å øke risikoen knyttet til tidliginvolvering. 

                                                 

100 Kan også skyldes variasjon i markedspriser, men ofte løses dette ved at store deler av prosjektet er solgt lenge før 

ferdigstillelse (Byggherre #1; Hovedentreprenør #4). Prisvariasjon er derfor et mindre problem, og ofte er det også utenfor 

aktørenes kontroll. 
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Det er vanskelig å si hvilken effekt som virker sterkest. Dersom effekten av tidliginvolvering 

bidrar til netto redusert risiko for aktørene, øker også sannsynligheten for at den spill-

teoretiske løsningen på problemet vil fungere. Årsaken er at verdien av relasjonen øker, og 

straffen for å bli kastet ut av samarbeidet vil oppleves som strengere. Dersom aktøren mister 

muligheten til å jobbe på prosjekter hvor aktørene involveres allerede i tidligfasene, må han 

sysselsette den ledige kapasiteten i prosjekter hvor han har mindre kontroll over 

gjennomføringsfasen. Slik markedet er i dag, virker det også rimelig at det er et begrenset 

antall prosjekter hvor aktørene involveres tidlig. Dette er en eksplisitt risiko for aktøren, som 

medfører en eksplisitt kostnad, og det kan eksempelvis illustreres ved en større risiko-

komponent i avkastningskravet, som reduserer nåverdien av andre prosjekter relativt til 

prosjekter hvor aktøren involveres tidlig. Motsatt, dersom nettoeffekten av tidliginvolvering 

er økt risiko for aktørene, reduserer det sannsynligheten for at den spillteoretiske løsningen 

fungerer som løsning på problemet. 

Det som ikke problematiseres videre, er optimal deling av risiko mellom aktørene. Dette er 

allerede drøftet av Meland, Havnes og Robertsen (2009), som konkluderer med at store 

aktører bør forsøke å ta noe av risikoen i lønnselementet til mindre aktører. I praksis kan 

dette gjøres ved at mindre aktører får løpende belønning for arbeidet de gjør i prosjektets 

tidligfaser. Dette tilsvarer hva Meland, Havnes og Robertsen (2009) omtaler som betaling 

etter regning. 

DELKONKLUSJON 

I en vurdering av aktørenes faktiske risikopreferanser, virker det rimelig at alle aktørene i 

relasjonen er risikoaverse. Årsaken er at ledelsen i selskapene har deler av sin belønning og 

personlige prestisje knyttet til selskapets prestasjon. Tidliginvolvering reduserer risikoen i 

prosjektet, mens sannsynligheten for å utsettes for opportunistisk handling, og oppnå en 

kontraktspris som er lavere enn den oppnådd i anbud, øker risikoen. Nettoeffekten er 

vanskelig å si noe om. 

Dersom nettoeffekten er redusert risiko, bidrar det til å underbygge konklusjonen om at 

aktørene bør involveres i prosjektets tidligfaser. Årsaken er at tidlig involvering bidrar til å 

redusere usikkerheten i aktørenes belønning, som igjen fører til lavere risikopremier og 

høyere vurdering av prosjektverdiene. Dette øker også sannsynligheten for at den 

spillteoretiske løsningen vil fungere. Motsatt, dersom nettoeffekten er økt risiko ved tidlig-

involvering, svekkes den spillteoretiske løsningen. 
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6 Konklusjon 

I dette kapittelet oppsummeres utredningens analyse ved å presentere hovedfunn. 

The only positive finding which could be drawn from the first series, was the 

conclusion that the relationship obviously had a more complicated lay-out 

than had been thought, for the effects were so varied that no obedience to any 

law could be discovered. 

  - Walter Hess, sitat hentet fra Nobelstiftelsen (1949) 

__________________________________________________________________________ 

6.1 Hovedfunn 

Gjennom to hypoteser, er tilstedeværelsen av transaksjonskostnader i BAE-bransjen blitt 

drøftet og undersøkt. Resultatet av analysen er at det foreligger et stort verdipotensial knyttet 

til involvering av viktige aktører i prosjektets tidligfaser, hvor tilstedeværelsen av hold-up 

problemer og gratispassasjerproblemer er en del av årsaken til at verdien av denne 

tidliginvolveringen ikke virker oppnåelig. Kunnskapen om hvorfor disse problemene 

oppstår, bør være et godt utgangspunkt for ethvert forsøk på å løse problemet. 

Investering i tid i prosjektplanen identifiseres som en relasjonsspesifikk investering med 

potensielt stor verdi. Investeringen gjennomføres i tidligfasene, av hovedentreprenør og de 

viktigste underleverandørene, ved at de deltar i utarbeidelsen av prosjektet sammen med 

byggherre, arkitekt og tekniske rådgivere. Verdien er stor, ettersom prosjektplanen har 

høyere kunnskapsinnhold, bygges opp mot aktørenes kapabiliteter, og fører til bedre 

kontinuitet i planleggingen. Den relasjonelle renten i denne investeringen er stor, ettersom 

alternativverdien av investeringen utenfor relasjonen, for alle andre enn byggherre er null. 

Det oppstår imidlertid et klassisk hold-up problem, ved at én av partene i to kontrakts-

forholdene alltid vil ha mulighet og insentiv til å opptre opportunistisk og «stjele» hele den 

relasjonelle renten. Hvem som er den «sterke» i relasjonen er vanskelig å si på forhånd, men 

resultatet er uansett at alle aktørene forstår denne risikoen, og resultatet er underinvesteringer 

i prosjektets tidligfaser. 

Eksplisitte kontrakter virker ikke å løse problemet, selv om det forsøkes ved bruk av 

standardkontrakter som inneholder intensjonsklausuler om å bruke aktørene gjennom hele 

prosjektet. Disse kontraktene er svært vagt formulert, som åpner for reforhandling. Årsaken 

til denne vage formuleringen er at det er vanskelig å spesifisere arbeidet til de ulike aktørene 
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så tidlig som i planleggingsfasen, og fordi begrenset rasjonalitet er et særlig stort problem 

ettersom prosjekter er komplekse og sjeldent like. Det er også vanskelig å måle andelen av 

den relasjonelle renten aktørene sitter igjen med etter at planleggingen er ferdig og partene 

har forhandlet frem kontraktsprisen. Årsaken til dette måleproblemet er asymmetrisk 

informasjon, som kommer av at aktørene har svært ulik teknisk innsikt i løsninger og 

markeder. Rimeligheten i kontraktsprisene kan delvis verifiseres ved å innføre en overvåker-

rolle, men dette påfører relasjonen en kostnad. Overvåkningskostnadene kunne blitt redusert 

dersom aktørene var villige til å åpne sine produktkalkyler, men barrieren for dette er 

imidlertid stor. For mindre aktører er kalkylene uansett så dårlige at de ikke gir noen reell 

informasjon om kostnadene. 

Grunnlaget for at implisitte kontrakter skal fungere som løsning på hold-up problemet virker 

i utgangspunktet å være til stede, ved at aktørene møtes gjentatte ganger, ved at de ikke vet 

hvor mange ganger de skal møtes, samt ved at det er mulig å observere opportunistisk 

adferd. Markedsmekanismen som skal disiplinere aktørene fungerer imidlertid ikke. 

Den spillteoretiske disiplineringsmekanismen har grunnlag for å fungere, ettersom det er en 

ganske klar kostnad knyttet til å handle opportunistisk. Imidlertid er asymmetrisk 

informasjon igjen et problem, ettersom det gjør det vanskelig for aktørene å avsløre 

opportunistisk atferd. I tillegg vannes den økonomiske straffen ut, ved at aktørene virker å 

legge relativt liten vekt på fremtiden. Over lengre tid, utgjør også handelen mellom hver 

aktør en relativt liten andel av totalhandelen til aktørene, som svekker insentivet til å ikke 

handle opportunistisk. 

Dårlig rykte-mekanismen burde også fungere, ettersom det pekes på ganske klare nedsider 

ved dårlig rykte, knyttet til lavere marginer og økt risiko i inntjeningen. Samlet sett virker 

det imidlertid som sammenhengen mellom finansiell prestasjon og rykte er svak i BAE-

bransjen. Årsaken er at det ikke virker å være noe marked for omdømme, som betyr at 

aktørenes markedsverdi påvirkes lite av om de handler opportunistisk eller ikke. I tillegg 

virker aktørene å få sysselsatt ledig kapasitet, uavhengig av rykte, et poeng som ble under-

bygget av eksempelet med offentlige byggherrer som ytterpunkt
101

. Konklusjonen er at heller 

ikke dårlig rykte-mekanismen vil disiplinere aktørene til å avstå fra opportunistisk atferd. 

                                                 

101 Det finnes også eksempler på offentlige byggherrer som forstår og aktivt arbeider for å løse dette problemet. Årsaken til 

at det benyttes en slik bred samlebetegnelse, er først og fremst at det ikke ønskes å henge ut enkeltinstitusjoner. 



 119 

Slik markedet er organisert i dag, vil med andre ord ikke implisitte kontrakter løse hold-up 

problemet. 

Vertikal integrasjon er en nærliggende løsning når markedet ikke gir tilfredsstillende 

tilpasning, men heller ikke denne løsningen fungerer i praksis. Relasjonen mellom byggherre 

og hovedentreprenør er vanskelig å integrere, ettersom hovedentreprenør tradisjonelt 

tilfredsstiller et mye bredere produktmarked sammenlignet med byggherre. Integrasjon kan 

da føre til problemer knyttet til ledig kapasitet, på grunn av varierende etterspørsel og 

problemer knyttet til optimering av kapasitet i de ulike leddene i verdikjeden. Relasjonen 

mellom hovedentreprenør og underleverandør virker også vanskelig å integrere, ettersom det 

i underleverandørleddet vil føre til redusert spesialisering og risiko for lange perioder med 

ledig kapasitet. 

Samlet sett er det med andre ord vanskelig å løse hold-up problemet, og resultatet vil være 

underinvesteringer i utarbeidelse av prosjektplanen. 

I tilfellene hvor det imidlertid oppnås tidliginvolvering, identifiseres også stor verdi knyttet 

til å yte høy innsats i relasjonen, både ved reduksjon i samlede produksjonskostnader, og ved 

økt sluttpris for prosjektet. Denne verdiskapingen er et produkt av informasjonsdeling og 

interaksjon mellom aktørene. Mens diskusjonen av hold-up bygget på et kontraktsforhold 

mellom to aktører, og virket som et klassisk fangenes dilemma, virker relasjonen i dette 

tilfellet å ligne mer på et samarbeid bestående av flere aktører, hvor problemet som oppstår 

karakteriseres bedre i lys av dilemmaet om felles interesser. Flere av aktørgruppene virker å 

ha kunnskap og ressurser som er verdifull i samhandling med andre aktører i prosjektet, og 

empiri fra andre bransjer tyder også på at mangfold av aktørgrupper i et nettverk, i seg selv 

virker innovasjonsfremmende. Hvem som tar styringen i nettverket er ikke avgjørende, men 

det virker som de store aktørene involvert i produksjonsprosessen har de sterkeste 

insentivene til å utvikle og opprettholde nettverket, ettersom dette kan gi et konkurranse-

fortrinn. Basert på erfaring fra andre bransjer vil den avgjørende faktoren være langsiktighet 

og kontinuitet i aktørgruppene i nettverket, og slik innsats er oppnåelig med fravær av 

måleproblemer og riktige insentiver. 

Imidlertid foreligger det vanligvis store måleproblemer, som fører til at det eneste 

observerbare i relasjonen ofte er samlet verdibidrag. Dersom aktørene forsøker å dele dette 
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mellom seg, oppstår et klassisk gratispassasjerproblem, som fører til lavere innsats enn i den 

optimale løsningen definert i fravær av måleproblemer. 

En overvåkerrolle kan bidra til å avhjelpe problemet, ettersom det er relativt enkelt å 

observere lav innsats når aktørene arbeider i tett relasjon. Denne løsningen har gode 

praktiske erfaringer hos private aktører, men kan imidlertid virke mer problematisk for det 

offentlige, ettersom subjektiv evaluering er utsatt for trynefaktor og korrupsjon. 

Selv om dette er et dilemma om felles interesser, virker intuisjonen fra fangenes dilemma å 

illustrere situasjonen godt. Ingen av de klassiske utfordringene som vanligvis oppstår på 

grunn av flere aktører, ser ut til å gjelde her, snarere tvert i mot. Det at aktørene jobber tett 

sammen, virker å ha en verdi for individene som representerer de ulike aktørene, i langt 

større grad enn under diskusjonen av hold-up, hvor de ikke arbeider med utvikling og nye 

løsninger, men ganske enkelt bidrar med informasjon i et enkelt kontraktsforhold. I tillegg 

viser det seg at det er betydelig lettere å avdekke lav innsats ettersom aktørene observerer 

hverandre gjennom tett samarbeid. 

Selv om felles interaksjon og tidliginvolvering av samtlige aktører ser ut til å hjelpe, er det to 

utfordringer som hindrer en slik løsning, og igjen bygges det på intuisjonen fra spillteori. For 

det første er det for liten kontinuitet i gruppen av aktører, som betyr at handelen mellom 

aktørene gjerne utgjør en relativt liten del av aktørenes totalhandel. Dette vanskeliggjør den 

etableringen av en felles forståelse for at samarbeid er lønnsomt, samt større vektlegging av 

fremtidige kontantstrømmer, som virker å kjennetegne de vellykkede eksemplene i bransjen. 

Videre eksisterer det heller ikke noe marked for omdømme, som bidrar til at investorer ikke 

belønner aktører som klarer å etablere slike langsiktige samarbeid. 

Et annet perspektiv er at aktørene vil unngå å yte lav innsats dersom de bryr seg om de andre 

i relasjonen. Denne mekanismen bør hjelpe noe, men korte relasjoner fører i praksis til at 

aktørene bryr seg relativt lite om hverandre, noe som bidrar til å svekke gruppeidentiteten i 

relasjonen. 

Dersom antagelsen om risikonøytrale aktører fjernes, bidrar det bare til å underbygge 

konklusjonen om at aktørene bør involveres i prosjektets tidligfaser. Årsaken er at tidlig 

involvering bidrar til å redusere usikkerheten i aktørenes belønning, som fører til lavere 

risikopremier og høyere marginer for aktørene. 



 121 

7 Veien videre 

I dette kapittelet diskuteres det rundt tanker som har oppstått rundt potensielle alternative 

løsninger for å skape varige langsiktige relasjoner. Å gå i detalj for å løse problemet går 

utenfor utredningens omfang, men noen refleksjoner er allikevel verdt å nevne. 

The formulation of a problem is often more essential than its solution, which 

may be merely a matter of mathematical or experimental skill. To raise new 

questions, new possibilities, to regard old questions from a new angle, 

requires creative imagination and marks real advance in science. 

  - Albert Einstein og Leopold Infeld (1938), sitert i Getzels (1979, s. 168) 

__________________________________________________________________________ 

7.1 Kunnskapsbedrift eller produksjonsbedrift? 

I møte med både offentlige og private byggherrer, virker det å være en holdning som tilsier 

at de vurderer den utførende delen av BAE-bransjen som en produksjonsbedrift. Med andre 

ord at de vurderer verdibidraget fra den utførende delen til å omfatte den fysiske bygge-

prosessen i gjennomføringsfasen. Dette kan lede til feil insentiver til individene involvert, og 

til redusert forståelse for hvorfor aktørene må involveres tidlig for å ta del i de verdiskapende 

tidligfasene. 

Det er en egen, omfattende litteratur, som omhandler hvordan man forstår og motiverer de 

ansatte som reiser det fysiske bygget, delvis oppsummert av Dainty, Green og Bagilhole 

(2007). Laufer og Moore (1983) trekker frem finansielle insentivprogrammer som den mest 

effektive måten å motivere arbeidere i denne delen av byggeprosessen, mens Edwards og 

Eckblad (1984) trekker frem selvstendighet og kameraderi på arbeidsplassen som 

avgjørende. 

I utredningen virker imidlertid prosessen som foregår i prosjektets tidligfaser å ligne den 

som foregår i en kunnskapsbedrift (Horwitz, Heng & Quazi, 2003). En risiko er dermed at 

man behandler individene som deltar i relasjonen basert på det tradisjonelle synet knyttet til 

produksjonsbedriften, når de egentlig er kunnskapsarbeidere
102

. Kunnskapsarbeidere har helt 

andre egenskaper sammenlignet med produksjonsarbeidere, og drives av andre motivasjons-

faktorer (Dainty, Green & Bagilhole, 2007; Horwitz, Heng & Quazi, 2003). Disse 

                                                 

102 Uttrykk hentet fra Drucker (1989). 
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motivasjonsfaktorene omfatter blant annet muligheten for utvikling av egenskaper og evner, 

insentiver som fremhever informasjonsdeling, og annerkjennelse og belønning for gode 

resultater. 

Under gruppeidentitet
103

 diskuteres om det er andre grunner enn økonomiske insentiver, til at 

aktørene vil ønske å yte innsats i relasjonen. Knyttet opp mot utredningen virker det rimelig 

å tro at riktige insentiver, med tanke på at aktørene i denne fasen er kunnskapsarbeidere, 

også kan stimulere til høyere innsats. Som Horwitz, Heng og Quazi (2003) påpeker, er det 

ressurskrevende å skape et miljø som motiverer kunnskapsarbeidere, men verdien av 

relasjonen øker også ettersom riktige insentiver fører til høyere innsats og bedre løsninger i 

relasjonen. Høyere engasjement i tidligfasene trekkes også frem som «limet» som holder 

relasjonen sammen, og som fører til at aktørene «(…) yter det lille ekstra for teamet» 

(Hovedentreprenør #2
2
). 

Sannsynligheten for at de spillteoretiske løsningene som bygger på gjentatte relasjoner, vil 

fungere, øker når verdien av relasjonen øker. Årsaken er at straffen knyttet til å bryte med 

relasjonen blir større, ettersom differansen mellom verdien i og utenfor relasjonen øker. På 

denne måten kan et mer korrekt perspektiv av BAE-bransjen som en kunnskapsintensiv 

næring, og implementering av riktige insentiver som stimulerer kunnskapsarbeidere, bidra til 

å løse problemene knyttet til tidliginvolvering. 

Forståelsen for at bidraget fra hovedentreprenør og de viktigste underleverandørene er 

kunnskapsintensivt, kan i seg selv også bidra til å øke tidliginvolvering. Årsaken er at det 

ikke hjelper at den objektive verdien av relasjonen er høy, når den subjektive vurderingen til 

beslutningstakerne er at verdibidraget er lavt. Med andre ord kan bedre forståelse for hvor 

betydelig verdibidraget knyttet til tidliginvolvering kan være, øke sannsynligheten for at den 

spillteoretiske løsningen med gjentatte relasjoner fungerer som løsning både på hold-up 

problemet og gratispassasjerproblemet. 

7.2 Finansielle instrumenter  

Et annet problem som er identifisert i utredningen, er en manglende korrelasjon mellom 

aktørenes omdømme og finansiell prestasjon. 

                                                 

103 Se 5.4.7.3 Gruppeidentitet, s. 112. 
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Som presisert, vil tidlig involvering av de viktigste aktørene kunne bidra til mindre feil og 

bedre kvalitet for kunden. Bedre kvalitet bør igjen reflekteres i slitasjekostnader for 

byggherre eller kunden som tar over bygget. Når bygget i ettertid skal forsikres, burde 

forventede slitasjekostnader i teorien reflekteres i forsikringspremien
104

. Over tid bør det 

være mulig å skille mellom verdien av tidliginvolvering, så vel som forskjellen mellom gode 

og dårlige aktører, ved å observere nivået på forsikringsutbetalingene. Dette kan gjøres på to 

ulike måter. Den første løsningen er at forsikringsselskapene frivillig deler opplysninger om 

forsikringsutbetalinger for ulike prosjekter. Deretter kan markedet knytte denne 

informasjonen opp mot hvordan planleggingsfasen ble gjennomført, og hvilke aktører som 

har inngått i prosessen. Over tid, gjennom flere observasjoner, bør det være mulig å 

identifisere verdien av ulike samarbeidsformer og ulike aktører, på en mer objektiv måte. 

Spesielt for offentlige utbyggere virker slike offentlige og objektive kriterier som et 

nødvendig krav for at de skal gjennomføre tidliginvolvering og seleksjon basert på ryktet. 

Alternativt kan forsikringsselskapene etablere finansielle instrumenter som inneholder 

risikoen knyttet til byggeprosessen, som i prinsippet bør kunne prises i markedet. Denne 

tanken er ikke ny, og kan beskrives med den samme intuisjonen som for et risikotilknyttet 

verdipapir (Cummins, 2008). I praksis kan eksempelvis dette gjøres ved at forsikrings-

selskapene finansierer fremtidige utbetalinger i dag, ved å utstede obligasjoner. Når krav på 

forsikringene faller, reduseres obligasjonens prinsipal, altså beløpet investor får betalt 

tilbake. Dette er en risiko for investor, som han krever kompensasjon for i form av rente
105

. 

Nivået på kompensasjonen investor krever, vil reflektere nivået på forsikringspremien 

forsikringsselskapet forlanger fra de som skal forsikre bygget. Over tid vil det kunne 

etableres et marked hvor aktører observerer kompensasjonen investor krever knyttet til ulike 

kombinasjoner av byggherre og hovedentreprenører, og knyttet til hvordan planleggingen er 

gjennomført. Dette blir en indikasjon på den eksplisitte forsikringskostnaden byggherre må 

betale etter gjennomføring, og det blir med andre ord en eksplisitt kostnad byggherre må 

prise inn når han velger hovedentreprenør, og når han velger hvor tidlig de ulike aktørene 

skal involveres i planleggingen. På denne måten knyttes aktørene direkte opp mot produktets 

kvalitet, og det blir lettere for markedet å reflektere aktørenes rykte i prisene. 

                                                 

104 Det skilles mellom reklamasjonskostnader ved feil og mangler, som belaster leverandørene av produktene, og 

slitasjekostnader som belaster forsikringsselskapene og byggherre. 

105 Enten en kupongrente eller ved betaling under pålydende (Cummins, 2008). 
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På samme måten som for å prise kvalitet, kan man forsøke å bruke obligasjonsmarkedet til å 

prise risikoen for kostnadsoverskridelser knyttet til samarbeidsformer og ulike 

kombinasjoner av aktører. 

Det er ikke opplagt hvordan dette kan skje i praksis. En tanke er å etablere et fond for 

uforutsette utgifter, før byggeprosessen starter, som fylles opp ved at byggherre utsteder 

obligasjoner. Dette skal dekke uforutsette utgifter sammenlignet med budsjetterte kostnader, 

og reduserer da samtidig prinsipalen til investor som har kjøpt obligasjonen. Risikoen, 

krever investor kompensasjon for, i form av en rente
105

. Igjen vil det, over tid, kunne 

etableres et marked hvor investorer observerer risikoen knyttet til ulike kombinasjoner av 

byggherre og hovedentreprenører. Dette er en eksplisitt kostnad byggherre må prise inn når 

han velger samarbeidsform med hovedentreprenør. Det vil kunne gi et insentiv til å involvere 

aktørene tidligere, ettersom dette ofte leder til en bedre prosjektplan som reduserer risikoen 

for kostnadsoverskridelser. Like viktig er imidlertid ideen om at markedet priser risikoen for 

kostnadsoverskridelser knyttet til ulike aktører og samarbeidsformer. Når dette er 

tilgjengelig markedsinformasjon, vil det bidra til å synliggjøre verdien av å bruke det 

markedet vurderer som aktører med godt rykte. Dette bidrar til å løse noe av problemet 

knyttet til at det ikke virker å være noe marked for omdømme i bransjen. 

Det er med andre ord i utgangspunktet ikke noe i veien for å bruke finansielle markeder til å 

prise risiko knyttet til kvalitet og kostnadsoverskridelser i BAE-bransjen. Dette vil kunne 

øke erkjennelsen av at tidliginvolvering av aktørene som har betydning for prosjektet har 

potensielt stor verdi, i form av reduserte kostnader og bedre kvalitet. Et argument for en slik 

løsning er også at bransjen allerede er godt kjent med å bruke obligasjonsmarkedet for å løse 

flere ulike problemer, som at aktører går konkurs eller at aktører trekker tilbake anbud 

(Boswall, 2010). 

Ettersom dette er en markedsvurdering, vil det være et relativt objektivt mål offentlige 

byggherrer kan bruke i sin vurdering av ulike aktører og samarbeidsformer. Slik oppstår en 

mulighet for å ta hensyn til aktørenes rykte, og ikke utelukkende pris, som i praksis er 

beslutningsgrunnlaget i dag (Offentlig byggherre #1). 

Det er en rekke utfordringer knyttet til en slik løsning, blant annet at det vil kreve et helt nytt 

marked som evner å prise risiko i BAE-prosjekter. Det er også et begrenset antall prosjekter, 

som kan føre til lite likviditet i markedet (Amihund & Mendelson, 1991). Liten likviditet kan 



 125 

igjen føre til lite transparente priser, som gjør at det kanskje er et dårlig mål på risikoen 

knyttet til aktørene. Det kan også være at ingen ønsker å kjøpe produktet, ettersom det er for 

stor risiko knyttet til BAE-prosjekter. Det er også mange andre faktorer som påvirker bygge-

prosessen (Winch, 1989), som kan bidra til så stor risiko i verdipapirene at det vil virke 

uinteressant for investor. Det gjøres imidlertid ikke noe forsøk på å presentere dette som en 

fullverdig løsning, men er kun en idé som kan bidra til å øke verdien av tidliginvolvering, og 

dermed bidra til å løse hold-up problemet. Ettersom det øker verdien av relasjonen, kan det 

også bidra til at den spillteoretiske løsningen i større grad løser gratispassasjerproblemet. 
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Appendiks 

Appendiks I: Intervjuguide 
Her presenteres intervjuguiden som ble benyttet for de semistrukturerte intervjuene gjennomført i analyse-

prosessen. Intervjuguiden er grovt inndelt i en introduksjonsfase med generell introduksjon, en spørsmålsfase 

med få forhåndsbestemte temaer, og til slutt en avslutningsfase hvor intervjuet blir avrundet. 

INTERVJUGUIDE 

INTRODUKSJON 

- Presenter oss selv 

- Gjør rede for hva utredningen er tenkt å handle om 

- Fortell hva vi er ute etter; erfaringer og refleksjoner 

- Klargjør bruk av lydopptak og påfølgende sitering i utredningen 

- Gjør rede for konfidensialitet og anonymitet 

- Klargjør en ramme for intervjuets tidsbruk 

SPØRSMÅL 

1. Relasjonsspesifikke investeringer 

a. Produksjonsutstyr 

b. Menneskelige ressurser 

c. Lokalisering 

d. Prosjektplanen 

2. Insentiver i relasjonen 

a. Insentiver til å yte høy innsats? 

b. Insentiver til informasjonsdeling? 

c. Insentiver til å tenke langsiktig? 

d. Insentiver til å gjøre investeringer som går utover det enkelte prosjekt? 

3. Opportunistisk atferd 

a. Forekommer det? 

4. Bruk av kontrakter 

a. Spesifikasjoner 

5. Gjentatte relasjoner 

a. Observerbar opportunistisk atferd 

b. Markedsmekanisme 

i. Rykte 

ii. Straff 

AVSLUTNING 

- Har du andre synspunkt og meninger du vil ønske å få frem? 

- Er det andre ting du tror spiller inn som vi ikke har snakket om i intervjuet? 

Takk for at du stilte opp! 

Kilde: Eget arbeid. 


